DODATEK Č. 1.
Smlouvy o zhotovení studie stavby

Smluvní strany

DOMOV HORTENZIE, příspěvková organizace 
se sídlem:	Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm	
zastoupena:	Mgr. Marian Žárský, ředitel
IČO:	48804843
DIČ:	nejsme plátci DPH
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	6000634801/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Zbyněk Gerlich, vedoucí technického úseku
Tel: 
(dále jen „objednatel“)

RMBA Architekti s.r.o.
se sídlem: Bulharská 996/20, 101 00 PRAHA
zastoupena: Ondřej Eliáš, jednatel	
IČO: 07587287	
DIČ:CZ07587287		 
bankovní spojení:	FIO Banka, a.s.
číslo účtu:	2301568109/2010
Zapsána na obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp zn. C 303631 
(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 15. 1. 2025, uzavřely smlouvu o zhotovení studie stavby, jejímž předmětem je zpracování „Studie interiéru domova Hortenzie,“ dále jen Smlouva. 
2. Smyslem a účelem uzavření tohoto dodatku číslo 1 Smlouvy je prodloužení termínu k předání díla ze strany Zhotovitele. 
3. Smluvní strany si ve Smlouvě (čl. IV odst. 1. Smlouvy)  ujednaly, že „ Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat Objednateli) jednotlivé části díla do 140 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.“
4. Smluvní strany si tímto dodatkem číslo 1 dohodly, že původní článek IV odst. 1  Smlouvy se mění a nově zní takto : „Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat Objednateli) jednotlivé části díla do 17.6.2025.“
5. V ostatních ujednáních, nedotčených tímto dodatkem, zůstává Smlouva beze změny.  
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku Smlouvy souhlasí.
7. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, podepsaných všemi účastníky.


Ve Frenštátě p. R. dne 15.5.2025




	_______________________				_______________________
	       Za Objednatele					      Za Zhotovitele
	Mgr. Marian Žárský, ředitel				Ondřej Eliáš, jednatel 
	Domov Hortenzie p.o.				RMBA Architekti s.r.o.
