
HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ - návrh
pro akci „ZŠ Třinec, Kaštanová 412 - výmena oken - pavilon B, C, D" 
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Realizace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Zaměření
předložení výrobní dokumentace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7

výroba výplní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Demontáž, montáž výplní
Osazení parapetů, zapravení
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