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D O D A T E K  Č. 4. K E S M L O U V Ě O  D Í L O

Číslo zhotovitele

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2023 (dále jen „Smlouva") 
dále jen („Dodatek")

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :.....................................................................................................
IC
DIČ
bankovní spojení

: 49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., .................................................... 
................................................................................ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
ZEROSTAV inženýrinq, a.s. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
telefon:
email:

Na Vantrokách 352/16, 400 01 Listí nad Labem 
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1970 
Robert Lesche, místopředseda představenstva 
............................ 
28673042 
CZ28673042
ČSOB, a.s., č.ů. 223271799/0300 
.................. 
info@zerostav.cz

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb„ stavební zákon, je zmocněna................ 
............. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je .......................

II. Předmět Dodatku
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.4 se mění čí. III. Čas plnění.
Termín dokončení stavby se prodlužuje do 30.9.2025

2.2.2 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 4 se mění znění článku 4.1. Cena díla z důvodu změn
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během realizace stavby, které je uvedeno v návrhu změny, který je přílohou tohoto Dodatku

Cena díla dle SOD a Dodatků č.1-3 
Dodatek č. 4 :
- Změnový list č. 4
- Změnový list č.5

52 350 066,87 Kč bez DPH

- 658 391,62 Kč bez DPH
- 157 702,57 Kč bez DPH

Cena díla Dodatků č.1 - č.4 celkem 51 533 972,68 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.4
2. Změnový list č.5

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

III. Závěrečná ustanovení

V Teplicích dne V Ústí nad Labem dne

Z h o t o v i t e l :

Severočeská vodárenská společnost a s 
415 50 Teplice, Přitkovská ........ice, P ntko vR ká  1......

IČ 4 9 0 9 9 4 6 0 ,  DIČ C Z49 ..
©

Ing. Bronislav Špičák 
generální ředitel

......................
místopředseda představenstva 

ZEROSTAV inženýring, a.s.Severočeská vodárenská společn..........
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Zhotovitel: ZEROSTAV inženýring, a.s.

Komu: S evero česká  vodárenská  sp o lečn o st a.s. Datum: 24.4.2025

Název akce: TP 037 242 Teplice, VDJ Hudcov -  Fláje -  rekonstrukce -  změna č. 1

Způsob odeslání/ poštou 
předání/datum:

e-mailem- Faxem: 
X

osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:

ano -  viz přílohy - rozpočty

Odst. 3.2 -  Termín dokončení díla 
odst. 4.1 -  Cena za dílo

Popis a zdůvodnění změny:

Termín dokončení díla

Změna se bude týkat posunu termínu dokončení díla do 30.9.2025 z důvodu nucené zimní přestávky po 
dobu mrazivého počasí a nárůstu množství dalších prováděných prací oproti PD.

IQ 01 -  SO 01 -  VD.I Hudcov

o Změna řeší odpočet neprovedených prací v rámci rekonstrukce objektů ANI, AN2, MK Střelná a MK 
Všechlapy - méněpráce, tj. :

o Přebetonování stávající podlahy novou vrstvou betonu v celé ploše-ANI, AN2, MK Všechlapy 
o ANI -  sanace sloupů, patek vč. hlavic v ploše do 20% 
o ANI -  bourám a lokální vysprávka podlahy v rozsahu do 15% 
o Vyspravení stropní desky hydroizolačním potěrem ANI -  100%, AN2 -  50% 
o MK Všechlapy -  provedení plošného vyrovnání stropu sádrovou stěrkou, provedení malby 
o Odtrhové zkoušky -  na základě aktuálního stavu objektů nebyly prováděny odtrhové zkoušky 

na podlaze, stěně a sloupech
o Úhrada dodávky pitné vody na provedení desinfekce a zkoušky těsnosti ANI a AN2, vodu 

dodala spol. Severočeská servisní a.s.

o Změna řeší na střeše MK Střelná nahrazení mazaniny z pěnobetonu mazaninou z keramzitbetonu 
z důvodu nemožnosti provedení spádu na pěnobetonu - vícepráce

o Změna řeší obnovu zesílení svislé stěny AN2 v místech prostupu vodovodního řadu B,C do nádrže - 
vícepráce

o Změna řeší provedení tlakové injektáže prasklin ( kaverna v ŽB stěně ) v AN2, délky cca 2 m, spotřeba 
injektážního materiálu 361 -  vícepráce

O 03 -  Trubní řady

o Změna řeší skladbu vystrojení propojení řadu A -  vsazen TP-kus provedený ze 2ks jištěných přírub + 
SEK LT DN 400 -  vícepráce

o Změna řeší skladbu vystrojení řadu K vně MK Střelná -  z důvodu potřeby napojení řadu na provizorní 
zásobení a nemožnost odstavení řadu pro navaření varné příruby byla varná příruba nahrazena 
mechanickou jištěnou přírubou a vsazeny navíc 2 ks TP DN 200, PN 25 -  vícepráce

o Změna řeší napojení řadů J a I vni MK Střelná výměnou dlouhé redukce za zkrácené , nebudou osazeny 
nové prostupy pro tyto řady stěnou komory -  vícepráce

o Změna řeší v šachtě na propojí vsazením TP kusu mezi šoupě DN 200 za navrtávacím pasem a montážní 
vložkou z důvodu nemožnosti použití izolačního spoje na přírubu šoupěte - vícepráce



Důvod více práce záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
objednatele projektové

dokumentaci
zhotovitele moc zjištěno v průběhu

stavby
X

Počet připojených listů výkresů změny:
Ocenění změny:

Celkem - 658 391,62 Kě + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 
Cena dle SoD a ZL č.l-č.3: 52 350 066,87 Kč 
ZL č.4:__________________________________________________________ -  658 391,62 Kč
Celkem: 51 691 675,25 Kč bez DPH

Změna navržené ceny dokončeného díla (slovy): 
Padesátjeden milion šestsetdevadesátjeden tisíc 
šestsetsedmdesátpět korun českých dvacetpět

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

+91 dní ( devasesátjedna kalendářních dní) do 
30.9.2025

Navrhovanou změnou dojde ke snížení rozpočtu o částku: - 658 391,62 Kě bez DPH.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 1 182 102,25 Kě bez DPH, tj. +2,40 % 
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -  1 840 493,87 Kě bez DPH, tj. -3,73 % 
nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 
4 377 355,88 Kč bez DPH, tj +8,88% nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 
1 984 795,87 Kč bez DPH, tj. -4,02 % nabídkové ceny.

Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení do 30.9.2025
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou 
pravdivé.

.......................... Podpis Datum....... 1S. .'P.5' .2025

PŘIJETI ZMĚNY
osouzem změny:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
■ změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
■ hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet 
absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit 
pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve 
smlouvě původní veřejné zakázky

dodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle tohoto Změnového listu činí 6 362 151,75 Kě 
Dez DPH, tj. 12,90% ceny díla dle SoD, tedy méně než 15%.'



Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

................ .......... .......... . Datum H-05--ŽQ25
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

.................. ............. .......... Datum
1 4 -05- 2025

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem této změny, po 
věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, 
kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše 
uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

................ .............. .......... Datum 2025

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / 
zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku 
k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na 
provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.__________________



NÁVRH ZMĚNY číslo: 05/2024

Zhotovitel: ZEROSTAV inženýring, a.s.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 2.5.2025

Název akce: TP 037 242 Teplice, VDJ Hudcov -  Fláje -  rekonstrukce -  změna č. 1

Způsob odeslání/ 
předání/datum:

poštou e-mailem-
X

Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:

ano -  viz přílohy - rozpočty

odst. 4.1 -  Cena za dílo

Popis a zdůvodnění změny:

01 -  SO 01 -  VDJ Hudcov - MK Střelná

o Změna řeší vybourání stávající čelní stěny podzemní komory z cihel pálených MK Střelná a vybetonování 
nové ŽB stěny -  vícepráce

o Změna řeší neprovedení těsnění prostupů řadů I,J - méněpráce 

03 -  IQ 01 -  Trubní vedení

o Změna řeší provedení provizorního propojení ANI a řadu K vně MK Střelná -  vícepráce 
o Změna řeší provedení provizorního propojení ANI a řadů G,H vně MK Střelná - vícepráce

04 -  IQ 01.1 -  Příjezdová cesta

o Změna řeší neprovedení dodávky vč. pokládky geotextilie v ploše příjezdové cesty - méněpráce

Důvod více práce záměr
objednatele

chyba v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší
moc

jiné okolnosti 
zjištěno v průběhu 
stavby 
X

Počet připojených listů výkresů změny:
Ocenění změny:

Celkem - 157 702,57 Kě + DPH

Vově navržená změna sjednané ceny díla 
Cena dle SoD a ZL č.l-č.4: 51 691 675,25 Kč 
ZL č.5:__________________________________________________________ -  157 702,57 Kč
Celkem: 51 533 9 72,68 Kč bez DPH

Změna navržené ceny dokončeného díla (slovy): 
Padesátjeden milion pětsettřicettři tisíce 
devětsetsedmdesátdvě koruny české šedesátosm

Navrhovanou změnou dojde ke snížení rozpočtu o částku: - 157 702,57 Kě bez DPH.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 279 270,53 Kě bez DPH, tj. +0,566 % nabídkové 
ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -  436 973,10 Kě bez DPH, tj. -0,886 % 
nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 
4 656 626,41 Kč bez DPH, tj +9,44% nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 
-2 421 768,97 Kč bez DPH, tj. -4,91 % nabídkové ceny.



Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou 
...............

........................... .......... Datum. 1 k - 05 -  2025

PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet 

absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit 
pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve 
smlouvě původní veřejné zakázky

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle tohoto Změnového listu činí 7 078 395,38 Kč 
bez DPH, tj. 14,36% ceny díla dle SoD, tedy méně než 15%.

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

................ .......... .......... . ..
1 /> - » -  m

Datum
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

.................. ............. .......... Datum
1 k - 05 -  2025

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem této změny, po 
věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, 
cterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše 
uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

................ .............. .......... . . .. ... . . . . Datum
1 4 - 05 -  2025

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / 
zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku 
k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na 
provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.___________________


