	NPU-391/38180/2025

DODATEK č. 4 
ke Smlouvě o dílo
 číslo objednatele: 37/391/2024, č.j. NPU-391/68747/2024, číslo zhotovitele: 5068
(dále „Dodatek“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: Mgr. František Chupík, Ph.D., ředitelem územního odborného pracoviště v Olomouci
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 910004-60039011/0710
zástupce pro věcná jednání: Mgr. František Chupík, Ph.D., 724 096 184, chupik.frantisek@npu.cz (dále jen „Zástupce objednatele“)
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci
adresa: Horní náměstí 25, 779 00 Olomouc
(dále jen „Objednatel“)

a

společnost KAMI - BBP group
Spojů 835/2, Ostrava-Poruba, 708 00

vedoucí společník: KAMI PROFIT, s.r.o.
Pri starom letisku 9219/17, Bratislava, Slovenská republika, IČ: 35943301
jednající prostřednictvím KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Spojů 835/2, Ostrava-Poruba, 708 00, IČ: 05264758
IDDS: f2dy85f

společník 1: BBP Stavby s.r.o.
Korunovační 103/6, Bubeneč, 17000 Praha 7, IČ: 03875199


na základě Smlouvy o společnosti a dodatku č.1 podle § 2716 a násl. občanského zákoníku

Zastoupena: Ing. Daniel Rimel (osoba oprávněná jednat za Zhotovitele)
Bankovní spojení: Všeobecná úvěrová banka a.s., pobočka Praha; číslo účtu: 1000004786/6700.
IBAN: CZ35 6700 0000 0010 0000 4786
zástupce pro věcná jednání: Ing. Jakub Blaťák, Ph.D. (dále jen „Zástupce zhotovitele“)
(dále jen „Zhotovitel“)



Čl. I	Preambule
1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku veřejné zakázky pod názvem: NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou, ev. č. NEN: N006/24/V00004986 (dále jen „Veřejná zakázka“) smlouvu o dílo dne 29. 7. 2024, ev. č. smlouvy 37/391/2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou“.
2. Objednatel konstatuje, že na základě výsledku odběru spodní vody je nutné zvýšit stupeň vlivu prostředí u základových konstrukcí a dále navýšit plochu bednění základového pásu vlivem posunutí piloty kvůli překážce (štětovnice). Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 6 a přímo souvisí s pracemi původní Veřejné zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Vícepráce nelze oddělit a samostatně zadat. 
3. Objednatel konstatuje, že na základě optimalizace původního návrhu dle aktuálních potřeb současných standardů uchovávání různých druhů archeologických nálezů z materiálů (kov, kůže apod.), jež potřebují různá % vlhkosti a stupně teploty, se nahrazují spisové skříně skříněmi s řízenou vlhkostí. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o méněpráce i vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 7 a přímo souvisí s pracemi původní Veřejné zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Vícepráce nelze oddělit a samostatně zadat.
4. Objednatel konstatuje, že na základě změn v PD v průběhu realizace a upřesňování výšek a nového uspořádání regálového skladu došlo ke změně požadavku na zmenšení posuvných žebříků. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o méněpráce i vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 8 a přímo souvisí s pracemi původní Veřejné zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Vícepráce nelze oddělit a samostatně zadat.
5. Objednatel konstatuje, že na základě změny technického řešení skladby střešní plášť reflektuje požadavek na zajištění dostatečného větrání podstřešního prostoru odpovídajícímu příslušné ČSN. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o méněpráce i vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 9 a přímo souvisí s pracemi původní Veřejné zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Vícepráce nelze oddělit a samostatně zadat.
6. Objednatel konstatuje, že na základě změn původně navržená kapacita posuvných regálů činí dle PD 2.762 m2 skladovací plochy. Novým uspořádáním a rozvržením posuvných regálů bude dosaženo lepší efektivity využití skladovací plochy. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o méněpráce i vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 10 a přímo souvisí s pracemi původní Veřejné zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Vícepráce nelze oddělit a samostatně zadat.
7. Objednatel konstatuje, že na základě změny sklobetonových tvárnic ve schodišťovém prostoru za okna v plastovém rámu zasklená drátosklem a doplnění vnitřních parapetů, dojde k zlepšení tepelně technických vlastností objektu. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o méněpráce i vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 11 a přímo souvisí s pracemi původní Veřejné zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Vícepráce nelze oddělit a samostatně zadat.
8. Objednatel konstatuje, že v průběhu realizace akce bylo zjištěno, že v zadání (výkazu výměr) chybí konzolové regály, přestože byly v grafické části PD zakresleny, přičemž objednatel s nimi počítal. O tyto regály objednatel doplňuje zadání. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 12 a přímo souvisí s pracemi původní Veřejné zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Vícepráce nelze oddělit a samostatně zadat.
9. Objednatel konstatuje, že na základě změn původně navržená kapacita posuvných regálů činí dle PD 2.762 m2 skladovací plochy. Novým uspořádáním a rozvržením posuvných regálů se zvýší skladovací kapacita o 1.476 m2 (celková skladovací plocha 4.229 m2), čímž bude zvýšena efektivita realizace předmětu díla a jeho následného využívání. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 13 a přímo souvisí s pracemi původní Veřejné zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Vícepráce nelze oddělit a samostatně zadat.
10. Objednatel konstatuje, že pro zajištění bezpečného pohybu údržby na střeše je vhodné dolnit záchytný systém. O tento systém objednatel doplňuje zadání. Jedná se o změnu, kterou není možné dodatečně technicky oddělit od plnění dle Smlouvy. V rozpočtu jde o vícepráce, které jsou blíže popsané ve změnovém listu č. 12 a přímo souvisí s pracemi původní Veřejné zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Vícepráce nelze oddělit a samostatně zadat.

Čl. II 	Předmět Dodatku
1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, konkrétně na provedení méněprací a víceprací, jež jsou blíže popsány ve změnových listech č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14 které jsou přílohou tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se tímto dohodly na změně čl. 1.1. Smlouvy takto:
1.1.	Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem „NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou“ specifikované podrobněji v dalších částech této Smlouvy, zejména v Příloze č. 1: Rozpočet, a ve změnovém listu č. 1 dle Dodatku č. 1, ve změnových listech č. 2, 3 a 4 dle Dodatku č. 2, ve změnovém listu č. 5 dle Dodatku č. 3 a ve změnových listech č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14 dle Dodatku č. 4 a dále v dokumentech, které byly součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, a to v Projektové dokumentaci a v závazných dokumentech k realizaci stavby (níže uvedené dokumenty dále označovány jako „Technické zadání“):
a) Prováděcí dokumentace „DEPOZITNÍ SKLAD a TECHNICKÉ ZÁZEMÍ na ul. Wittgensteinova 12 v 	Olomouci-NOVOSTAVBA“, zpracovatel: Ing. Martin Trokan, se sídlem Žerotín 101, 784 01 p. Litovel, 	autorizovaný inženýr pod č.AI 1200065
b) dokumentace „DEPOZITNÍ SKLAD a TECHNICKÉ ZÁZEMÍ na ul. Wittgensteinova 12 v Olomouc	NOVOSTAVBA. Změna stavby před dokončením“, zpracovatel: Ing. Martin Trokan, se sídlem Žerotín 	101, 784 01 p. Litovel, autorizovaný inženýr pod č.AI 1200065, 10-11/2024.
	NPU-391/105866/2024
c) zjednodušená projektová dokumentace, PASPORT´„Objekt NPÚ ÚOP v Olomouci na ul. Wittgensteinova 12 v Olomouci“, zpracovatel: Ing. Martin Trokan, se sídlem Žerotín 101, 784 01 p. Litovel, autorizovaný inženýr pod č.AI 1200065
d) „PROJEKTOVÁ A TECHNICKÁ DOKUMENTACE - FVE elektrárna o výkonu 41,8 kWp - NPU Olomouc“, zpracovatel: Milan Trávníček, se sídlem Vaníčkova 518/18, Olomouc, autorizace v oboru technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT 1202176
e) Magistrát města Olomouce, POVOLENÍ K ODSTRANĚNÍ STAVBY, Č. j. SMOL/135164/ 2019/OS/PS/Mod
f) Magistrát města Olomouce, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 68/2019, Č. j. SMOL/213947/ 2019/OS/US/Zb
g) Magistrát města Olomouce, STAVEBNÍ POVOLENÍ, Č. j. SMOL/268276/2019/OS/PS/Ste
(dále jen „Dílo").
3. Touto změnou dojde k navýšení ceny Díla v částce 1.804.717,46 Kč, tj. 2.183.708,13 Kč včetně DPH, při DPH ve výši 21%. 
4. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 5.1. Smlouvy takto:
5.1. Smluvní cena je stanovena podle skutečné výměry prací, oceněné na základě jednotkových cen uvedených Zhotovitelem v Příloze 1 Smlouvy: Rozpočet, dle změnového listu č. 1 ve znění dodatku
č. 1, dle změnových listů č. 2, 3 a 4 ve znění dodatku č. 2, dle změnového listu č. 5 dle dodatku č. 3 a dle změnových listů č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14 ve znění dodatku č. 4:
v celkové výši 48 826 418,28 Kč („Smluvní cena“); smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)
DPH ve výši 10 253 547,84 Kč
v celkové výši 59 079 966,12 Kč vč. DPH.
5. Předmětné změny závazku ze Smlouvy jsou prováděny ve smyslu ust. § 222 odst. 4 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, jakožto nepodstatná změna závazku: 
-	nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku,
-	nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí,
-	změna současně nemění celkovou povahu Veřejné zakázky.
6. Předmětné změny závazku ze Smlouvy jsou prováděny ve smyslu ust. § 222, odst. 6, a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, jakožto nepodstatná změna závazku: 
-	jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
-	změna současně nemění celkovou povahu Veřejné zakázky, a
-	cenový nárůst související se změnami Díla dle tohoto Dodatku při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly realizovány, činí 3,50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
7. Předmětné změny závazku ze Smlouvy jsou prováděny ve smyslu ust. § 222 odst. 7 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, jakožto nepodstatná změna závazku: 
· nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
· cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
· materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
· změna současně nemění celkovou povahu Veřejné zakázky.

Čl. III	Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. 
2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž Dodatek uveřejní objednatel.
3. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčené a beze změn.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.
5. Součástí tohoto Dodatku je změnový list č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14.

	V Olomouci, datum viz elektronický podpis

objednatel





……………………………………………………
Národní památkový ústav

Mgr. František Chupík, Ph.D., ředitel územního odborného pracoviště v Olomouci     
     
	V Ostravě, datum viz elektronický podpis

zhotovitel





……………………………………………………
KAMI PROFIT, s.r.o. jednající prostřednictvím KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Ing. Daniel Rimel
vedoucí odštěpného závodu



