
Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  8 229 009,00 6=32+36 1 849 169,77 12=(1)*0,15 1 234 351,35

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 10 078 178,77 7=(6/1)*100 22,47% 13=(39)/(1) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 12 194 596,31 8=1*0,3 2 468 702,70 14=ABS(37)+(38) 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 122,47%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%
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Změny kladné limit 15 %

16 17 18
19=

23+26+29+33+37

20=

24+27+30+34+38
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní) - 2 119 666,76  3 968 836,53  1 849 169,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 2 119 666,76  3 968 836,53 1 849 169,77    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

100 1 Cyklostezka /  Změna technologie realizace podkladních vrstev vozovky cyklostezky - 1 758 912,50  2 271 320,37   512 407,87    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 758 912,50  2 271 320,37 512 407,87    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

100 2
Cyklostezka / Ochrana kořenového systému stromů v lokaci cyklostezky technologií 

AIRSPADE
   0,00   992 451,50   992 451,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   992 451,50 992 451,50    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

100 3
Cyklostezka / Změna odvodnění cyklostezky z příkopových žlabovek na odvodňovací 

drén
-  69 550,49   302 651,89   233 101,40    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  69 550,49   302 651,89 233 101,40    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

400 4
Veřejné osvětlení / Změna trasy veřejného osvětlení, resp. umístění sloupů veřejného 

osvětlení a jeho kabelového vedení
-  116 505,50   297 338,97   180 833,47    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  116 505,50   297 338,97 180 833,47    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

VON 5

Vedlejší a ostatní náklady / Dodatečné rozbory zemin podle podle vyhlášky MŽP 

273/2021 Sb. tab. 5.1, tab. 5.2, 5.3.II a náklady spojené se změnou termínu dokončení 

díla

   0,00   105 073,80   105 073,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   105 073,80 105 073,80    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

100 6 Cyklostezka / Odpočet zbytných montáží a konstrukcí -  174 698,27    0,00 -  174 698,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  174 698,27    0,00 -174 698,27    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

Vltavská cyklistická cesta, cyklostezka Zdiby - Klecany (ulice Nábřežní)

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Limit 

Sledování limitu v %

- 1 - - 2 - - 3 -

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 

134/2016 Sb.)

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 

Sb.)

- 4 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)
Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)

Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

- 5 -
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