
 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Změna č: 2
 

 Datum změny: 22.4.2025

 

Název veř. Zakázky: LC Červená - stavba , S941/2024/236
 

Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

 

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., OR severní Morava

 

Název akce (majetku):
LC Červená

  

Charakter akce: Čísla objektů: Stavební dily:
SO01 6

N VRN VRN 9 
 

Popis změny:
1.) Zrušení vyhotovení čel hospodářského přejezdu

2.) Zrušení statických zkoušek

 

Zdůvodnění změny:
1.) Dle PD mělo být provedeno vybudován

2.) Statické zkoušky není nutno provádět— nerelevantní
( čel HP — nepotřebnost HP po domluvě s revírníkem

 

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Ing. Ladislav Řehka — AD souhlasí se změnou

Datum:

28.4.2025

 

—

 

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): ps
 

 

 Dopady:

   

do časového plánu (Ano/Ne): NE Termín dokončení do: [30.8.2025

m [: 0 Bilance.
Snížení ceny o: .

(Kč bez DPH) — |N: 36.900,-,.
do ceny: - 36.900,- Kč bez DPH

Zvýšenicenyo: |" 9
(Ké bez DPH) N:0

Konečná celková cena akce po změně 4.946.796,55 Kč bez DPH
  Konečná celková cena veř. zakázky po změně 4.946.796,55 Kč bez DPH
 

Zástupce zhotovitele - jméno: Datum:M,S258]
Podpis:

 

 

 

   
 

  Technický dozor objednatele: Datum: 77ol 7

Podpis:

Zástupce objednatele -jméno: Datum: RS, 2978

Piilohy:
Položkový výkaz výměr

Poznámka:
”|  
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