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D O D A T E K  Č . 1  

K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O ,  Z E  D N E  2 5 .  1 1 .  2 0 2 4   

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SMLUVNÍ STRANY  
 

Objednatel:     Město Dačice  

Sídlo:    Krajířova 27, 380 13 Dačice 1  
Zastoupený:   Bc. Milošem Novákem - starostou města  
IČO:    00246476  

DIČ:    CZ00246476  

Peněžní ústav:  Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice  
Číslo účtu:   

Č. sml. objednatele: 520/1S/2024 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:  
Bc. Miloš Novák – starosta  

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění 
stavby:   

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:  
 pracovník odboru dotací a 

investic, 

Osoba pověřená výk u objednatele: 
 technický dozor investora   

  (dále jen „objednatel“) 
 

Zhotovitel:     UTsport s.r.o. 

Sídlo:     Nad Lávkou 672/5, 160 00, Praha 6 - Vokovice 

Zápis v obchod. rejstříku:  Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 237361 

Osoba s oprávněním jednat:  ednatel společnosti 

IČO:    03760359 

DIČ:    CZ03760359 

Peněžní ústav:   Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:    

Datová schránka:   sjmwgyz  

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních: 

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby: 
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Stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. č. 183/2006 Sb.): 

Zástupce stavbyvedoucího: 

  

(dále jen „zhotovitel“ či „smluvní strana“) 

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)   

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) rozhodly změnit Smlouvu o 

dílo ze dne 25. 11. 2024, číslo smlouvy objednatele 520/1S/2024 o provedení úplného a 
funkčního díla - stavby: „Výstavba víceúčelového hřiště v Borku“, která byla uzavřena 
mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem společností UTsport s.r.o. (dále jen 
„smlouva“). 

 

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu díla o položky, které bylo nutné realizovat 
na základě zjištěných okolností při provádění stavby, nebo jejich provedení požadoval 
objednatel nad rámec původně smluveného plnění, anebo které byly realizovány částečně 
nebo vůbec a s tím související změna ceny díla. Změny byly nutné pro splnění funkčnosti 
užívání celého díla.  
 

2. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY 

Článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 2.1 smlouvy se mění tak, že odstavec 2.1 nově zní: 
2.1 „Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:  

 

„Výstavba víceúčelového hřiště v Borku“ 

 

 v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání 
nabídek, přiloženým soupisem prací, dodávek a služeb a projektovou dokumentací 
zpracovanou sídlem: Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, ČKA: 
00428 a sídlem: Palackého nám. 3, 380 01 Dačice, ČKAIT: 
0100394 (dále také „stavba“ nebo „dílo“). 

  

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých prací, 
dodávek, služeb a výkonů nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a 
k jeho užívání, včetně zařízení staveniště, vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich 
ochrany před případným narušením, zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození 
zařízení v jejich správě; opatření veškerých atestů, zkoušek, prohlášení zhotovitele o 
provedení stavby a o použitých materiálech apod. 

Součástí díla jsou dále tyto činnosti, které provede zhotovitel: 

- fotografické a video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před 
zahájením stavebních prací a po skončení těchto prací, 
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- doložení jakosti a certifikace použitých materiálu před jejich použitím objednateli, 
- odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně 

předání dokladů zadavateli o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku, 
- zajištění řádné koordinace při provádění díla a koordinace výstavby s objednatelem, 

- zhotovitel je povinen seznámit se stanovisky dotčených správců sítí, řídit se jimi a 
dodržovat podmínky obsažené v těchto stanoviscích, 

- průběžný denní úklid staveniště (dle míry znečištění), 
- zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZP na stavbě, 
- vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků dotčených stavbou 

nebo zařízením staveniště, včetně přístupových komunikací do původního stavu, 
- předání atestů a certifikátů použitých materiálů, 
- zajištění staveniště a skládek materiálu s ohledem na bezpečnostní předpisy (oplocení) 

a pohyb osob. 

- práce specifikované změnovým listem č. 1, které jsou součástí přílohy č. 1 a nedílnou 
součástí této smlouvy, a které obsahují soupisy položek, které bylo nutné realizovat na 
základě zjištěných okolností při provádění stavby, nebo jejich provedení požadoval 
objednatel nad rámec původně smluveného plnění, anebo které byly realizovány 
částečně nebo vůbec a s tím související změna ceny díla.“ 

 

3. ZMĚNA CENY DÍLA 

Článek 4. CENA DÍLA odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění tak, že odstavec 4.1 nově zní: 

4.1 „Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 
2. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Jsou v 
ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z 
vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.  

 Celková cena díla bez DPH činí     1 281 391,32 Kč 

Daň z přidané hodnoty bude řešena v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu 
ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, daň je povinen přiznat a zaplatit příslušnému finančnímu úřadu 
objednatel.  

Změna ujednané ceny je možná pouze: 
a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, 

které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebo 
nebudou provedeny) některé práce nebo dodávky z díla (dále také „vícepráce“ nebo 
„méněpráce“); 

b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla 
určena zadávací dokumentací; 

c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný 
podstatný vliv na sjednanou cenu.‘‘ 

 

4. DOPLNĚNÍ PŘÍLOHY 

Na konec přílohy č. 1 se doplňuje Změnový list ZL č.1. 
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5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

a. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 25. 11. 2024, nedotčená tímto dodatkem, se nemění. 
b. Tento dodatek se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží 

originální vyhotovení dodatku podepsaného kvalifikovanými či zaručenými 
elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném 
certifikátu pro elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.  

c. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu 
oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Datum podpisu tohoto 

dodatku se určuje z data připojených elektronických podpisů. 
d. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 

nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíší s dodatkem či odchylkou, byť 
nepodstatnou. 

e. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku včetně ZL bylo schváleno 
radou města Dačice na její 68. schůzi konané dne 21. 5. 2025 pod č. usnesení 
1535/68/RM/2025 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a tím byly ze strany města 
Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost tohoto dodatku. 

f. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně původního znění smlouvy ze 
dne 25. 11. 2024, podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. 

g. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen 
po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a 
srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují. 

h. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list doplňující přílohu č. 1 smlouvy – 

Změnový list ZL č.1  
 

Za objednatele:          Za zhotovitele:  

V Dačicích          V Praze   

  

  

starosta      jednatel společnosti na základě plné moci 
podepsáno elektronicky     

podepsáno elektronicky 

 

                           

                 



Stavba: 2025-40

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

-37 194,23

0,00

-13 932,10

0,00

Víceúčelové sportovní hřiště Borek u Dačic

Celkem

-158 183,29

0,00

0,00

0,00

-177 115,39

-214 309,62

-177 115,39

-5 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

02 0,00 -177 115,39 -37 194,23 -214 309,62 100

01 0,00 -330 169,73 -69 335,64 -399 505,37 186

02 0,00 153 054,34 32 141,41 185 195,75 -86

0,00 -177 115,39 -37 194,23 -214 309,62 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV -15 419,37 8,7

2 HSV -57 687,03 32,6

3 HSV -79 475,09 44,9

5 HSV -27 666,80 15,6

8 HSV -8 250,00 4,7

91 HSV 30 315,00 -17,1

762 PSV 9 340,40 -5,3

767 PSV -21 312,50 12,0

783 PSV -1 960,00 1,1

VN VN -5 000,00 2,8

Cena celkem -177 115,39 100,0

Změnový list č.1

Méněpráce

Vícepráce

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy,zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Konstrukce tesařské

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Vedlejší náklady
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S: 2025-40

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce -32 442,46
1 131301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 -60,00000 67,30 -4 038,00 Vlastní Indiv

2 132301111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ, 
základové pasy

m3 25,04400 -215,00 -5 384,46 Vlastní Indiv

pasy : (64,1+31,4)*0,3*0,7 20,05500

patky dopočet 26 ks : 0,15*0,5*0,7*26 1,36500

pasy : 11,5*0,3*0,8 2,76000

rozšíř.pasů sloupky 30 ks : 0,4*0,4*0,15*30*1,2 0,86400

3 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 -20,00000 159,00 -3 180,00 Vlastní Indiv

4 180400110RA0 Založení trávníku lučního, rovina, s odplevelením m2 -70,00000 16,00 -1 120,00 Vlastní Indiv

5 131301110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 -60,00000 312,00 -18 720,00 Vlastní Indiv

vsakovací jáma : -4*5*3 -60,00000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání -112 899,04
6 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného, základy,patky m3 -3,27100 1 567,00 -5 125,66 Vlastní Indiv

7 272313611R00 Beton základových kleneb prostý C 16/20 m3 26,00450 -3 595,00 -93 486,18 Vlastní Indiv

pasy : (96*0,3*0,5)+(0,3*0,5*0,75)*26 17,32500

patky 4ks, 7 ks : (0,5*0,5*1,1)*4+(0,3*0,5*0,75)*7 1,88750

pasy : 11,5*0,3*0,8 2,76000

rozšíř.sloupky 30 ks : 0,4*0,42*0,8*30 4,03200

8 273351215RT1 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednicí 
materiál prkna vč.10% rezerva

m2 -21,64800 600,00 -12 988,80 Vlastní Indiv

bednění okolo sloupků 30 ks : -(0,2+0,42+0,2)*0,8*30*1,1 -21,64800

9 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 -21,64000 60,00 -1 298,40 Vlastní Indiv

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -116 138,93
10 311112320RT2 Stěna z tvárnic ztraceného bednění  tl. 200 mm, zalití 

tvárnic betonem C 16/20
m2 66,92500 -1 458,00 -97 576,65 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 
Víceúčelové sportovní hřiště Borek u Dačic

Změnový list č.1

Méněpráce
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S: 2025-40

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Víceúčelové sportovní hřiště Borek u Dačic

Změnový list č.1

Méněpráce

sokl : (25,5*0,25)+(6,7*0,5)+(15,7*0,75) 21,50000

sokl : (16,4*0,75)+(10,8*0,5)+(4,9*0,25) 18,92500

sokl vysoký : (15,7*1,25) 19,62500

sokl : (8,5*0,5)+(3,5*0,75) 6,87500

11 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 
505), pruty pr.10 mm

t 0,31590 -58 760,00 -18 562,28 Vlastní Indiv

vodorovná : (30+14+46+46+22+5+80)*0,65*0,001 0,15795

svislá : (26+9+31+33+22+5+45)*0,65*0,001 0,11115

rozšíř.pod sloupky : 0,8*3*30*0,65*0,001 0,04680

Díl: 5 Komunikace -27 666,80
12 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m, 200g/m2 m2 -674,80000 41,00 -27 666,80 Vlastní Indiv

Díl: 8 Trubní vedení -12 750,00
13 1 Dodávka a montáž revizní šachty PVC 600, vč.2 

přechodek na dren
soubor -1,00000 7 650,00 -7 650,00 Vlastní Indiv

14 2 Dodávka a montáž litinového poklopu šachty 12,5 t ks -1,00000 5 100,00 -5 100,00 Vlastní Indiv

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -21 312,50
15 767911821R00 Demontáž drátěného pletiva výšky do 1,6 m m -174,00000 14,00 -2 436,00 Vlastní Indiv

16 767920210R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2, stávající 
branka

kus -1,00000 1 145,00 -1 145,00 Vlastní Indiv

17 767920810R00 Demontáž vrat k oplocení plochy do 2 m2, branka kus -1,00000 350,00 -350,00 Vlastní Indiv

18 767920840R00 Demontáž vrat k oplocení plochy do 10 m2, brána kus -1,00000 1 241,00 -1 241,00 Vlastní Indiv

19 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg, nová 
branka 80x200 cm  2 ks vč.pozink.

kg -150,00000 54,00 -8 100,00 Vlastní Indiv

20 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg, sloupky kg -194,25000 14,00 -2 719,50 Vlastní Indiv

35 ks sloupků : -3,7*1,5*35 -194,25000

21 767996802R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg, 
fotbalová branka 2 ks

kg -96,00000 43,50 -4 176,00 Vlastní Indiv
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S: 2025-40

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
Víceúčelové sportovní hřiště Borek u Dačic

Změnový list č.1

Méněpráce

22 767920210R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2, nová 
branka

kus -1,00000 1 145,00 -1 145,00 Vlastní Indiv

Díl: 783 Nátěry -1 960,00
23 783897122R00 Nátěr bet.povrchů vodoodpudivý impregnace 1x, ochranný 

nátěr horní část soklu
m2 -20,00000 98,00 -1 960,00 Vlastní Indiv

Díl: VN Vedlejší náklady -5 000,00
24 9 Geotechnické měření únosnosti pláně a podkl.vrstev soubor -1,00000 5 000,00 -5 000,00 Vlastní Indiv
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S: 2025-40

O: 02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 17 023,09
1 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 29,01600 119,00 3 452,90 RTS 25/ I RTS 25/ I

29,016 29,01600

2 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1,50000 168,50 252,75 RTS 25/ I RTS 25/ I

3 131301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 30,00000 67,30 2 019,00 Vlastní Indiv

4 132301111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ, 
základové pasy

m3 9,01600 215,00 1 938,44 Vlastní Indiv

pasy : 28,6*0,4*0,7 8,00800

rozšíř.pasů sloupky 30 ks : 0,4*0,4*0,15*35*1,2 1,00800

5 131301110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 30,00000 312,00 9 360,00 Vlastní Indiv

vsakovací jáma : 5*3*2 30,00000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 55 212,01
6 272313611R00 Beton základových kleneb prostý C 16/20 m3 15,35800 3 595,00 55 212,01 Vlastní Indiv

pasy : (28,6*0,4*0,7)+(0,4*0,7*0,75)*35 15,35800

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 663,84
7 311112320RT2 Stěna z tvárnic ztraceného bednění  tl. 200 mm, zalití 

tvárnic betonem C 16/20
m2 20,25000 1 458,00 29 524,50 Vlastní Indiv

8 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 
505), pruty pr.10 mm

t 0,12150 58 760,00 7 139,34 Vlastní Indiv

do zídky : 20,25*0,2*0,03 0,12150

Díl: 8 Trubní vedení 4 500,00
9 894431211 Šachta plastová, D 400 mm, délka šachtové roury 1,5 m, 

přímá
kus 1,00000 4 500,00 4 500,00 RTS 25/ I Indiv

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 30 315,00
10 916561111 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 94,00000 214,00 20 116,00 RTS 25/ I RTS 25/ I

11 59217335 Obrubník zahradní ABO 10-20 v. 250 x 50 x 1000 mm 
šedý

kus 94,00000 108,50 10 199,00 RTS 25/ I RTS 25/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 9 340,40

Položkový rozpočet 
Víceúčelové sportovní hřiště Borek u Dačic

Změnový list č.1

Vícepráce
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Změnový list č.1

Vícepráce

12 60513331R Fošna hoblovaná SM tl. do 50 mm, š. do 200 mm, 3 až 5 
m

m3 0,76000 12 290,00 9 340,40 Vlastní Indiv

0,76 0,76000
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