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Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti

na realizaci stavby
,,Přednádražní prostor - I. etapa - Vsetín - DSP a DPS"

uzavřené mezi smluvními stranami:

Číslo smlouvy o dílo - objednatel: 0376/2020 (město Vsetín) a SML/0459/20 (ŘSZK)

Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel: 2020/0531

I.

SMLUVNÍ STRANY

l) OBJEDNATEL
město Vsetín

se sídlem: Svárov 1080, 755 01 Vsetín
IČO: 00304450

DIČ: CZ00304450

zastoupená: Jiřím Čunkem, starostou

(dále jako ,,Objednatel")

OBJEDNATEL
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace (dále jen ,,ŘSZK")

se sídlem: K majáku 5001, 761 23 Zlín
IČO: 70934860

DIČ: CZ70934860

zastoupená: Ing. Bronislavem Malým, ředitelem

(dále jako ,,Objednatel")

2) ZHOTOVITEL
HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944

DIČ: CZ44961944

Bankovní spojení.
Číslo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996

zastoupená: Ing. Ondřejem Budíkem, generálním ředitelem a jednatelem společnosti

(dále jako ,,Zhotovitel")
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II.

PŘEDMĚT DODATKU

l. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 2. 7. 2020 uzavřely smlouvu o dílo číslo
objednatele 0376/2020 (město Vsetín) a SML/0459/20 (ŘSZK), číslo zhotovitele 2020/0531,
na jejímž základě zhotovitel vypracuje pro objednatele dokumentaci a zajistí výkon inženýrské
činnosti na realizaci stavby ,,Přednádražní prostor - I. etapa - Vsetín - DSP a DPS" (dále jen
,,Smlouva").

2. Předmětem Dodatku Č. 5 je zasmluvnění víceprací v souhrnné hodnotě l 110 000 KČ bez DPH, které
se týkají zrněny stavby před dokončením, cyklobuňky a ,,kilometr O" ve stupni DPS - Změna stavby
před dokončením.

3. Vícepráce k Dodatku č. 5 jsou podrobně specifikovány v Cenové nabídce ze dne 03. 02. 2025, která
je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

4. Všechny tyto změny smlouvy lze podřadit pod dodatečné nezbytné služby, přičemž změna v osobě
dodavatele není možná z ekonomických i technických důvodů, zrněna by způsobila objednateli
značné obtíže a eventuelně i výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných změn nepřekračuje
50% původní hodnoty závazku. Provedení změny smlouvy dle tohoto dodatku č. 5 je nezbytné pro
dokončení plnění dle smlouvy. Tím jsou naplněny podmínky pro aplikaci výjimky ve smyslu
ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.
ZMĚNA SMLOUVY

l. Za tímto účelem se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených ustanovení smlouvy.

1.1 Vpůvodnízněnl"článkuI(Dennice pojmů) smlouvy se měnl"Milníky dle následujícího zněni?

Milníky Zahájeni doby plnění: 5. pracovní den po nabytí účinnosti Smloíny
Milník pro yracováníDÚR :
a) termín předání DŮR v rozpracovanosti vč. dokumentace bouracích prací bez

záborového elaborátu v elektronické podobě na CD - do 31.03.2021

b) termín podání kompletnížádosti pro ohlášení bouracích prací - do 2 měsíců od
'odevzdání čistopisu DUSP nebo do předání majetkoprávních podkladů
objednatelem, podle toho, co nastane pozděii

Milník pro OracoyáníDUSP :

a) termín předáni konceptu DUSP v tištěné podobě v počtu l parě a v elektronické
podobě na CD - do 30.04.2021

b) souhrnné písemné stanovisko objednatele ke konceptu DUSP - do 30. 6. 2021

C) termín odevzdání čistopisu DUSP v tištěné podobě v počtu 6 parě
a v elektronické podobě na CD - do 9. 8. 2021

d) termín podání kompletnížádosti o společné povoleni: do 10. 8. 2021

e) společné povolení do 11/2021.

Milník pro qwacovánLDPS/DZS :

a) Předání projektové dokumentace DPS /DZS vC. naceněného položkového
rozpočtu s íýkazem výměr k přkominkovému řízení objednateli - do 30. 11.2021
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b) Souhrnné písemné stanovisko objednatele ke konceptu DPS/DZS do 15.12.2021
C) Zapracování př(pomínek k projektové dokumentaci pro provádění stavby a

odevzdání čistopisu DPS/DZS vC. soupisu stavebních pracl: dodávek a služeb s
výkazem výměr a naceněného položkového rozpočtu - do 10.01.2022 a současně
protokolárnípředáníprojektové dokumentace;

Milník pro qwacovánípřůoh DSP, kterése (ýkajií Učleněníčástí 1A a IB
a) Předání přílohy DSF', která se bude jýkat vyčlenění části pro etapu 1A - do

30. 11. 2022
b) Předánípřílohy DSF', která se bude týkat vyčlenění částípro etapu IB - do

30. 5. 2023
Milník pro yracováni vícepracíDPS - Změna stavby před dokončením

- Předání části projektové dokumentace DPS týkující se víceprací -cyklobuňky a ,,kilometr O"- do 12. 05. 2025 (vyjma položky 16 výkaz
výměr (podkladpro ZBV); Položka /6 Výkaz 'ýměr (podklad pro ZBV)
bude odevzdána do 30ti dnů po nabytí právní moci změny stavby před
dokončením.

- Rozeslání projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončenímna dotčené orgány a organizace - do 20.05.2025

1.2 Původnízněníčlánku V (CENA DĹLA) smlouvy, odst. l se měnídle následujícího znění'

l. Cena za řádně zhotovené a předané Dílo (zahrnující i Inženýrskou činnost) dle Smlouvy, je
dohodnutou Cenou Díla smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění
pozdějších předpisů a čĹnĹ"

10 746 050,- KČ (bez DPH)

(sImy: deset milionů sedm set čtyřicet Šest tisíc padesát korun českých)

Z toho tato Cena Díla Činí částku pro.'

Objednatele město Vsetín ve výši 9 122 450,-KČ bez DPH

Objednatele ŘSZK ve Yýši l 623 600,- KČ bez DPH.

1.3 Půyodnl"zněníčlánku VI (PLATEBNI"PODMIŇKl) smloujy odst. 2 se doplňuje o písm d).

d) po odevzdání projektové dokumentace DPS týkajl'cí se víceprací' (cyklobuňky a ,,kilometr O'),
rozesláníprojektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením na dotčené orgány a organizace
a odevzdání Výkazu výměr (podkladpro ZBY) bude Zhotoviteli uhrazena cena ve iýši l 110 000 kč bez
DPH.

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Ostatní práva a závazky, vyplývající ze smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají
v platnosti v původním znění.

2. Dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu, kterýri1 obě strany
potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se
zákonem o registru smluv.
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3. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží Čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
(dále ,,registr smluv"). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku
v jeho plném znění, s výjimkou osobních údajů zhotovitele a osob jednajících ve jménu zhotovitele
v souladu s pravidly pro anonymizováni smluv, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením
souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a Město Vsetín .jako
smluvní strana tohoto dodatku se zavazuje, že provede zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv,
a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.

5. Objednatel potvrzuje, že tento Dodatek č. 5 byl uzavřen v souladu se zákonem Č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 5 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na
důkaz svobodné a vážné vůle připQjújí své podpisy.

Příloha č. l - Rozpis ceny díla

Příloha č. 2 - Cenová nabídka ze dne 03. 02. 2025

DoloŽka dle § 41 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích
Rozhodnuto orgánem obce.' Rada města Vsetín
Datum a číslo usnesení.' dne 07. 04.2025, č. usnesení: 36/61/RM/2025

Ve Vsetíně, dne V Brně, dne

OBJEDNATEL 25. OL. 2025 ZHOTOVITEL O 5 -35" 2025

město Vsetín

jiří Čunek
starosta
V, Zlíně,

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
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Dodatek č. 5
Příloha č. 1 - Rozpis ceny Díla

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Přednádražni prostor - l. etapa - Vsetín - DUSP + DPS/DZS

město vsetín

poř č,slo Zkrácený popis M.J. Množství jednotková cena KČ Náklady celkem KČ bez DPH

1 Průúumy kompl 1 _ 510 000 510 000

2 Průzkumy- inženýrská činnost kompl 1 17 000 17 000

3 DŮR kompl l ,, 382 500 382 500

4 Inženýrská činnost pro Územní rozhodnutí kompl 1 91800 91800

5 Dokumentace bouracích prací kompl 1 153 000 153 000

6 Souhlas s odstraněním stavby - inženýrská činnost kompl 1 85 000 85 000

7 DUSP kompl 1 3 699 (JOO 3 699 000

8 Inženýrská činnost pro společné povoleni kompl 1 272 000 272 000

9 DPS kompl. l 3 386 150 3 386 150

10 DZS kompl l 526 000 526 000

Celkem cena bez DPH 9 122 450

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Přednádražni prostor - l. etapa · vsetín - DUSP + DPS/ZDS

ŘSZK

poř. čÍslo zkrácený popis M.J. Množství jednotková cena KČ Náklady celkem KČ bez DPH

l Průzkumy kompl 1 , 204 000 204 000

2 Průzkumy - inženýrská činnost kompl 1 17 000 17 000

3 DŮR kompl 1 , 153 000 153 000

4 Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí kompl 1 78 600 78 600

5 DUSP kompl l _: 697 000 697 000

6 Inženýrská činnost pro společné povolení kompl 1 209 000 209 000

7 DPS kompl. 1 165 000 165 ÓDO

8 DZS kompl. 1 100 COO 100 000
Celkem cena bez DPH

Pozn,

V Brně

Součásti rozpisu ceny díla není majetkoprávní příprava a správní poplatky.
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Cenová nabídka 2020/0531

11/416 Vsetín přednádražní prostor
DPS - Změna stavby před dokončením, cyklobuňky a "kilometr O"

Název SO - Investor město Vsetín Cena (KČ)

poř. Č. cyklobuňky a "kilometr O"
1 Situace cýklostezky SO 140 do km 0,156 110 000
2 so 140 - podélný profil do km 0,156 23 000
3 SO 140- Aktualizace technické zprávv objektu 17 (joo
4 so 140 a 150- Vzor. příčný řez a Příčné řezy do km 0,156 75 000
5 Architektonické řešeni varianta A 160 000
7 Modulová stavba (cyklobuňky VC. vnitřní elektroinstalace) 99 000
8 Mobiliář 73 DOD
9 Špendlík 67 (jOO

10 Úprava kanalizační přípoiky 21000
11 Úprava objektu 410, VC. doplněni nových svítidel 29 000
12 přípojka nn pro cýklobuňky 29 (JOO
13 Datová f'řipojka pro cvklobuňky 29 000
14 Kamerový systém 41000
15 Koordinace mezi objektv stavby Přednádraží, projednánÍ s MV 52 000
16 VÝkaz výměr (podk|ad pro ZBV) 46 000
17 ZIskání souhlasu Správy železnic se záborem drážního pozemku 35 000
18 Planografie, kompletace PO 40 (jOO
19 POPS - ochrana proti přepětí z troleje 47 000
20 2x sjezd 49 000
21 kamerový systém 68 (JOO

Cena celkem bez DPH 1 110 000,00 Kč
DPH 21% 233 100,00 Kč
Cena celkem včetně DPH 1 343 100,00 KČ

Brno 13.12.2024

Pozn.: Součástí nabídky pro Změnu během výstavby v podrobnostech DPS jsou pouze přílohy zde
uvedené. V nabídce nejsou zahrnuty Žádné tzv. Souhrnné Části PO.
Ostatní přílohy zůstávají v platnosti z původní DPS, bez dalších úprav.
Součástí nabídky není záborový elaborát; Získáni souhlasu Správy železnic se záborem
drážního pozemku je obsaženo.
Součásti nabídky není projednáni s DOSS ani zajištění vyjádření ke Změně stavby před
dokončením. Projednání se Správou železnic proběhne v rámci KD stavby.

Popis:
Rozsah projektové dokumentace za Egoé plus/allement architects:
Základni rozsah podobný osp s požadavkem na dopracování zhotovitelem (prováděcÍ/výrobní
dokumentace vC. detailů)
Rozpočet

Špendlík:
Technická zpráva
Základní pohledy + půdorys
Tvará výztuž základů
statický výpočet- základní konstrukce

Mobiliář:
Kniha výrobků
CÍLE (sezení)
Situace (rozmÍstění prvků)
Základy mobiliáře

Modulová stavba:
Technická zpráva
Základni dispoziční půdorys, Řez
Elektrorozvody (osvětlení, zásuvky, data); uzemnění
Schéma odvodnění vC. ležaté kanalizace pod obrysem objektu
Tvar a výztuž základů


