
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 152/ORM/2024 dne 2. 2. 2024 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění týkající se akce:

„Instalace fotovoltaických elektráren v Jihlavě – II. etapa“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:  		Statutární město J i h l a v a,
		Se sídlem 		Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
		Zastoupený: 		Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
		IČO: 			00286010
		DIČ: 			CZ00286010
		(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)
	
2. Zhotovitel:		Planergy s.r.o.
se sídlem:		Kubánské náměstí 1323/16, 100 00 Praha 10
	zastoupený:		Jakubem Tenzerem
	IČO:			17173671
		(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)


II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 2. 2. 2024 smlouvu o dílo č. 152/ORM/2024, jejímž předmětem je provedení projektových a inženýrských prací na akci „Instalace fotovoltaických elektráren v Jihlavě – II. etapa“ (dále též jako „smlouva“). 

2. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá na základě čl. IV. odst. 2 písm. d) smlouvy, z něhož vyplývá, že na základě výsledků provedených studií proveditelnosti objednatel rozhodne o dalším postupu ve věci výběru vhodných objektů pro instalaci FVE a následně o vypracování projektových dokumentací pro provádění stavby pouze na objekty vhodné pro osazení FVE. Současně objednatel  požaduje rozšíření předmětu díla o posouzení a následné dopracování již vybraných objektů pro osazení FVE o maximálním možném instalovaném výkonu. 

3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené změnami rozsahu předmětu, které jsou dále popsány výše.


III. PŘEDMĚT DODATKU


1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany upravují čl. VI. odst. 1 smlouvy tak, že původní znění tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

„Cena předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Cena předmětu díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě. Cena předmětu díla i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisky Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůt uvedených v čl. V. odst. 1. této Smlouvy.
									           cena bez DPH
· Studie proveditelnosti pro ICSS – Pod Rozhlednou 10		       	 22.000,- Kč
· projektová dokumentace pro provádění stavby 
pro ICSS – Pod Rozhlednou 10				                         134.000,- Kč
Dodatek č. 1							         -  134.000,- Kč


· Studie proveditelnosti pro MŠ Mozaika – Antonínův Důl 243	        	 13.000,- Kč
Dodatek č. 1							           +  3.375,- Kč
· projektová dokumentace pro provádění stavby 
pro MŠ Mozaika – Antonínův Důl 243				        	87.500,- Kč
Dodatek č. 1							         +  17.625,- Kč

· Studie proveditelnosti pro MŠ Mozaika – Březinova 4042/114	        	13.000,- Kč
· projektová dokumentace pro provádění stavby 
pro MŠ Mozaika – Březinova 4042/114				        	82.500,- Kč
Dodatek č. 1							           - 82.500,- Kč

· Studie proveditelnosti pro MŠ Mozaika – Březinova 4041/113	        	13.000,- Kč
Dodatek č. 1 							            + 4.500,- Kč
· projektová dokumentace pro provádění stavby 
pro MŠ Mozaika – Březinova 4041/113				       	87.500,- Kč
Dodatek č. 1							          + 25.000,- Kč

· Studie proveditelnosti pro MŠ Mozaika – Erbenova 2834/37	        	13.000,- Kč
· projektová dokumentace pro provádění stavby 
pro MŠ Mozaika – Erbenova 2834/37				       	87.500,- Kč
Dodatek č. 1							           - 87.500,- Kč

· Studie proveditelnosti pro MŠ Mozaika – Riegrova 2837/21	        	13.000,- Kč
Dodatek č. 1							            + 1.200,- Kč
· projektová dokumentace pro provádění stavby 
pro MŠ Mozaika – Riegrova 2837/21				        	87.500,- Kč
Dodatek č. 1 							            + 6.100,- Kč

· Studie proveditelnosti pro MŠ Mozaika – U Dlouhé stěny 50	        	13.000,- Kč
Dodatek č. 1 							            + 2.250,- Kč
· projektová dokumentace pro provádění stavby 
pro MŠ Mozaika – U Dlouhé stěny 50				        	87.500,- Kč
Dodatek č. 1							          + 11.500,- Kč

· Studie proveditelnosti pro Základní škola 
E. Rošického – Jarní 380/22						13.000,- Kč
Dodatek č. 1 							            + 8.800,- Kč
· projektová dokumentace pro provádění stavby 
pro Základní škola E. Rošického – Jarní 380/22			        	87.500,- Kč
Dodatek č. 1 							          + 45.955,- Kč

· Studie proveditelnosti pro Základní škola Jihlava – 
E. Rošického 2591/2							87.500,- Kč
Dodatek č. 1							           - 74.500,- Kč
· projektová dokumentace pro provádění stavby 
pro Základní škola Jihlava – E. Rošického 2591/2			13.000,- Kč
Dodatek č. 1							           - 13.000,- Kč


· Studie proveditelnosti pro Základní škola Březinova – 
Demlova 4765/34						             22.000,- Kč
· projektová dokumentace pro provádění stavby 
		pro Základní škola Březinova – Demlova 4765/34		           134.500,- Kč

· Studie proveditelnosti pro Základní škola Jungmannova 3298/6	        	13.000,- Kč
Dodatek č. 1							            + 8.230,- Kč 
· projektová dokumentace pro provádění stavby 
		pro Základní škola Jungmannova 3298/6				77.500,- Kč
		Dodatek č. 1							          + 52.781,- Kč

· Studie proveditelnosti pro Pístov – útulek pro psy			13.000,- Kč
· projektová dokumentace pro provádění stavby 
		pro Pístov – útulek pro psy						83.000,- Kč
		Dodatek č. 1							           - 83.000,- Kč

· autorský dozor pro ICSS – Pod Rozhlednou 10			        	25.000,- Kč
Dodatek č. 1							           - 25.000,- Kč
· autorský dozor pro MŠ Mozaika – Antonínův Důl 243			16.000,- Kč
Dodatek č. 1							            + 3.375,- Kč
· autorský dozor pro MŠ Mozaika – Březinova 4042/114		        	16.000,- Kč
Dodatek č. 1							           - 16.000,- Kč
· autorský dozor pro MŠ Mozaika – Březinova 4041/113		        	16.000,- Kč
Dodatek č. 1							            + 4.842,- Kč
· autorský dozor pro MŠ Mozaika – Erbenova 2834/37		        	16.000,- Kč
Dodatek č. 1							           - 16.000,- Kč
· autorský dozor pro MŠ Mozaika – Riegrova 2837/21		        	16.000,- Kč
Dodatek č. 1							            + 1.230,- Kč
· autorský dozor pro MŠ Mozaika – U Dlouhé stěny 50		        	16.000,- Kč
Dodatek č. 1							            + 2.250,- Kč
· autorský dozor pro Základní škola E. Rošického – Jarní 380/22	        	16.000,- Kč
Dodatek č. 1							            + 8.800,- Kč
· autorský dozor pro Základní škola Jihlava – E. Rošického 2591/2	16.000,- Kč
Dodatek č. 1							           - 16.000,- Kč
· autorský dozor pro Základní škola Březinova – Demlova 4765/34         	25.000,- Kč
· autorský dozor pro Základní škola Jungmannova 3298/6		16.000,- Kč
Dodatek č. 1							            + 8.190,- Kč
· autorský dozor pro Pístov – útulek pro psy				16.000,- Kč
Dodatek č. 1							           - 16.000,- Kč

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH		   	    		        1.508.000,- Kč	
Dodatek č. 1
Přípočty								        + 216.003,- Kč
Odpočty								         - 563.500,- Kč

Celková cena dodatku č. 1 					         - 347.497,- Kč

Cena celkem za dílo dle smlouvy a ve znění dodatku č. 1	         1.160.503,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“



IV.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“), a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.



[bookmark: _GoBack]V Jihlavě dne 16. 5. 2025            				V Praze dne 19. 5. 2025 





……………………………………………			            …………………………………………
	  Za objednatele 					                  Za zhotovitele
             Mgr. Petr Ryška						Bc. Jakub Tenzer
	       primátor							    
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