Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
Město Domažlice, IČ: 00253316, se sídlem náměstí Míru 1, Domažlice, PSČ 344 01, 
zastoupené Bc. Stanislavem Antošem, starostou  
(dále též jen „objednatel“)
a
GREENTHERM CAD s.r.o., IČ: 28031008, se sídlem K Papírně 172/26, Bukovec, 312 00 Plzeň, xxx, zastoupená Janem Kazdou, jednatelem
(dále též jen „zhotovitel“)
tento
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 16.08.2024 na vypracování projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce sídlištních rozvodů dodávky tepla a teplé vody v okrsku NTK Kovařovicova v Domažlicích“
I. Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 16.08.2024 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal mimo jiné provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce sídlištních rozvodů dodávky tepla a teplé vody v okrsku NTK Kovařovicova v Domažlicích“ (dále též jen „Stavba“), a to jednak dokumentace o povolení záměru (dále též jen „DSP“) a jednak dokumentace pro provádění stavby (dále též jen „DPS“), a dále vykonat sjednanou inženýrskou činnost, a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj a za vykonanou inženýrskou činnost zhotoviteli sjednanou cenu (dále též jen „Smlouva“). 
2. Stavba se skládá z více částí, přičemž povolení záměru ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyžadují pouze tyto části Stavby:
a) vymístění napojení prostor výměníkové stanice v budově č.p. 223 v ulici Palackého v Domažlicích mimo prostory bývalé kotelny nacházející se ve stejné budově (dále též jen „Vymístění“) a

b) realizace nového vstupu do prostor strojovny výměníkové stanice v budově č.p. 223 v ulici Palackého v Domažlicích (dále též jen „Nový vstup“).
3. S ohledem na skutečnost uvedenou v předcházejícím odstavci sjednávají smluvní strany tímto dodatkem dále popsané změny Smlouvy spočívající v rozčlenění ceny díla pro účely ujednání o zaplacení sjednané ceny díla, ve změně některých sjednaných termínů plnění a ve změně některých platebních podmínek.
II. Změny Smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozčlenění ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy tak, že z částky 1 100 000 Kč bez DPH (za vypracování DSP včetně provedení související inženýrské činnosti) připadá na DSP Vymístění částka 55 000 Kč bez DPH, na DSP Nového vstupu částka 55 000 Kč bez DPH a na DSP všech ostatních částí Stavby (dále též jen „DSP všech ostatních částí Stavby“) pak částka 990 000 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají rozčlenění ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 písm. b) Smlouvy tak, že z částky 583 000 Kč bez DPH (za vypracování DPS včetně provedení případné související inženýrské činnosti) připadá na DPS Vymístění částka 29 150 Kč bez DPH, na DPS Nového vstupu částka 29 150 Kč bez DPH a na DPS všech ostatních částí Stavby (dále též jen „DPS všech ostatních částí Stavby“)  pak částka 524 700 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají změnu termínu plnění sjednaného v čl. IV. odst. 1 písm. b) Smlouvy ve vztahu k DSP Nového vstupu tak, že DSP Nového vstupu je zhotovitel povinen vypracovat a předat objednateli nejpozději do 5 měsíců ode dne, ve kterém zhotovitel obdrží souhlasné stanovisko posledního vlastníků či správců veřejné technické infrastruktury k DSP Nového vstupu (jejichž vydání je zhotovitel povinen zajistit v rámci výkonu inženýrské činnosti podle čl. II. odst. 2 Smlouvy). Pro odstranění veškerých případných pochybností smluvní strany ve vzájemné shodě konstatují, že termín plnění ve vztahu k DSP Vymístění a DSP všech ostatních částí Stavby se nemění, tzn. zhotovitel je povinen DSP Vymístění a DSP všech ostatních částí Stavby vypracovat a předat objednateli ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1 písm. b) Smlouvy, tedy nejpozději do 9 měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy.
4. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají změnu termínu plnění sjednaného v čl. IV. odst. 1 písm. e) Smlouvy ve vztahu k DPS Vymístění a k DPS Nového vstupu tak, že DPS Vymístění a DPS Nového vstupu je zhotovitel povinen vypracovat a předat objednateli nejpozději do 5 měsíců ode dne, ve kterém nabyde právní moci to které povolení záměru (povolení Vymístění a povolení Nového vstupu). Pro odstranění veškerých případných pochybností smluvní strany ve vzájemné shodě konstatují, že termín plnění ve vztahu k DPS všech ostatních částí Stavby se nemění, tzn. zhotovitel je povinen DPS všech ostatních částí Stavby vypracovat a předat objednateli ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1 písm. e) Smlouvy, tedy nejpozději do 5 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele.
5. Vzhledem k tomu, že všechny části Stavby s výjimkou Vymístění a Nového vstupu nevyžadují povolení záměru, sjednávají smluvní strany, že zhotovitel splní svou povinnost provést část díla spočívajícího ve vyhotovení DSP všech ostatních částí Stavby tím, že řádně dokončenou DSP všech ostatních částí Stavby předá objednateli. S ohledem na uvedené pak smluvní strany sjednávají změnu platebních podmínek sjednaných v čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy pro úhradu části ceny díla za DSP všech ostatních částí Stavby ve výši 990 000 Kč bez DPH tak, že část ceny díla ve výši 990 000 Kč s připočtenou DPH (za DSP všech ostatních částí Stavby) uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem poté, co bude oběma smluvními stranami odsouhlasen a podepsán předávací protokol dokumentující, že zhotovitel DSP všech ostatních částí Stavby objednateli předal. Pro odstranění veškerých případných pochybností smluvní strany ve vzájemné shodě konstatují, že platební podmínky pro úhradu částí ceny díla za DSP Vymístění (55 000 Kč bez DPH) a za DSP Nového vstupu (55 000 Kč bez DPH) uvedené v čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy se nemění, tzn. objednatel uhradí zhotoviteli tu kterou část ceny díla s připočtenou DPH v rozsahu 80 % na základě daňového dokladu, oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu a dokladu potvrzujícího podání žádosti o povolení záměru, a v rozsahu 20 % na základě daňového dokladu a pravomocného povolení záměru.
6. Vzhledem k tomu, že smluvní strany výše v odstavci 4 tohoto článku sjednaly změnu doby plnění ve vztahu k jednotlivým částem DPS, je vysoce pravděpodobné, že zhotovitel bude předávat objednateli jednotlivé části DPS, tedy DPS Vymístění, DPS Nového vstupu a DPS všech ostatních částí Stavby v odlišných okamžicích. Smluvní strany proto sjednávají i změnu platebních podmínek sjednaných v čl. III. odst. 1 písm. b) Smlouvy tak, že tam uvedenou částku 583 000 Kč bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli ve třech samostatných částech odpovídajícím rozčlenění části ceny díla za DPS sjednanému v odstavci 2 tohoto článku (29 150 Kč bez DPH = DPS Vymístění, 29 150 Kč bez DPH = DPS Nového vstupu, 524 700 Kč bez DPH = DPS všech ostatních částí Stavby), a to vždy na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na tu kterou část ceny díla s připočtením DPH poté, co bude oběma smluvními stranami odsouhlasen a podepsán předávací protokol dokumentující, že zhotovitel DPS té které části Stavby (DPS Vymístění,  DPS Nového vstupu či DPS všech ostatních částí Stavby) objednateli předal.

III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání Smlouvy, zejména ustanovení o zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.


V Domažlicích dne 22.05.2025
                       
V Plzni dne 16.05.2025


____________________________


____________________________ 
objednatel





zhotovitel
Město Domažlice



GREENTHERM CAD s.r.o.
Bc. Stanislav Antoš, starosta 



Jan Kazda, jednatel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 82. jednání konaném dne 13.05.2025 usnesením č. 3465.




________________________
Město Domažlice





Bc. Stanislav Antoš, starosta



Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 22.05.2025
Jméno a příjmení příkazce: xxx





Podpis:



Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 22.05.2025
Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx






Podpis:
