Dodatek č. 1 ke smlouvě
č. TSML/24/0069
Technické služby města Liberec, p.o.

sídlo:



Erbenova 376/2, 460 08 Liberec
zastoupený: 
Ing. Janem Ullmannem, ředitelem organizace
ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 



08881545
DIČ: 



CZ08881545
bankovní spojení: 

8524482/0800

(dále jen „objednatel“)

a

	CL-EVANS s.r.o.


	sídlo
	:
	Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

	zastoupený
	:
	Ing. Josef Láf, Mgr. Tomáš Kafka, Ing. Petr Eichler, jednatelé

	ve věcech technických
	:
	Ing. David Fous, výrobní ředitel

	bankovní spojení:
	:
	KB, a.s., č.ú.: 107-931980297/0100

	IČ
	:
	26768607

	DIČ
	:
	CZ26768607

	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. Labem, odd C, vl. 19685
:


(dále jen „zhotovitel“)

t a k t o:
I.

Dne 20. 12. 2024 byla uzavřena smlouva o provedení stavby č. TSML/24/0069, jejímž předmětem byla rekonstrukce haly pro uskladnění posypové soli.

Smlouva byla uzavřena ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě výběrového řízení a byla ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, uveřejněna v registru smluv.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha – oceněný soupis prací.

Dle článku VIII. smlouvy ze dne 20. 12. 2024 byla ujednána cena za dílo ve výši 39 190 900,16 Kč vč. DPH, přičemž podrobný rozpis ceny tvoří nedílnou součást smlouvy.

II.
V souladu se smlouvou o provedení stavby je zhotovitel povinen dílo provést s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

Zhotovitel se zavázal provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, se schválenou projektovou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních povolení nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů a je povinen zajistit, aby toto dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům České republiky a příslušným technickým normám.

Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly způsobit finanční nebo jinou újmu.

Na základě skutečností zjištěných na stavbě v průběhu výkopových prací, které nemohl projektant z dostupných podkladů a informací předpokládat, informoval zhotovitel v souladu se svými povinnostmi objednatele o změně technologie zejména při provádění základových konstrukcí a při způsobu kotvení samotné konstrukce železobetonového skeletu.

Doporučení bylo přezkoumáno projektantem, technickým dozorem investora a zástupcem objednatele a na základě průběhu kontrolních dnů probíhajících ve smyslu článku III. smlouvy ze dne 20. 12. 2024 bylo zjištěno, že dílo je nutno s ohledem na geologický průzkum a založení stavby realizovat částečně odlišným způsobem při zachování účelu a předmětu díla.

Bylo nutné částečně změnit technologii provedení díla, na základě čehož objednatel předložil k odsouhlasení a zhotovitelem byl odsouhlasen změnový list č. 01, jehož součástí je položkový rozpočet soupisu méněprací a víceprací. 

Dojde ke změně způsobu výkopových prací a způsobu kotvení samotné konstrukce železobetonového skeletu haly pro uskladnění soli, což bude mít za následek prodloužení termínu plnění dle smlouvy.

Z tohoto důvodu byly ve změnovém listě č. 01 vyčísleny méněpráce v celkové hodnotě 3 999 778,53 Kč bez DPH, a oproti tomu byly vyčísleny vícepráce související se změnou výkopových prací a způsobu kotvení samotné konstrukce oceněny na částku 3 810 060,37 Kč bez DPH.

Změna hodnoty prací nemá ve smyslu § 222 odst. 6 zákona vliv na celkovou povahu a hodnotu veřejné zakázky.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 01 a soupisu víceprací a méněprací, které jsou jeho součástí, dojde ke snížení ceny díla o částku 229 558,97 Kč včetně DPH.

Změnový list č. 01 a soupis prací jsou nedílnou součástí dodatku smlouvy č. 1.

III.

Na základě změnového listu č. 01 a odsouhlaseného soupisu méněprací a víceprací se mění smlouva ze dne 20. 12. 2024 takto: 
Článek IV. odst. 4. smlouvy se mění takto:


Termín pro dokončení stavebních prací a zpětné převzetí stavby: nejpozději do 31.7.2025.

Článek VIII. odst. 1. smlouvy se mění takto:


Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

· 38 961 341,19 Kč (slovy: třicetosmmilionůdevětsetšedesátjednatisíctřistačtyřicetjednacelýchdevatenáctsetin korun českých) včetně DPH.



Ostatní ujednání smlouvy ze dne 20. 12. 2024 zůstávají beze změny.

IV.

Dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy Rekonstrukce haly pro uskladnění posypové soli č. TSML/24/0069 ze dne 20. 12. 2024.

	V Liberci dne 

Za objednatele:

………………………………………………..

Ing. Jan Ullmann

ředitel organizace
	V České Lípě dne 

Za zhotovitele:

………………………………………………..

Mgr. Tomáš Kafka a Ing. Petr Eichler
jednatelé společnosti  
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