
Příloha č. 7

ZMĚNOVÉ LISTY - REKAPITULACE MÉNĚPRACÍ - I. ETAPA
(příloha dodatku SoD  č. 2)

Stavba:

přípočty odpočty celkem
bez DPH bez DPH bez DPH DPH 21% vč. DPH

ZL 20 ZL20 -  Ostrov - rekonstrukce 
kanalizace (výkop v bezpečnostním 

pásu) MP

0,00 Kč -24 953,01 Kč -24 953,01 Kč -5 240,13 Kč -30 193,14 Kč

CELKEM -24 953,01 Kč -5 240,13 Kč -30 193,14 Kč

č. ZL název ZL

Ostrov - rekonstrukce kanalizace
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Příloha č. 7

ZMĚNOVÝ LIST  (příloha dodatku SoD  č. 2)  č.: ZL 20

Stavba: Ostrov - rekonstrukce kanalizace             Datum: 

Předmět změny: stavební práce (specifikované v rozpočtu ZL03)

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: ZL20 -  Ostrov - rekonstrukce kanalizace (výkop v bezpečnostním pásu) MP

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: odpočet

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Cena: Bez DPH DPH 21% vč. DPH

Přípočty: 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Odpočty: -24 953,01 Kč -5 240,13 Kč -30 193,14 Kč

CENA  CELKEM -24 953,01 Kč -5 240,13 Kč -30 193,14 Kč

Přílohy: rozpočet Listů A4: 2
CN subdodavatele Listů A4: 0
příloha PD Listů A4: 0
celkem Listů A4: 2

Podpis
Objednatel:  souhlas Datum:

Dodavatel  souhlas Datum:

Autorizovaná osoba dodavatele:  souhlas Datum:

TDS:  souhlas Datum:

Vyčíslení ztížených podmínek zemních prací v bezpečnostním pásmu na stoce A, úsek ŠA2–ŠA3. V uvedené
lokalitě bylo identifikováno 11 nezakreslených inženýrských sítí, což znemožňuje provádění výkopových prací
mechanizovaně. Z tohoto důvodu musí být veškeré zemní práce realizovány ručně, a to až do hloubky 4,5
metru.

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných 
zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem
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Stavba:

Objekt:

Náklady ze soupisu prací -24 953,01
HSV - Práce a dodávky HSV -24 953,01
    1 - Zemní práce -24 953,01

Ostrov - rekonstrukce kanalizace

ZL20 -  Ostrov - rekonstrukce kanalizace (výkop v bezpečnostním pásu) MP



D HSV Práce a dodávky HSV -24 953,01
D 1 Zemní práce -24 953,01

1 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3

m3 -54,720 342,15 -18 722,45

-(15,2*3*1,5)*0,8 -54,720

2 K 132354206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3

m3 -13,680 455,45 -6 230,56


