
Příloha č. 7

ZMĚNOVÉ LISTY - REKAPITULACE VÍCEPRACÍ - II. ETAPA
(příloha dodatku SoD  č. 2)

Stavba:

přípočty odpočty celkem
bez DPH bez DPH bez DPH DPH 21% vč. DPH

ZL 30 ZL30 - Ostrov rekonstrukce 
kanalizace (vodovod)

300 396,76 Kč 0,00 Kč 300 396,76 Kč 63 083,32 Kč 363 480,08 Kč

ZL 31 ZL17 - Ostrov - rekonstrukce 
kanaliazce (změna trasy u objektu 

23)

82 988,29 Kč 0,00 Kč 82 988,29 Kč 17 427,54 Kč 100 415,83 Kč

ZL 32 ZL32 - Ostrov - rekonstrukce 
kanalizace (asfalty II. etapa)

1 278 333,46 Kč 0,00 Kč 1 278 333,46 Kč 268 450,03 Kč 1 546 783,49 Kč

ZL 33 ZL33 - Ostrov - rekonstrukce 
kanalizace (odstranění a montáž 

žlabu)

46 630,00 Kč 0,00 Kč 46 630,00 Kč 9 792,30 Kč 56 422,30 Kč

ZL 34 ZL34 - Ostrov - rekonstrukce 
kanalizace (provizorní komunikace 

pro provoz věznice)

84 387,66 Kč 0,00 Kč 84 387,66 Kč 17 721,41 Kč 102 109,07 Kč

ZL 35 ZL35 - Ostrov - rekonstrukce 
kanalizace (bourání stávajícího 

zdiva)

146 637,78 Kč 0,00 Kč 146 637,78 Kč 30 793,93 Kč 177 431,71 Kč

ZL 36 ZL36- Ostrov - rekonstrukce 
kanalizace (navýšení množství 

obrub)

28 632,00 Kč 0,00 Kč 28 632,00 Kč 6 012,72 Kč 34 644,72 Kč

ZL 37 ZL37 - Ostrov - rekonstrukce 
kanalizace (vyhledávání přípojek u 

bodovy X)

133 308,11 Kč 0,00 Kč 133 308,11 Kč 27 994,70 Kč 161 302,82 Kč

ZL 38 ZL38 - Ostrov - rekonstrukce 
kanalizace (přípojka)

92 693,28 Kč 0,00 Kč 92 693,28 Kč 19 465,59 Kč 112 158,86 Kč

ZL 39 ZL39- Ostrov - rekonstrukce 
kanalizace (oprava telefonních 

kabelů ŠA21 aŠA25)

49 387,26 Kč 0,00 Kč 49 387,26 Kč 10 371,32 Kč 59 758,58 Kč

ZL 40 ZL40 - Ostrov - rekonstrukce 
kanalizace (křížení neznámých sítí 

(12 kabelů) mezi ŠA29 - ŠA30)

15 486,61 Kč 0,00 Kč 15 486,61 Kč 3 252,19 Kč 18 738,80 Kč

ZL 41 ZL41 - Ostrov - rekonstrukce 
kanalizace (nedokončený vrt z 

důvodu nepředpokládané překážky 
v trase nezakreslené v PD)

365 032,69 Kč 0,00 Kč 365 032,69 Kč 76 656,86 Kč 441 689,55 Kč

Souhrn 2 623 913,90 Kč 0,00 Kč 2 623 913,90 Kč 551 021,92 Kč 3 174 935,82 Kč

CELKEM 2 623 913,90 Kč 551 021,92 Kč 3 174 935,82 Kč

č. ZL název ZL

Ostrov - rekonstrukce kanalizace
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Příloha č. 7

ZMĚNOVÝ LIST  (příloha dodatku SoD  č.2)  č.: ZL 30

Stavba:             Datum: 

Předmět změny: stavební práce (specifikované v rozpočtu ZL30)

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: ZL30 - Ostrov rekonstrukce kanalizace (vodovod)

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: přípočet

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Cena: Bez DPH DPH 21% vč. DPH

Přípočty: 300 396,76 Kč 63 083,32 Kč 363 480,08 Kč

Odpočty: 0,00 Kč 0,00 Kč

CENA  CELKEM 300 396,76 Kč 63 083,32 Kč 363 480,08 Kč

Přílohy: rozpočet Listů A4: 4
CN subdodavatele Listů A4: 0
příloha PD Listů A4: 1
celkem Listů A4: 5

Podpis
Objednatel:  souhlas Datum:

Dodavatel  souhlas Datum:

Autorizovaná osoba dodavatele:  souhlas Datum:

TDS:  souhlas Datum:

Ostrov - rekonstrukce kanalizace

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných 
zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Zhotovitel upozornil na skutečnost, že v trase výkopu stoky E ze šachty ŠE4 do šachty ŠE7 je v těsném
souběhu litinové vodovodní potrubí, které v trase nbylo předpokládáno. Toto potrubí vlivem odlehčení zeminy a
vlivem stáří již několikrát prasklo, a proto na rozhodnutí investora proběhne výměna souběhu potrubí za PE
průměru 100 mm vč. provedení hydrantu. Dále bude napojena přípojka pro kotelnu. Viz zápis z KD č.58 - 61.

skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Náklady ze soupisu prací 300 396,76
HSV - Práce a dodávky HSV 300 396,76
    1 - Zemní práce 60 306,66
    4 - Vodorovné konstrukce 2 046,16
    8 - Trubní vedení 238 043,94

Ostrov - rekonstrukce kanalizace

ZL30 - Ostrov rekonstrukce kanalizace (vodovod)



D HSV Práce a dodávky HSV 300 396,76

D 1 Zemní práce 60 306,66

1 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 5000 m3

m3 83,622 342,15 28 611,27

"Rozšíření výkopu" (96,0*0,20*4,09)*0,80 62,822

"Obnažení vodovodu" (20*1,3*1)*0,80 20,800

Součet 83,622

2 K 132354206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 5000 m3

m3 20,906 455,45 9 521,64

"Rozšíření výkopu" (96,0*0,20*4,09)*0,20 15,706

"Obnažení vodovodu" (20*1,3*1)*0,20 5,200

Součet 20,906

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 7,680 98,72 758,17

"výkop"62,822+15,706 78,528

"zemina na zásyp"-70,848 -70,848

Součet 7,680

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 38,400 6,73 258,43

7,68*5 "Přepočtené koeficientem množství 38,400

Součet 38,400

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7,680 8,97 68,89

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) 
kód odpadu 17 05 04

t 15,360 286,06 4 393,88

7,68*2 "Přepočtené koeficientem množství 15,360

Součet 15,360

7 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 96,848 129,01 12 494,36

(62,822+15,706)-5,76-1,92 70,848

"Obnažení vodovodu" 20*1,3*1 26,000

Součet 96,848

8 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 5,760 168,27 969,24

96,0*0,20*0,30 5,760

9 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 11,520 280,45 3 230,78

5,76*2 "Přepočtené koeficientem množství 11,520

D 4 Vodorovné konstrukce 2 046,16

10 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 1,920 1 065,71 2 046,16

96,0*0,20*0,10 1,920

D 8 Trubní vedení 238 043,94

11 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 m 96,000 165,00 15 840,00

12 K 857272122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 
125

kus 2,000 1 180,00 2 360,00

13 M 55252205
trouba přírubová se základní povrchovou úpravou PN10/16 DN 125 dl 
250mm

kus 1,000 6 850,00 6 850,00

14 M 55254049
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/16 DN 
125

kus 1,000 10 600,00 10 600,00

15 K 857274122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 
125

kus 2,000 1 560,00 3 120,00

16 M 55253524
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 
250µm T-kus DN 125/125

kus 1,000 9 230,00 9 230,00

17 M 55253519
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 
250µm T-kus DN 125/50

kus 1,000 9 170,00 9 170,00

18 K 871211211
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných 
elektrotvarovkou d 63 x 5,8 mm

m 4,000 118,00 472,00

19 M 28613503 potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm m 4,060 194,00 787,64

20 K 871261211
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných 
elektrotvarovkou d 125 x 11,4 mm

m 96,000 176,00 16 896,00

21 M 28613117 potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 125x11,4mm m 97,440 511,00 49 791,84

22 K 877211101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 1,000 289,00 289,00
23 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 1,000 224,00 224,00

24 K 877215312
Montáž kolen 90° svařovaných na tupo na kanalizačním potrubí z PE trub 
d 63

kus 2,000 554,00 1 108,00

25 M 28614813 koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 2,000 323,00 646,00
26 K 877271101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 125 kus 20,000 407,00 8 140,00
27 M 28615976 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 125mm kus 20,000 562,00 11 240,00
28 K 877271112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 125 kus 6,000 408,00 2 448,00
29 M 28614938 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 125mm kus 6,000 2 030,00 12 180,00

30 K 891219951
Montáž potrubních spojek hrdlo/příruba na potrubí z jakýchkoli trub DN 
50

kus 1,000 887,00 887,00

31 M 55251300
příruba jištěná proti posunu nástrčné hrdlo pro PE a PVC potrubí DN 
50/63

kus 1,000 2 770,00 2 770,00

32 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 1 190,00 1 190,00



33 M 42273589 hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1000mm kus 1,000 13 500,00 13 500,00

34 K 891269951
Montáž potrubních spojek hrdlo/příruba na potrubí z jakýchkoli trub DN 
100

kus 2,000 1 500,00 3 000,00

35 M
HWL.79941000
0016

SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 100 (104-132) kus 2,000 8 120,49 16 240,98

36 K 891269961 Montáž potrubních spojek hrdlo/hrdlo na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 kus 2,000 322,00 644,00

37 M
HWL.79741000
0016

SYNOFLEX - SPOJKA 100 (104-132) kus 2,000 8 387,49 16 774,98

38 K 899401112 Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových kus 1,000 1 540,00 1 540,00

39 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do 
vozovky

kus 1,000 1 160,00 1 160,00

40 K 899401113 Osazení poklopů uličních litinových hydrantových kus 1,000 1 980,00 1 980,00
41 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 2 750,00 2 750,00
42 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 96,000 56,80 5 452,80
43 K 722219102 Montáž armatur vodovodních přírubových DN 50 ostatní typ kus 1,000 1 890,00 1 890,00
44 M 42221210 šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 50 PN10-16 kus 1,000 4 030,00 4 030,00
45 K 722219191 Montáž zemních souprav ostatní typ kus 1,000 61,70 61,70

46 M 42291033 souprava zemní teleskopická pro E1 šoupatka DN 50mm Rd 1,3-1,8m kus 1,000 2 780,00 2 780,00



Příloha č. 7

ZMĚNOVÝ LIST  (příloha dodatku SoD  č.2)  č.: ZL 31

Stavba: Ostrov - rekonstrukce kanalizace             Datum: 

Předmět změny: stavební práce (specifikované v rozpočtu ZL17)

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: ZL17 - Ostrov - rekonstrukce kanaliazce (změna trasy u objektu 23)

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: přípočet

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Cena: Bez DPH DPH 21% vč. DPH

Přípočty: 82 988,29 Kč 17 427,54 Kč 100 415,83 Kč

Odpočty: 0,00 Kč 0,00 Kč

CENA  CELKEM 82 988,29 Kč 17 427,54 Kč 100 415,83 Kč

Přílohy: rozpočet Listů A4: 3
CN subdodavatele Listů A4: 0
příloha PD Listů A4: 1
celkem Listů A4: 4

Podpis
Objednatel:  souhlas Datum:

Dodavatel  souhlas Datum:

Autorizovaná osoba dodavatele:  souhlas Datum:

TDS:  souhlas Datum:

V důsledku nepředpokládané polohy přípojky, která byla nalezena v zadní části budovy 23 namísto přední, jak
bylo uvedeno v projektové dokumentaci, je nutné provést její prodloužení. Tato úprava zahrnuje rozšíření trasy
přípojky, přizpůsobení nivelety a napojení na stávající inženýrské sítě v souladu s technickými požadavky a
normami.

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných 
zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem
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Stavba:

Objekt:

Náklady ze soupisu prací 82 988,29
HSV - Práce a dodávky HSV 82 988,29
    1 - Zemní práce 65 470,89
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 133,02
    8 - Trubní vedení 16 384,38

Ostrov - rekonstrukce kanalizace

ZL 31 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (změna trasy u objektu 23) 0



D HSV Práce a dodávky HSV 82 988,29

D 1 Zemní práce 65 470,89

1 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených 
kabelů

m 14,400 16,83 242,35

1,2*12 14,400

Součet 14,400

2 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 24,000 24,68 592,32

20*1,2 24,000

Součet 24,000

3 K 132253252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v omezeném 
prostoru

m3 39,360 736,00 28 968,96

(20*1,2*2,25)*0,8 "výkop" 43,200

-(20*1,2*0,2)*0,8 "ornice" -3,840

Součet 39,360

4 K 132353251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně v omezeném 
prostoru

m3 9,840 1 260,00 12 398,40

(20*1,2*2,25)*0,2 "výkop" 10,800

-(20*1,2*0,2)*0,2 "ornice" -0,960

Součet 9,840

5 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 45,000 89,74 4 038,30

20*2,25 45,000

6 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 45,000 25,80 1 161,00

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 7,798 98,72 769,82

(7,747+2)*0,8 7,798

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 38,990 6,73 262,40

7,798*5 "Přepočtené koeficientem množství 38,990

Součet 38,990

9 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

m3 1,949 98,72 192,41

(7,747+2)*0,2 1,949

10 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 9,745 6,73 65,58

1,949*5 "Přepočtené koeficientem množství 9,745

Součet 9,745

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 9,747 8,97 87,43

7,747+2 9,747

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 19,494 286,06 5 576,45

9,747*2 "Přepočtené koeficientem množství 19,494

Součet 19,494

13 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 39,453 129,01 5 089,83

(39,36+9,84)-(7,747+2,000) 39,453

Součet 39,453

14 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 
m

m3 7,747 168,27 1 303,59

viz Tabulka přípojek, předchozí výpočty

20*0,9*(0,15+0,3) 8,100

odečet objemu potrubí

-20*(PI*0,075*0,075) -0,353

Součet 7,747

15 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 15,494 280,45 4 345,29

7,747*2 "Přepočtené koeficientem množství 15,494

Součet 15,494

16 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině 
nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 24,000 8,97 215,28



20*1,2 24,000

Součet 24,000

17 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a 
ve svahu do 1:5

m2 24,000 4,49 107,76

20*1,2 24,000

18 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,360 149,20 53,71

24*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 0,360
Součet 0,360

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 133,02

19 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 2,000 566,51 1 133,02

20*0,1 2,000

Součet 2,000

D 8 Trubní vedení 16 384,38

20 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z 
polypropylenu DN 150

m 20,000 42,63 852,60

21 M 28617003
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm 
SN10

m 20,300 693,27 14 073,38

20*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 20,300

Součet 20,300

22 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 20,000 72,92 1 458,40



ZMĚNOVÝ LIST  (příloha dodatku SoD  č.2)  č.: ZL 32

Stavba: Ostrov - rekonstrukce kanalizace             Datum: 

Předmět změny: stavební práce (specifikované v rozpočtu ZL32)

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: ZL32 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (asfalty II. etapa)

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: přípočet

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Cena: Bez DPH DPH 21% vč. DPH

Přípočty: 1 278 333,46 Kč 268 450,03 Kč 1 546 783,49 Kč

Odpočty: 0,00 Kč 0,00 Kč

CENA  CELKEM 1 278 333,46 Kč 268 450,03 Kč 1 546 783,49 Kč

Přílohy: rozpočet Listů A4: 2
CN subdodavatele Listů A4: 0
příloha PD Listů A4: 1
celkem Listů A4: 3

Podpis
Objednatel:  souhlas Datum:

Dodavatel  souhlas Datum:

Autorizovaná osoba dodavatele:  souhlas Datum:

TDS:  souhlas Datum:

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných 
zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem

V důsledku degradace stávajících asfaltových vrstev, způsobené nedostatečnými konstrukčními a povrchovými
vrstvami, je nutné provést jejich opravu v souladu s platnými technickými normami. Oprava bude zahrnovat
odstranění nevyhovujících vrstev, sanaci podloží a následnou aplikaci nových konstrukčních a asfaltových
vrstev odpovídajících požadovaným parametrům zatížení a životnosti.



Stavba:

Objekt:

Náklady ze soupisu prací 1 278 333,46
HSV - Práce a dodávky HSV 1 278 333,46
    5 - Komunikace pozemní 1 278 333,46

Ostrov - rekonstrukce kanalizace

ZL32 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (asfalty II. etapa)



D HSV Práce a dodávky HSV 1 278 333,46
D 5 Komunikace pozemní 1 278 333,46

1 K 566901232
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 
15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm

m2 867,850 181,73 157 714,38

"Stoka A"
"VV x ZL č.1" 345,72-216,48 129,240
"Skutečnost x Zl č.1" 398,65-129,24 269,410
"Stoka D"
"VV x ZL č.1" 266,24-66,66 199,580
"Skutečnost x Zl č.1" 141,75-199,64 -57,890
"Stoka E"
"VV x ZL č.1" 123,84-39,84 84,000
"Skutečnost x Zl č.1" 350,75-84 266,750
"Stoka E3"
"VV x ZL č.1" 157,92-109,92 48,000
"Skutečnost x Zl č.1" 32-48 -16,000
"Stoka F"
"Skutečnost x výkaz výměr" 274-175,92 98,080
"Stoka I"
"VV x ZL č.1" 219,6-105,6 114,000
"Skutečnost x Zl č.1" 421,5-114 307,500
"Celkem" 269,41-57,89+266,75-16+98,08+307,5 867,850

2 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 1 248,020 35,90 44 803,92

"Stoka A"
"VV x ZL č.1" 151,92-91,92 60,000
"Skutečnost x Zl č.1" 398,65-60 338,650
"Stoka D"
"VV x ZL č.1" 113,12-33,33 79,790
"Skutečnost x Zl č.1" 141,75-99,79 41,960
"Stoka E"
"VV x ZL č.1" 52,20-10,2 42,000
"Skutečnost x Zl č.1" 350,75-42 308,750
"Stoka E3"
"VV x ZL č.1" 78,96-54,96 24,000
"Skutečnost x Zl č.1" 32-24 8,000
"Stoka F"
"Skutečnost x výkaz výměr" 274-87,84 186,160
"Stoka I"
"VV x ZL č.1" 109,8-52,8 57,000
"Skutečnost x Zl č.1" 421,5-57 364,500
"Celkem" 338,65+41,96+308,75+8+186,16+364,5 1 248,020

3 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
OKS) tl 70 mm š do 3 m

m2 1 248,020 636,06 793 815,60

"Viz předchozí výpočty" 1248,02 1 248,020

4 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 
kg/m2

m2 1 058,100 15,71 16 622,75

"Stoka A"
"VV x ZL č.1" 283,12-223,12 60,000
"Skutečnost x Zl č.1" 398,65-60 338,650
"Stoka D"
"VV x ZL č.1" 240,12-48,53 191,590
"Skutečnost x Zl č.1" 141,75-191,59 -49,840
"Stoka E"
"VV x ZL č.1" 102,3-60,3 42,000
"Skutečnost x Zl č.1" 350,75-42 308,750
"Stoka E3"
"VV x ZL č.1" 149,96-122,96 27,000
"Skutečnost x Zl č.1" 32-24 8,000
"Stoka F"
"Skutečnost x výkaz výměr" 274-163,46 110,540
"Stoka I"
"VV x ZL č.1" 203,5-124 79,500
"Skutečnost x Zl č.1" 421,5-79,5 342,000
"Celkem" 338,65-49,84+308,75+8+110,54+342 1 058,100

5 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 
3 m z modifikovaného asfaltu

m2 1 056,100 251,28 265 376,81

"Stoka A"
"VV x ZL č.1" 285,12-223,12 62,000
"Skutečnost x Zl č.1" 398,65-62 336,650
"Stoka D"
"VV x ZL č.1" 240,12-48,53 191,590
"Skutečnost x Zl č.1" 141,75-191,59 -49,840
"Stoka E"
"VV x ZL č.1" 102,3-60,3 42,000
"Skutečnost x Zl č.1" 350,75-42 308,750
"Stoka E3"
"VV x ZL č.1" 149,96-122,96 27,000
"Skutečnost x Zl č.1" 32-24 8,000
"Stoka F"
"Skutečnost x výkaz výměr" 274-163,46 110,540
"Stoka I"
"VV x ZL č.1" 203,5-124 79,500
"Skutečnost x Zl č.1" 421,5-79,5 342,000
"Celkem" 336,65-49,84+308,75+8+110,54+342 1 056,100



ZMĚNOVÝ LIST  (příloha dodatku SoD  č.2)  č.: ZL 33

Stavba: Ostrov - rekonstrukce kanalizace             Datum: 

Předmět změny: stavební práce (specifikované v rozpočtu ZL33)

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: ZL33 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (odstranění a montáž žlabu)

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: přípočet

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Cena: Bez DPH DPH 21% vč. DPH

Přípočty: 46 630,00 Kč 9 792,30 Kč 56 422,30 Kč

Odpočty: 0,00 Kč 0,00 Kč

CENA  CELKEM 46 630,00 Kč 9 792,30 Kč 56 422,30 Kč

Přílohy: rozpočet Listů A4: 2
CN subdodavatele Listů A4: 0
příloha PD Listů A4: 1
celkem Listů A4: 3

Podpis
Objednatel:  souhlas Datum:

Dodavatel  souhlas Datum:

Autorizovaná osoba dodavatele:  souhlas Datum:

TDS:  souhlas Datum:

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných 
zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

skutečnost zjištěná na stavbě investorem

V trase stoky F se nachází starý ACO žlab, který realizací této stoky musel být vyměněn, tak aby byla možnost
zachování odvedení stávajících povrchových vod. V důsledku osazení nové šachty žlab brání osazení a musí
být vybourán a následně znovu osazen. Viz zápis z KD č. 57.



Stavba:

Objekt:

Náklady ze soupisu prací 46 630,00
HSV - Práce a dodávky HSV 46 630,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 630,00

Ostrov - rekonstrukce kanalizace

ZL33 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (odstranění a montáž žlabu)



D HSV Práce a dodávky HSV 46 630,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 630,00

1 K 966008221
Bourání betonového nebo polymerbetonového 
odvodňovacího žlabu š do 200 mm

m 10,000 105,00 1 050,00

2 K 935113211
Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím 
roštem šířky do 200 mm

m 10,000 638,00 6 380,00

3 M 56241202 žlab odvodňovací PE/PP zátěž A15-C250 světlá š 150mm m 10,000 1 670,00 16 700,00

4 M 16110014
rošt mřížkový C250 litiny s podélnými pruty pro žlab š 
150mm

m 10,000 2 250,00 22 500,00



ZMĚNOVÝ LIST  (příloha dodatku SoD  č.2)  č.: ZL 34

Stavba: Ostrov - rekonstrukce kanalizace             Datum: 

Předmět změny: stavební práce (specifikované v rozpočtu ZL34)

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: ZL34 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (provizorní komunikace pro provoz věznice)

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: přípočet

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Cena: Bez DPH DPH 21% vč. DPH

Přípočty: 84 387,66 Kč 17 721,41 Kč 102 109,07 Kč

Odpočty: 0,00 Kč 0,00 Kč

CENA  CELKEM 84 387,66 Kč 17 721,41 Kč 102 109,07 Kč

Přílohy: rozpočet Listů A4: 2
CN subdodavatele Listů A4: 0
příloha PD Listů A4: 1
celkem Listů A4: 3

Podpis
Objednatel:  souhlas Datum:

Dodavatel  souhlas Datum:

Autorizovaná osoba dodavatele:  souhlas Datum:

TDS:  souhlas Datum:

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných 
zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem

Pro zajištění realizace přípojek na větvi E v prostoru před budovou L a současného zachování běžného
provozu věznice je nutné vybudovat dočasnou objízdnou trasu na stávajícím hřišti. Tato trasa umožní
nepřerušený přístup k objektům, včetně budovy vazby. Po dokončení stavebních prací bude hřiště uvedeno do
původního stavu, včetně obnovy jeho konstrukčních a povrchových vrstev.



Stavba:

Objekt:

Náklady ze soupisu prací 84 387,66
HSV - Práce a dodávky HSV 84 387,66
    1 - Zemní práce 19 497,66
    5 - Komunikace pozemní 64 890,00

Ostrov - rekonstrukce kanalizace

ZL34 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (provizorní komunikace pro provoz věznice)



D HSV Práce a dodávky HSV 84 387,66

D 1 Zemní práce 19 497,66

1 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 21,000 215,00 4 515,00

70*3*0,1 21,000

2 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 21,000 98,72 2 073,12

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 105,000 6,73 706,65

21*5 "Přepočtené koeficientem množství 105,000

Součet 105,000

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 21,000 8,97 188,37

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 42,000 286,06 12 014,52

21*2 "Přepočtené koeficientem množství 42,000

Součet 42,000

D 5 Komunikace pozemní 64 890,00

6 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 210,000 309,00 64 890,00

70*3 210,000



ZMĚNOVÝ LIST  (příloha dodatku SoD  č.2)  č.: ZL 35

Stavba: Ostrov - rekonstrukce kanalizace             Datum: 

Předmět změny: stavební práce (specifikované v rozpočtu ZL35)

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: ZL35 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (bourání stávajícího zdiva)

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: přípočet

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Cena: Bez DPH DPH 21% vč. DPH

Přípočty: 146 637,78 Kč 30 793,93 Kč 177 431,71 Kč

Odpočty: 0,00 Kč 0,00 Kč

CENA  CELKEM 146 637,78 Kč 30 793,93 Kč 177 431,71 Kč

Přílohy: rozpočet Listů A4: 2
CN subdodavatele Listů A4: 0
příloha PD Listů A4: 1
celkem Listů A4: 3

Podpis
Objednatel:  souhlas Datum:

Dodavatel  souhlas Datum:

Autorizovaná osoba dodavatele:  souhlas Datum:

TDS:  souhlas Datum:

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných 
zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem

Na trase A v úseku šachet ŠA30-ŠA32 bylo nepředpokládaně nalezeno stávající odvětrání a základy komínu
staré kotelny, které je potřeba odstranit. Viz zápis z KD č.65.



Stavba:

Objekt:

Náklady ze soupisu prací 146 637,78
HSV - Práce a dodávky HSV 146 637,78
    1 - Zemní práce 137 400,00
    997 - Přesun sutě 9 237,78

Ostrov - rekonstrukce kanalizace

ZL35 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (bourání stávajícího zdiva)



D HSV Práce a dodávky HSV 146 637,78

D 1 Zemní práce 137 400,00

1 K 139951123
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo 
předpjatého strojně

m3 15,000 9 160,00 137 400,00

(2*1,5*1)*5 15,000

D 997 Přesun sutě 9 237,78

2 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 27,000 28,05 757,35

15*1,8 27,000

3 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 27,000 12,34 333,18

4 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 
materiálů

t 378,000 6,73 2 543,94

27*14 378,000

5 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01

t 27,000 207,53 5 603,31



ZMĚNOVÝ LIST  (příloha dodatku SoD  č.2)  č.: ZL 36

Stavba: Ostrov - rekonstrukce kanalizace             Datum: 

Předmět změny: stavební práce (specifikované v rozpočtu ZL25)

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: ZL36- Ostrov - rekonstrukce kanalizace (navýšení množství obrub)

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: přípočet

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Cena: Bez DPH DPH 21% vč. DPH

Přípočty: 28 632,00 Kč 6 012,72 Kč 34 644,72 Kč

Odpočty: 0,00 Kč 0,00 Kč

CENA  CELKEM 28 632,00 Kč 6 012,72 Kč 34 644,72 Kč

Přílohy: rozpočet Listů A4: 2
CN subdodavatele Listů A4: 0
příloha PD Listů A4: 0
celkem Listů A4: 2

Podpis
Objednatel:  souhlas Datum:

Dodavatel  souhlas Datum:

Autorizovaná osoba dodavatele:  souhlas Datum:

TDS:  souhlas Datum:

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných 
zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem

V rámci realizace stok a přípojek je nutné provést obnovu obrub komunikací a chodníků, které nebyly zahrnuty
v projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr. Stávající obruby nelze zpětně osadit z důvodu jejich
nevyhovujícího technického stavu, a proto je nezbytné jejich kompletní nahrazení novými obrubami splňujícími
aktuální technické normy a požadavky na dopravní infrastrukturu.



Stavba:

Objekt:

Náklady ze soupisu prací 28 632,00
HSV - Práce a dodávky HSV 28 632,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 632,00

Ostrov - rekonstrukce kanalizace

ZL36- Ostrov - rekonstrukce kanalizace (navýšení množství obrub)



D HSV Práce a dodávky HSV 28 632,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 632,00

1 K 916131112
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez 
boční opěry do lože z betonu prostého

m 50,000 336,00 16 800,00

2 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 51,000 232,00 11 832,00



ZMĚNOVÝ LIST  (příloha dodatku SoD  č.2)  č.: ZL 37

Stavba: Ostrov - rekonstrukce kanalizace             Datum: 

Předmět změny: stavební práce (specifikované v rozpočtu ZL37)

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: ZL37 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (vyhledávání přípojek u bodovy X)

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: přípočet

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Cena: Bez DPH DPH 21% vč. DPH

Přípočty: 133 308,11 Kč 27 994,70 Kč 161 302,82 Kč

Odpočty: 0,00 Kč 0,00 Kč

CENA  CELKEM 133 308,11 Kč 27 994,70 Kč 161 302,82 Kč

Přílohy: rozpočet Listů A4: 2
CN subdodavatele Listů A4: 0
příloha PD Listů A4: 1
celkem Listů A4: 3

Podpis
Objednatel:  souhlas Datum:

Dodavatel  souhlas Datum:

Autorizovaná osoba dodavatele:  souhlas Datum:

TDS:  souhlas Datum:

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných 
zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem

Při realizaci prací došlo k nesouladu mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem přípojek budovy X,
které byly zakresleny na odlišné pozici a niveletě, než ve které se reálně nacházejí. Z tohoto důvodu bylo nutné
následně upravit trasu a niveletu přípojek tak, aby odpovídaly technickým a provozním požadavkům. Tento
proces vedl k nutnosti dodatečných zemních prací a přizpůsobení projektového řešení skutečnému stavu
inženýrských sítí.



Stavba:

Objekt:

Náklady ze soupisu prací 133 308,11
HSV - Práce a dodávky HSV 133 308,11
    1 - Zemní práce 133 308,11

Ostrov - rekonstrukce kanalizace

ZL37 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (vyhledávání přípojek u bodovy X)



D HSV Práce a dodávky HSV 133 308,11

D 1 Zemní práce 133 308,11

1 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3

m3 187,425 342,15 64 127,46

(3,5*35*1,7)*0,9 187,425

2 K 131113701
Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně

m3 20,825 752,00 15 660,40

(3,5*35*1,7)*0,1 20,825

3 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním ručně

m3 208,250 257,00 53 520,25



ZMĚNOVÝ LIST  (příloha dodatku SoD  č.2)  č.: ZL 38

Stavba: Ostrov - rekonstrukce kanalizace             Datum: 

Předmět změny: stavební práce (specifikované v rozpočtu ZL38)

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: ZL38 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (přípojka)

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: přípočet

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Cena: Bez DPH DPH 21% vč. DPH

Přípočty: 92 693,28 Kč 19 465,59 Kč 112 158,86 Kč

Odpočty: 0,00 Kč 0,00 Kč

CENA  CELKEM 92 693,28 Kč 19 465,59 Kč 112 158,86 Kč

Přílohy: rozpočet Listů A4: 4
CN subdodavatele Listů A4: 0
příloha PD Listů A4: 1
celkem Listů A4: 5

Podpis
Objednatel:  souhlas Datum:

Dodavatel  souhlas Datum:

Autorizovaná osoba dodavatele:  souhlas Datum:

TDS:  souhlas Datum:

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných 
zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem

V důsledku změny funkce stávající splaškové kanalizace na kanalizaci dešťovou je nezbytné provést přepojení
odvodnění šaten zaměstnanců. Z tohoto důvodu je nutné realizovat novou splaškovou přípojku pro šatny
zaměstnanců v budově logistiky. Tato přípojka nebyla zahrnuta v projektové dokumentaci a představuje
dodatečný prvek nad rámec původního projektového řešení. 



Stavba:

Objekt:

Náklady ze soupisu prací 92 693,28
HSV - Práce a dodávky HSV 92 693,28
    1 - Zemní práce 65 105,23
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 566,51
    5 - Komunikace pozemní 12 429,60
    8 - Trubní vedení 7 462,99
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 578,52
    997 - Přesun sutě 3 550,43

Ostrov - rekonstrukce kanalizace

ZL38 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (přípojka)



D HSV Práce a dodávky HSV 92 693,28

D 1 Zemní práce 65 105,23

1 K 113107412
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm 
při překopech strojně pl do 15 m2

m2 10,000 34,78 347,80

10*1 10,000

Součet 10,000

2 K 113107413
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm 
při překopech strojně pl do 15 m2

m2 10,000 49,36 493,60

3 K 113107441
Odstranění podkladu živičných tl do 50 mm při překopech strojně 
pl do 15 m2

m2 10,000 26,92 269,20

4 K 113107442
Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při 
překopech strojně pl do 15 m2

m2 10,000 53,85 538,50

5 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 5000 m3

m3 25,600 342,15 8 759,04

(10*1*3,2)*0,8 25,600

6 K 132354206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 objem do 5000 m3

m3 6,400 455,45 2 914,88

(10*1*3,2)*0,2 6,400

Součet 6,400

7 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 64,000 89,74 5 743,36

10*3,2*2 64,000

8 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 64,000 25,80 1 651,20

9 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

m3 25,600 98,72 2 527,23

10 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 128,000 6,73 861,44

25,6*5 "Přepočtené koeficientem množství 128,000

Součet 128,000

11 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

m3 6,400 98,72 631,81

12 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 32,000 6,73 215,36

6,4*5 "Přepočtené koeficientem množství 32,000

Součet 32,000

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 32,000 8,97 287,04

25,6+6,4 32,000

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 64,000 286,06 18 307,84

32*2 "Přepočtené koeficientem množství 64,000

Součet 64,000

14 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 26,677 129,01 3 441,60

15 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 53,354 280,45 14 963,13

26,677*2 53,354

16 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 
m

m3 4,323 168,27 727,43

10*1*(0,15+0,3) 4,500

odečet objemu potrubí

-10*(PI*0,075*0,075) -0,177

Součet 4,323

17 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 8,646 280,45 2 424,77

4,323*2 "Přepočtené koeficientem množství 8,646



D 3 Svislé a kompletní konstrukce 566,51

18 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 1,000 566,51 566,51

10*1*0,1 1,000

D 5 Komunikace pozemní 12 429,60

19 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
OKS) tl 70 mm š do 3 m

m2 10,000 636,06 6 360,60

10*1 10,000

20 K 566901132
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 
m2 štěrkodrtí tl. 150 mm

m2 10,000 181,73 1 817,30

21 K 566901133
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 
m2 štěrkodrtí tl. 200 mm

m2 10,000 122,28 1 222,80

22 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 10,000 35,90 359,00

23 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 10,000 15,71 157,10

24 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 
m z modifikovaného asfaltu

m2 10,000 251,28 2 512,80

D 8 Trubní vedení 7 462,99

25 K 871310310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z 
polypropylenu DN 150

m 10,000 42,63 426,30

26 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 m 10,150 693,27 7 036,69

10*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 10,150



D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 578,52

27 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za 
tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

m 22,000 79,65 1 752,30

10+1+10+1 22,000

28 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 22,000 40,38 888,36

29 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 22,000 42,63 937,86

D 997 Přesun sutě 3 550,43

30 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 10,000 28,05 280,50

31 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1,500 28,05 42,08

32 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 10,000 12,34 123,40

33 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů

t 140,000 6,73 942,20

34 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1,500 12,34 18,51

35 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 
materiálů

t 21,000 6,73 141,33

36 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 05 04

t 10,000 168,27 1 682,70

37 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1,500 213,14 319,71



ZMĚNOVÝ LIST  (příloha dodatku SoD  č.2)  č.: ZL 39

Stavba: Ostrov - rekonstrukce kanalizace             Datum: 

Předmět změny: stavební práce (specifikované v rozpočtu ZL39)

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: ZL39- Ostrov - rekonstrukce kanalizace (oprava telefonních kabelů ŠA21 aŠA25)

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: přípočet

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Cena: Bez DPH DPH 21% vč. DPH

Přípočty: 49 387,26 Kč 10 371,32 Kč 59 758,58 Kč

Odpočty: 0,00 Kč 0,00 Kč

CENA  CELKEM 49 387,26 Kč 10 371,32 Kč 59 758,58 Kč

Přílohy: rozpočet Listů A4: 3
CN subdodavatele Listů A4: 0
příloha PD Listů A4: 1
celkem Listů A4: 4

Podpis
Objednatel:  souhlas Datum:

Dodavatel  souhlas Datum:

Autorizovaná osoba dodavatele:  souhlas Datum:

TDS:  souhlas Datum:

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných 
zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem

Při realizaci zemních prací souvisejících s protlaky došlo k neplánovanému přerušení neznámých telefonních
kabelů v lokalitě ŠA21. Vzhledem k jejich aktivnímu využívání je nezbytné provést jejich opravu a opětovné
zprovoznění. Při realizaci zemních prací souvisejících s protlaky došlo k neplánovanému přerušení neznámých
telefonních kabelů v lokalitě ŠA25. Vzhledem k jejich aktivnímu využívání je nezbytné provést jejich opravu a
opětovné zprovoznění. 



Stavba:

Objekt:

Náklady ze soupisu prací 49 387,26
HSV - Práce a dodávky HSV 3 156,06
    1 - Zemní práce 3 156,06

M - Práce a dodávky M 46 231,20
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 46 231,20
    

Ostrov - rekonstrukce kanalizace

ZL39- Ostrov - rekonstrukce kanalizace (oprava telefonních kabelů ŠA21 aŠA25)





D HSV Práce a dodávky HSV 3 156,06
D 1 Zemní práce 3 156,06

1 K 132354206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 5000 m3

m3 3,000 455,45 1 366,35

2 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

m3 2,400 98,72 236,93

3 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 12,000 6,73 80,76

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2,400 8,97 21,53

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 4,800 286,06 1 373,09

6 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,600 129,01 77,41

D M Práce a dodávky M 46 231,20

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 46 231,20

7 K 460490013 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 9,500 11,00 104,50

2+2,5+5 9,500

8 K 460661112
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 
cm

m 9,500 152,00 1 444,00

2+2,5+5 9,500

1 K 460490013 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 2,500 11,00 27,50

2 K 460661112
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 
cm

m 2,500 152,00 380,00

9 K 01 Oprava  kabelu odbornou firmou vč revize kpl 3,000 11 847,60 35 542,80

9 K 01 Oprava  kabelu odbornou firmou vč revize kpl 1,000 8 732,40 8 732,40

49 387,26



ZMĚNOVÝ LIST  (příloha dodatku SoD  č.2)  č.: ZL 40

Stavba: Ostrov - rekonstrukce kanalizace             Datum: 

Předmět změny: stavební práce (specifikované v rozpočtu ZL40)

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: ZL40 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (křížení neznámých sítí (12 kabelů) mezi ŠA29 - ŠA30)

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: přípočet

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Cena: Bez DPH DPH 21% vč. DPH

Přípočty: 15 486,61 Kč 3 252,19 Kč 18 738,80 Kč

Odpočty: 0,00 Kč 0,00 Kč

CENA  CELKEM 15 486,61 Kč 3 252,19 Kč 18 738,80 Kč

Přílohy: rozpočet Listů A4: 2
CN subdodavatele Listů A4: 0
příloha PD Listů A4: 1
celkem Listů A4: 3

Podpis
Objednatel:  souhlas Datum:

Dodavatel  souhlas Datum:

Autorizovaná osoba dodavatele:  souhlas Datum:

TDS:  souhlas Datum:

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných 
zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem

V úseku ŠA29-ŠA30 došlo při zemních pracích naraženo na kabelové chráničky. Jedna tato chránička brání
umístění šachty ŠA30 a musí dojít k obnažení chráničky a jejímu přeložení. Dále z důvodu prostorového
uspořádání těchto sítí zde musí být veškeré práce prováděny ručně. Následně po dokončení prací na stokách a
přeložení chráničky dojde k provedení ochrany betonem.



Stavba:

Objekt:

Náklady ze soupisu prací 15 486,61
HSV - Práce a dodávky HSV 15 486,61
    1 - Zemní práce 6 644,41
    2 - Zakládání 5 746,20
    8 - Trubní vedení 3 096,00

Ostrov - rekonstrukce kanalizace

ZL43 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (křížení neznámých sítí (12 kabelů) mezi ŠA29 - ŠA30)



D HSV Práce a dodávky HSV 15 486,61
D 1 Zemní práce 6 644,41

1 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 
5000 m3

m3 13,050 342,15 4 465,06

2,9*3*1,5 13,050 0,00

2 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 do 100 m3

m3 13,050 167,00 2 179,35

D 2 Zakládání 5 746,20

3 K 219991115
Položení chráničky z plastových trubek DN přes 
150 do 200 mm

m 6,000 53,70 322,20

4 M 34571099
trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 
138/160mm, HDPE

m 6,000 904,00 5 424,00

D 8 Trubní vedení 3 096,00

5 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 
prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu

m3 0,720 4 300,00 3 096,00

(6*0,4*0,4)-(0,2*0,2*6) 0,720 0,00





ZMĚNOVÝ LIST  (příloha dodatku SoD  č.2)  č.: ZL 41

Stavba: Ostrov - rekonstrukce kanalizace             Datum: 

Předmět změny: stavební práce (specifikované v rozpočtu ZL41)

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: ZL41 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (nedokončený vrt z důvodu nepředpokládané překážky v trase nezakreslené v PD)

Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: přípočet

Změnu vyvolal:

Popis a odůvodnění změny:

Cena: Bez DPH DPH 21% vč. DPH

Přípočty: 365 032,69 Kč 76 656,86 Kč 441 689,55 Kč

Odpočty: 0,00 Kč 0,00 Kč

CENA  CELKEM 365 032,69 Kč 76 656,86 Kč 441 689,55 Kč

Přílohy: rozpočet Listů A4: 2
CN subdodavatele Listů A4: 0
příloha PD Listů A4: 1
celkem Listů A4: 3

Podpis
Objednatel:  souhlas Datum:

Dodavatel  souhlas Datum:

Autorizovaná osoba dodavatele:  souhlas Datum:

TDS:  souhlas Datum:

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednacím řízení bez uveřejnění" (JBŘÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných 
zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

skutečnost zjištěná na stavbě dodavatelem

Při provádění vrtu na stoce C bylo zahájeno vrtání dle nivelety stanovené v projektové dokumentaci. Před
dokončením vrtu bylo zjištěno, že se v trase nachází nezakreslený základ bývalé strážní věže ve stejné
niveletě. Z tohoto důvodu bylo nutné původní hluchý vrt vyplnit a následně provést nový vrt v odpovídající
hloubce pod úrovní nezakresleného základu strážní věže, aby byla zajištěna funkčnost a stabilita plánovaného
protlaku.V rámci realizace byla aplikována nová technologie pažení startovacích a cílových jam protlaků.



Stavba:

Objekt:

Náklady ze soupisu prací 365 032,69
HSV - Práce a dodávky HSV 365 032,69
01 - Zemní práce 365 032,69

Ostrov - rekonstrukce kanalizace

ZL41 - Ostrov - rekonstrukce kanalizace (nedokončený vrt z důvodu nepředpokládané překážky v trase nezakreslené v PD)



D HSV Práce a dodávky HSV 365 032,69
D 1 Zemní práce 365 032,69

1 K 001 Provedení vrtu kpl 1,000 50 860,09 50 860,09


