
Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

Harmonogram výstavby duben.25 květen.25 červen.25 červenec.25 srpen.25 září.25 říjen.25 listopad.25 prosinec.25 leden.26

podpis SOD 30.04.2025

předání staveniště 05.05.2025

přípravné práce

odstrojení objektu

montáž lešení

statické zajištění

otryskání ocelových konstrukcí

výměny neúnosných OK

PKO ocelových konstrukcí

práce a dodávky HSV

práce a dodávky PSV

Elektroinstalace

revitalizace strojů

D+M výtahu

dokončovací práce

předání dokončeného díla
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