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DODATEK č. 1  
ke smlouvě o dílo č. 002/2017/Di   

 
 

Smluvní strany 
 
1. Město Hlučín 

se sídlem    Mírové náměstí 23, Hlučín 748 01 
IČ:    003 00 063 
DIČ:    CZ 003 00 063 
Oprávněná osoba:   Mgr. Pavel Paschek, starosta 
Kontaktní osoba:  Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí  odboru investic  
E-mail:    XXXXX 
Bankovní spojení:  XXXXX 
Číslo účtu:   XXXXX 
Profil zadavatele:  http://hlucin.profilzadavatele.cz 
 
na straně objednatele 
 

a 
 
2. STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. 

se sídlem    Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka  14148 
IČ:    64617874 
DIČ:    CZ64617874 
Jednající:    Mgr. Jaromír Janečka, jednatel 
Bankovní spojení:  XXXXX 
Číslo účtu:   XXXXX 
Kontaktní osoba:  XXXXX, obchodní ředitel 
Telefon, email:   XXXXX, XXXXX 
Stavbyvedoucí:   XXXXX 
Zástupce stavbyvedoucího:  XXXXX 
 
na straně zhotovitele  

 
 
Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 002/2017/Di (dále jen „smlouva“): 
 
 
 

I. Předmět dodatku č. 1 
 
1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění uvedeného v čl. III., bod 2. smlouvy o dílo. Nově je 

zhotovitel povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli do 150 kalendářních dnů od předání 
staveniště. Termín 30. 9. 2017 jako termín nejpozdějšího dokončení plnění je zrušen a to z důvodu pozdního 
uzavření Smlouvy o dílo a pozdního předání staveniště, které proběhlo v měsíci červnu 2017.  
 
 
 

2.   Smluvní strany se dohodly na změně výše DPH uvedené v čl. IV., bod 1. smlouvy o dílo.  
 
Rekapitulace celkové ceny díla je pak následující: 
Cena díla bez DPH                                                               5 201 375,- Kč  
DPH                                                                                        780 206,- Kč 
Cena celkem vč. DPH                                                           5 981 581,- Kč  
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(slovy: pětmiliónůdevětsetosmdesátjedentisícpětsetosmdesátjedna korun českých) 
 
 

 
II. Závěrečná ujednání dodatku č. 1 

 
1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je tato příloha: 

- Příloha č. 4 – Celková rekapitulace  
 

2. Smluvní strany prohlašují, že příloha č. 4 „Celková rekapitulace“  dodatku č. 1 v celém rozsahu nahrazuje 
„Celkovou rekapitulaci“  uvedenou v příloze č. 1 smlouvy, a to okamžikem nabytí účinnosti dodatku č. 1.  
 

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 
 
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a 

zhotovitel dva stejnopisy. 
 

5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  
 

6. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku smlouvy, porozuměly mu a na 
důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem 
smluvních stran své podpisy. 
 

7. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Hlučína na své 73. schůzi konané dne 17. července 2017, 
pod bodem usnesení č. 73/7a). 
 

 

 

 
 
 
V Hlučíně dne: 24.7.2017                                                             V Ostravě dne: 18.7.2017 
 
Za objednatele                                                                             Za zhotovitele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Pavel Paschek                                                                      Mgr. Jaromír Janečka    
starosta města                                                                              jednatel 



Kód:

Stavba:

JKSO: 803 59 1 CC-CZ: 112

Místo: Hlučín Datum: 13.06.2014

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00

Objednatel: IČ:

Město Hlučín, Mírové náměstí 24/23 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

XXXXX DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 000,00

5 201 374,97

CZK 5 981 581,22

15,00% 5 201 374,97 780 206,25

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
49-14

Zateplení bytového domu ul. Severní, Hlučín

5 200 374,97

21,00% 0,00 0,00
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Kód: 49-14

Stavba:

Místo: Hlučín Datum: 13.06.2014

Objednatel: Město Hlučín, Mírové náměstí 24/23 Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 000,00 1 150,00

5 201 374,97 5 981 581,22

94 634,6782 291,023 SO 02 Sanace sjezdu

5 200 374,97 5 980 431,22

5 634 622,794 899 671,991 SO 01 Bytový dům

251 173,75218 411,96

XXXXX

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

2 SO 01 Bytový dům - elektroinstalace

Zateplení bytového domu ul. Severní, Hlučín

 

Strana 2 z 2


		2017-08-18T08:36:52+0000
	Ing. arch. Kateřina Buchtelová




