Dodatek č.5 

Smlouvy o dílo ze dne 02. 10. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 01. 03. 2024, dodatku č. 2 ze dne 16. 04. 2024, dodatku č. 3 ze dne 18. 9. 2024 a dodatku č. 4 ze dne 12.12.2024
dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 

Název: město Nová Paka


Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka



IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888



Zastoupený: Pavlem Bouchnerem, starostou města


 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka



Číslo účtu: 1160158389/0800

Zhotovitel :
Název: Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego, 

                                                 organizační složka



Sídlo: Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy


IČ: 48683396, DIČ: CZ48683396


Zastoupený: Aleksander Swierczek, ředitel a vedoucí odštěpného závodu


Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Praze oddíl A, 


vložka
9490 



Bankovní spojení: KB, a.s. Mladá Boleslav


Číslo účtu: 2517100257/0100


2. Ve smluvních věcech jedná


za objednatele: 
Pavel Bouchner, starosta města


za zhotovitele: 
Aleksander Swierczek, ředitel a vedoucí odštěpného 

závodu
V technických věcech jedná


za objednatele: 
xxxxxxx vedoucí majetkového odboru



tel.: xxxxxx mobil: xxxxx

za zhotovitele: 
xxxxxxx, stavbyvedoucí


tel.: xxxx, mobil: xxxx
II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je změna Smlouvy o dílo, uzavřené mezi výše označenými smluvními stranami, ze dne 02. 10. 2023 ve znění pozdějších dodatků (dále jen smlouva) na realizaci stavební zakázky s názvem „Stavební úpravy, přístavba a nástavba MKS na multifunkční kulturní zařízení“, tak jak je uvedeno níže v tomto dodatku: 
1. V článku II. Termín splnění díla, se mění odstavec 2.1 následovně:
2.1. 
Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 31.07.2026. 
III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU
1. Uzavření tohoto „Dodatku č. 5“ zohledňuje skutečný postup realizovaných prací. Nejprve bylo nutné vybudovat nové základové konstrukce pod původní částí rekonstruovaného objektu, zhotovit žb. pasy, přezdít degradované zdivo a sanovat / přespárovat nadzákladové zdivo. Bez vybudování nových základových konstrukcí a realizace výše uvedených prací nebylo možné odbourávat případně budovat další konstrukce. Z tohoto důvodu dochází k celkovému časovému posunu, který je zohledněn v aktualizovaném harmonogramu prací.
IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek bude vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF a bude podepsán uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek č. 5 v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 02. 10. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 01. 03. 2024, dodatku č. 2 ze dne 16. 04. 2024, dodatku č. 3 ze dne 18. 9. 2024 a dodatku č. 4 ze dne 12.12.2024.
Nová Paka dne: …………………......
Kosmonosy dne………………..........
………………………………………

………………………………………

Za objednatele:



 
Za zhotovitele:

Pavel Bouchner, starosta



Aleksander Swierczek, ředitel
Přílohy: 
aktualizovaný harmonogram prací
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