
Protokol o změně díla                               změnový list číslo 28  - méněpráce
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Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
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Vliv změny na termín dokončení díla: ano

32 128,78 Kč-                            
celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH 32 128,78 Kč-                            

Výše DPH 3 855,45 Kč-                              

náklady na změnu vč. DPH
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hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

35 984,23 Kč-                            

Způsob projekčního 

řešení změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut. provedení

jiné

Popis změny: V rámci úprav povrchů v pokojích došlo ke změně rozsahu a technologie prací z důvodu 

nevyhovujícího stavu stávajících omítek a podkladních vrstev. Bylo nutné provést částečné otlučení a 

odsekání původních omítek v rozsahu až do 50 %, včetně obroušení tenkovrstvých vrstev. Následně byly 

povrchy upraveny pomocí vyrovnávacích malt, aplikací sklovláknitého pletiva do tenkovrstvé hmoty a 

sádrových stěrek do tloušťky 3 mm. V místech s většími nerovnostmi byla provedena jednovrstvá 

vápenosádrová omítka o tloušťce 10 mm včetně příplatku za další vrstvy. Součástí změny byly i pomocné 

práce – penetrace, opravy stávajících vápenocementových omítek a přesun hmot. Veškerý vzniklý odpad byl 

odvezen a uložen dle platných předpisů.

Odůvodnění změny: V průběhu realizace bylo zjištěno, že skutečná výměra ploch určených k opravám je 

větší, než se původně předpokládalo. Dále byl zjištěn horší technický stav stávajících omítek – rozsah 

poškození se zvýšil z odhadovaných 30 % na přibližně 50 %. Z tohoto důvodu bylo nutné provést rozšířený 

rozsah otlučení omítek a důkladnější vyrovnání povrchů. Úpravy byly nezbytné pro zajištění požadované 

rovinnosti stěn před aplikací obkladů.

ú
d

a
je

 o
 z

m
ě
n

ě

Změnu vyvolal: Zhotovitel

Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Jedná se o změnu ve 

smyslu zákona: 

(zatrhnout)

§ 222 odst. 4

§ 222 odst. 5

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

Zhotovitel: INTERWAND.CZ s.r.o., Osadní 36, 170 00 Praha 7-Holešovice, Česko

TDS: VAGO s.r.o., Novodvorská 900/67, 14200 Praha 4, IČO: 278 63 531

Projektant:

Předmět díla: Pokoje - úpravy povrchů 

Objekt: 01 - Stavební část

Objednatel: Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje
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Zhotovitel (statutární zástupce): 

TDS: VAGO s.r.o.

Projektant: 

Objednatel (statut.zástupce): 


