
Příloha č. 3 - ČASOVÝ HARMONOGRAM - "Pošta Sedlčany - výplně otvorů"

P.č. Činnost

1 Předání a převzetí staveniště

2 zaměření výplní

3 výroba výplní

4 demontáž

5 likvidace odpadu

6 montáž

7 zednické práce

8 provedení VCP a MNP dle Dodatku č. 1

9 úklid

10 Předání a převzetí Díla

Lhůta výstavby* : 75 dnů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Příloha č. 2 k D1

*Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, max. však  75 dní.
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