
VZ/012/2017 

DODATEK Č. 1 
 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  

„ Masarykova ZŠ a ZŠ Ladova - oprava b ěžeckých drah školního h řiště“ 

 
 
 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 

IČO: 00263958,  

DIČ: CZ00263958   

zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 

 
(dále jen „Objednatel “) 
 
na straně jedné a 
 
 
 
GERTABAU s.r.o. 
se sídlem:    U Terezínské křižovatky 162, 412 01 Terezín-Nové Kopisty 

IČO:  0047306386 

DIČ: CZ47306386 

jednající:      Gerhardem Horejskem, jednatelem 

zapsaná v rejstříku u Městského soudu v Praze, Slezská ul., odd. C,  vložka 150285 

Bankovní spojení:  XXXXX
   

 

(dále jen „Zhotovitel “) 
 
na straně druhé 
 
(společně dále jen „Smluvní strany “ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana “) 

 

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 9.5.2017 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Masarykova ZŠ a ZŠ Ladova - oprava běžeckých drah školního 
hřiště“(dále jen „Smlouva “). 
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2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla na základě Objednatelem 
a Zhotovitelem odsouhlaseného soupisu víceprací, který je přílohou tohoto dodatku. 
Článek č. 5 Cena díla a platby, odst. 5.1 se mění takto: 

Cena Díla je stanovena na základě Specifikace předmětu plnění (příloha č. 1) a činí  

cena bez DPH:      4. 648.735,05Kč  

vícepráce  - příloha č. 1            168.891,10 Kč 

cena celkem bez DPH           4.817.626,15 Kč 

DPH ve výši 21%:    1.011.701,49 Kč 

cena včetně DPH:                  5 829 327,64 Kč 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

• příloha č. 1 – vícepráce –  rozběhová dráha ZŠ Ladova 

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. 

3.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

 

 

Objednatel  
 
V Litoměřicích dne 

Zhotovitel  
 
V Litoměřicích dne 

 
 
 
 
 
 
 
 

............................................. 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta  

 
 
 
 
 
 
 
 

.............................................. 
Gerhard Horejsek 

jednatel společnosti  
 

 

 

 


