příloha č. 1 smlouvy SML/0549/24
	Změnový list č. 1


	Název díla: 
ČOV Brno-Modřice, oprava skladu dlouhodobých zásob

	Stavební objekty dotčené změnami: 
Architektonicko-stavební řešení

	Vyjímají se původní objekty:



	Nově se vkládají objekty: 

Architektonicko-stavební řešení
Změna č. 1 – Zaplnění kolektorů

tj. navýšení ceny o

 116 038,00 Kč bez DPH

Změna č. 2 – Odstranění litinového potrubí

tj. navýšení ceny o

5 926,00 Kč bez DPH

Změna č. 3 – Oprava kanalizačního potrubí

tj. navýšení ceny o

933 365,00 Kč bez DPH

Změna č. 4 – Sanace trhlin

tj. navýšení ceny o

59 699,00 Kč bez DPH

Změna č. 5 – Oprava stěn sanační maltou

tj. navýšení ceny o

74 063,00 Kč bez DPH



	Datum oznámení změny: 
	Datum předložení změny:  29. 04.2025

	Popis změn:   

viz Příloha č. 1 – Popis změn

	V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny: 

· změna předmětu díla: navýšení ceny o 1 189 091 Kč (bez DPH)

	Termín dokončení stavby: do 01. 09.2025

	V Brně dne: 19.5.2025
Za objednatele: 

………………………………….....

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

XXX
	V Brně dne: 20.5.2025
Za zhotovitele: 

………………………………….....

Kratochvil company s.r.o.
Ing. Igor Kratochvil
jednatel                     


