
619/D1/OŠK/17
DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele  415/OŠK/2017
Číslo smlouvy zhotovitele ………………………
   

Článek I

Smluvní strany

Objednatel:


statutární město Havířov

se sídlem:


Svornosti 86/2, PSČ 736 01 Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce

- ve věcech smluvních:
Ing. Martina Dresslerová, vedoucí odboru školství a kultury





na základě pověření ze dne 8. 3. 2016

- ve věcech technických:
Gabriela Jandová, investiční referent odboru školství a kultury

e-mail: jandova.gabriela@havirov-city.cz
Andrea Miavcová, investiční referent odboru školství a kultury

e-mail: miavcova.andrea@havirov-city.cz
ID datové schránky: 

7zhb6tn 

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Číslo účtu:


27-1721604319/0800

IČO:



00297488

DIČ:



CZ00297488 

Zhotovitel:


VDS, spol. s r.o.
se sídlem:


Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava – Vítkovice 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném KoS v Ostravě, oddíl C, vložka 2975

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:
Marek Dawid - jednatel

- ve věcech technických: 
Marek Dawid        





e-mail: VDSstavby@seznam.cz
ID datové schránky:

hd99x9b

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.


         
Číslo účtu:


1666770399/0800


Identifikační číslo:

451 94 980
DIČ:



CZ45194980

dále také obecně „smluvní strany“

A.
Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 25.05.2017 smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 415/OŠK/2017)  na „Opravy sociálních uzlů v MŠ Okružní 1a/1070, Havířov - Šumbark“ (dále jen „původní smlouva“).

Část B.

Změna obsahu původní smlouvy
Změna č. 1
Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1  původní smlouvy stavební práce související s instalací sprchovacího koutu (v místě plánované instalace prochází potrubí vzduchotechniky, stávající nainstalované sprchovací kouty jsou dle hygienických norem dostačující), v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 2
Mění se článek VII – Cena díla odst. 1. původní smlouvy z důvodu změny původního rozsahu plnění (viz změna č. 1) a nově zní takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. VZ/110/OŠK/17, „Opravy sociálních uzlů v MŠ Okružní 1a/1070, Havířov - Šumbark“, stavby č. 17006 a na základě rozhodnutím vedoucí odboru školství a kultury ze dne 04. 08. 2017 o snížení ceny za provedené dílo ve výši 9 637,00 Kč bez DPH a činí:

	
	Cena v Kč bez DPH
	DPH 21 %
	Cena v Kč vč. DPH (zaokrouhleno)

	Původní cena dle kupní smlouvy č. 415/OŠK/2017
	1 187 184,00  
	     249 308,00
	1 436 492,00 

	Nerealizovaná plnění 
dle Dodatku č. 1
	- 9 637,00
	-2 023,77

	- 11 660,77

	Celková cena za provedené dílo 
dle Dodatku č. 1
	                             1 177 547,00
	247 284 23

	1 424 831,23


Položkový rozpočet na jednotlivé méněpráce související s realizací předmětu původní smlouvy je specifikován v rozpočtu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Část C.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1. je nedílnou součástí původní smlouvy.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
3.  Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která jej podepisuje jako druhá v pořadí. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
Příloha: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněpráce
Havířov dne 14. 8. 2017


           

Ostrava dne 18. 8. 2017


za objednatele:





za zhotovitele:

…………………………….




……………………………… 
Ing. Martina Dresslerová v.r. 
                                    Marek Dawid v.r.
vedoucí odboru školství a kultury



jednatel společnosti

Za správnost: Andrea Miavcová, investiční referent OŠK

Havířov dne 18. 8. 2017
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