
Cyklická obnova trati v úseku Jílovice - Borovany (26N)

2025-07-15 - 2025-08-09
DEN DATUM KOL 187,000 188,000 189,000 190,000 191,000 192,000 193,000 193,259
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Propustek v km 191,532 Přejezd P1107Přejezd P1106Přejezd P1103 Pražce B91T/2Přejezd P1105Přejezd P1104 Vynechaná část - oprava mostu v km 192,202 z roku 2023 Pražce B91T/2

Úprava drážních stezek, osazení výstroje dráhy, svoz šrotu a výzisků

Úprava drážních stezek, osazení výstroje dráhy, svoz šrotu a výzisků

Ukončení výluky

!

Dokončovací práce, měření GPK, kontrola průjezdného průřezu, zapnutí a přezkoušení prvků SSZT, kontrola sjízdnosti TV.

Rozvoz a vykládka kolejnic, MHS + kleště na ukládání kolejnic SMP2
Rozvoz a vykládka kolejnic, MHS + kleště na ukládání kolejnic SMP2

demontáž kolejového roštu v okolí propustku + odtěžení KL a zemní práce, Dvojcestný bagr Liebherr A 922 Rail se svahovou lžící , MHS + kleště na kolejnice HSZ

oprava propustku vč. betonáže

zřízení nového kolejového lože + zemní práce

pokládka nového kolejového roštu, MHS + kleště na ukládání kolejnic SMP2

Čištění odvodňovacích stok + sečení náspů, Menzi Muck

Čištění odvodňovacích stok + sečení náspů, Menzi Muck

Demontáž přejezdových konstrukcí, MHS + kleště na ukládání kolejnic SMP2

Zahájení výluky

!

Souvislá výměna kolejnic a pražců, svoz kolejového šrotu, SUZ 500

Souvislá výměna kolejnic a pražců, svoz kolejového šrotu, SUZ 500

Strojní čištění kolejového lože, SČ 600

Strojní čištění kolejového lože, SČ 600

Doplnění kolejového lože kamnivem, Sypáky Sa (Faccs)

Směrová a výšková úprava GPK metodou přesnou, ASP 600, SSP 110 SW

Doplnění kolejového lože kamnivem, Sypáky Sa (Faccs)

Dynamická stabilizace, DGS 90 N

Úprava a regulace TV.

Demontáž přejezdových konstrukcí, MHS + kleště na ukládání kolejnic SMP2

18
7,

00
0

18
8,

00
0

18
9,

00
0

19
0,

00
0

19
1,

00
0

19
2,

00
0

19
3,

00
0

19
3,

25
9

http://www.tcpdf.org

		2025-05-27T09:14:16+0000




