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KONTROLNÍ ČÍSLO: P24V00291773 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

▪ ▪ ▪

SPOLEČNOST P+R OPATOV – BAK & MTS DIZ & GG 

SMLOUVA O DÍLO 
Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce / II. 

ZHOTOVITEL STAVBY 

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/11/008252/2025 

číslo smlouvy zhotovitele: 600/2025/3274 
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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany 

 

Hlavní město Praha 

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01 

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 

číslo účtu: 20028-5157998/6000 

datová schránka:               48ia97h 

zastoupené: Ing. Miroslavem Dvořákem, ředitelem odboru investičního Magistrátu 
hlavního města Prahy  

dále jen jako „Objednatel“ 

 

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS): 

Výstavba-inženýring s.r.o.  

se sídlem: Podolské nábřeží 1124/2, 147 00 Praha 4 - Podolí    

IČO: 04298365  

dále jen jako „Příkazník“ 

 

na straně jedné 

 

a 

 

Společnost P+R Opatov – BAK & MTS DIZ & GG  

se sídlem: Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9  

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  

číslo účtu: 10227372/0800  

 

Vedoucí společník: 

BAK stavební společnost, a.s. 

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 14336 

se sídlem: Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9  

IČO: 28402758  
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DIČ: CZ 28402758  

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; Česká spořitelna, a.s.; Československá obchodní banka, 
a.s. 

číslo účtu: 498340511/0100; 3873632/0800; 8010-1808324133/0300 

zastoupená: Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva 

dále jen jako „Zhotovitel“ 

 

Společník 1: 

METROSTAV DIZ s.r.o.  

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 93177 

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  

IČO: 25021915  

DIČ: CZ 25021915  

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 115-2529270237/0100  

zastoupená: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem 
Erhardem, jednatelem 

dále jen jako „Zhotovitel“ 

 

Společník 2: 

GEOSAN GROUP a.s. 

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 12459 

se sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín  

IČO: 28169522 

DIČ: CZ 28169522  

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; Československá obchodní banka, a.s.; PPF banka a.s. 

číslo účtu: 6446732/0800; 117830833/0300; 2040770009/6000 

zastoupená: Kamilem Vykydalem, výkonným ředitelem, na základě plné moci a Ing. 
Miroslavem Vlkem, ředitelem Závodu pozemních staveb strategických 
projektů, na základě plné moci 
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dále jen jako „Zhotovitel“ 

 

 

na straně druhé 

 

tuto 

SMLOUVU O DÍLO 

k provedení stavby č. 42935 P+R Opatov; stavební práce / II. 

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

dále jen jako „Smlouva“ 

ČÁST I. OBECNÁ UJEDNÁNÍ 

1. ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY 

 Účel Smlouvy 

1.1. Účelem této Smlouvy je provedení stavby č. 42935 P+R Opatov, a to řádně a včas. 

1.2. Účelem Smlouvy je rovněž provedení všech nezbytných či souvisejících činností k dosažení 
účelu Stavby. 

 Právní režim Smlouvy a výklad jejich ustanovení 

1.3. Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“), jakožto smlouva 
o dílo na zhotovení, údržbu, opravu či úpravu stavby nebo její části (etapy). 

1.4. Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání. K úmyslu 
jednajícího lze přihlédnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K tomu, co 
předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, se v takovém případě nepřihlíží. Teprve 
v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy se 
použijí ostatní pravidla výkladu právních norem, přičemž v takovém případě se k tomu, co 
předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, přihlíží. 

 Komunikace mezi Smluvními stranami a doručování 

1.5. Vzájemná komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce. 

1.6. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami 
písemně. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé 
Smluvní straně zásadně písemně, ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém 
případě lze provést oznámení, souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, 
nejpozději však následující pracovní den. 

1.7. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení 
odmítne či jinak znemožní. 
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1.8. Adresou pro doručování písemnosti Objednateli je: 

a) adresa datové schránky: 48ia97h; 

b) e-mailová adresa: posta@praha.eu; 

c) poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1. 

1.9. Adresou pro doručování písemností Zhotoviteli je: 

a) adresa datové schránky: 48ia97h; 

b) e-mailová adresa: posta@praha.eu; nebo 

c) poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1. 

1.10. Zhotovitel je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručování písemností pouze v rámci České 
republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena Objednateli nejméně 10 dnů před 
její změnou. 

2. JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY 

 Identifikace zadávacího řízení 

2.1. Smlouva je uzavřena na základě otevřeného řízení ve smyslu § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), k veřejné 
zakázce „Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce / II. “ (INV/OR/0014/24), uveřejněného ve 
Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2024-062141 (dále jen jako 
„Veřejná zakázka“), a usnesení Rady hl. m. Prahy č. 568 ze dne 24. 3. 2025, jímž Objednatel 
rozhodnul o výběru Zhotovitele. 

 

 Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 

2.2. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy a provedení jejího předmětu (dále jen jako 
„Závazné podklady“) jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti (tj. nejvyšší priorita - 
písm. a); nejnižší priorita – písm. f); v případě rozporu mezi Závaznými podklady má 
přednost Závazný podklad, který je v abecedním pořadí dříve): 

a) zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně návrhu smlouvy o dílo; 

b) nabídka Zhotovitele podaná do Veřejné zakázky; 

c) oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele č. j. MHMP 261345/2025 ze dne 25. 3. 2025; 

d) stavební povolení č. j. OV/21/062760/Bal č.j. MCP11/22/003437/OV/Bal ze dne 24.1.2022, 
vydané odborem výstavby ÚMČ Praha 11;  

e) prodloužení stavebního povolení č.j. OV/23/072334/Bal, č.j. MCP/11/24/001255/OV/Bal 
ze dne 10.1.2024 vydané odborem výstavby ÚMČ Praha 11 

f) projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností SATRA, spol. s 
r.o. se sídlem Pod Pekárnami, 878/2, 190 00 Praha 9, IČO: 185 84 209, zakázkové číslo 
1268/16 z února 2022 (dále jen jako „Projektová dokumentace“); a 
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g) soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný SATRA, spol. s r.o. se sídlem 
Pod Pekárnami, 878/2, 190 00 Praha 9, IČO: 185 84 209, ze dne 20.4.2022 (dále jen jako 
„Soupis s výkazem výměr“). 

2.3. Podpisem Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že mu byla dokumentace Objednatelem před 
uzavřením Smlouvy v plném rozsahu předána, resp. že s ní byl seznámen či mu je známa. 

2.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu Smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací Veřejné zakázky, včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených 
zadavatelem. Identifikační údaje o Stavbě 

 Stavba 

2.5. Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou: 

číslo stavby: 42935 

název stavby: P+R Opatov 

 Příkazník pro výkon inženýrské a další činnosti 

2.6. Příkazníkem stavby je Výstavba-inženýring s.r.o., se sídlem: Podolské nábřeží 1124/2, 147 00, 
IČO: 04298365 („Příkazník“). 

2.7. Příkazník vykonává inženýrskou a další činnost za Objednatele. 

2.8. Příkazník vykonává činnost na základě smlouvy č. PRK/21/06/008100/2024 ze dne 5. 9. 2024. 

 Projektant pro výkon autorského dozoru 

2.9. Autorem Projektové dokumentace je společnost SATRA, spol. s r.o. se sídlem Pod Pekárnami, 
878/2, 190 00 Praha 9, IČO: 185 84 209 (dále jen jako „Projektant“). 

2.10. Projektant vykonává autorský dozor. 

2.11. Projektant vykonává činnost na základě smlouvy. č. DIL/22/04/000249/2017 ze dne 7.7.2017. 

ČÁST II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3. DÍLO 

3.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále 
vymezené stavební Dílo, a to podle Závazných podkladů a této Smlouvy, a Objednatel se za 
to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dále sjednanou Cenu díla. 

3.2. Dílem je dodávka stavby č. 42935 P+R Opatov, jejímž předmětem je výstavba objektového P+R 
v prostoru Opatova při východní straně Chilské ulice, v krátké vazbě na trasu dálnice D1, 
vstupující od jihovýchodu do HMP, v prostoru při křižovatce s připojením ramp 
mimoúrovňové křižovatky „Exit 2“ a s dalšími vazbami na Chilskou a Opatovskou ulici. Objekt 
je situován v poměrně krátkých docházkových vazbách na stanici metra trasy C Opatov a také 
navazující zastávky autobusové dopravy MHD a regionálního systému PID. Parkovací dům je 
navržen jako čtyřpodlažní dvojtrakt s polorampovým uspořádáním vnitřních ramp, 
znamenající posunutí úrovně obou traktů o polovinu výšky podlaží. Dílo také zahrnuje 
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provedení veškerých dalších stavebních prací, dodávek a služeb obsažených v Projektové 
dokumentaci a Soupisu s výkazem výměr (dále i výše jen jako „Dílo“). 

3.3.  Dílo dále zahrnuje i 

a) veškeré náklady na zajištění, povolení, zřízení, provoz a odstranění plochy a zázemí 
pro provedení Díla  

b) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložené 
ornice, případně nutné biologické rekultivace; 

c) náklady na zřízení a přístup na Staveniště; 

d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, 
zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata; 

e) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby; 

f) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby; 

g) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů; 

h) provozní i komplexní vyzkoušení díla; 

i) zpracování dokumentace skutečně provedeného díla včetně geodetického zaměření 
digitální formou podle pravidel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy ve 
trojím vyhotovení; 

j) geodetické zaměření stavby (výkon zeměměřičských činností) včetně zákresu do 
katastrální mapy a vyhotovení geometrického plánu pro potřeby zápisu do katastru 
nemovitostí, které bude provedeno a ověřeno oprávněnou osobou a bude předáno 
Objednateli 4x v tištěné a 2x v elektronické formě (na CD); 

k) zajištění všech nutných zkoušek k prokázání bezvadné jakosti Díla a průzkumů dle 
českých technických norem ČSN (případně jiných norem vztahujících se k 
prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a všech zkoušek požadovaných 
projektovou dokumentací, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (mj. též prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů); 

l) zpracování dopravně inženýrských opatření (DIO + DIR), projednání záborů veřejných 
prostranství a jejich úhrada; 

m) projednání dopravních opatření a jejich realizace; 

n) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí; 

o) vytýčení podzemních sítí vymezených projektem a zajištění jejich ochrany při realizaci 
Díla; 

p) zpracování výrobní a dílenské dokumentace (2x tištěná verze + 1x elektronická verze 
na CD); 
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q) zajištění pasportizace stávajících objektů (pasport a dokumentace výchozího stavu) a 
dokumentace stavu dotčených staveb (včetně podzemních), které mohou být 
ovlivněny, poškozeny nebo jinak dotčeny stavebním postupem při provádění Díla; 

r) provedení úklidových prací jak v průběhu výstavby, tak i po jejím ukončení, a to všech 
prostor stavbou dotčených; 

s) zajištění pasportizace koncového stavu objektů (pasport a dokumentace koncového 
stavu) a dokumentace stavu dotčených staveb; 

t) uvedení všech výstavbou dotčených staveb, ploch a povrchů (nadzemních i 
podzemních) včetně přístupových cest do původního stavu, i pokud se nachází mimo 
Staveniště; 

u) náklady na pojištění Díla a odpovědnosti za škody; 

v) náklady na bankovní záruky; 

w) náklady na zajištění péče o zhotovené stavební Dílo, až do jeho převzetí Objednatelem; 

x) náklady na zkušební provoz a na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu; 

y) náklady na zajištění péče o zhotovené stavební Dílo, až do jeho převzetí Objednatelem; 

z) náklady na informační panel zhotovený rozměrově, graficky i obsahově dle manuálu 
kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je 
hlavní město Praha; 

aa) provedení kontroly řádného provedení hydroizolace střechy; 

bb) součinnost při archeologickém dohledu; 

cc) dodávky náhradní vody při případné výluce. 

3.4. Stavba je realizována v rozsahu Soupisu s výkazem výměr postupem uvedeným v Projektové 
dokumentaci.  

3.5. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, Zhotovitel však nese nebezpečí škody na Díle 
do jeho předání a převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků. Vlastnické právo k věcem a 
materiálům, jež budou tvořit součást Díla, přechází na Objednatele okamžikem jejich dodání na 
Staveniště, Zhotovitel však nese nebezpečí škody na těchto věcech a materiálech po dobu, než 
se stanou součástí Díla. 

3.6. V případě, že činností Zhotovitele dle této Smlouvy vznikne autorské dílo ve smyslu zákona č. 
121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“ a „Autorské 
dílo“), Zhotovitel tímto bezúplatně uděluje Objednateli nezrušitelnou a výhradní licenci k užití 
Autorského díla, a to v maximálním rozsahu přípustném dle kogentních ustanovení 
příslušných právních předpisů a ke všem způsobům užití dle § 12 Autorského zákona. Tato 
licence zahrnuje rovněž oprávnění Objednatele zařadit předmětné Autorské dílo do 
souborného díla, změnit jej či doplnit (včetně změny jména); Objednatel tak může učinit sám 
nebo prostřednictvím třetích osob. Tato licence vzniká předáním Autorského díla Objednateli. 
Objednatel není povinen udělenou licenci užít. Objednatel je oprávněn převést udělenou licenci 
na třetí osobu, a to formou podlicence, přičemž Zhotoviteli tímto nevzniká právo na 
dodatečnou odměnu.   
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4. ZMĚNY DÍLA 

 Obecná ustanovení ke změnám Díla 

4.1. Změnou Díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo provedení) nebo 
kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě. 

4.2. Změnu Díla není Zhotovitel oprávněn provést, dokud nebude provedena smluvní změna Díla 
podle dále uvedených pravidel. 

4.3. Smluvní změny Díla (předmětu Smlouvy) jsou následující 

a) změna Díla, která podmiňuje provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která 
zároveň brání pokračování provádění Díla (dále jen jako „Neodkladná změna“); 

b) změna Díla, která podmiňuje provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která 
zároveň nebrání pokračování provádění Díla (dále jen jako „Odkladná změna“),  

přičemž Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při prokázání 
charakteru změn, tak aby byly naplněny podmínky stanovené touto Smlouvou nebo 
příslušnými právními předpisy (zejm. ZZVZ). 

4.4. Jakákoliv změna Díla nesmí být podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, přičemž za takovou 
změnu se považuje změna Díla, která by 

a) umožnila účast jiných dodavatelů (zhotovitelů) nebo by mohla ovlivnit výběr 
dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky 
původního zadávacího řízení odpovídaly této změně; 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo 

c) vedla k významnému rozšíření Díla. 

4.5. Smluvní strany stanovují, bez ohledu na druh změny Díla, že jednotkové ceny stavebních prací, 
dodávek a služeb v případě změny Díla budou určeny tímto postupem: 

a) stavební práce, dodávky a služby, které Specifikace díla a kalkulace ceny 
podle Smlouvy obsahuje, budou jednotkově oceněny shodně (totožně) s touto přílohou; 

b) stavební práce, dodávky a služby, které Specifikaci díla a kalkulace ceny podle Smlouvy 
neobsahuje, budou jednotkově oceněny shodně (totožně) s cenovou soustavou ÚRS, a 
pokud je tato cenová soustava neobsahuje, pak v cenách v místě a čase obvyklých. 

4.6. Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny Díla. 

 Neodkladná změna 

4.7. Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem a Projektantem provede určení rozsahu Neodkladné 
změny odhadem (dále jen jako „Návrh neodkladné změny“) a tento návrh, který musí být 
podepsán a datován Příkazníkem a Projektantem, předloží Objednateli ke schválení. 

4.8. Objednatel po posouzení Návrhu neodkladné změny udělí souhlas s jejím provedením 
prostřednictvím podpisu zástupce Objednatele (vedoucí Realizačního týmu) nebo požádá 
Zhotovitele o jeho úpravu nebo upřesnění, přičemž Zhotovitel pak takový Návrh neodkladné 
změny opětovně předloží Objednateli k udělení souhlasu. 



Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce 

Stránka 10 z 33 

4.9. Zhotovitel provede Neodkladnou změnu na základě Objednatelem schváleného Návrhu 
neodkladné změny, přičemž se má za to, že její rozsah je v něm určen s výhradou nezaručené 
úplnosti (viz ustanovení § 2622 občanského zákoníku). Zhotovitel provede neprodleně 
Neodkladnou změnu tak, aby bylo úplně dosaženo odsouhlaseného účelu. Příkazník, případně 
přímo Objednatel, po dobu provádění Neodkladné změny provádí měření skutečně 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb (tzv. měřený kontrakt). Změní-li se rozsah 
Neodkladných změn podstatně, je o tom Zhotovitel povinen bezodkladně písemně uvědomit 
Objednatele. 

4.10. Zhotovitel po provedení Neodkladné změny zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla 
a kalkulaci ceny Neodkladné změny pro účely její fakturace. Příkazník provede kontrolu její 
věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v této Smlouvě. Má-li 
Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny vady, vrátí jej Příkazník Zhotoviteli 
k opravě, přičemž opravenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Příkazník 
opětovně zkontroluje. Příkazník potvrdí Zhotoviteli Specifikaci díla a kalkulaci ceny 
Neodkladné změny svým podpisem. 

4.11. Zhotovitel předloží Objednateli odsouhlasenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné 
změny Příkazníkem, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla a 
kalkulaci ceny Neodkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracování. 

4.12. Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny 
uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou konečné stanovení ceny Neodkladné 
změny a určení platebních podmínek pro její úhradu. 

 Odkladná změna 

4.13. Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem a Projektantem provede určení rozsahu Odkladné 
změny (dále jen jako „Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny“) a tuto specifikaci, 
která musí být podepsána Příkazníkem a Projektantem, předloží Objednateli, který provede její 
kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla a kalkulaci ceny odkladné změny Zhotoviteli 
vrátit s požadavkem na dopracování. 

4.14. Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulace ceny odkladné změny 
uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou změnu Díla, určí cenu Odkladné změny a 
určí platební podmínky pro její úhradu. 

4.15. Zhotovitel provede Odkladnou změnu a dále postupuje podle příslušeného dodatku a této 
Smlouvy o dílo. 

5. MÍSTO PLNĚNÍ 

5.1. Místo plnění je vymezeno Projektovou dokumentací. 
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ČÁST III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6. CENA DÍLA 

6.1. Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. 3. této Smlouvy je stanovena v 
souladu s rozhodnutím zadavatele o výběru dodavatele jako cena nejvýše přípustná (dále i 
výše jen „Cena díla“), a to ve výši: 

ZÁKLADNÍ CENA DÍLA BEZ DPH 663 842 437,00 Kč 

DPH 139 406 911,77 Kč 

CENA DÍLA VČETNĚ DPH 803 249 348,77 Kč 

6.2. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Smlouvy. Smluvní strany 
se dohodly, že na realizaci Díla se Zhotoviteli neposkytují jakékoliv zálohy. Ustanovení § 2611 
občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy neuplatní.  

 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Zhotovitel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH“) v zákonem 
stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen uvádět na 
fakturách – daňových dokladech za názvem stavby event. etapy, kontrolní číslo vyznačené na 
první straně Smlouvy vpravo nahoře. Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, nebude 
uhrazena a Objednatel ji vrátí Zhotoviteli. 

7.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny díla bude uskutečňována postupně formou 
měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90 % základní Ceny 
díla. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni 
tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, 
doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením 
jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího 
protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo 
fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem 
uskutečněného zdanitelného plnění. 

7.3. Zbývajících 10 % základní Ceny díla bude tvořit smluvní pozastávku – zádržné (dále jen jako 
„Smluvní pozastávka“), která bude uvolněna po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků 
za podmínky, že Zhotovitel k datu předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků předal 
Objednateli Bankovní záruku na záruční vady v souladu s čl. 22.6 této Smlouvy. 

7.4. U faktur, které budou vystavovány nad 90% základní Ceny díla, bude základní Cena díla 
odpovídající Smluvní pozastávce vyznačena jako „smluvní pozastávka“. DPH z fakturované 
částky bude Objednatelem vždy uhrazena v plné výši. 
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7.5. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání 
a převzetí celého Díla, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek. 

7.6. Zhotovitel je povinen stavební práce, dodávky a služby fakturovat samostatně dle objektů 
budoucích správců – provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu, a to podle přílohy 
této Smlouvy (Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů). 

7.7. Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, kdy 
přijatá zdanitelná plnění budou Objednatelem použita k jeho ekonomické činnosti, vystaví 
Zhotovitel daňový doklad dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o dani z přidané hodnoty“), v 
režimu přenesení daňové povinnosti. Pokud Objednatel přijaté stavební a montážní práce 
nepoužije ke své ekonomické činnosti, nevystupuje v postavení osoby povinné k DPH. V těchto 
případech nebude při fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti, ale bude použit 
standardní režim – daňové doklady budou obsahovat i výši DPH. 

7.8. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu „Protokolu o 
předání a převzetí díla“. Konečná faktura včetně již vytvořených Smluvních pozastávek, bude 
Objednatelem uhrazena v případě, že Dílo bude dokončeno a protokolárně předáno bez vad a 
nedodělků. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, bude Objednatelem uhrazena DPH z 
konečné faktury a všechny částky Smluvní pozastávky budou uvolněny až po předložení 
„Protokolu o odstranění vad a nedodělků“, který bude podepsaný oběma Smluvními stranami. 

7.9. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu Objednatele: 

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město 

a odeslány do datové schránky.  Faktury je možné doručit i poštou, příp. osobně nebo kurýrem 
do podatelen Magistrátu hlavního města Prahy na adresách Mariánské náměstí 2/2, 110 00 
Praha 1 – Staré Město nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město. 

7.10. Veškeré přílohy k vystavovaným fakturám musejí být v originálu, včetně originálu podpisů a 
razítek obou Smluvních stran. 

7.11. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení Objednateli. Termín 
úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele. 

7.12. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti požadované 
Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje: 

- údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ 

- údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ 

- evidenční číslo daňového dokladu 

- bankovní spojení Zhotovitele 

- datum vystavení daňového dokladu 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 

- rozsah a předmět fakturovaného plnění 
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- číslo Smlouvy 

- kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy pod označením 
KONTROLNÍ ČÍSLO) 

- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy 

- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem 

- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) 

- podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 
faktury. 

 

7.13. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví 
této smlouvy, zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 
96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

 

7.14. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v 
této Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 
začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury. 

7.15. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb účtovaných touto fakturou, a to ve formátu .xml XC4 (ve 
stejném formátu, v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal projektovou dokumentaci, 
zjišťovací protokoly, převedené rozpočty, kontrolní rozpočty a další dokumenty); zjišťovací 
protokol a soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb bude předán kromě tištěné 
podoby také v elektronické verzi na CD, DVD nebo USB flash disku. 

7.16. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a taktéž v souladu s příslušným nařízením ředitele 
Magistrátu hl. m. Prahy nesmí faktura, v případě, že by podléhala uveřejňovací povinnosti, v 
rozsahu a předmětu plnění obsahovat osobní údaje fyzických osob jako například jméno a 
příjmení fyzické osoby, datum narození, číslo jejího bankovního účtu a její kontaktní údaje 
(telefon, e-mail), DIČ fyzické osoby podnikající. V případě, že tyto osobní údaje budou v 
rozsahu a předmětu plnění faktury uvedeny, budou tyto údaje při zveřejňování informací 
anonymizovány. 

7.17. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto 
spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů. 
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ČÁST IV. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8. LHŮTY PLNĚNÍ 

8.1. Lhůta pro předání Staveniště: 5 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k plnění. Výzva 
bude odeslána nejpozději do 1 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy, pokud tomu nebudou 
bránit objektivní skutečnosti, o kterých bude zhotovitel včas informován.  

8.2. Lhůta pro zahájení realizace Díla: 15 kalendářních dnů ode dne předání Staveniště. 

8.3. Lhůta pro dokončení Díla: 540 kalendářních dnů ode dne zahájení realizace Díla. 

8.4. Stavební práce, dodávky a služby budou probíhat v souladu s harmonogramem stavebních 
prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu této Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit 
Objednateli aktualizovaný harmonogram do 5 pracovních dnů poté, co zjistí nesoulad mezi 
skutečným postupem provádění Díla a stávajícím harmonogramem, nebo do 5 pracovních dnů 
od obdržení pokynu Objednatele k aktualizaci harmonogramu dle čl. 8.7 této Smlouvy. 

8.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli 
bez vad a nedodělků. 

8.6. O předání a převzetí Díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 
Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů. 

8.7. Pokud bude kdykoliv během realizace Díla skutečný postup prací příliš pomalý, aby mohl být 
splněn termín plnění Díla, je Objednatel oprávněn dát Zhotoviteli pokyn, aby předložil 
aktualizovaný harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb a průvodní zprávu popisující 
revidované postupy, které Zhotovitel navrhuje použít za účelem urychlení postupu a splnění 
termínu plnění této Smlouvy. Nedá-li Objednatel jiné oznámení, Zhotovitel musí použít tyto 
revidované postupy, které mohou vyžadovat větší množství pracovních hodin, anebo počtu 
personálu Zhotovitele, anebo věcí určených pro Dílo na riziko a náklady Zhotovitele. Jestliže 
tyto revidované postupy Objednateli způsobí dodatečné náklady, musí Zhotovitel tyto náklady 
zaplatit Objednateli, spolu s náhradou škody a smluvní pokutou za zpoždění při provádění 
Díla (je-li nějaká). 

8.8. Objednatel může kdykoli po dobu trvání této Smlouvy dát pokyn Zhotoviteli, aby přerušil 
práce na Díle nebo jeho části. Během přerušení prací na Díle je Zhotovitel povinen chránit, uložit 
a zabezpečit předmětnou část Díla, jejíž provádění bylo přerušeno, před zhoršením jejího stavu, 
ztrátou či poškozením a s náležitou odbornou péčí pokračovat v provádění nepřerušených částí 
Díla. 

9. VYHRAZENÁ ZMĚNA 

9.1. Lhůty plnění se prodlužují o dobu, po kterou trvá dočasná nemožnost plnění způsobené mimo 
zavinění obou Smluvních stran, nebo o dobu, po kterou trvá událost vyšší moci (jako 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Smluvních 
stran ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku), přičemž takové prodloužení je 
podmíněno neprodleným písemným oznámením vzniku takové nemožnosti plnění nebo 
události vyšší moci Objednateli podle čl. 11.3 této Smlouvy. Oznámení musí obsahovat 
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a) věcné vymezení důvodu nemožnosti plnění nebo události vyšší moci a 

b) okamžik vzniku okolnosti, pro kterou vznikla předmětná nemožnost plnění nebo 
událost vyšší moci. 

9.2. Prodloužení lhůty plnění pak trvá do té doby, než pomine oznámená nemožnost plnění nebo 
událost vyšší moci, přičemž Zhotovitel se pominutí zavazuje písemně oznámit Objednateli bez 
zbytečného odkladu po tom, co nastane. 

9.3. Pro účely Smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín 
dokončení Stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující 
splnění povinnosti dle této Smlouvy, které nastaly po uzavření této Smlouvy a nemohou být 
postiženou smluvní stranou odvráceny jako např. živelné katastrofy, stávky, válka, mobilizace, 
povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.  

9.4. Za okolnosti vyšší moci jsou dle této Smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, 
za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace Díla či jeho části, v 
trvání alespoň 7 po sobě jdoucích dnů, u zemních prací alespoň 5 po sobě jdoucích dnů. S 
ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení Díla z 
důvodu klimatických podmínek. Zhotovitel musí každou žádost objektivně odůvodnit a 
přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve Stavebním deníku nebo 
v zápisech z kontrolních dnů. Termíny či lhůty tím prokazatelně dotčené se mohou prodloužit 
maximálně o délku tohoto přerušení. Zhotovitel je však i nadále povinen pokračovat v plnění 
předmětu Smlouvy, tam kde je to možné a účelné. 

9.5. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v 
souvislosti s plněním této Smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní 
stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 
3 kalendářních dnů od vzniku (tj. od doby uplynutí 7 dnů, resp. 5 dnů u zemních prací, trvání 
dle bodu 9.2. výše) a nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení 
této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

9.6. Povinnosti smluvních stran dané touto Smlouvou, na které vyšší moc prokazatelně dopadá (tj. 
jejich plnění je nemožné), se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují. 

9.7. Vyšší moc v trvání kratším než dva měsíce (60 dnů) nemá dopad do ceny Díla a Zhotovitel si 
nemůže nárokovat žádné vedlejší náklady apod. 

9.8. V případě kumulace několika okolností vyšší moci prodloužení/přerušení doby výstavby 
odpovídá nezbytnému prodloužení/přerušení, které je delší. Pokud se důsledky vyšších mocí 
setkají v čase a překrývají se, nebude dán důvod pro násobení či sčítání těchto dob. 

9.9. Pokud se plnění této Smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, nebo vyšší moc 
trvá déle jak dva měsíce, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této Smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění Díla dodatkem k této Smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je 
kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným 
dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této Smlouvy.  

9.10. Obvyklé výkyvy počasí nemají na délku realizace Stavby vliv. Zhotovitel je povinen s běžnými 
výkyvy počasí při realizaci Díla počítat. 
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9.11. Plnění není nemožné, lze-li plnit za ztížených podmínek, s většími náklady či s pomocí jiné 
osoby. Plnění musí být tedy objektivně nemožné, tj. danou povinnost či plnění nelze plnit 
vůbec. 

 

Měření 

9.12. Zadavatel si vyhrazuje změny v důsledku skutečně provedeného množství plnění položek 
uvedených ve výkazu výměr, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce, 
které budou oceněny podle jednotkových cen uvedených u dané položky ve výkazu výměr. 

9.13. Měření se aplikuje na všechny měřitelné položky z výkazu výměr (tzv. výhrada měření).  

9.14. Potřeba provedení většího či menšího rozsahu prací oproti množství uvedenému ve výkazu 
výměr může vzniknout z důvodu upřesnění rozsahu prací provedených v rámci zpracování 
realizační dokumentace Stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na Stavbě 
v průběhu realizace.  

Měřením však není:  

9.15. využití položkové (jednotkové) ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění dodatečných prací 
neobsažených v původní veřejné zakázce;  

9.16. oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 1000 místo 100 
apod.;  

9.17. neprovedení položky či její podstatné části (jde o změnu, a nikoliv měření). 

 

Změna sazby DPH  

9.18. Celkovou cenu Díla je možné měnit v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené sazby 
daně z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě bude 
celková cena Díla změněna (zvýšena nebo snížena) o příslušné navýšení nebo snížení sazby 
DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy sazby DPH. Zhotovitel bude fakturovat celkovou 
cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

ČÁST V. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

10. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

10.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedení Díla, zejména mu předá 
potřebné doklady, zabezpečí plnění povinností, které na sebe převzal, či které vyplývají z 
potřeby Díla, zúčastní se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytne Zhotoviteli 
informace potřebné pro řádné provádění Díla. 

10.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho 
oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy. 

10.3. Objednatel pověřil poskytováním součinnosti za Objednatele osoby, které jmenovitě určuje 
v příloze Smlouvy (Realizační tým Objednatele). Změna těchto osob je možná prostým 
písemným oznámením Zhotoviteli. 
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11. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

11.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek 
v souladu s touto Smlouvou a Závaznými podklady. 

11.2. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů 
a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí. 

11.3. Neobsazeno 

11.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDI) a autorský dozor 
projektanta (AD), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na Staveništi (BOZP), pokud to stanoví Objednatel nebo právní předpis. 

11.5. Provedením části díla, může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen jako „Podzhotovitel“), a to 
v rozsahu dle přílohy této Smlouvy (Podzhotovitelské schéma), přičemž za výsledek těchto 
činností, tj. za plnění Díla včetně odpovědnosti za škody, odpovídá Objednateli stejně, jako by 
je provedl sám. Zhotovitel není bez předchozího souhlasu Objednatele oprávněn pověřit 
provedením Díla nebo jeho části jinou osobu, než uvedenou v příloze této Smlouvy 
(Podzhotovitelské schéma). V případě pochybností o udělení souhlasu nese důkazní břemeno 
Zhotovitel. 

11.6. Změna Podzhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal v zadávacím řízení 
Veřejné zakázky plnění část kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu 
doložení příslušné části kvalifikace ve stejném či větším rozsahu novým Podzhotovitelem a 
současně až po předchozím písemném schválení Objednatelem. Objednatel nebude 
bezdůvodně udělení souhlasu odpírat. 

11.7. Zhotovitel pověřil realizací hlavních činností při provádění Díla osoby, které jmenovitě určuje 
v příloze Smlouvy (Realizační tým Zhotovitele). Změna těchto osob je možná pouze po 
předchozím písemném schválení Objednatelem a za podmínky nahrazením pracovníka stejné 
nebo vyšší kvalifikace a zkušeností. 

11.8. Zhotovitel provede práce dle této Smlouvy kompletně, kvalitně a ve smluvených lhůtách 
plnění. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. 
Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení Díla zajistí Zhotovitel tak, aby odpovídaly platným 
technickým normám. 

11.9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této Smlouvy, Závaznými podklady, 
pokyny Objednatele, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů Smluvních stran a 
rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. 

11.10. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru Staveniště a okolí, neprodleně 
odstraní veškerá jejich zničení a poškození. 

11.11. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady ze své stavební činnosti na 
okolí. 

11.12. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení Staveniště, které vyklidí do lhůty stanovené touto 
Smlouvou. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze zařízení a 
materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo Objednavatelem převzato, 
případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení. 
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11.13. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky. 

11.14. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá Dílo ve své péči až do převzetí Objednatelem. 

11.15. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních 
poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem Objednatele. 

11.16. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým Podzhotovitelům. 

11.17. Zhotovitel vypracuje na své náklady a předá dvě vyhotovení výrobní a dílenské dokumentace 
Objednateli a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat. Jestliže se 
bude tato dokumentace odchylovat od řešení v Projektové dokumentaci, musí tyto odchylky 
projednat a odsouhlasit se zhotovitelem Projektové dokumentace a s Autorským dozorem. 
Zhotovitel předloží toto projednání Objednateli prostřednictvím zástupce Objednatele s jeho 
stanoviskem. 

11.18. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství 
a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR + DIO). 

11.19. Povinností Zhotovitele je na vlastní náklady označit Staveniště informačními tabulemi dle 
manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem 
je Objednatel. 

11.20. Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků bude mít 
veškerá oprávnění nezbytná k provedení Díla. 

11.21. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost za účelem:  

− získání souhlasu s případnou změnou stavby před dokončením; 

− získání kolaudačního rozhodnutí nebo jiného povolení příslušného stavebního úřadu 
k trvalému užívání stavby, a případné povolení zkušebního provozu ohledně stavby; nebo 

− získání jakéhokoliv stanoviska, rozhodnutí, souhlasu nebo povolení ze strany příslušných 
orgánů veřejné správy ohledně stavby. 

zejména je odpovědný za získání, shromáždění, zabezpečení, přípravu a poskytnutí všech 
dokumentů, výkresů, rozvrhů, specifikací, certifikátů kvality a dalších dokumentů, které 
mohou být požadovány ze strany Objednatele nebo příslušných orgánů či osob za výše 
uvedeným účelem, a účastnit se na žádost Objednatele všech řízení o kolaudačním souhlasu 
nebo jiných příslušných řízení ohledně stavby. 

12. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

12.1. Zhotovitele je povinen účastnit se kontrolních dnů. 

12.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem Objednatele. 

 Kontrolní dny 

12.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. 

12.4. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho 
konáním. 
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12.5. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele (osob vykonávající funkci technického 
dozoru a autorského dozoru). 

12.6. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. 

12.7. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své Podzhotovitele. 

12.8. Kontrolní dny vede osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TDS). 

12.9. Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

 Zásady kontroly 

12.10. Smluvní strany stanovují tyto zásady kontroly provádění Díla: 

a) Kontrola vzorků: Zhotovitel na své náklady předloží Objednateli vzorky všech 
materiálů, které mají tvořit nebo tvoří část Díla, s příslušnou dokumentací (především 
povrchové úpravy) v množství předepsaném Objednatelem, a to před jejich 
objednávkou a použitím při realizaci Díla. Každý vzorek bude označen svým původem 
a zamýšleným použitím v Díle. Zhotovitele může použít při provádění Díla a pro 
zabudování do Díla pouze materiály, jejichž vzorky byly schváleny Objednatelem. 
Veškeré materiály zajistí Zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám. 
Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli svůj úmysl objednat materiál na koncovou 
úpravu, a to minimálně třicet (30) dní před zamýšlenou objednávkou. Takový materiál 
je Zhotovitel oprávněn objednat pouze v kvalitě odsouhlasené Objednatelem.  

b) Kontrola dodávek: průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem posuzován 
souladu Díla s Projektovou dokumentací, materiálové kvality a geometrického 
provedení díla. Dodávky budou posuzovány při přejímce na Staveništi, kdy Zhotovitel 
předloží zejména příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. 
To se týká i dodávek Podzhotovitelů. 

c) Kontrola prováděných prací: kontrola provádění stavebních prací včetně 
technologických postupů. 

d) Kontroly dle Projektové dokumentace. 

12.11. Jestliže se přezkoumáním, kontrolou, nebo zkoušením zjistí u jakéhokoli materiálu nebo 
technologie vada nebo jiný nesoulad se Smlouvou, může Objednatel takový materiál nebo 
technologii odmítnout tím, že dá Zhotoviteli oznámení s uvedením důvodů. Zhotovitel pak 
musí okamžitě vadu napravit a zajistit, aby byla odmítnutá položka v souladu se Smlouvou. 
Jestliže Objednatel požaduje, aby byl materiál nebo technologie znovu přezkoušena, zkoušky 
musí být opakovány za stejných podmínek a poměrů. 

12.12. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a osobu pověřenou technickým dozorem písemným 
oznámením a zároveň zápisem do Stavebního deníku ke kontrole a prověření vytyčení stavby 
a rovněž ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými (zejména základové spáry, betonáže, výztuží, tepelné izolace a 
hydroizolace, kanalizace apod.) a dále vždy, pokud zahajuje nový dílčí technologický postup 
(výkopy, základy, izolace, kanalizace, zdění, železobetony apod.), a to vždy nejméně 5 
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pracovních dnů předtím, než budou práce zakryty nebo se stanou nepřístupnými; provedení 
takové kontroly a prověření prací ze strany Objednatele a osoby pověřené technickým dozorem 
nebude považováno za potvrzení bezvadnosti příslušných prací. Neučiní-li Zhotovitel tak, je 
povinen na žádost Objednatele nebo osoby pověřené technickým dozorem odkrýt práce, které 
byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, a to na své náklady. O provedení kontroly bude 
pořízen zápis ve Stavebním deníku nebo bude sepsán zvláštní protokol. 

12.13. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněni kontrolovat provádění Díla a vykonávat na 
stavbě technický či autorský dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou 
prováděny podle Závazných podkladů, podle smluvených podmínek, technických norem a 
jiných právních předpisů. 

12.14. Objednatel nebo osoba pověřená technickým dozorem jsou oprávněni kontrolovat způsob 
provádění Díla Zhotovitelem. Na závady či nedostatky zjištěné kdykoliv v celém průběhu 
realizace Díla může Objednatel či osoba pověřená technickým dozorem upozornit Zhotovitele 
zápisem do Stavebního deníku nebo jiným vhodným způsobem a požadovat, aby Zhotovitel 
zjištěné závady či nedostatky odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Zhotovitel je 
povinen odstranit zjištěné závady či nedostatky na své náklady a ve lhůtě určené Objednatelem 
nebo osobou pověřenou technickým dozorem. 

12.15. Objednatel je povinen zajistit provedení kontroly řádného provedení hydroizolace střechy před 
jejím zakrytím, a to k tomu oprávněným subjektem. Kontrola bude zahrnovat i provedení 
vakuové zkoušky těsnosti hydroizolace, včetně detailů a spojů. Před zakrytím hydroizolace 
střechy je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli úspěšné provedení takové kontroly. 

13. SPECIFICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

13.1. Zhotovitel je povinen zajistit plochu a zázemí pro provedení Díla (uložení stavebního materiálu 
a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.) včetně jeho povolení, zřízení a odstranění. Objednatel 
však poskytne Zhotoviteli pomoc při zajištění plochy pro umístění zázemí pro provedení Díla 
(zařízení staveniště). 

13.2. Zhotovitel pro Objednatele zajistí administrativní a jednací prostory v rozsahu 3 stavebních 
buněk (kanceláře a zasedací místnost). 

13.3. Napájecí body, měření, způsob úhrady s tím spojených nákladů: odběr elektrické energie bude 
zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby elektřiny, odběr vody 
pak přes vlastní instalovaný vodoměr, vše bude hrazeno a zajištěno Zhotovitelem na vlastní 
náklady, stav měřidel před začátkem a po skončení prací bude zaznamenán do Stavebního 
deníku. 

13.4. Stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní občanskou zástavbu a s maximálním 
omezením šíření hluku a prachu do bezprostředního okolí. 

13.5. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnit všechny 
povinnosti z nich vyplývající. 

13.6. Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací. 
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13.7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

13.8. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu Díla proti vniknutí třetích osob v době realizace 
Díla i mimo pracovní dobu, Objednatel nenese odpovědnost za případné vniknutí třetích osob 
na Staveniště a s tím související následky. 

14. STAVENIŠTĚ A JEHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ 

14.1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění Díla bude předáno na základě předávacího 
protokolu. 

14.2. Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít nejpozději 5 kalendářních dnů ode dne doručení 
výzvy k plnění. Nepřevzetí Staveniště Zhotovitelem v uvedeném termínu není důvodem pro 
prodloužení termínu plnění, ledaže Zhotovitel prokáže, že mu v převzetí bránily objektivní 
důvody. 

14.3. O předání a převzetí Staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán předávací 
protokol. 

14.4. Obvod Staveniště je vymezen Projektovou dokumentací (dále i výše jen jako „Staveniště“). 
Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro provádění Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní 
náklady a vlastním jménem. 

14.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradí Zhotovitel. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady projednání, zřízení a po ukončení stavby odstranění 
přípojek vody, elektrické energie a dalších médií pro potřeby provádění Díla. Zhotovitel 
zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou 
dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud 
bude Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu 
o způsobu úhrady za jejich odběr. 

14.6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit Staveniště a uvést všechny výstavbou dotčené 
stavby, plochy a povrchy (nadzemní i podzemní) včetně přístupových cest do původního stavu 
do 5 dnů od provedení Díla. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit 
Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

14.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště, za 
bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a 
požárních předpisů, včetně prostoru zařízení Staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru 
Staveniště. 

14.8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v 
Projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

14.9. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit Staveniště v souladu s právními předpisy. 

14.10. Zařízení Staveniště zabezpečí Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou 
dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. 
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14.11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

15. STAVEBNÍ DENÍK 

15.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště Stavební deník v elektronické formě (dále i výše 
jen jako „Stavební deník“). 

15.2. Obsahové náležitosti Stavebního deníku jsou dány vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
stavby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „vyhláška o dokumentaci staveb“). 

15.3. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště Stavební deník v souladu s požadavky 
stavebního zákona a v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb. 

15.4. Stavební deník musí, mimo náležitosti vymezené v stavebním zákoně a vyhláškou o 
dokumentaci staveb, obsahovat také následující údaje: 

a) název, adresu sídla a IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru; 

b) název, adresu sídla a IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru; 

c) název, sídlo a IČO zpracovatele Projektové dokumentace; 

d) název, sídlo a IČO všech Podzhotovitelů; 

e) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do 
Stavebního deníku; 

f) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě; 

g) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby; 

h) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení Staveniště. 

15.5. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je 
povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo 
nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

15.6. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Stavební deník po provedení Díla. První kopii 
zápisů přebírá průběžně Objednatel nebo jím pověřený zástupce. Druhá kopie zůstává 
Zhotoviteli. 

15.7. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost Stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku 
zapisovat. 

15.8. Je-li na Díle vykonávána funkce technického dozoru stavebníka jako občasná, je Zhotovitel 
povinen Objednatele prokazatelně informovat o skutečnostech, které vyžadují vyjádření osoby 
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka tak, aby se osoba vykonávající funkci 
stavebního dozoru stavebníka mohla vyjádřit v termínu podle předchozího odstavce. 
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16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA 

16.1. Objednatel převezme po dokončení Dílo, a to protokolárně na základě podpisu Protokolu o 
předání a převzetí díla, v jehož závěru Objednatel prohlásí, že Dílo přijímá. Za řádně dokončené 
a k předání způsobilé se považuje Dílo, které bylo zhotoveno v souladu s touto Smlouvou, 
Závaznými podklady a případnými změnami sjednanými Smluvními stranami v souladu 
s touto Smlouvou, a pokud byly provedeny úspěšně zkoušky Díla vyžadované v Závazných 
podkladech, příslušných právních předpisech a technických normách, a pokud Zhotovitel 
předal Objednateli příslušné doklady dle čl. 16.4 této Smlouvy. 

16.2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 
Zhotovitele. Pro odstranění všech pochybností si Smluvní strany potvrzují, že Objednatel není 
povinen přejímat Dílo po částech. 

16.3. O předání Díla nebo jeho části bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla. Protokol sepíše 
Objednatel a bude obsahovat: 

a) označení Díla; 

b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla; 

c) číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo; 

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle; 

e) prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá nebo nepřejímá a soupis případných vad a 
nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění; 

f) datum a místo sepsání zápisu; 

g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele; 

h) seznam převzaté dokumentace; 

i) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla; 

j) termín vyklizení Staveniště; a 

k) datum ukončení záruky na Dílo. 

16.4. Zhotovitel také předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a 
předpisů a doklad o likvidaci odpadu, zejména: 

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně atestů a 
revizí, 

b) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací, 

c) dokumentaci skutečného provedení Díla v rozsahu dle příslušných právních předpisů, 

d) dodavatelskou (výrobní a montážní) dokumentaci, 

e) certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných materiálů, výrobků a zařízení, 

f) doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění Díla podle této Smlouvy 
v souladu s příslušnými právními předpisy, 

g) atest požární odolnosti konstrukcí, 

h) Stavební deník. 
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16.5. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 

16.6. Objednatel přizve k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka (TDI), případně také autorského dozoru projektanta (AD). 

ČÁST VI. JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

17. JAKOST DÍLA 

17.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, 
udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd. Ty budou odpovídat platné 
právní úpravě, technickým normám a Závazným podkladům. 

17.2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. 

17.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla. 

18. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA PODZHOTOVITELE 

18.1. Pověřil-li Zhotovitel provedením části Díla jinou osobu (tj. podzhotovitele / poddodavatele) 
(dále i výše jen jako „Podzhotovitel“), má Zhotovitel odpovědnost jako by Dílo prováděl sám. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen v Podzhotovitelské smlouvě zajistit, aby byl 
Podzhotovitel povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění. Tato povinnost se 
přiměřeně vztahuje i na Podzhotovitele v dalších úrovní Podzhotovitelského řetězce. 

19. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY 

 Záruka na Dílo 

19.1. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě 
vztahujícím se k provedení Díla (dále také jako „Vady díla“). 

19.2. Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které má Dílo v době předání. 

19.3. Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako „Záruční 
doba“). 

19.4. V Záruční době Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, které vznikly nedodržováním nebo 
porušením předpisů o provozu a údržbě. 

19.5. Za Vady díla, které se projevily po Záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo porušení jeho povinností. 

19.6. Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce, dodávky a služby záruku v délce 60 měsíců. 
Na zabudované zařizovací zařízení a výrobky, a na svítidla platí Záruční doba, na níž poskytují 
záruku prodejci, nejméně však v délce 24 měsíců. 

19.7. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků. 

19.8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo pro Vadu díla řádně užívat. 
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 Reklamační podmínky 

19.9. Vyskytne-li se v průběhu Záruční doby Vada díla nebránící jeho provozu, je Objednatel povinen 
bezodkladně oznámit Zhotoviteli její výskyt. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění Vady díla. 

19.10. Zhotovitel započne s odstraněním Vady díla nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů ode 
dne doručení oznámení o Vadě díla, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.  

19.11. V případě havárie nebo Vady bránící provozu Díla započne s odstraněním vady do 48 hod. ode 
okamžiku odeslání oznámení o Vadě díla. 

19.12. Vada díla (její oznámení) bude Objednatelem uplatněna datovou schránkou, faxem, e-mailem 
nebo poštou. 

19.13. Oznámení o Vadě díla musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady díla, místo a způsob, 
jakým k Vadě díla došlo a jak se projevuje. 

19.14. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění Vady díla. 

19.15. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční Vady díla přítomnost odpovědného 
zástupce provozovatele Díla. 

19.16. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit reklamované Vady díla do 7 dnů od obdržení 
reklamace v případě Vady díla bránící užívání Díla (havárie), a do 14 dnů od obdržení 
reklamace v případě Vady díla nebránící užívání Díla, pokud Smluvní strany nedohodnou 
s ohledem na povahu a závažnost Vady jiný termín. 

19.17. V případě, že Zhotovitel nezačne s odstraněním Vady díla nebo Vadu díla neodstraní 
v termínu dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn objednat odstranění Vady díla u třetí 
osoby. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění Vady díla, a to do 14 dnů od 
předložení jejich vyúčtování Objednatelem. 

19.18. Provedenou opravu Vady díla Zhotovitel Objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne 
Zhotovitel záruku odpovídající celé původní délce Záruční doby. Běh této Záruční doby 
neskončí před uplynutím Záruční doby na celé Dílo. 

19.19. V případě vzniku škody při odstraňování záruční Vady díla, je Zhotovitel povinen ji nahradit 
v plné výši, a to do 3 dnů od jejího uplatnění Objednatelem. 

20. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

20.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Díle nebo jeho části a/nebo majetku Objednatele 
vzniklou v souvislosti s realizací Díla nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a 
převzetí celého Díla bez vad a nedodělků. 

20.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na Staveništi a/nebo na stavbě. 

20.3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci Díla, 
bez ohledu na zavinění. 

20.4. Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku zvláštních rizik např. války, 
vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, 
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tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku 
atd., to však pouze za předpokladu, že vynaloží veškeré možné úsilí a učinění veškerá možná 
opatření za účelem zabránění vzniku takové škody. 

20.5. Škodu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková 
pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura dle 
platebních podmínek obdobným těm stanoveným v této Smlouvě. 

ČÁST VII. ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

21. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

 Pojištění obecné odpovědnosti Zhotovitele 

21.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské 
činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 50.000.000,- Kč 
(dále jen jako „Pojištění obecné odpovědnosti“). 

21.2. Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele 
za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu 
podnikatelské činnosti. 

21.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti 
této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků. 

21.4. Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné 
odpovědnosti se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této 
Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií 
pojistky vydané pojistitelem. 

 Stavebně-montážní pojištění Díla 

21.5. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z provádění stavebně 
montážních prací na Díle způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši Ceny díla 
(dále jen jako „Stavebně-montážní pojištění“). 

21.6. Stavebně-montážní pojištění musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele 
za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) v souvislosti 
s prováděnými stavebně-montážními pracemi na Díle. 

21.7. Zhotovitel se zavazuje udržovat Stavebně-montážní pojištění v platnosti ode dne zahájení 
realizace Díla do předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. 

21.8. Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Stavebně-montážní pojištění 
se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předložení 
pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané 
pojistitelem. 
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22. FINANČNÍ ZÁRUKA ZA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZA ZÁRUČNÍ VADY  

 Finanční záruka za řádné a včasné provádění Díla 

22.1. Zhotovitel při uzavření této Smlouvy poskytuje Objednateli finanční záruku za řádné 
provedení a dokončení Díla, a to ve výši 3 % z Ceny díla, vystavenou bankou s platnou 
bankovní licencí udělenou Českou národní bankou (dále jen jako „Bankovní záruka na 
provedení díla“). 

22.2. Bankovní záruka na provedení díla kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem 
(zejména zákonné či smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé Objednateli z důvodů porušení 
povinností Zhotovitele plynoucích z uzavřené Smlouvy týkajících se řádného a včasného 
provedení Díla, zejména jeho provedení v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě. 

22.3. Bankovní záruka na provedení díla musí být sjednána 

a) na riziko a náklady Zhotovitele, 

b) ve prospěch Objednatele, 

c) jako neodvolatelná a nepodmíněná a 

d) splatná na první výzvu Objednatele. 

22.4. Zhotovitel se zavazuje udržovat Bankovní záruku na provedení díla v platnosti ode dne 
účinnosti této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a 
nedodělků. 

22.5. Originál Bankovní záruky na provedení díla se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli 
nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. 

 Finanční záruka za Vady díla 

22.6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků 
poskytnout Objednateli finanční záruku za Vady díla, které se vyskytnou v Záruční době, a to 
ve výši 3 % z Ceny díla, vystavenou bankou s platnou bankovní licencí udělenou Českou 
národní bankou (dále jen jako „Bankovní záruka na záruční vady“). 

22.7. Bankovní záruka na záruční vady kryje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zejména 
náklady na odstranění Vady díla, zákonné či smluvní sankce, náhradu škody) vzniklé 
Objednateli z důvodů porušení povinností Zhotovitele plynoucích ze záručních a reklamačních 
podmínek uvedených v této Smlouvě. 

22.8. Bankovní záruka na záruční vady musí být sjednána 

a) na riziko a náklady Zhotovitele, 

b) ve prospěch Objednatele, 

c) jako neodvolatelná a nepodmíněná a 

d) splatná na první výzvu Objednatele. 

22.9. Zhotovitel se zavazuje udržovat Bankovní záruku na záruční vady v platnosti ode dne podpisu 
Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků až do skončení Záruční doby (posledních z nich). 
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22.10. Originál Bankovní záruky na záruční vady se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději 
ke dni podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků. 

23. SMLUVNÍ SANKCE 

 Uplatnění práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení 

23.1. Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva z odpovědnosti za 
způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu díla. 

23.2. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že 
taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura 
ve lhůtě stanovené v této Smlouvě. 

23.3. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány druhé Smluvní straně. 

 Smluvní pokuty 

23.4. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení s převzetím Staveniště nebo se zahájením realizace Díla a Zhotovitel je 
povinen smluvní pokutu uhradit. 

23.5. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení s předložením aktualizovaného harmonogramu dle čl. 8.4 této Smlouvy 
a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit. 

23.6. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000.000,- Kč za 
nedodržení termínu řádného dokončení Díla. Překročí li nedodržení termínu řádného 
dokončení Díla dobu 30 dnů, je zadavatel oprávněn tuto smluvní pokutu účtovat ve výši 
8.000.000,-. Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit. 

23.7. Počínaje 3. měsícem prodlení Zhotovitele s předáním Díla Objednateli, je Objednatel oprávněn 
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny díla za každý, byť jen započatý den 
prodlení s jeho předáním Objednateli a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit. 

23.8. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.500,- Kč za každý i 
započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním Staveniště nebo s uvedením všech výstavbou 
dotčených staveb, ploch a povrchů (nadzemních i podzemních) včetně přístupových cest do 
původního stavu a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit. 

23.9. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení s nástupem na odstranění záruční vady nebránící užívání Díla nebo 
s jejím odstraněním a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit. 

23.10. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení s nástupem na odstranění havárie Díla nebo s jejím odstraněním a 
Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit. 

23.11. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ, kdy Zhotovitel poruší při realizaci Díla jakoukoliv povinnost vyplývající z 
příslušných právních předpisů či technických norem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
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práci, požární ochrany nebo ochrany přírody a životního prostředí, a Zhotovitel je povinen 
smluvní pokutu uhradit. 

23.12. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ, kdy Zhotovitel poruší povinnost provádět záznamy do Stavebního deníku 
v souladu s touto Smlouvou, a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit. 

23.13. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ, kdy Zhotovitel pověří provedením části Díla jakoukoliv třetí osobu 
v rozporu s touto Smlouvou, a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit. 

23.14. Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši do 5.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti stanovené touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen smluvní 
pokutu uhradit, nevztahuje-li se na takové porušení jiná sankce podle tohoto článku. 

 Úrok z prodlení 

23.15. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené právními 
předpisy ke dni počátku prodlení Objednatele s úhradou faktury za každý i započatý den 
prodlení. 

ČÁST VIII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

24. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

 Závazek k řešení sporů ze Smlouvy a Salvátorská klauzule 

24.1. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou 
cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně 
sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České 
republice. 

24.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je 
místně příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele. 

24.3. Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy. 

24.4. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, 
je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně 
oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost 
nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků 
z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k 
této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým 
platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat 
předmětu původního oddělitelného závazku. 

 Změny Smlouvy 

24.5. Zhotovitel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí z této Smlouvy třetí osobě. 
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24.6. Tuto Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci Smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva výslovně, že není třeba dodatek uzavřít. 

24.7. Veškeré změny této Smlouvy podléhají posouzení z hlediska ZZVZ, zdali se nejedná o 
podstatnou změnu závazku. Postup v rozporu s tímto zákonem je nepřípustný a změna 
nesplňující požadavky stanovené ZZVZ nesmí být provedena. 

 Ukončení Smlouvy 

24.8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah založený touto Smlouvou vzájemnou písemnou 
dohodou. 

24.9. Smluvní vztah lze také ukončit 

a) písemnou výpovědí Objednatele s výpovědní dobou v délce 1 měsíce, a to i bez uvedení 
důvodu, 

b) písemnou výpovědí Zhotovitele s výpovědní dobou v délce 1 měsíce, a to v případě, že 
Zhotovitel neobdrží od Objednatele pokyn k byť dílčímu plnění ze Smlouvy nejméně 
po dobu 1 roku od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření Smlouvy, 
pokud nebylo plněno ze Smlouvy vůbec. 

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé Smluvní 
straně. 

Zhotovitel je ve výpovědní době povinen provést pouze takové stavební práce, dodávky 
a služby, které vedou k řádnému dočasnému přerušení provádění Díla (tzv. zakonzervování 
Stavby). 

Smluvní strany se v případě výpovědi zavazují k vzájemnému vyúčtování nákladů, které jsou 
tímto způsobem ukončení smluvního vztahu způsobeny. 

24.10. Objednatel je také oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud: 

a) Zhotovitel porušil podstatným způsobem některý ze svých závazků nebo povinností 
uvedených v této Smlouvě; 

b) Zhotovitel porušil jinak než podstatným způsobem některý ze svých závazků nebo 
povinností uvedených v této Smlouvě, přičemž nezjednal nápravu ani v dodatečné 
lhůtě po písemné či e-mailové výzvě Objednatele; 

c) Zhotovitel porušuje platné právní předpisy, technické normy nebo pokyny Objednatele 
takovým způsobem, že je ohrožena kvalita prací, bezpečnost života a zdraví nebo 
užitná hodnota Díla, nebo pokud se prokáže možnost vzniku věcných škod; 

d) plnění Zhotovitele odporuje Závazným podkladům a Zhotovitel neuvedl ani přes 
výzvu Objednatele plnění neprodleně do souladu se Závaznými podklady;  

e) vůči Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení na návrh Zhotovitele nebo na majetek 
Zhotovitele bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut 
proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 
byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl nepostačující; nebo 

f)  nastanou skutečnosti uvedené v ustanovení § 223 ZZVZ. 
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24.11. Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na způsob 
jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží 
oprávněný zájem Objednatele (zejm. záruční podmínky, náhrada škody apod.). V případě 
předčasného ukončení Smlouvy před dokončením Díla je Zhotovitel povinen připravit a 
předat Objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k provedeným částem Díla a 
upozornit Objednatele na opatření nutná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody 
bezprostředně hrozící Objednateli v důsledku ukončení Smlouvy. Jestliže taková opatření 
Objednatel nemůže učinit pomocí jiných osob a požádá Zhotovitele, aby je učinil sám, je 
Zhotovitel povinen mu vyhovět i po ukončení této Smlouvy za předem písemně sjednanou 
odměnu. 

 Ostatní ustanovení 

24.12. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě 
ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran 
žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a 
o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou 
případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl 
ohledně předmětu této Smlouvy. 

24.13. Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této Smlouvy, a proto mu 
nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.  

24.14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

24.15. Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let 
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

25. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 Ochrana osobních údajů (GDPR) 

25.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající 
si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních 
údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. 
Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením. 

 Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole 

25.2. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto 
zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací 
obsažených v této Smlouvě žadatelům. 
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25.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) 
vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, 
předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

 Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy 

25.4. Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou Smluvních 
stran, příp. jejich zástupců, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 
jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 
Smlouvu), a to dnem připojení posledního z nich. 

25.5. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí 
Objednatel. 

25.6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané 
elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem 
uzavřely Smlouvu. 

 Doložka schválení Smlouvy 

25.7. V souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, tímto Objednatel potvrzuje, že uzavření Smlouvy schválila Rada hlavního 
města Prahy usnesením č. 568 dne 24. 3. 2025. 

  

 Přílohy Smlouvy 

25.8. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr) 

příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – 
provozovatelů 

příloha č. 3 Smlouvy: Podzhotovitelské schéma 

příloha č. 4 Smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb 

příloha č. 5 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek 

příloha č. 6 Smlouvy: Realizační tým Objednatele 

příloha č. 7 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele 
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V Praze V Praze 

 

za Objednatele: Zhotovitel / za Zhotovitele: 

 

 

 ………………………………… ………………………………… 

 Ing. Miroslav Dvořák Ing. Radek Mrázek, MBA  

 ředitel odboru investičního místopředseda představenstva  

 Magistrátu hlavního města Prahy BAK stavební společnost, a.s.  

 

 

  ………………………………… 

  Ing. Karel Volf, MBA  

  předseda sboru jednatelů   

  METROSTAV DIZ s.r.o. 

 

 

  ………………………………… 

  Ing. Tomáš Erhard  

  jednatel  

  METROSTAV DIZ s.r.o. 

 

  ………………………………… 

  Kamil Vykydal   

  výkonný ředitel  

  GEOSAN GROUP a.s. 

  na základě plné moci 

 

  ………………………………… 

  Ing. Miroslav Vlk 

  ředitelem Závodu pozemních  

  staveb strategických projektů  

  GEOSAN GROUP a.s. 

  na základě plné moci
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příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr) 

Specifikace díla a kalkulace ceny 
(soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 1. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

803 249 348,77CZK

0,00

42935
P+R Opatov, stavební práce II., opr.3

663 842 437,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 663 842 437,00 139 406 911,77
15,00% 0,00
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příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce

PVS TSK THMP

1 2 3 4 5

0900  VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY ( VRN ) 73 099 130,00 5 500 000,00 67 099 130,00 500 000,00
3010  PŘÍPOJKY KANALIZACE SPLAŠKOVÉ 3 177 741,53 3 177 741,53
3020  PŘÍPOJKY KANALIZACE DEŠŤOVÉ 2 015 250,84 2 015 250,84
3023  Řad dešťové kanalizace 5 273 252,37 5 273 252,37
3030  PŘÍPOJKY VODOVODU 969 901,87 969 901,87
3033  Vodovodní řad 1 726 117,66 1 726 117,66
3050  VENKOVNÍ ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 490 707,89 490 707,89
3070  PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ UPC 251 296,10 251 296,10
0400  LAPOL 278 018,23 278 018,23
0100  GARÁŽE P+ R 556 773 666,86 556 773 666,86
0145  Výtah venkovní 3 659 767,92 3 659 767,92
0152  Dopravní napojení garáží 1 536 640,12 1 536 640,12
0153  Venkovní komunikace a zpevněné plochy 4 891 601,95 4 891 601,95
0162  Sadové úpravy 7 529 375,15 7 529 375,15
0300  OPĚRNÉ ZDI 2 134 968,51 2 134 968,51
0304  PŘÍPOJKA SLABOPROUDU 35 000,00 35 000,00

Cena bez  DPH 663 842 437,00 12 499 370,03 650 352 359,08 990 707,89
DPH 21% 139 406 911,77 2 624 867,71 136 573 995,41 208 048,66

Cena vč. DPH 803 249 348,77 15 124 237,74 786 926 354,49 1 198 756,55

Číslo a název objektu
Celková cena díla

dle objektů

  Ze sl.2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců - provozovatelů

Kapitálové výdaje

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců - provozovatelů
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příloha č. 3 Smlouvy: Podzhotovitelské schéma 

Podzhotovitelské schéma 

Pořadové 
číslo 

Podzhotovitele 

Vymezení stavebních prací, dodávek nebo služeb, 
které Zhotovitel plní prostřednictvím Podzhotovitele/ů 

Identifikační údaje 
Podzhotovitele 

1. Mycí vůz REA Center s.r.o., Bártlova 2947/12, Horní 
Počernice, 193 00 Praha 9, IČO: 06199089 

2.   

3.   

4.   

5.   
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příloha č. 4 Smlouvy: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb 

Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb 

 

 



ID Název úkolu Doba trvání

0 "Stavba č.42935 P+R Opatov; stavební práce /II." 540 dny
1 Stavba č.42935 P+R Opatov; stavební práce /II. 540 dny
2 Zahájení realizace díla 525 dny
3 Přípravné práce 525 dny
4 Pasportizace 525 dny
6 Vytyčení stavby 7 dny
8 DIO, DIR 28 dny
10 POV, zábory 52 dny
12 Zařízení staveniště 525 dny
14 Stavební objekty 505 dny
15 SO 01 Garáže P+R 505 dny
16 Bourací práce 7 dny
18 Zemní práce 419 dny
20 Ležatá kanalizace 14 dny
22 Podkladní mazanina 35 dny
24 ŽB konstrukce 266 dny
25 ŽB patky a pasy 28 dny
27 Základová deska 70 dny
29 Svislé konstrukce 193 dny
31 Stropní konstrukce 186 dny
33 Odbednění 123 dny
35 Střešní konstrukce 63 dny
37 Zámečnické prvky 105 dny
39 Zdivo výplňové 137 dny
41 Zateplení vnitřních stěn, stropů 51 dny
43 Hrubé rozvody 63 dny
45 Omítky vnitřní 21 dny
47 Keramické dlažby 21 dny
49 Malby a nátěry 42 dny
51 Epoxidové stěrky 63 dny
53 Výplně otvorů vnitřní 21 dny
55 Kompletace 14 dny
57 Výtah 68 dny
59 Revize, zkoušky, atesty 1 týden
60 SO Garáže P+R dokončení 0 dny
61 Komunikace 112 dny
63 Sadové úpravy 28 dny
65 SO 03 Opěrné zdi 170 dny
67 SO 03.04 Přípojka slaboproudu 28 dny
69 SO 04 Lapol 28 dny
71 SC 301 Přípojky kanalizace splaškové 14 dny
73 SC 302 Přípojky kanalizace dešťové 42 dny
75 SC 303 Přípojky vodovodu 14 dny
77 SC 305 Venkovní rozvody veřejného osvětlení 42 dny
79 SC 307 Přeložka sdělovacích kabelů UPC 28 dny
81 Dokončení díla 14 dny
82 Dílčí zkoušky 1 týden
83 Komplexní zkoušky 1 týden
84 Předání dokončeného díla 21 dny
85 Odstranění vad a nedodělků 3 týdny
86 Předání dokončeného díla s případnými drobnými 

vadami nebránící užívání
0 dny

87 Součinnost objednatele 526 dny
88 Předání platného stavebního povolení 0 dny
89 Předání staveniště 0 dny
90 Předání soupisu vad a nedodělků investorem 2 týdny
91 Převzetí dokončeného díla 0 dny
92 Vydání "Protokolu o převzetí díla" 0 dny
93 Milníky 84 dny
94 Dokončení monolitické konstrukce (hrubé stavba) 0 dny
95 Finální dokončení podlah 0 dny

-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

21.01. 25 Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce /II. BAK stavební společnost a.s.
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příloha č. 5 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek 

Plán kontrol a zkoušek 

 



 
BAK stavební společnost, a.s. 

Žitenická 871/1,Prosek 190 00, Praha 9 
IČ: 284 02 758 

Souhrnný seznam zpracovaných Kontrolních a zkušebních plánů (KZP) stavby 
Název stavby podle smlouvy: Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce HS : 

 

HS:  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: 3274/01 PM:      

Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

OZNAČENÍ KZP                                                                                    NÁZEV                                                                                                                                                             

A) PŘEDPOKLADY -    Stanovení postupů, četnosti kontrol, záznamů a odpovědnosti 

KZP 1………………………………………………Zemní práce, základové konstrukce 

KZP 2………………………………………………Železobetonové kce. (vč. ukládání betonářské výztuže do bednění a ošetřování betonu) 

KZP 3………………………………………………Montované konstrukce z betonových prefabrikátů 

KZP 4………………………………………………Zděné konstrukce 

KZP 5………………………………………………Omítky vnitřních prostor – stěny, příčky, stropy 

KZP 6………………………………………………NEOBSAZENO 

KZP 7………………………………………………Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 

KZP 8………………………………………………Tepelné izolace 

KZP 9………………………………………………Střešní konstrukce 

KZP 10……………………………………………..Vnitřní kanalizace 

KZP 11……………………………………………..Vnitřní vodovod (vodovodní přípojka) 

KZP 12……………………………………………..NEOBSAZENO  

KZP 13……………………………………………..NEOBSAZENO 

KZP 14……………………………………………..Elektroinstalace 

KZP 15……………………………………………..Vzduchotechnická zařízení 

KZP 16……………………………………………..Podlahové konstrukce – betonové podlahy 

KZP 17……………………………………………..Klempířské práce 

KZP 18……………………………………………..Malířské a natěračské práce (mimo nátěrů na oceli) 

KZP 19……………………………………………..Dodávka a montáž ocelových konstrukcí a zámečnických výrobků 

KZP 20……………………………………………..Truhlářské práce +  montáž oken a dveří 

KZP 21……………………………………………..Provádění keramických obkladů a dlažeb 

KZP 22......................................................................NEOBSAZENO 

KZP 23……………………………………………..NEOBSAZENO 

KZP 24……………………………………………..Provádění venkovní kanalizace 

KZP 25 …………………………………………… Provádění nátěrů ocelových konstrukcí. 

KZP 26……………………………………………. Kontrola a přejímka technologických zařízení 

KZP 27……………………………………………. Elektro - kabelové rozvody NN 



 
BAK stavební společnost, a.s. 

Žitenická 871/1,Prosek 190 00, Praha 9 
IČ: 284 02 758 

Souhrnný seznam zpracovaných Kontrolních a zkušebních plánů (KZP) stavby 
Název stavby podle smlouvy: Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce HS : 

 

HS:  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: 3274/01 PM:      

Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

KZP 28 …………………………………………….Elektro - veřejné osvětlení 

KZP 29 …………………………………………….Montáž sádrokartonových konstrukcí  

KZP 30 .....................................................................NEOBSAZENO  

KZP 31 .....................................................................NEOBSAZENO  

KZP 32……………………………………………..Komunikace, hutněné asfaltové plochy 

KZP 33……………………………………………..Dlážděné plochy, krytina z dlažby 

KZP 34……………………………………………..Parkovací a navigační systém 

KZP 35……………………………………………..Polostabilní hasící systém PHS 

Předané  KZP od zhotovitelů  které nejsou v seznamu  

Číslo 

KZP 

Dodavatel Druh prací KZP schváleno dne 

50    

51    

52    

53    

54    

55    

56    

57    

58    

59    

60    

61    

62    

63    

64    

65    

66    

67    

 

B) VÝSLEDKY……….Vyplňuje se konkrétní kontrola nebo zkouška s přesnou identifikaci v konstrukci včetně jejího výsledku (vyplňuje osoba 

odpovědná za kvalitu příslušné části stavebního díla. (Je jednotnou tabulkou pro všechny KZP) 



 
BAK stavební společnost, a.s. 

Žitenická 871/1,Prosek 190 00, Praha 9 
IČ: 284 02 758 

Souhrnný seznam zpracovaných Kontrolních a zkušebních plánů (KZP) stavby 
Název stavby podle smlouvy: Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce HS : 

 

HS:  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: 3274/01 PM:      

Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

KZP pro zemní práce, základové konstrukce                                                        KZP 1 
počet stran 

2 

Odkaz na ON-C-2001/2 – Obecné technologické detaily :A) Základové konstrukce – detail č. A1 – A6, platné ČSN 

A. PŘEDPOKLADY:                                                                                                                                                                                             Strana 1 ze 2 

 

č. 

1 2 3 4 5 6 

     Druh zkoušky 

 

  Kontrola nebo zkouška 

   

     Minimální četnost    

                                      

 Kontrolní  nebo zkušební 

               postup 

    Záznam výsledků 

         a hodnocení 

       Provádí / odpovídá 

                          

1 Kontrolní výškové a 

směrové zaměření 

objektu 

Porovnání s vytyčovacím 

výkresem PD                    

Základní vytyčovací body provádí  oprávněný geodet na 

základě vytyčovacího výkresu v PD. Vytýčení podzemních 

sítí provádí správci sítí vč. stanovení ochranných pásem. 

Podrobné vytýčení provádí stavbyvedoucí nebo firma. 

Postup dle ČSN 73 0420-1,2 Přesnost vytýčení staveb 

Vytyčovací výkres  

 

Geodet / stavbyvedoucí 

 

2 Míra zhutnění pláně, 

zemního tělesa 

Kontrola dosažení 

projektovaných parametrů 

Min. 1 vzorek na každých 500 m2, obvykle 3 vzorky na 

každých 200 m délky zhutněné pláně. 

U vybraných zemin: 

3 vzorky na každých 200m délky zhutněné pláně, ale min. 

1 vzorek na každých 1 tis. m3. 

U kamenitého materiálu: 

Min. 1 vzorek na každých 1500 m3 sypaniny. 

U homogenních materiálů 

Min. 1 vzorek na každých 2500 m3 sypaniny 

Laboratorně dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a 

sypanin a dle dalších souvisejících norem 

Protokol o zkoušce Akreditovaná zkušebna 

/ stavbyvedoucí 

3 Dodržení 

projektovaných  

geometrických 

parametrů hutněné 

pláně 

Kontrola odchylek Počet je odvislý od 

počtu vytyčovacích bodů 

výškových kót pláně a 

kót od nivelety, 

odvozených pro 

jednotlivá měření 

Nivelační metodou 

( tolerance +- 30 mm) 

ČSN 73 0210-1 

ČSN 73 6133 (komunikace) 

ČSN EN 1610 (kanalizace) 

Záznam o měření do 

stavebního deníku 

Mistr / stavbyvedoucí 

4 Únosnost pláně 

zemního tělesa 

Kontrola dosažení požado-

vaných (projektových) 

parametrů zhutnění 

Min. 1 x na každých 500 

m2 zhutněné pláně 

Dle ČSN 72 1006 a 

souvisejících norem 

Protokol o zkouškách – 

akreditovaná laboratoř 

Akreditovaná laboratoř/ 

stavbyvedoucí 

5 Konstrukce do úrovně 

základové spáry 

Dle ČSN EN 1997-1, 2; ČSN EN ISO 14689-1 Navrhování geotechnických konstrukcí, 

pojmenování a zatřiďování hornin,  ČSN EN 1536 vrtané piloty; ČSN EN 12699 ražené 

piloty. 

Odborné posouzení: Základová spára nesmí být porušena,ochrana před promrznutím, 

ukládání ve speciálních podmínkách je určeno PD. 

Kontrolu základové spáry provádí vždy projektant.  

Kvalitu a únosnost základové spáry stanoví projekt 

Záznamy ve stavebním deníku 

 

Projektant, statik / 

stavbyvedoucí 
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IČ: 284 02 758 

Souhrnný seznam zpracovaných Kontrolních a zkušebních plánů (KZP) stavby 
Název stavby podle smlouvy: Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce HS : 

 

HS:  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: 3274/01 PM:      

Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

č. 

1 2 3 4 5 6 

     Druh zkoušky 

 

  Kontrola nebo zkouška 

   

     Minimální četnost    

                                      

 Kontrolní  nebo zkušební 

               postup 

    Záznam výsledků 

         a hodnocení 

       Provádí / odpovídá 

                          

6 

Polohové a výškové 

zaměření základů 
Kontrola přesnosti osazení 

ČSN  73 0210-1 Podmínky provádění -přesnost osazení             

Odchylka osy monolitického základu                 +- 15 mm 

Odchylka roviny monolitického základu            +- 25 mm 

Úroveň zhlaví piloty                                            +- 15 mm 

Úroveň opěrné roviny monol.zákl. desky           +- 25 mm  

Záznam z kontroly 

Záznam do SD 

Stavbyvedoucí / 

stavbyvedoucí 

7 Betonářská výztuž- 

Provedení 

Kontrola přesnosti provedení 

Vždy za účasti TDI!! 

Každá vyarmovaná část 

konstrukce před 

betonáži 

 

   

ČSN EN 13670 Provádění 

betonových konstrukcí 

Možné odchylky od  dokum:. 

20 % max. 30mm 

Odchylky os prutů: +- 5mm 

při průměru prutů do 40mm 

Záznam o kontrole do SD - TDI 

Dodací listy výztuže 

 

 

Mistr / stavbyvedoucí 

8 Doklady o prokázání 

technických 

požadavků na 

výrobky 

Vizuální  kontrola Každá dodávka před 

zabudováním 

Soulad dodávky s dodacím 

listem, s objednávkou. 

Doložení dokladu dle NV 

163/2002 Sb., nebo dle 

nařízení EP a rady EU č. 

305/2011 -. v aktuálním znění 

Podpis na dod.listu, založené 

doklady o prokázání 

technických požadavků na 

výrobky (zápis do SD) 

Mistr / stavbyvedoucí 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 
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B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP  1          strana č.       

Pořadí kontroly, zkoušky             1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

1   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky    

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky    

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 
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A. PŘEDPOKLADY: 

KZP - Železobetonové konstrukce (vč.ukládání betonářské výztuže do bednění a ošetřování betonu)                                                                                                      
KZP 2 str.1 ze 3 

Odkaz na ON-C-2001/2 – Obecné technologické detaily :A) Základové konstrukce – detail č. A1 – A6, platné ČSN 

I. Kontrola bednění a uložení výztuže do bednění 

 

č. 

1 2 3 4 5 6 

     Druh zkoušky 

 

  Kontrola nebo zkouška 

   

     Minimální četnost    

                                      

 Kontrolní  nebo zkušební 

               postup 

    Záznam výsledků 

         a hodnocení 

       Provádí / odpovídá 

                          

1 Převzetí podkladu 

vč. vytyčovacích 

bodů 

Kontrola přeměřením 

dle PD, osazení bednění 

dle vytýčení geodeta 

Každou ucelenou část 

konstrukce 

Kontrola dle PD a specifikací 

ČSN 73 0420-1 

Záznam do SD Mistr / stavbyvedoucí 

 

 

2 Bednění Kontrola přeměřením 

dle PD 

Každá ucelená část před a 

po vložení výztuže (před 

betonáží) 

ČSN 73 0210-1 Podmínky provádění – 

přesnost osazení 

Záznam o přeměření a zápis do 

SD 

Mistr / stavbyvedoucí 

 

 

3 Dodací list 

betonářské oceli 

Kontrola dodávky dle 

objednávky, kontrola 

kvality (druh, čistota, 

profiláž) 

Každá dodávka Soulad dodávky s dodacím listem, 

převzetí dokladů o shodě dle NV č. 

163/2002 Sb., dle nařízení EP a rady 

EU č. 305/2011 v platném znění 

Podpis na dodacím listu a zápis 

do SD 

Mistr / stavbyvedoucí 

 

4 Průběžná kontrola 

armovacích prací 

Kontrolovat: druh, 

profil, počet, délky 

rovné výztuže a ohybů, 

třmínky, vzdál.prutů, 

krytí od bednění 

Namátková kontrola 

každé etapy postupu 

ČSN EN 13670 Provádění betonových 

konstrukcí 

Povolené odchylky: skut.poloha oproti 

PD– max 20%, max±30mm 

Odchylky os prutů v čelech 

svařovaných koster nesmí překročit:  

  u průměru do 40 mm ± 5 mm 
  u průměru nad 40 mm ± 10 mm 

Záznam do SD 

 

Krytí výztuže – dle PD,  jinak: 

min 20-25 mm dle třídy betonu a 

třídy prostředí (ČSN 73 1201) 

Mistr / stavbyvedoucí 

 

5 Kontrola výztuže 

před betonáží 

Na výzvu přebírá výztuž 

TDI, projektant 

Před betonáží každé etapy Přeměření, přepočítání, porovnání 

s PD, kontrola čistoty výztuže a 

bednění 

Záznam do SD Mistr / stavbyvedoucí 
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II. Kontrola dodávky a uložení betonu při dodávce transportbetonu, předání monolitických konstrukcí: 

 

Č. 

     Druh zkoušky 

              1 

 Kontrola nebo zkouška 

                 2 

     Minimální četnost                       

                   3               

  Kontrolní nebo zkušební postup 

                           4 

    Záznam výsledků a hodnocení 

                           5 

   Provádí / odpovídá  

                   6 

6 Dodací list Vizuální  kontrola Každá dodávka Soulad dodávky s dodacím listem a 

s ČSN EN 206+A2 

Popis na dod.listu a zápis do SD Mistr / stavbyvedoucí 

7 Konzistence Vizuální kontrola Každá dodávka Podle konzistoměru a vzhledu Zápis do výsledků B) Mistr/stavbyvedoucí 

Zkouška konzistence 

 

V případě pochybnosti po 

vizuální kontrole 

ČSN EN 12350-1 až 12 Zkoušení 

čerstvého betonu 

 

Protokol o zkoušce, zápis do 

výsledků B) 

Akreditovaná zkuš. 

laboratoř / 

stavbyvedoucí 

8 Pevnost v tlaku – 

krychle nebo 

válec 

Zkouška pevnosti 

v tlaku 

Minimálně 3 zkoušky 

na provedenou konstrukci 

plus další 1 vzorek za 

každých dalších 400 m3 

ČSN EN 12390-1 až 8 Zkoušení 

ztvrdlého betonu 

Protokol o kontr. zkouškách 

betonu/ protokol o zkoušce 

Akreditovaná zkušební 

laboratoř/ 

stavbyvedoucí 

 

9 Kontrolní zkoušky 

pevnosti betonu 

Nedestruktivní – 

tvrdoměrem SCHMIDT 

Vždy před odbedněním  

Příslušné části konstrukce. 

ČSN 73 1370, ČSN 73 1373 

ČSN 73 2011 

Vystavení protokolu o zkoušce 

 

Certifikovaný zkušební 

technik / Stavbyvedoucí 

  

Celková kontrola 

pevnosti betonu  

 

Nedestruktivní – 

tvrdoměrem SCHMIDT 

Vždy po uplynutí minimální 

pevnosti, dle druhu betonu 

(28, 60, 90denní, atd..) 

určené v PD.  

 

Směrnice ON-C-2020/1 

 

Měření vždy jako celek (patro, objekt, 

samostatná část) – před zakrytím 

konstrukce !!! 

 

Vystavení zápisu o výsledku 

měření – EBEJ (kvalita jakost) 

Certifikovaný zkušební 

technik – EBEJ 

(kvalita, jakost) 

10 Skutečné 

provedení 

konstrukce 

Vizuální kontrola 

Měření místní a celkové 

rovinnosti, odchylky ve 

svislosti, poloha 

prostupů a otvorů, 

kavernovitost betonu 

Každé podlaží konstrukce 

Celý objekt 

ČSN EN 13670 Provádění betonových 

konstrukcí 

Svislost nástupní stěny výtahových 

šachet a tolerance půdorysných rozměrů - 

dle požadavku dodavatele výtahu 

Geodetické zaměření 

Záznam o přeměření 

 

Pracovníci EBEJ, 

geodet/ 

Stavbyvedoucí 

 

11 Předání dokladů Krychelné pevnosti 

Geodetické zaměření 

Prohlášení o shodě, 

Prohlášení o 

vlastnostech výrobku 

Doklady - originály  Dle řádků 3,5,6,7,8,9 

převzetí dokladů o shodě dle zákona č. 

22/1997 Sb., nařízení EP a rady EU č. 

305/2011 – v platném znění 

Předání protokolů o 

krychelných pevnostech, 

dod.listy, SD 

Stavbyvedoucí / 

stavbyvedoucí 
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III. Ošetřování betonu 

 

Č. 

     Druh zkoušky 

           1 

 Kontrola nebo zkouška 

                 2 

     Minimální četnost                      

                   3            

Kontrolní nebo zkušební postup 

                           4 

Záznam výsledků a hodnocení                        

5 

   Provádí / odpovídá   

                   6 

12 Kontrola 

ošetřování a 

ochrany 

betonových 

konstrukcí 

Vizuální kontrola 

zakrytí a vlhkosti 

povrchu betonu 

Pro betony X0 nebo XC1 

musí být nejkratší doba 

ošetřování 12 hodin za před-

pokladu, že tuhnutí není 

kratší než 5 hod. a teplota 

povrchu je větší nebo rovná 

+5°C. Ostatní betony se 

musí ošetřovat tak dlouho,  

dokud pevnost povrchové 

vrstvy nedosáhne nejméně 

50% stanovené pevnosti 

v tlaku. Podrobněji tab.E1 

dle ČSN EN 13670. 

Podle klimatických podmí-

nek  - 3x denně 

Způsob ošetřování betonu musí zajistit 

po stanovenou dobu pozvolné vypařování 

vody z povrchu, nebo udržovat povrch 

stále vlhký. 

Možné způsoby ošetřování: 

- ponechání stěnových kcí v bednění 

- pokrytí povrchu parotěsnými 

plachtami zajištěnými proti odkrytí 

- ukládání vlhkých krytů na povrch 

betonu a udržování vlhkosti těchto 

krytů 

- nástřik vhodných ošetřovacích hmot 

zavadlý beton  

- udržování vlhkosti povrchu betonu 

vhodnou vodou 

Záznam z vizuální kontroly do 

KZP nebo SD 

Mistr / stavbyvedoucí 

13 Kontrola 

ošetřování a 

ochrany 

betonových 

konstrukcí 

Měření teploty povrchu 

betonu a nedestruktivní 

měření pevnosti betonu 

v tlaku 

V případě mrazu měřit 

teplotu betonu ráno, 

v poledne a večer. 

Zk. Schmidtem na požádání. 

ČSN EN 13670 Provádění betonových 

konstrukcí 

Teplota povrchu betonu nesmí klesnout 

pod 0°C dokud povrch nedosáhne 

pevnosti v tlaku, při které může odolávat 

mrazu bez poškození ( fc > 5MPa ). 

Pokud není stanoveno jinak, nesmí 

nejvyšší teplota uvnitř betonové části 

přesáhnout + 65°C 

Záznam z kontroly, záznam v 

KZP 

Mistr / stavbyvedoucí  

 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 
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B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 2           strana č.       

Pořadí kontroly, zkoušky 1 2 3 
Číslo a druh  kontroly, zkoušky v příslušném řádku A-předpoklady    

Umístění kontroly, zkoušky v konstrukci    

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            
NESHODA٭ 

SHODA٭                             
NESHODA٭ 

SHODA ٭                            
NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 
Číslo a druh  kontroly, zkoušky v příslušném řádku A-předpoklady    

Umístění kontroly, zkoušky v konstrukci    

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             
NESHODA٭ 

SHODA٭                             
NESHODA٭ 

SHODA٭                            
NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 7 8 9 
Číslo a druh  kontroly, zkoušky v příslušném řádku A-předpoklady    

Umístění kontroly, zkoušky v konstrukci    

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            
NESHODA٭ 

SHODA٭                             
NESHODA٭ 

SHODA٭                             
NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 !Nehodící  škrtnout. Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku (٭
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KZP - Montované konstrukce z betonových prefabrikátů                                                                                                       
KZP 3 str.1  

Odkaz na příslušné ČSN, technologický postup, výrobní PD dodavatele  

 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

 

     Druh zkoušky 

 

             1 

  Kontrola nebo zkouška 

                

                   2 

        Minimální   

          četnost                                         

               3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

       Záznam výsledků a  

            hodnocení                            

                     5 

      Provádí / odpovídá 

                        

                       6 

1 Dodací list - kontrola 

dodávky 

Vizuální  kontrola Každá dodávka Soulad dodávky s dodacím listem a 

s objednávkou. Doložení dokladů 

dle NV 163/2002 Sb., dle nařízení 

EP a rady EU č. 305/2011 

v aktuálním znění;  

ČSN 73 2480 – kontrola mont.kcí 

ČSN 73 0212-5 Kontrola přesnosti  

stavebních dílců 

Popis na dod.listu a zápis do 

SD 

Při neshodě nutno reklamovat- 

reklamační záznam za účasti 

přepravce. 

Mistr / stavbyvedoucí 

2 Převzetí základových 

spár nebo opěrných 

konstrukcí(podkladu) 

Kontrola za účasti montážní 

organizace,zhotovitele 

stavby a TDI 

Údaje o umístění min. tří výškových bodů v každé úrovni 

montáže.Kontrola vyčnívající výztuže, konstr. a 

zabudovaných prvků sloužící k připojení  navazujících 

dílců. Montáž lze zahájit při krychelné pevnosti podkladu 

dle PD (min. 70 % třídy betonu). 

ČSN 73 2480 –Provádění a kontrola montovaných 

betonových konstrukcí 

ČSN 73 0420-1,2 -  Přesnost vytýčení 

Záznamy do SD, výkresy 

vytýčení výškových bodů – 

geodet 

 

 

záznam - část B výsledky 

Mistr/ stavbyvedoucí 

3 Přesnost osazení Kontrola hodnot mezních 

odchylek shody montážních 

značek při osazení dílců 

(rovinnost svislost, poloha) 

Kontrola osazení 

v každém podlaží 

ČSN 73 0210-1 Přesnost osazení Záznam - část B výsledky Mistr/stavbyvedoucí 

4 Kvalita svárů a 

zálivkových betonů 

Kontrola před zakrytím 

(zabetonováním) – nutná 

účast TDI nebo statika. 

Kontrola vždy před 

zakrytím! 

ČSN EN 13670 Provádění a 

kontrola bet. konstrukcí 

ČSN EN 206+A2 Výroba betonu 

Záznam - část B výsledky Stavbyvedoucí/stavbyvedoucí 

5 Výškové a polohové 

zaměření konstrukce 

Skutečné zaměření a 

porovnání s PD 

Po ukončení 

montáže 

Geodet 

ČSN ISO 4463-1 

Geodetické zaměření - výkres Geodet/stavbyvedoucí 

 
POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 
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B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 3           strana č.       

Pořadí kontroly, zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 !Nehodící  škrtnout. Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku (٭



 
BAK stavební společnost, a.s. 

Žitenická 871/1,Prosek 190 00, Praha 9 
IČ: 284 02 758 

Souhrnný seznam zpracovaných Kontrolních a zkušebních plánů (KZP) stavby 
Název stavby podle smlouvy: Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce HS : 

 

HS:  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: 3274/01 PM:      

Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

KZP - Zděné konstrukce                                                                                                      
KZP 4 str.1  

Odkaz na ON-C-2001/2 – Obecné technologické detaily: Část B) – Detaily B1 – B10, příslušné ČSN, techn. listy výrobců cihel 

A. PŘEDPOKLADY: 

Platí pro všechny druhy zdících materiálů. 

 

č. 

 

     Druh zkoušky 

 

             1 

  Kontrola nebo zkouška 

   

                    2 

     Minimální četnost    

                                       

                   3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

    Záznam výsledků a hodnocení 

                            

                           5 

 Provádí / odpovídá 

                        

               6 

1 Dodací list Vizuální  kontrola Každá dodávka cihel 

a zdící malty 

Soulad dodávky s dodacím listem a s 

objednávkou. Doložení dokladu dle 

NV 163/2002 Sb., nebo dle nařízení 

EP a rady EU č. 305/2011  

ČSN EN 771 – 1 až 6 Specifikace 

zdících prvků 

ČSN EN 998-2 Specifikace malt pro 

zdivo 

Popis na dod.listu a zápis do SD Mistr / stavbyvedoucí 

2 Kontrola vytýčení 

zdiva 

Zjištění budoucího umístění 

zdi- rozměření a polohové, 

vyznačení dle PD 

Před zahájením prací,  Dle PD, v souladu s ČSN 73 0420-

1,2 Přesnost vytyčování staveb 

ČSN EN 1996-2 Navrhování ZK 

Záznam o kontrole do části B  - 

výsledky 

Mistr / stavbyvedoucí 

3 Kontrola rovinnosti, 

svislosti a pravoúhlosti 

provedeného zdiva 

Ověření a  kontrola 

provedeného zdiva 

Min. 1 x  v každém 

podlaží objektu 

ČSN EN 1996-2 Navrhování 

zděných konstrukcí 

Svislost na 1 podlaží +- 20 mm 

Rovinnost do 1 m  +- 10 mm 

Měří se lícová strana zdi 

Záznam o kontrole do části B - 

výsledky 

Mistr / stavbyvedoucí 

Kontrola pracovníkem 

EBEJ 

4 Zaměření skutečného 

stavu provedení 

Zaměření skutečného stavu 

provedení 

Po dokončení prací  

Vždy ucelená část 

dokončeného zdiva 

Dle projektové dokumentace včetně 

schválených změn  v PD 

 

Záznam do SD, zakreslení 

skutečného provedení do PD. 

Stavbyvedoucí / geodet 

5 Převzetí zdiva pro 

následný postup 

Provede se v případě, že 

následný postup bude 

provádět někdo jiný 

Před zahájením 

následného postupu 

/omítky, obklady/ 

Validací postupu  v ř. 1-4 

 

Záznam do SD  Stavbyvedoucí 

 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
BAK stavební společnost, a.s. 

Žitenická 871/1,Prosek 190 00, Praha 9 
IČ: 284 02 758 

Souhrnný seznam zpracovaných Kontrolních a zkušebních plánů (KZP) stavby 
Název stavby podle smlouvy: Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce HS : 

 

HS:  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: 3274/01 PM:      

Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 4           strana č.       

Pořadí kontroly, zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 !Nehodící  škrtnout. Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku (٭



 
BAK stavební společnost, a.s. 

Žitenická 871/1,Prosek 190 00, Praha 9 
IČ: 284 02 758 

Souhrnný seznam zpracovaných Kontrolních a zkušebních plánů (KZP) stavby 
Název stavby podle smlouvy: Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce HS : 

 

HS:  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: 3274/01 PM:      

Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

KZP - Omítky vnitřních prostor - stěny, příčky, stropy                                                                                                      
KZP 5 str.1  

Odkaz na přísl. ČSN, speciální postupy dodavatelů omítkových směsí a postupy provádění-sanační omítky, sádrové omítky   

A. PŘEDPOKLADY: 

č.      Druh zkoušky 

 

              1 

Kontrola nebo 

zkouška 

2 

Minimální 

četnost 

3 

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

Záznam výsledků a 

hodnocení 

5 

      Provádí / odpovídá 

                        

6 

1 Dodací list Kontrola dodávky 

omítkových směsí dle 

objednávky a dodacího listu 

Každá dodávka Soulad dodávky. Doložení dokladu 

dle NV 163/2002 Sb., nebo dle 

nařízení EP a rady EU č. 305/2011 

v aktuálním znění 

ČSN EN 998-1 Malty  pro vnitřní a 

vnější omítky 

ČSN EN 13279–1,2 Sádrové omítky 

ČSN 73 3713 až 5 Provádění omítek 

Popis na dod.listu a zápis do SD Mistr / stavbyvedoucí 

2 Kontrola podkladu Vizuálně a přeměřením 2 m 

latí 

Každou část ucelené 

plochy minimálně 1x 

Kontrola podle požadavku  PD          

 

Záznam do části B - výsledky Mistr/stavbyvedoucí 

3 Kontrola rovinnosti  

omítek 

Zkouška rovinnosti omítek 1 x celá výměra – reprezentativní měření 

ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění 

vnitřních omítek 

ČSN 73 0205- Navrhování geometrické přesnosti 

Mezní odchylky celkové rovinnosti: 

                                    Do 1 m      1-4m       4-10m      nad 10m 

Pro pobyt osob            3mm          5mm       8mm       15mm  

Ostatní místnosti         5mm          8mm      12mm      15mm 

Celková  přímost hran: 

Pro pobyt osob:            2mm        5mm       8mm        12mm 

Ostatní místnosti:         4mm        6mm      10mm       15mm 

Mezní odchylky místní rovinnosti-měřeno 2 m latí: 

Stropy a stěny pro  

Pobyt osob :                   2 mm           

Ostatní :                         3 mm  

Místní přímost hran: Pro pobyt osob:          3 mm 

                                  Ostatní místnosti:       4 mm  

Záznam z měření, protokol  

 

Mistr, EBEJ za účasti 

mistra, TDI / 

stavbyvedoucí 

4.  Kontrola struktury 

omítky 

Dle požadavku zákazníka, 

PD nebo vzorkování 

1 x vzorek omítky 

v požadované 

struktuře 

Provedení vzorku na sjednané ploše - 

hodnocení dle přílohy ČSN 73 3713, 

ČSN 73 3714, ČSN 73 3715 

Záznam o odsouhlasení ve SD 

Včetně podpisu TDI 

Mistr/stavbyvedoucí 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 
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Souhrnný seznam zpracovaných Kontrolních a zkušebních plánů (KZP) stavby 
Název stavby podle smlouvy: Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce HS : 

 

HS:  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: 3274/01 PM:      

Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 5           strana č.       

Pořadí kontroly, zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 !Nehodící  škrtnout. Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku (٭



 
BAK stavební společnost, a.s. 

Žitenická 871/1,Prosek 190 00, Praha 9 
IČ: 284 02 758 

Souhrnný seznam zpracovaných Kontrolních a zkušebních plánů (KZP) stavby 
Název stavby podle smlouvy: Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce HS : 

 

HS:  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: 3274/01 PM:      

Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

KZP - izolace proti vodě a zemní vlhkosti                                                                                                       
KZP 7 str.1 

Odkaz na ČSN, ON-C-2001/2 Obecné technologické detaily:Část C-detaily C1 až C 25 b; Technologické požadavky výrobce izolace 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

Č. 

     Druh zkoušky 

 

            1 

   Kontrola nebo zkouška 

                  

                 2 

     Minimální   

       četnost                                         

              3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

  Záznam výsledků a hodnocení                            

   

                        5 

   Provádí / odpovídá 

                        

                6 

1 Dodací list Vizuální  kontrola dodávky 

dle objednávky a dodacího 

listu  

 

Každá dodávka 

 

Před izolací 

Soulad dodávky s dodacím listem, 

dokladů dle postupu  posuzování 

shody dle nař.vlády č.163/2002 Sb, 

dle nařízení EP a rady EU č. 

305/2011 v aktuálním znění 

Popis na dod.listu a zápis do SD 

Při neshodě nutno reklamovat- 

reklamační záznam za účasti 

přepravce. 

Mistr / stavbyvedoucí 

2 Převzetí  podkladu  

pro montáž  

hydroizolací  

Kontrola za účasti montážní 

organizace, zhotovitele 

stavby a TDI 

Před zahájením prací Zaměření rovinnosti podkladu 

Změření vlhkosti podkladu 

Dle typových listů výrobce. 

Záznamy do SD  Mistr /stavbyvedoucí 

3 Kontrola  provedení 

izolací za účasti TDI 

Vizuální kontrola (kontrola 

penetrace, spojení a celo-

plošného uložení první 

vrstvy izolace na podklad, 

přesahy pásů, prostupy, 

detaily) 

Zátopová zkouška 

Zkouška spojů měřením 

(jiskrovou zkouškou, 

jehlovou zkouškou) 

Vždy po provedení 

izolace  a před  

následným zakrytím 

konstrukce  

ČSN P 73 0600 – Hydroizolace 

staveb 

Podle PD nebo TP výrobců. 

Penetrace, kotvení nebo natavení 

nebo celoplošné uložení první vrstvy 

izolace k podkladu. 

Koutové  a zpětné spoje, Prostupy 

konstrukcí, Vzájemné přesahy spoje 

pásů izolací - min.10cm, 

Vzájemná snášenlivost materiálů 

Ochrana hotové izolace 

Živičné izolace provádět při teplotě 

nad +5°C 

Záznam do SD Mistr/stavbyvedoucí 

 
POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 
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HS:  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: 3274/01 PM:      

Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
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B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 7           strana č.       

Pořadí kontroly, zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 !Nehodící  škrtnout. Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku (٭



 
BAK stavební společnost, a.s. 

Žitenická 871/1,Prosek 190 00, Praha 9 
IČ: 284 02 758 

Souhrnný seznam zpracovaných Kontrolních a zkušebních plánů (KZP) stavby 
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HS:  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: 3274/01 PM:      

Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
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KZP - Tepelné ízolace                                                                                                      
KZP 8 str.1 

Odkaz na příslušné ČSN, dokument ON-C-2001/2 – Obecné technologické detaily: detaily  B8a,b; C22b; C23, 24; E1-4;  F1-6; G1-6 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

     Druh zkoušky 

 

            1 

  Kontrola nebo zkouška 

                  

                2 

       Minimální   

         četnost                                         

              3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

    Záznam výsledků a  

            hodnocení                            

                     5 

      Provádí / odpovídá 

                        

                  6 

1 Dodací list Vizuální  kontrola dodávky 

Kontrola dle specifikace 

 

Každá dodávka 

 

Před montáži izolace 

Soulad dodávky s dodacím listem, 

dokladů dle postupu  posuzování 

shody dle nař.vlády č.163/2002 Sb, 

dle nařízení EP a rady EU č. 

305/2011 v aktuálním znění. 

Popis na dod.listu a zápis do SD 

Při neshodě nutno reklamovat- 

reklamační záznam za účasti 

přepravce. 

Mistr / stavbyvedoucí 

2 Převzetí  podkladu 

 pro montáž tepelných 

izolací 

Kontrola za účasti montážní 

organizace,zhotovitele 

stavby a TDI 

Před zahájením 

montáže 

Zaměření rovinnosti podkladu 

Změření vlhkosti podkladu 

Dle typových listů výrobce. 

Záznamy do SD Mistr /stavbyvedoucí 

3 Kontrola  provedení 

tepelných izolací za 

účasti TDI 

Vizuální kontrola, 

Kontrola uložení a upevnění 

izolace, přeměření 

rovinnosti, tloušťky izolace, 

spoje a detaily   

 

Vždy před  

následným zakrytím 

konstrukce 

Kontrola dle PD,  kontrola těsnosti 

položení izolace. 

ČSN 73 0540-2 Požadavky na 

tepelné vlastnosti budov. 

ČSN EN ISO 9251 Tepelná izolace 

Záznam do SD Mistr/stavbyvedoucí 

 
POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 
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ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 8           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 !Nehodící  škrtnout. Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku (٭



 
BAK stavební společnost, a.s. 

Žitenická 871/1,Prosek 190 00, Praha 9 
IČ: 284 02 758 

Souhrnný seznam zpracovaných Kontrolních a zkušebních plánů (KZP) stavby 
Název stavby podle smlouvy: Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce HS : 

 

HS:  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: 3274/01 PM:      

Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

KZP - Střešní konstrukce                                                                                                      
KZP 9 str.1 

Odkaz na platné ČSN, dokument ON-C-2001/2 – Obecné technol. detaily  C19 – C25; D3 – D5; G2; I 7-8; I 10, technologické listy výrobců střešních 
krytin 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

     Druh zkoušky 

             1 

  Kontrola nebo zkouška 

                   2 

Minimální  četnost                                         

              3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                          4 

Záznam výsledků a hodnocení                            

                     5 

      Provádí / odpovídá 

                     6 

1 Dodací list Vizuální  kontrola dodávky 

s objednávkou a s dodacím 

listem 

 

Každá dodávka 

nejpozději před 

montáži  

Soulad dodávky s dodacím listem, 

dokladů dle postupu  posuzování 

shody dle nař.vlády č.163/2002 Sb, 

dle nařízení EP a rady EU č. 

305/2011 v aktuálním znění 

Popis na dod.listu a zápis do SD 

Při neshodě nutno reklamovat- 

reklamační záznam za účasti 

přepravce. 

Mistr / stavbyvedoucí 

2 Převzetí  podkladu 

 pro montáže  

Kontrola za účasti montážní 

organizace, zhotovitele 

stavby a TDI 

U rovných střech kontrola 

spádové vrstvy ke střešním 

svodům 

Před zahájením 

montáže 

Zaměření rovinnosti podkladu 

Dle PD a typových listů výrobce. 

Tvar, skladbu vrstev, způsob 

provádění a TP určuje projektant 

v PD. PO vyplývá z ČSN 73 0821-  

Požární bezpečnost staveb 

ČSN 73 1901-1, 2, 3 – Navrhování 

střech  

Záznamy do SD Mistr /stavbyvedoucí 

3 Kontrola  provedení 

tepelných isolací a 

hydroizolačních vrstev 

za účasti TDI 

Vizuální kontrola provedení. 

Měření tloušťky tepelné 

izolace, provětrávací  vrstvy 

U rovných střech provaření 

spojů. 

Vždy před  

následným zakrytím 

konstrukce 

Kontrola dle PD , kontrola těsnosti 

položení tepelné izolace. Kontrola 

položení hydroizolační vrstvy 

Min. výška větrací mezery=2,4 cm 

ČSN EN ISO 9251 – Tepelná izolace 

Záznam do SD Mistr/stavbyvedoucí 

4 Kontrola provedení 

parozábrany za účasti 

TDI 

Vizuální kontrola  přesahu a 

zalepení spojů a prostupů. 

Vždy před zakrytím a 

dalším postupem 

Podle PD a TP výrobce nebo 

subdodavatele 

Záznam do SD Mistr/stavbyvedoucí 

5 Kontrola provedení 

zakrytí střešní 

konstrukce 

 

Vizuální odborná prohlídka 

U rovných střech zátopová 

zkouška a měření  prohlubní  

v ploše střechy 

Vždy po provedení 

krytiny 

Kontrola dle PD a postupu pro 

provádění  

Prostupující konstrukce - hydroizo-

laci vytáhnout min.150 mm nad 

povrch střešní plochy.         

ČSN 73 3610 - klempíř 

ČSN P 73 0600 - Hydroizolace 

staveb 

Záznam do SD Mistr/stavbyvedoucí 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 

 

 

 



 
BAK stavební společnost, a.s. 

Žitenická 871/1,Prosek 190 00, Praha 9 
IČ: 284 02 758 

Souhrnný seznam zpracovaných Kontrolních a zkušebních plánů (KZP) stavby 
Název stavby podle smlouvy: Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce HS : 

 

HS:  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: 3274/01 PM:      

Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 9           strana č.       

Pořadí kontroly, zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 !Nehodící  škrtnout. Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku (٭



 
BAK stavební společnost, a.s. 

Žitenická 871/1,Prosek 190 00, Praha 9 
IČ: 284 02 758 

Souhrnný seznam zpracovaných Kontrolních a zkušebních plánů (KZP) stavby 
Název stavby podle smlouvy: Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce HS : 

 

HS:  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: 3274/01 PM:      

Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

KZP - Vnitřní kanalizace                                                                                                     
KZP 10 str.1 

Odkaz na ČSN, ON-C-2001/2 – Obecné technologické detaily: detaily  H 1,2; I 1-19; nebo dle předloženého postupu subdodavatele.  

 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

     Druh zkoušky 

 

             1 

 Kontrola nebo zkouška 

                  

                    2 

     Minimální   

       četnost                                         

              3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

    Záznam výsledků a  

            hodnocení                            

                     5 

      Provádí / odpovídá 

                        

                  6 

1 Dodací list Vizuální  kontrola dodávky 

s objednávkou a s dodacím 

listem 

 

Každá dodávka 

 

Před montáží 

Soulad dodávky s dodacím listem, 

dokladů dle postupu  posuzování 

shody dle nař.vlády č.163/2002 Sb, 

dle nařízení EP a rady EU č. 

305/2011 v aktuálním znění. 

Popis na dod.listu a zápis do SD 

Při neshodě nutno reklamovat- 

reklamační záznam za účasti 

přepravce. 

Mistr / stavbyvedoucí 

2 Připravenost pro 

montáž kanalizace  

Podklad  zhutněný, ve 

spádu, svislost prostupů 

v konstrukci. 

Kontrola za účasti montážní 

organizace,zhotovitele 

stavby a TDI 

Před zahájením 

montáže 
ČSN 75 6101-Stok.sítě a kanal.příp. 

ČSN 75 6760-Vnitřní kanalizace 

 

Záznamy do SD, záznam do 

části B - výsledky 

Mistr / stavbyvedoucí 

3 Kontrola  provedení 

kanalizace a revizních 

šachet 

Vizuální kontrola, 

Kontrola spádu potrubí, 

rozměrů a nepropustnosti 

revizních šachet 

Zkouška vodotěsnosti 

svodného potrubí 

Stabilita patních kolen, 

upevnění potrubí a připojení, 

Zkouška plynotěsnosti 

Vodotěsnost stok  

Vždy před  

následným zakrytím 

konstrukce 

Dle výše uvedených ČSN                       Záznam do SD, záznam část B  

                                                                 výsledky 

Potrubí, procházející konstrukcí musí být obaleno. Stoupací potrubí – 

 2 háky  na výšku podlaží těsně pod hrdly. Zavěšené potrubí uchytit ve 

vzdálenosti 10ti násobku jejich vnějšího průměru. Spád min 3%. Čistící 

trouby max. 1 m nad úrovní podlahy. Větrací potrubí  s vyústěním na 

střechu ve výšce 0,5 m ukončit odolným materiálem s ventilační hlavicí. 

Vnitřní potrubí při prohlídce  musí být nezakryté, nezasypané a 

nezazděné.Odpadové, připojovací a větrací potrubí je nutno odzkoušet na 

plynotěsnost. 

ČSN 75 6909 – Zkouška vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 

Zkušební technik/ 

stavbyvedoucí 

4 Zakrytí  zkontrolované 

kanalizace 

Přípustnost až po 

odzkoušení a odstranění 

všech závad 

Průběžná kontrola při 

provádění 

Obsyp a zásyp se provádí pískem do 

výše: 10 cm nad vrcholem hrdla 

(litina a kamenina) a 15 cm nad 

vrcholem hrdla u trub z PVC. Další 3 

vrstvy z  prosáté zeminy  o tl. 15 cm 

zhutnit ručně viz ČSN EN 1610 

Záznamy do výsledků KZP – 

jednotlivé úseky.  

Mistr/stavbyvedoucí 

5 Geodetické zaměření 

venkovní přípojky 

Zaměření skutečného 

provedení 

Zaměření před 

zakrytím zeminou 

Geodet 

 

 

Protokol o zaměření Geodet/stavbyvedoucí 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 

 



 
BAK stavební společnost, a.s. 
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Souhrnný seznam zpracovaných Kontrolních a zkušebních plánů (KZP) stavby 
Název stavby podle smlouvy: Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce HS : 

 

HS:  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: 3274/01 PM:      

Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 10           strana č.       

Pořadí kontroly, zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 !Nehodící  škrtnout. Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku (٭



 
BAK stavební společnost, a.s. 

Žitenická 871/1,Prosek 190 00, Praha 9 
IČ: 284 02 758 

Souhrnný seznam zpracovaných Kontrolních a zkušebních plánů (KZP) stavby 
Název stavby podle smlouvy: Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce HS : 

 

HS:  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: 3274/01 PM:      

Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

KZP - Vnitřní vodovod (vodovodní přípojka)                                                                                                     
KZP 11 str.1 

Odkaz na technologické postupy subdodavatele, platné ČSN, techn. listy výrobce 

A. PŘEDPOKLADY: 

č.      Druh zkoušky 

             1 

  Kontrola nebo  zkouška 

                     2 

     Minimální četnost                                         

               3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                          4 

   Záznam výsledků a hodnocení                            

                     5 

      Provádí / odpovídá 

                    6 

1 Dodací list Vizuální  kontrola dodávky 

s objednávkou a s dodacím 

listem 

 

 

Každá dodávka 

 

Před montáží 

Soulad dodávky s dodacím listem, 

dokladů dle postupu  posuzování 

shody dle NV č.163/2002, 119/2016, 

219/2016 Sb., nařízení EP a rady EU 

č. 305/2011 - vše v aktuálním znění 

Popis na dod.listu a zápis do SD 

 

Mistr / stavbyvedoucí 

2 Připravenost pro 

montáž potrubí 

rozvodu vody  

Prověření svislosti nebo 

přímosti prostupů, použitých 

profilů způsobu kotvení v 

konstrukci 

Před zahájením 

montáže 

Proměření přímosti prostupů 

v konstrukci  

Záznamy do SD,  Mistr /stavbyvedoucí 

3 Kontrola  provedení  Dle předem dohodnutých 

úseků. 

Proplach potrubí 

Tlaková zkouška rozvodů 

bez namontovaných 

zařizovacích předmětů 

Konečná tlaková zkouška  

s namontovanými 

armaturami a zařizovacími 

předměty. 

Kontrola provedení 

tepelných isolací teplé vody 

Vždy před  následným 

zakrytím konstrukce 

ČSN EN 806-1 až 5 Vnitřní vodovod     Záznam do SD o provedení 

                                                                 proplachu a  tlakové zkoušky 

ČSN 73 6670 – Ověřování potrubních systémů 

Porovnání skutečného provedení s projektem. Před provedením tlakové 

zkoušky nutný proplach potrubí 

Zkoušení přetlakem 1,5 násobku pracovního přetlaku, nejméně 0,2 MPa 

v časových a teplotních cyklech -při zkoušce nesmí dojít k úniku 

zkušební kapaliny 

Potrubí lze zaizolovat až po úspěšném provedení zkoušky 

Po osazení všech armatur a zařizovacích předmětů se provede konečná 

tlaková zkouška.K měření tlaku se musí použít kalibrovaný manometr. 

Jen po příznivém výsledku zkoušky, lze připojit vnitřní vodovod  na 

veřejný vodovod po připojení vodoměru. 

Zkušební technik / 

stavbyvedoucí 

4 Zakrytí  

odzkoušených 

rozvodů 

Přípustnost až po 

odzkoušení a odstranění 

všech závad 

Průběžná kontrola 

provádění 

Nutno se soustředit na řádné 

oddilatování potrubí v prostupech 

konstrukcí. 

Záznamy do výsledků B – 

jednotlivé úseky.  

Mistr / stavbyvedoucí 

5 Geodetické zaměření 

venkovní přípojky 

Zaměření skutečného 

provedení 

Zaměření před 

zakrytím zeminou 

Geodet 

 

 

Protokol o zaměření / zakreslení 

do PD 

Geodet / stavbyvedoucí 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 
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Souhrnný seznam zpracovaných Kontrolních a zkušebních plánů (KZP) stavby 
Název stavby podle smlouvy: Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce HS : 

 

HS:  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: 3274/01 PM:      

Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 11           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 :Nehodící  škrtnout. Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku!A. PŘEDPOKLADY (٭
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Název stavby podle smlouvy: Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce HS : 

 

HS:  
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Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

KZP - Elektroinstalace                                                                                                       
KZP 14 str.1 

Odkaz na ČSN a dokumentaci  - část elektroinstalace  stavby  včetně postupů výrobců pro montáž a zapojení el.zařízení. 

A. PŘEDPOKLADY: 

č.      Druh zkoušky 

 

         1 

      Kontrola nebo 

          zkouška 

                 2 

     Minimální   

       četnost                                         

              3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

    Záznam výsledků a  

            hodnocení                            

                     5 

      Provádí a odpovídá 

                        

                       6 

1 Dodací list Vizuální  kontrola dodávky, 

kontrola dle specifikace 

Certifikát na  dodaný 

elektroinstalační materiál 

 

Každá dodávka 

před montáži do 

konstrukce 

Soulad dodávky s dodacím listem. 

dokladů dle postupu  posuzování 

shody dle zákona 63/2018 Sb. a přísl. 

nař.vlády č.426/2016 Sb., 118/2016 

Sb., č. 117/2016 Sb. zákon č. 

127/2005 Sb. -  vše v platném znění 

Popis na dod.listu a zápis do SD 

Doložení certifikátu na použitý 

materiál 

Mistr elektro / 

stavbyvedoucí 

2 Připravenost pro 

montáž elektrorozvodů 

a el. rozvaděčů . 

 

Provedení drážek pro 

uložení kabelů, otvorů pro 

elektro krabice, rozvaděče 

Předložení seznamu 

způsobilých osob k montáži 

Před zahájením 

montáže 

Dle PD Záznamy do SD  Mistr elektroúseku 

3 Kontrola  provedení  

Nutné odsouhlasení 

použití sádry pro fixaci 

vodičů!! 

Dle předem dohodnutých 

úseků: 

Revize provedeného úseku 

Revizní zprávy 

 

Vždy po ukončení 

kompletace  

Min. 1 x za měsíc 

Podle platných vyhlášek a 

navazujících norem  pro montáž 

elektrorozvodů a el.zařízení 

ČSN 33 1500 Elektrotechnické 

předpisy, revize el. zařízení 

Do montážního deníku elektro 

a SD  

 

Předání revizních zpráv 

Revizní technik elektro 

/ stavbyvedoucí 

4 Zakrytí  odzkoušených 

rozvodů. 

 

Přípustnost až po úspěšném 

odzkoušení a odstranění 

všech závad 

Průběžná kontrola 

provádění 

ČSN  73 0205 Geometrická přesnost 

ve výstavbě. 

Rozvody a el. krabice musí být řádně 

začištěny do roviny omítek bez  

náběhů a prohlubní. 

Záznamy do výsledků KZP – 

jednotlivé úseky a SD 

Mistr / stavbyvedoucí 

 
POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 
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B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 14           strana č. 

 

 !Nehodící  škrtnout. Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku (٭

 

Pořadí kontroly, zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky v konstrukci    

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky v konstrukci    

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky v konstrukci    

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
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KZP - Vzduchotechnické zařízení                                                                                                      
KZP 15 str.1 

Odkaz na ČSN, Technologické postupy dodavatele VZT a postupy pro montáž těchto zařízení ve vazbě na PD 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

     Druh zkoušky 

 

            1 

 Kontrola nebo zkouška 

  

                  2 

     Minimální   

       četnost                                         

              3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

    Záznam výsledků a  

            hodnocení                            

                     5 

      Provádí  / odpovídá 

                        

                   6 

1 Dodací list Vizuální  kontrola dodávky, 

kontrola dle specifikace 

Certifikát na  dodaný 

kompletační materiál  VZT 

Každá dodávka 

před montáži do 

konstrukce 

Soulad dodávky s dodacím listem. 

doklady dle postupu  posuzování shody 

dle zákona 63/2018 Sb a přísl. 

nař.vlády č. 179/2001, 9/2002, 

163/2002, 118/2016, 117/2016 Sb. 

nařízení EP a rady EU č. 305/2011 - 

vše v aktuálním znění 

Popis na dod.listu a zápis do 

SD 

Doložení dokladů na použitý 

materiál 

Mistr VZT/ 

stavbyvedoucí 

2 Připravenost pro 

montáž  VZT zařízení 

 

Prověření svislosti nebo 

přímosti prostupů, použitých 

profilů způsobu kotvení 

v konstrukci. 

Kontrola kotvících prvků 

Před zahájením 

montáže 

Dle PD Záznamy do montážního/SD  Mistr  VZT / mistr HSV 

3 Kontrola  provedení  

 

Dle předem dohodnutých 

úseků: 

Zkouška těsnosti 

provedeného úseku, 

prověření správného 

umístění a osazení  

požárních klapek, izolace, 

odpružení, vyregulování 

systému, měření hlučnosti 

VZT 

Vždy po ukončení 

kompletace úseku 

 

Podle PD 

ČSN 12 7010 Navrhování 

ČSN 12 7001 VZT jednotky 

ČSN 12 7040 Odsávání škodlivin 

ČSN EN 12599 Postupy pro přejímky 

ČSN EN 1886 Mech.vlastnosti  potrubí 

ČSN EN 15423 PO pro VZT 

Kontrola funkčnosti požárních klapek 

za účasti technika PO 

Hlučnost zařízení se prověří při max. 

výkonu VZT zařízení. 

Do montážního deníku VZT a  

SD  

Předání revizní zprávy a 

projektu konečného provedení 

Záznamy do výsledků KZP 

pro jednotlivé úseky a do SD 

Revizní technik VZT / 

stavbyvedoucí 

4 Zakrytí  odzkoušených 

rozvodů. 

 

Přípustnost až po úspěšném 

odzkoušení a odstranění 

všech závad 

Průběžná kontrola 

provádění 

ČSN  73 0205 Geometrická přesnost  

Rozvody a prostupy skrze stavební konstrukce musí být řádně začištěny 

do roviny omítek bez  náběhů a prohlubní.Prostupující armatury nesmí 

být v průnicích konstrukce zazděny nebo zabetonovány natvrdo!! 

Kontrola řádného provedení zaizolování potrubního vedení včetně 

úpravy povrchu. 

Mistr/stavbyvedoucí 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 
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B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 15           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 !Nehodící  škrtnout. Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku (٭
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KZP - Podlahové konstrukce - betonové podlahy                                                                                                       
KZP 16 str.1 

Odkaz na platné ČSN, ON-C-2001/2 – Obecné technologické detaily: detaily E1 až E4; F1 až F6, tolerance podkladu v TP výrobců nášlapných vrstev 
podlah  

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

     Druh zkoušky 

            1 

  Kontrola nebo zkouška 

                    2 

Minimální četnost 

3 

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                          4 

Záznam výsledků a hodnocení 

5 

      Provádí / odpovídá 

                   6 

1 Dodací list, dodaného 

materiálu 

Vizuální  kontrola 

dodávky, kontrola dle 

specifikace 

 

Každá dodávka 

 

Soulad dodávky s dodacím listem. 

doklady dle postupu  posuzování 

shody dle nař.vlády č.163/2002 Sb., 

dle nařízení EP a rady EU č. 

305/2011 v aktuálním znění 

Podpis na dod.listu a zápis do 

SD 

Doložení dokladů na použitý 

materiál 

Mistr /stavbyvedoucí 

2 Kontrola uložení  izolací, 

výztuže, kotvících prvků,  

prostupů a systémů pro 

podlahové topení 

Kontrola uložení, 

rozměry, profily 

1 x  před zahájením 

betonáže podlah 

Dle PD, ČSN EN 13670 Provádění 

betonových konstrukcí 

Kontrola dilatací – v ploše a od 

svislých konstrukcí 

Záznam do SD Mistr/stavbyvedoucí 

3 Kontrola pevnosti betonu 

a potřebné konzistence 

Krychelná zkouška , 

kontrolní nedestruktivní 

zkouška - Schmidt 

1 sada na  podlaží od 

téhož výrobce 

ČSN EN 12350 – 1,2,5 Čerstvý beton 

–odběry vzorků a zkoušky 

ČSN EN 12390 -2- Výroba a 

ošetřování zkušebních těles 

ČSN EN 12390-3 - Pevnost v  tlaku 

Protokoly o zkouškách, záznamy 

do SD 

Protokol z nedestr. zkoušky 

Zkušební technik/ mistr 

4 Kontrola vlhkosti betonu Zkouška vlhkosti 

podkladu pod následný 

povrch podlah 

1 zkouška  na druh 

podlahoviny na 

podlaží objektu 

 

ČSN 74 4505 Podlahy                         Záznamy z měření a záznam do SD 

Povolené maximální vlhkosti betonových podlah v hmotnostních %: 

- dřevěné podlahy, parkety, laminátové podl., do 2,5% 

- PVC, linoleum, guma, korek do 3,5%    - syntetické podlahy do 4%  

- dlažby, paropropustné textilní podlahoviny, lité podlahy na bázi 

cementu  do 5 %  

Zkušební technik/mistr 

5 Kontrola rovinnosti 

povrchu 

Vizuální kontrola, 

proměření 2 m lati 

Kontrolní měření 

části konstrukce dle 

požadavku TDI 

 

ČSN 74 4505 Podlahy–společná ustanovení       Záznam z měření do SD 

odchylky lokální rovinnosti pod povrchy: 

pod dlažbu do lepidla  a koberce do 2 mm/2m, dlažbu do malt. lože do 10 

mm/2m, pod dřevěné podlahy do 4 mm/2 m, pod laminátovou podlahu 

do 3 mm/2m 

odchylky lokální rovinnosti  nášlapné vrstvy: 

místnosti pro pobyt osob do ± 2 mm/2m, garáže a sklady do ± 5 mm/2m 

ostatní místnosti do ± 3mm/2 m 

mistr / stavbyvedoucí 

6 Kontrola celkového 

provedení, přímosti hran 

a koutů, dilatační spáry 

Vizuální kontrola 1 reprezentativní 

měření 

ČSN  74 4505 Podlahy                                         záznam do SD EBEJ/stavbyvedoucí 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 
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B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 16           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 !Nehodící  škrtnout. Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku (٭
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KZP - Klempířské práce                                                                                                       
KZP 17 str.1 

Odkaz na platné ČSN, ON-C-2001/2 – Obecné technologické detaily: detaily C 25 a, b, TL výrobců krytin 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

     Druh zkoušky 

 

            1 

      Kontrola nebo zkouška 

    

                       2 

     Minimální   

       četnost                                         

              3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

    Záznam výsledků a  

            hodnocení                            

                     5 

      Provádí / odpovídá 

                        

                   6 

1 Dodací list, dodaného 

materiálu 

Vizuální  kontrola dodávky, 

kontrola dle specifikace 

 

Každá dodávka 

 

Soulad dodávky s dodacím listem. 

doklady dle postupu  posuzování 

shody dle nař.vlády č.163/2002 Sb., 

dle nařízení EP a rady EU č. 

305/2011 v aktuálním znění 

Podpis na dod.listu a zápis do 

SD 

Doložení dokladů na použitý 

materiál 

Mistr /stavbyvedoucí 

2 Převzetí podkladu – 

podokenních parapetů, 

říms a ucelených ploch 

Osazení špalíků 

Rovinnost a požadované 

spády –měření sklonoměrem 

a 2 m latí 

U všech částí 

konstrukce 

k oplechování – min. 

jedno měření každé 

části 

Dle požadavku  a rozsahu PD Záznam do SD Mistr / stavbyvedoucí 

3 Provedení  - měření 

tloušťky plechu, 

požadovaných spádů, 

kontrola úchytů, 

přesahy přes konstr., 

 

Vizuální kontrola 

s proměřením požadavků ve 

sloupce 1 

Kontrola  kombinací 

použitých materiálů – vznik 

galvanických článků! 

(ocel, hliník, zinek, měď) 

Pozor na Zn-Fe; Al-Cu;  

Zn-Cu !!! 

Vizuální kontrola po 

provedení prací nebo 

jejich částí 

ČSN 73 3610 – klempířské práce     Záznam do montážního deníku a SD 

ČSN EN 612 – Okapové žlaby a odpadní trouby 

Osová vzdálenost špalíků a latí – max. 330 mm 

Přesah okapnice přes omítku: U střech, teras, balkónů – min.50mm 

                                                 Ostatní  min. 30mm 

Spády Podkladů: min. 5% 

           Kolem dešťových vpustí min. 10% 

           Balkónové zdi, nadezdívky atik – směrem do střechy – min. 5% 

Spoje plechů nutno před spájením pronýtovat   

Krytí hřebíků – ochrannými kloboučky! 

Mistr / stavbyvedoucí 

4 Nátěry oplechování Dle PD – měření tloušťky 

nátěrů 

Dle požadavku 

projektu nebo 

smlouvy 

Měření speciálním měřidlem Protokol o měření a záznam do 

SD 

Zkušební technik / 

stavbyvedoucí 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 
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B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 17           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 !Nehodící  škrtnout. Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku (٭
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KZP - Malířské a natěračské práce (mimo nátěru oceli)                                                                                                       
KZP 18 str.1 

Odkaz na ČSN, Technické listy výrobců nátěrů . 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

     Druh zkoušky 

 

         1 

   Kontrola nebo zkouška 

   

                   2 

     Minimální   

       četnost                                         

              3               

      Kontrolní  nebo zkušební       

                      postup 

                          4 

    Záznam výsledků a  

            hodnocení                            

                     5 

      Provádí / odpovídá 

                        

                      6 

1 Dodací list, dodaného 

materiálu 

Vizuální  kontrola 

dodávky, kontrola dle 

specifikace 

 

Každá dodávka 

 

Soulad dodávky s dodacím 

listem. doklady dle postupu  

posuzování shody dle zákona 

22/1997 Sb, a nař.vlády č. 

163/2002 Sb., dle nařízení EP a 

rady EU č. 305/2011 v aktuár-

ním znění  

Podpis na dod.listu a zápis do 

SD 

Doložení dokladů na použitý 

materiál 

Mistr / stavbyvedoucí 

2 Převzetí podkladu –  

Pro nátěry a malby 

Rovinnost , povrchy  

konstrukcí, čistota 

Vzorkování upravené 

plochy  

Vždy u požadova-

ného druhu nátěru 

nebo malby 1 x  

vzorek o dohodnuté 

ploše! 

Dle požadavku  a rozsahu 

specifikací v PD 

Záznam do SD o 

odsouhlasení vzorku nebo 

postupu 

Mistr / stavbyvedoucí 

3  

Kryvost nátěru 

Nelepivost nátěrů 

Tvrdost nátěrů 

Lesk nátěrů 

Vzhled nátěrů 

Omyvatelnost malby 

Vždy po provedení 

ucelené části konstrukce 

měřením , vizuálně nebo 

zkusmo 

Nelepivost – přitlačení 

palce po dobu 3 sec. 

Tvrdost –zkouška nehtem 

Lesk – pod úhlem 45 

Vzhled – bez viditelných 

tahů štětce. 

Omyvatelnost – zkouška 

setření vlhkým hadrem 

Před předáním nátěrů 

nebo maleb 

V určené části 

konstrukce 

ČSN  EN ISO 2808 – Stanovení tloušťky nátěru   Záznam do SD 

ČSN ISO 2813 Stanovení lesku      

ČSN EN 13300 - Klasifikace nátěrových hmot 

ČSN EN ISO 6504 - 1  Stanovení krycích schopností  

                                - 3  Stanovení kontrastního poměru  

ČSN EN ISO 11998 - Stanovení odolnosti proti oděru za mokra 

a čistitelnosti 

Nátěry lze provádět: 

 - na vápenné omítky – olejové nátěry po 6-ti měsících                                               

 - na sádrové a cementové omítky a beton nejdříve po 1 měsíci. 

Nátěry se smějí provádět při teplotě prostředí  větší než +5°C, 

vysychání při teplotě nad +15°C a relativní vlhkosti vzduchu 

nižší než 80% 

Mistr / stavbyvedoucí 

 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 
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B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 18           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 !Nehodící  škrtnout. Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku (٭
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KZP - Dodávka a montáž ocelových konstrukcí a zámečnických výrobků                                                                                                       
KZP 19 str.1 

Odkaz na příslušné ČSN a Technologické postupy subdodavatelů 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

     Druh zkoušky 

 

            1 

 Kontrola nebo zkouška 

 

                  2 

       Minimální   

         četnost                                         

              3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

    Záznam výsledků a  

            hodnocení                            

                     5 

      Provádí / odpovídá 

                        

                       6 

1 Dodací list, dodaného 

materiálu 

Vizuální  kontrola dodáv-

ky, kontrola dle specifi-

kace 

Kontrola základního 

nátěru a nepoškozenost 

dodaných dílů 

 

Kontrola tl. nátěru dle 

KZP 25 

Každá dodávka 

 

Soulad dodávky s dodacím listem. 

doklady dle postupu  posuzování shody  

nař.vlády č.163/2002 Sb., dle nařízení 

EP a rady EU č. 305/2011 v aktuálním 

znění a certifikát výrobce dle ČSN EN 

1090-2  Technické požadavky na 

ocelové konstrukce 

Podpis na dod.listu a zápis do 

SD 

Doložení dokladů na použitý 

materiál 

Mistr /stavbyvedoucí 

2 Převzetí podkladu, 

otvorů pro montáž  

zámečnických 

výrobků  

Kontrola  rozměrů , pro 

osazení zámečnických 

výrobků 

Každý otvor 

proměřit a 

porovnat s PD a 

specifikací 

Proměření metrem, 

Kolmost špalet a rovinnost nadpraží-

vodováhou 

Záznam do SD   Mistr (subdodavatel) / 

stavbyvedoucí 

3 Porovnání s PD 

-mezní odchylky 

-funkční schopnost, 

 

Měření mezních odchylek 

Fyzické odzkoušení, 

Vizuální kontrola 

Prověření 

každého 

zabudovaného 

výrobku - 

označení 

ČSN EN 1090-1 až 3 Provádění ocelových a Al konstrukcí                                           

Záznam do SD 

ČSN EN ISO 3834-1 až 5 Požadavky na jakost svařování 

ČSN 74 6210 – Kovová okna; ČSN 74 6350 Ocelové světlíky 

ČSN 74 6501 – Ocelové zárubně; ČSN EN 12604 Kovová vrata 

Velikost plochy   Odchylky ve zkřížení   od p.úhlu      Prohnutí 

         2,5 m2                    2mm                   2mm           2mm/1bm 

         3,5 m2                    3mm                   3mm        

 přes 3,5 m2                     4mm                  4mm 

Ocel.zárubeň: 

                                        2mm                  3mm           max.2,5mm 

Zalití zárubní řídkou cementovou maltou! (zajištění vybočení rozporkou!   

Mistr (subdodavatel) / 

stavbyvedoucí 

 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 
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Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 !Nehodící  škrtnout. Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku (٭
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KZP - Truhlářské práce + montáž oken a dveří                                                                                                       
KZP 20 str.4 

Odkaz na ČSN,Technologické postupy výrobců a subdodavatelů 

A. PŘEDPOKLADY: 
 
č. 

Druh zkoušky 
 

1 

Kontrola nebo 
Zkouška 

2 

Minimální 
četnost 

3 

Kontrolní  nebo zkušební postup 
 

4 

Záznam výsledků a hodnocení 
 

5 

Provádí / odpovídá 
 

6 

 
 
 
 
1 

 
 
 
Dodací list, 
dodaného 
materiálu 

Vizuální  
kontrola 
dodávky, 
kontrola dle 
specifikace 
Kontrola 
základního 
nátěru a 
nepoškozenost 
dodaných dílů 

Každá 
dodávka 
 

Soulad dodávky s dodacím listem. doklady dle postupu  
posuzování shody dle nař.vlády č.163/2002 Sb., dle 
nařízení EP a rady EU č. 305/2011 v aktuálním znění  

Podpis na dod.listu a zápis do SD 
Doložení dokladů na použitý materiál 

Mistr 
/stavbyvedoucí 

 
 
2 

Převzetí podkladu, 
otvorů pro montáž  
truhlářských 
výrobků 

Kontrola  
rozměrů , pro 
osazení 
truhlářských 
výrobků 

Každý otvor 
proměřit a 
porovnat s PD 
a specifikací 

Proměření metrem, 
Kolmost špalet a rovinnost nadpraží-vodováhou 

Záznam do SD   Mistr(subdodavatel) 
/ stavbyvedoucí 

 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Stavební otvor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.kontrola 
vodorovné osy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.zaměření 
stavebního 
otvoru 

  
 
 
3.3.kontrola 
rovinnosti a  
soudržnosti 

 
3.1.u každého 
otvoru bude 
překontrolov
áno umístění 
vůči 
vodorovné 
ose, 
subdodavateli 
bude předán 
váhorys v 
každém patře 
 
3.2.subdodav
atel si před 
výrobou 
zaměří každý 
stavebníotvor  
 
3.3.vizuální 
kontrola, 
popřípadě 

 
Dle ČSN 74 60 77 – Okna a vnější dveře – požadavky pro zabudování 

 

 
 

 

Mistr(subdodavatel) 
/ stavbyvedoucí 
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3 

 
 
Stavební otvor 

povrchu pro 
osazení okna a 
dosažení max. 
možné 
přilnavosti par. 
folií 

přeměření 

 

  

 
 
 
Mistr(subdodavatel) 
/ stavbyvedoucí 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Okna a balkónové 
dveře 

4.1.kontrola ochranných    
        fólií na oknech 
 
4.2.kontrola velikosti spáry  
      mezi oknem a stavebním    
      otvorem 
4.3.kontrola ukotvení oken do  
      zdiva 
 
4.4.kontrola osazení XPS atp.   
      pod podkladní profil 
4.5.kontrola souvislého  
      zapěnění, ořezání  
      přebytečné pěny (z vnitřní  
      strany) a odstranění  
     (zkrácení) přebytečných  
       částí distančních a  
      nosných podložek   
4.6.kontrola nalepení a  
      přilnavosti par. folií 
4.7.kontrola osazení  
      těsnících komprimačních  
      pásek 

4.1.vizuální kontrola   
     (rám, skla) –každé  
     okno 
4.2.vizuální kontrola,  
      Popřípadě přeměření    
      každé okno 
4.3.vizuální kontrola  
     (počet kotev   
      rozmístění, uchycení)    
      každé okno 
4.4.vizuální kontrola 
4.5.vizuální kontrola –  
      každé okno 
 
 
 
 
 
4.6.vizuální kontrola –  
      každé okno 
4.7. vizuální kontrola 

 
Dle ČSN 74 60 77 – Okna a vnější dveře – požadavky pro zabudování 
 
4.2. 

 
4.3. vzdálenost od vnitřního rohu    
       rámového rohu a od sloupků a  
       příček by měla být 100mm až   
       150mm a 250mm u plast.  
       oken jiná než bílá.  
       Uvedené vzdálenosti jsou  
        obecné v konkrétním případě  
        se držet  dle PD, TP výrobce 
4.4. dle PD nebo TP  
4.6. 
4.7.  

  
 
 
 
 
 
Mistr(subdodavatel) / 
stavbyvedoucí 
 

  
DRUH ZKOUŠKY 

1. 

 
KONTROLA NEBO ZKOUŠKA 

2. 

 
MINIMÁLNÍ ČETNOST 

3. 

 
TOLERANCE ODCHYLKY 

4. 

 
PROVÁDÍ ODPOVÍDA 

5. 
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Osazení výrobku 

 
 
 
 
 
 
 
 
Porovnání s PD 
-mezní odchylky 
-funkční schopnost, 
Měření mezních odchylek 
Fysické odzkoušení, 
Vizuální kontrola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prověření každého 
zabudovaného výrobku - 
označení 

                                                           Záznam do SD 
ČSN 73 3130 Truhlářské práce stavební – největší dovolené odchylky 
osazení 

 
 

 
 
Pevnost zakotvení do stavby. 
Těsnost spáry a zalištování. Spára mezi lištou a omítkou max.2mm 
 Spáry mezi okenním rámem a zdivem musí být po celém obvodu 
utěsněny! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mistr(subdodavatel) / 
stavbyvedoucí 
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Geometrická 
přesnost 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.kontrola osazení oken  
      z hlediska svislosti a  
      vodorovnosti 
6.2.přeměření souososti  
       osazení oken na fasádě 
 
 
 
6.3. kontrola výšky osazení   
        klik 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.1vodováha - každé okno 
 
 
6.2každé okno, průběžně  
      při realizaci – v  
      případě, že okna dle PD        
      lícují 
 
6.3. vizuální kontrola 
 
Prověření každého 
zabudovaného výrobku 
 

Dle ČSN 74 60 77 – Okna a vnější dveře – požadavky pro zabudování 
 
Přesnost zabudování výrobku 
 
Zabudováním oken a vnějších dveří se nesmí zhoršit jejich funkční vlastnosti, ani 
nesmí být ohrožena bezpečnost 
a zdraví osob. 
Maximálně přípustná odchylka rovinnosti3) profilu rámu (průhyb profilu rámu 
vůči podélné ose) zabudovaného 
výrobku je 3 mm pro délku a šířku do 2 000 mm včetně a 5 mm pro délku a šířku 
nad 2 000 mm. 
Tolerance se netýká průhybu profilů rámové konstrukce, který může vznikat 
vlivem teplotní roztažnosti profilů, 
pokud tento průhyb neovlivňuje funkčnost a trvanlivost výrobku. 
Maximálně přípustná odchylka svislosti a vodorovnosti rámu zabudovaného 
výrobku je pro délku do 3 000 mm 
včetně 2 mm/m, maximálně však 3 mm. 
U pásových oken, sestavených z jednotlivých rámů dilatačně spojených, se 
tolerance vztahují na jednotlivé rámy. 
Maximálně přípustná tolerance pravoúhlosti rámů (rozdíl délek úhlopříček) je 3 
mm pro okna a dveře do šířky 
1 500 mm a výšky 2 200 mm včetně a 5 mm pro okna a dveře šířky od 1 500 mm a 
výšky nad 2 200 mm a do3 000 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mistr(subdodavatel) / 
stavbyvedoucí 



 
BAK stavební společnost, a.s. 

Žitenická 871/1,Prosek 190 00, Praha 9 
IČ: 284 02 758 

Souhrnný seznam zpracovaných Kontrolních a zkušebních plánů (KZP) stavby 
Název stavby podle smlouvy: Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce HS : 

 

HS:  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: 3274/01 PM:      

Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

  
DRUH ZKOUŠKY 

1. 

 
KONTROLA NEBO ZKOUŠKA 

2. 

 
MINIMÁLNÍ ČETNOST 

3. 

 
TOLERANCE ODCHYLKY - KONTROLA 

4. 

 
PROVÁDÍ ODPOVÍDA 

5. 
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Konečná prohlídka 

 
 
 
 
 
Porovnání s PD a klientskými 
změnami 
-mezní odchylky 
-funkční schopnost 
-Fyzické odzkoušení 
-Vizuální kontrola 

 
 
 
 
 
Prověření každého 
zabudovaného výrobku - 
označení 

                                                        
ČSN 73 3130 Truhlářské práce stavební – největší dovolené odchylky osazení 
Dle ČSN 74 60 77 Okna a vnější dveře – požadavky pro zabudování 
 
     

Vizuální kontrola rámů a skel 
Kompletnost oken a dveří zda souhlasí dle  PD 
Kontrola funkčnosti (otvírá, vyklápí, seřízení ) 
Záznam do SD 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mistr(subdodavatel) / 
stavbyvedoucí 

 
POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 
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B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 20           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 !Nehodící  škrtnout. Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku (٭
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KZP - Provádění keramických obkladů a dlažeb                                                                                                       
KZP 21 str.1 

Odkaz na ČSN a technické listy výrobců keramických obkladů, dlažeb, lepících tmelů a spárovacích hmot 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

     Druh zkoušky 

 

         1 

 Kontrola nebo zkouška 

  

                 2 

  Minimální četnost                                         

   

               3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

 Záznam výsledků a  hodnocení                            

  

                       5 

      Provádí / odpovídá 

                        

                       6 

1 Dodací list, dodaného 

materiálu 

Vizuální  kontrola 

dodávky, kontrola dle 

specifikace 

 

Každá dodávka 

 

Soulad dodávky s dodacím listem. 

doklady dle postupu  posuzování 

shody dle nař.vlády č.163/2002 Sb., 

dle nařízení EP a rady EU č. 

305/2011 v aktuálním znění 

Podpis na dod.listu a zápis do SD 

Doložení dokladů na použitý 

materiál 

Mistr /stavbyvedoucí 

2 Převzetí podkladu  

 

Kontrola rovinnosti, 

Pravoúhlosti a kolmosti 

podkladu 

Každá obkládaná  

část stěny 

Měřením 2 m latí s vodováhou Záznam do SD   Mistr (subdodavatel) / 

stavbyvedoucí 

3 Průběžná kontrola 

prováděných 

obkladových prací 

Měření mezních odchylek 

místní rovinnosti 

rozvržení spár, přídržnost 

obkladu. 

Vizuální kontrola 

 

Vzorová místnost  

 

Namátková kontrola 

etapy postupu 

Fyzická kontrola provádění 

jednotlivých TP  

ČSN 73 3450 Obklady keramické a 

skleněné 

ČSN 74 4505 Podlahy 

Záznam do SD 

- odsouhlasení provedení vzorku 

Mistr (subdodavatel) / 

stavbyvedoucí 

4 Celková kontrola 

provedených prací 

(před předáním díla) 

Dodržení rozsahu dle PD, 

Zkouška proměřením 

místní rovinnosti, 

pravoúhlosti a kvality spár 

 

Namátková kontrola 

proměřením 

v nahodile 

vybraných 

místnostech  1 x  

po ukončení díla 

odchylka lokální rovinnosti dle : 

ČSN 73 0205 do 2 mm/2m lati 

ČSN 73 3451 do ± 3 mm/2 m lati 

ČSN 73 3450 do 1,5mm/2m 

odsazení dlaždic dle š. spáry m 

šířka do 6 mm odsazení do 1 mm 

šířka nad 6 mm, odsazení do 2 mm 

svislost a vodorovnost do ± 600/L  

(v mm) 

Záznam do SD Mistr (subdodavatel) / 

stavbyvedoucí 

 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 
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B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 21           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 !Nehodící  škrtnout. Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku (٭
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KZP - Provádění venkovní kanalizace                                                                                                      
KZP 24 str.1 

Odkaz na příslušné ČSN, Technologické postupy výrobců materiálů nebo subdodavatele 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

     Druh zkoušky 

 

             1 

  Kontrola nebo zkouška 

 

                  2 

     Minimální   

       četnost                                         

              3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

    Záznam výsledků a  

            hodnocení                            

                     5 

      Provádí / odpovídá 

                        

                   6 

1 Dodací list Vizuální  kontrola dodávky, 

kontrola dle specifikace 

 

 

Každá dodávka 

 

Před montáži 

konstrukce 

Soulad dodávky s dodacím listem. 

dokladů dle postupu  posuzování 

shody dle nař.vlády č.163/2002 Sb, 

dle nařízení EP a rady EU č. 

305/2011 v aktuálním znění. 

Popis na dod.listu a zápis do SD 

Při neshodě nutno reklamovat- 

reklamační záznam za účasti 

přepravce. 

Doložení certifikátu na použitý 

materiál 

Mistr / stavbyvedoucí 

2 Připravenost pro 

montáž kanalizace  

Podklad zhutněný 

Kontrola za účasti montážní 

organizace,zhotovitele 

stavby a TDI 

Před zahájením 

montáže 

                                                               Záznamy do SD 

ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov 

ČSN 75 6101-Stok.sítě a kanal.příp. 

ČSN EN 16932-2 Odvodňovací a stokové systémy vně budov  

ČSN EN 476 -Všeobecné požadavky na stav.dílce stok a přípojek 

gravitačních systémů 

ČSN EN 12566-1,3,4 Malé ČOV- část 1,3,4 

Mistr / stavbyvedoucí 

3 Kontrola  provedení 

kanalizace a revizních 

šachet 

 

 

Geodetické zaměření 

Vizuální kontrola, kontrola 

spádu potrubí, rozměrů a 

nepropustnosti revizních 

šachet, zkouška průtočnosti, 

vodotěsnosti, 

Geometrické přesnosti – 

vytýčení, zaměření 

skutečného provedení 

Vždy před  

následným zakrytím 

konstrukce- dle 

jednotlivých úseků 

 

 

Zaměření před 

zakrytím zeminou 

Dle výše uvedených ČSN                       Záznam do montážního/ SD 

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

ČSN 75 0905 Zkoušení vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních 

nádrží 

 

Geodet Protokol o zaměření 

 

Zkušební technik / 

stavbyvedoucí 

 

 

 

Geodet / stavbyvedoucí 

4 Zakrytí  kanalizace Přípustnost až po 

odzkoušení a odstranění 

všech závad 

Průběžná kontrola při 

provádění 

Záznamy do výsledků KZP – jednotlivé úseky. 

ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí  

Obsyp a zásyp se provádí pískem do výše: 10 cm nad vrcholem hrdla 

nebo obetonování dle PD.Další 3 vrstvy z  prosáté zeminy  o tl. 15 cm, 

zhutnit ručně 

Mistr / stavbyvedoucí 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 
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B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 24           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 !Nehodící  škrtnout. Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku (٭
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KZP - Provádění nátěrů ocelových konstrukcí                                                                                                      
KZP 25 str.1 

Odkaz na  ČSN EN ISO 12944 – 1 až 8, TL výrobců barev. 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

     Druh zkoušky 

 

               1 

 Kontrola nebo zkouška 

  

                2 

       Minimální   

         četnost                                         

              3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

    Záznam výsledků a  

            hodnocení                            

                     5 

      Provádí / odpovídá 

                        

                       6 

1 Dodací list, dodaného 

materiálu 

 

 

 

Vizuální  kontrola 

dodávky, kontrola dle 

specifikace 

 

 

Každá dodávka 

 

 

 

 

Soulad dodávky s dodacím 

listem. doklady dle postupu  

posuzování shody dle nař.vlády 

č.163/2002 Sb., dle nařízení EP a 

rady EU č. 305/2011 v aktuálním 

znění 

Podpis na dod.listu a zápis do 

montážního nebo SD 

Doložení dokladů na použitý 

materiál 

Mistr / stavbyvedoucí 

 

2 Kvalifikace 

 

Projekt 

Technické a personální 

vybavení zhotovitele 

Stanovení nátěrového 

systému, způsob nanášení 

Standarty provádění 

a dozor dle 

zavedeného systému 

jakosti  

Zpracování KZP nebo standardy 

provádění nátěrů, stanovení 

nátěrového systému č. SJ 1-42 

dle ČSN EN ISO 12944-5 

Záznamy o provedených 

dohodách a způsobech 

kontrol 

Mistr / stavbyvedoucí a projektant 

3 Převzetí podkladu –  

pro nátěry na OK 

Počáteční stav povrchu 

OK –vizuálně-

čistota,drsnost, chemické 

nečistoty, teplota povrchu 

3 kontrolní plochy  Dle požadavku  a rozsahu 

specifikací v PD 

Záznam do SD o 

odsouhlasení vzorku nebo 

postupu 

Mistr /stavbyvedoucí 

 

4 Vizuální kontrola - 

rovnoměrnost, barva, 

kryvost 

Defekty – nenatřená 

místa, vrásnění. 

kráterky, puchýřky, 

odlupování, trhlinky 

a stékání. 

Tloušťky nátěrů 

Přilnavost nátěrů 

Pórovitost nátěrů 

 

Vizuálně 

 

Vizuálně 

 

 

 

 

Nedestruktivní způsob 

Destruktivním způsobem 

Změření tloušťky nátěrů 

Před předáním 

nátěrů nebo maleb 

v určené části 

konstrukce. 

Při natírané ploše 

menší než 2000 m2  

Max. 3 kontrolní 

plochy– max. 12 m2 

Pokud bude 

zákazník požadovat 

a je součástí 

smlouvy. 

ČSN EN ISO 12944-1 až 8 

ČSN EN ISO 14713 – 1 až 3 

povrchové ochrany Zn a Al 

 

 

 

 

 

měření tl. nátěru dle ČSN EN 

ISO 2808 

U měření nebo zkoušky nutný 

protokol nebo záznam o 

zkoušce. U vizuálních kontrol 

nutný záznam o prohlídce a 

identifikaci kontrolního místa. 

Podle ČSN EN ISO 12944-5 

tabulky A.1 jsou při volbě 

nátěrového systému, 

nastaveny základní parametry  

tj.počet vrstev, tloušťka. 

očekávaná životnost pro 

prostředí exposice C2-C4 

Mistr / stavbyvedoucí 

 

 

 

 

 

 

 

 

technik EBEJ/stavbyvedoucí 

 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 

 

 

 
 

 



 
BAK stavební společnost, a.s. 

Žitenická 871/1,Prosek 190 00, Praha 9 
IČ: 284 02 758 

Souhrnný seznam zpracovaných Kontrolních a zkušebních plánů (KZP) stavby 
Název stavby podle smlouvy: Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce HS : 

 

HS:  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: 3274/01 PM:      

Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 25           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 !Nehodící  škrtnout. Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku (٭



 
BAK stavební společnost, a.s. 

Žitenická 871/1,Prosek 190 00, Praha 9 
IČ: 284 02 758 

Souhrnný seznam zpracovaných Kontrolních a zkušebních plánů (KZP) stavby 
Název stavby podle smlouvy: Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce HS : 

 

HS:  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: 3274/01 PM:      

Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

KZP - Kontrola a přejímka technologických zařízení                                                                                                     
KZP 26 str.1 

Odkaz na příslušné ČSN a  Prohlášení o shodě dle příslušného nařízení vlády – stanovené výrobky; technologické podklady dodavatele 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

     Druh zkoušky 

 

            1 

   Kontrola nebo zkouška 

    

                  2 

     Minimální   

       četnost                                         

              3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

  Záznam výsledků a  hodnocení                            

   

                          5 

      Provádí / odpovídá 

                        

                       6 

1 Dodací list, dodaného 

zařízení ( pokud 

kompletaci a montáž 

neprovádí dodavatel 

zařízení( 

 

 

 

Vizuální  kontrola 

dodávky, kontrola 

kompletnosti výrobku dle 

specifikace, doklad o 

schválení typu 

 

 

Každá dodávka 

 

 

 

 

Soulad dodávky s dodacím 

listem, doklady dle postupu  

posuzování shody dle zákona 

22/1997 Sb. a příslušných nař. 

vlády : 173/1997 Sb - stanovené 

výrobky, 121/2016 Sb. – váhy 

s neaut. činností; 179/2001Sb. – 

chladící zařízení; 9/2002 Sb. 

Emise hluku výrobky; 63/2018 

Sb.- Lanová dopr. zařízení;  

63/2018 Sb.- Spotř. plynných pal. 

173/97 Sb.- Na vybrané výrobky 

118/2016 Sb., 117/2016 Sb.- 

Elektromagnetická kompatibilita 

Podpis na dod.listu a zápis do 

montážního nebo SD 

Požadované doklady: 

Prohlášení o shodě, protokol o 

zkoušce, certifikáty výrobků, 

Návod k obsluze 

Servisní činnost 

Záruční list 

 

Mistr /stavbyvedoucí 

 

2 Kvalifikace 

 

 

Po zabudování: 

Atest, revizní zkouška, 

Zkoušky bez a pod zátěží 

Zkouška výkonu zařízení  

Standardy provádění 

a dozor dle druhu 

dodaného zařízení a 

předložené 

specifikace 

Dle příslušných 

harmonizovaných norem, 

národních norem nebo 

technických specifikací – je 

uvedeno v Prohlášení o shodě 

Písemný doklad – protokol, záznam, 

atest, revizní zpráva  

Mistr / stavbyvedoucí, 

projektant 

3 Převzetí  dodávky po 

zabudování zařízení 

Vizuální prohlídka 

Zkouška dle specifikace 

Před předáním 

zařízení 

Dle požadavku  a rozsahu 

specifikací v PD 

Záznam do SD o předání všech 

potřebných dokladů. Záznam o 

provedení zkušebního provozu a 

seznámení obsluhy.  

Při neshodě nápravné opatření 

Mistr (subdodavatel) / 

stavbyvedoucí 

 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 

 

 

 

 

 

 

 



 
BAK stavební společnost, a.s. 

Žitenická 871/1,Prosek 190 00, Praha 9 
IČ: 284 02 758 

Souhrnný seznam zpracovaných Kontrolních a zkušebních plánů (KZP) stavby 
Název stavby podle smlouvy: Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce HS : 

 

HS:  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: 3274/01 PM:      

Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 26           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 !Nehodící  škrtnout. Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku (٭



 
BAK stavební společnost, a.s. 

Žitenická 871/1,Prosek 190 00, Praha 9 
IČ: 284 02 758 

Souhrnný seznam zpracovaných Kontrolních a zkušebních plánů (KZP) stavby 
Název stavby podle smlouvy: Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce HS : 

 

HS:  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: 3274/01 PM:      

Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

KZP - Elektro - kabelové rozvody NN                                                                                                       
KZP 27 str.1 

Odkaz na platné ČSN a dokumentaci  - část elektroinstalace  stavby  včetně postupů výrobců pro montáž a zapojení el.zařízení. 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

     Druh zkoušky 

 

            1 

   Kontrola nebo zkouška 

    

                   2 

       Minimální   

         četnost                                         

              3               

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

    Záznam výsledků a  

            hodnocení                            

                     5 

      Provádí / odpovídá 

                        

                    6 

1 Dodací list Vizuální  kontrola dodávky, 

kontrola dle specifikace 

Certifikát na  dodaný 

elektroinstalační materiál 

Každá dodávka 

před montáži do 

konstrukce 

Soulad dodávky s dodacím listem. 

Doklady o   posuzování shody dle 

zákona 22/1997 Sb. a nař.vlády č. 

118/2016 Sb., 117/2016 Sb. 

Popis na dod.listu a zápis do SD 

Doložení certifikátu na použitý 

materiál 

Mistr elektro / 

stavbyvedoucí 

2 Připravenost pro 

montáž 

elektrorozvodů 

NN 

Vytyčení trasy a vytyčení 

podzemních sítí v trase 

Předložení seznamu 

způsobilých osob k montáži 

Před zahájením 

montáže 

Dle PD 

Vytyčení trasy geodet 

Vytyčení stávajících sítí správce 

Záznamy do SD,  

Dokumentace od správců 

Geodetický plán 

Mistr elektroúseku/ 

Stavbyvedoucí 

3 Výkop kabelové trasy Dle předem dohodnutých 

úseků. 

 

 

Vždy po dokončení 

úseku 

Dle PD a vyjádření správců sítí 

Min.hloubky výkopů: 

Terén a chodník            50cm 

Orná půda,krajnice vozovky  80cm 

Vozovka                       110cm 

Souběh vedení              20-25cm 

Do montážního deníku elektro 

a SD  

 

Mistr elektro / 

stavbyvedoucí  

4 Uložení kabelů a 

zemničů 

 

Kontrola pískového lože-

kontrola úplnosti dle PD 

Zaměření kabelů (spojek) 

 

Dle dohodnutých 

úseků 

Vizuální kontrola 

 

Geodetické zaměření 

Porovnání s PD 

Záznamy do SD 

 

Geodetický plán skutečného 

provedení 

Mistr elektro / 

stavbyvedoucí 

geodet 

5 Uvedení do původního 

stavu 

Revize EZ 

Vizuální kontrola 

 

Měření rev. technika EZ 

Dle dohodnutých 

úseků 

Vizuální kontrola 

Porovnání s PD, ČSN řady 33 až 38 

Revize 

Záznamy do SD 

Revizní zpráva 

Mistr elektro 

stavbyvedoucí 

Revizní technik 

 
POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
BAK stavební společnost, a.s. 

Žitenická 871/1,Prosek 190 00, Praha 9 
IČ: 284 02 758 

Souhrnný seznam zpracovaných Kontrolních a zkušebních plánů (KZP) stavby 
Název stavby podle smlouvy: Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce HS : 

 

HS:  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: 3274/01 PM:      

Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 27           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 !Nehodící  škrtnout. Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku (٭



 
BAK stavební společnost, a.s. 

Žitenická 871/1,Prosek 190 00, Praha 9 
IČ: 284 02 758 

Souhrnný seznam zpracovaných Kontrolních a zkušebních plánů (KZP) stavby 
Název stavby podle smlouvy: Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce HS : 

 

HS:  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: 3274/01 PM:      

Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

KZP  - Elektro - veřejné osvětlení                                                                                                     
KZP 28 str.1 

Odkaz na platné ČSN a dokumentaci  - část elektroinstalace  stavby  včetně postupů výrobců pro montáž a zapojení el.zařízení. 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č. 

Druh zkoušky 

 

1 

Kontrola nebo 

zkouška 

2 

Minimální 

četnost 

3 

  Kontrolní  nebo zkušební postup 

                           

                           4 

 Záznam výsledků a hodnocení                            

                      

                       5 

      Provádí / odpovídá 

                        

                  6 

1 Dodací list Vizuální  kontrola dodávky, 

kontrola dle specifikace 

Certifikát na  dodaný 

elektroinstalační materiál 

Každá dodávka 

před montáži do 

konstrukce 

Soulad dodávky s dodacím listem. 

Doklady o   posuzování shody dle 

zákona 22/1997 Sb. a nař.vlády č. 

118/2016 Sb., 117/2016Sb. 

Popis na dod.listu a zápis do SD 

Doložení certifikátu na použitý 

materiál 

Mistr elektro / 

stavbyvedoucí 

2 Připravenost pro 

montáž 

elektrorozvodů 

VO a sloupů 

 

Vytyčení trasy sloupů a 

vytyčení podzemních sítí v 

trase 

Předložení seznamu 

způsobilých osob k montáži 

Před zahájením 

montáže 

Dle PD 

Vytyčení trasy geodet 

Vytyčení stávajících sítí správce 

Záznamy do SD,  

Dokumentace od správců 

Geodetický plán 

Mistr elektroúseku / 

Stavbyvedoucí 

3 Výkop kabelové trasy Dle předem dohodnutých 

úseků. 

 

 

Vždy po dokončení 

úseku 

Dle PD a vyjádření správců sítí 

Min.hloubky výkopů: 

Terén a chodník            50cm 

Orná půda,krajnice vozovky  80cm 

Vozovka                       110cm 

Souběh vedení              20-25cm 

Do montážního deníku elektro 

a SD  

 

Mistr elektro 

/stavbyvedoucí  

4 Uložení kabelů a 

zemničů 

Kontrola pískového lože-

kontrola úplnosti dle PD 

Zaměření kabelů (spojek) 

Dle dohodnutých 

úseků 

Vizuální kontrola 

Geodetické zaměření 

Porovnání s PD 

Záznamy do SD 

Geodetický plán skutečného 

provedení 

Mistr elektro/ 

stavbyvedoucí 

geodet 

5 Uvedení do původního 

stavu 

Revize EZ 

Vizuální kontrola 

Měření RTEZ 

Dle dohodnutých 

úseků 

Vizuální kontrola 

Porovnání s PD 

Revize 

Záznamy do SD 

Revizní zpráva 

Mistr elektro / 

stavbyvedoucí 

Revizní technik 

 
POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/:

 

 

 

 

 

 

 

 



 
BAK stavební společnost, a.s. 

Žitenická 871/1,Prosek 190 00, Praha 9 
IČ: 284 02 758 

Souhrnný seznam zpracovaných Kontrolních a zkušebních plánů (KZP) stavby 
Název stavby podle smlouvy: Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce HS : 

 

HS:  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: 3274/01 PM:      

Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 28           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku! 



 
BAK stavební společnost, a.s. 

Žitenická 871/1,Prosek 190 00, Praha 9 
IČ: 284 02 758 

Souhrnný seznam zpracovaných Kontrolních a zkušebních plánů (KZP) stavby 
Název stavby podle smlouvy: Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce HS : 

 

HS:  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: 3274/01 PM:      

Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

KZP - Montáž sádrokartonových konstrukcí                                                                                                       
KZP 29 str.1 

Odkaz na platné ČSN, dokumentaci, technologické předpisy výrobců ( Rigips, Knauf,... ) 

A. PŘEDPOKLADY: 

 

č

. 

Druh zkoušky 

 

1 

Kontrola nebo zkouška 

 

2 

Minimální  četnost 

 

3 

Kontrolní nebo zkušební 

postup 

4 

Záznam výsledků a 

hodnocení 

5 

Provádí / odpovídá 

 

6 

1 Dodací list Vizuální  kontrola dodávky, 

kontrola dle specifikace 

 

Certifikát na dodaný  materiál 

použitého systému 

 

Každá dodávka 

před montáži do 

konstrukce 

Soulad dodávky s doda-

cím listem, dokladů dle 

nař.vlády č.163/2002 Sb, 

dle nařízení EP a rady 

EU č. 305/2011 

v aktuálním znění 

Popis na dod.listu a zápis do 

SD 

 

Doložení certifikátu na 

použitý materiál 

Mistr  / stavbyvedoucí 

2 Připravenost pro 

montáž SDK ve 

stavbě 

Stav provedení mokrých 

procesů/omítky/podlahy/teplota/ 

vlhkost prostředí 

Před zahájením montáže Dle PD 

Dle technologického 

předpisu Rigips, Knauf, 

Lafarge,.. 

Záznamy do stavebního 

deníku (SD) a montážního 

deníku (MD)           

Mistr / Stavbyvedoucí 

 

 

3 

Rozměření, montáž 

nosných prvků, 

upevňovací 

prostředky, kotvení 

konstrukcí 

Dilatování kce 

Porovnání s PD 

Soulad s technologickým 

předpisem 

Soulad s vypracovanými detaily 

Soulad s typovými detaily 

Popis kontrolované činnosti 

Dle předem dohodnutých 

úseků. 

Ucelené části 

Dle typů konstrukcí 

Před zakrytím konstrukcí 

Před druhým opláštění 

Dle PD 

Technologického 

předpisu 

Odborné posouzení 

Záznamy do MD a SD 

záznam z KD 

záznam zástupce výrobce 

systému (Rigips, Knauf,..) 

  

 

Mistr / stavbyvedoucí 

 

4 Uložení tepelné 

izolace,aplikace a 

provedení 

parozábrany 

Kontrola správného typu dle PD a 

detailů 

Připevnění,utěsnění,neporušenost,s

íla použité izolace,dtto parozábrany 

Dle dohodnutých úseků 

Před zakrytím konstrukcí 

Vizuální kontrola 

Porovnání s PD,detaily 

Porovnání s technologic-

kým předpisem 

Záznamy do SD, MD 

Záznam z KD 

Záznam dodavatele systému 

Mistr / stavbyvedoucí 

 

5 Opláštění konstrukcí 

Připevnění desek 

Povrchové úpravy 

Rozměry a neporušenost desek 

Rozteče šroubů, spáry, dořezy, 

tuhost připevnění 

Správnost montáže zárubní a 

podobně. 

Systém tmelení spár, kontrola 

styků konstrukcí 

Rovinnost ploch 

Dle dohodnutých úseků Vizuální kontrola 

Porovnání 

s technologickým 

předpisem 

Soulad s PD (kvalita 

povrchu) - 2m lať 

Záznamy do SD, MD 

Záznam z KD 

Záznam dodavatele systému 

Mistr / stavbyvedoucí 

 

POŽADAVEK TECHNOLOGA/PROJEKTANTA/: 
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Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
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B. VÝSLEDKY:                                                                                                                                                                         ke KZP 29           strana č.       

Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku!  



 
BAK stavební společnost, a.s. 

Žitenická 871/1,Prosek 190 00, Praha 9 
IČ: 284 02 758 

Souhrnný seznam zpracovaných Kontrolních a zkušebních plánů (KZP) stavby 
Název stavby podle smlouvy: Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce HS : 

 

HS:  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: 3274/01 PM:      

Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
ON-C-2003/1 - Příloha č.2 

 

KZP pro Komunikace – hutněné asfaltové plochy                                                        
KZP 32 str.1 ze 2 

Odkaz na platné ČSN 

 A. PŘEDPOKLADY: 
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Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

 .Nehodící  škrtnout (٭

Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku!  
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KZP Dlážděné plochy, krytina z dlažeb                                                                                                       
KZP 33 str.1 ze 2 

Odkaz na platné ČSN, PD 

 

A. PŘEDPOKLADY: 
1 2 3 4 5 6

č.      Druh zkoušky
  Kontrola nebo 

zkouška
     Minimální četnost    Kontrolní nebo zkušební postup

    Záznam výsledků a 

hodnocení

       Provádí / 

odpovídá

V rámci přejímky staveniště provést přejímku a kontrolu polohového a výškového zaměření pěších komunikací, napojení na stávající komunikace  

Vizuální kontrola provádění podkladní vrstvy ze štěrkodrti tloušťky 150 mm (u pojížděného chodníku vrstvy kameniva zpevněného cementem),  

včetně hutnění válci,  kontrola sklonu, nerovnost horní vrstvy podkladu dle ČSN 73 61 75 nesmí  být v podélném směru větší než 20 mm a v příčném  

směru větší než 15 mm.                              
PD, ČSN 721006, SOD

 Zápisy v SD zhotovitele o 

průběžné kontrole a 

dílčích přejímkách

Mistr / stavbyvedoucí

5

Polohové a výškové vytyčení 

obrubníků, osazení 

obrubníků do betonové 

opěry   

Kontrolní měření, vizuální 

prohlídka 

četnost - ucelená část
Protokoly a zápisy o 

provedení požadovaných 

zkoušek 

Mistr / stavbyvedoucíUložení sadových  obrub 50/200/500 s nášlapem 60 mm, kontrola betonové směsi, zaspárování obrubníků

PD, ČSN, SOD

Mistr / stavbyvedoucí

PD, ČSN, SOD

4
Kontrola podkladní vrstvy ze 

štěrkodrti 

Vizuálně, kontrolní 

zkoušky, měření

četnost kontrol stanoví PD  Zápis v SD, protokol o 

zkoušce, Doklady o 

jakosti použitých 

materiálů 

3
 Zkoušky míry únosnosti 

pláně pro komunikace z 

dlažeb

SZZ - Statická zatěžovací 

zkouška (průkazná)

Statická zatěžovací zkouška: po každých 100 bm i započatých na každém úseku, v místě předpokladu špatného zhutnění (zejména vjezdy do garáží, v 

okolí šachet, na koncích úseků atd.)  Protokol o zkoušce 

hutnění podkladních 

vrstev  (podkladu)

Mistr / stavbyvedoucíStatická zatěžovací zkouška - E def2 = min. 45MPa nebo dle požadavku PD

E def2  - modul přetvárnosti, hodnota zjištěna při provedení statické zátěžové desky

V místech reprezentující zkoušenou plochu a zejména v místech,  kde je pochybnost, že nebyla dodržena kvalita zhutnění a parametry zhutnění 

předepsané PD (v blízkosti objektů, u okrajů násypů a zásypů apod.) 

1x po 50 bm i započatých na každém úseku po 3 vrstvách hutnění (cca 900mm), v aktivní zóně komunikace po každé vrstvě (max 300mm)

Lehká dynamická deska - Mvd = min. 30MPa nebo vyšší dle požadavku PD, kontrola odvodnění podloží

Podmínky zkoušky LDD:

Tři dny před zkouškou nesmí teplota klesnout pod bod mrazu. Zemina nesmí být nasycena vodou ani namrzlá.

(LDD) - orientační zkouška (neprůkazná)                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tato zkouška se provádí lehkou dynamickou deskou . U této zkoušky se zjišťuje rázový modul pružnosti (- Mvd a jednotkou je MPa).

PD, SOD, ČSN 736133, ČSN 730202

PD, SOD, ČSN 736133, ČSN 730202

2
Úprava pláně pod zpevněné 

plochy a komunikace z 

dlažeb      

Vizuální kontrola hutnění 

po vrstvách (200 - 300mm) 

a zkouška míry zhutnění 

(Lehkou dynamickou 

deskou)

1

Přejímka staveniště, 

zaměření komunikací, 

návaznosti na stávající 

komunikce

Vizuální kontrola, 

geodetické měření

Každá přejímka staveniště, všechny zaměřovací body
 Zápis  o předání a 

převzetí staveniště včetně 

geodetického zaměření 

Geodet / stavbyvedoucí
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Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

  !Nehodící  škrtnout. Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku (٭
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KZP Parkovací a navigační systém v garážích                                                                                                 
KZP 34 str.1 

Odkaz na příslušné ČSN, technologický postup, výrobní PD dodavatele  

A. PŘEDPOKLADY: 
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Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

  !Nehodící  škrtnout. Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku (٭

 



 
BAK stavební společnost, a.s. 

Žitenická 871/1,Prosek 190 00, Praha 9 
IČ: 284 02 758 

Souhrnný seznam zpracovaných Kontrolních a zkušebních plánů (KZP) stavby 
Název stavby podle smlouvy: Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce HS : 

 

HS:  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: 3274/01 PM:      

Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
ON-C-2003/1 - Příloha č.2 
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Odkaz na platné ČSN 

 



 
BAK stavební společnost, a.s. 

Žitenická 871/1,Prosek 190 00, Praha 9 
IČ: 284 02 758 

Souhrnný seznam zpracovaných Kontrolních a zkušebních plánů (KZP) stavby 
Název stavby podle smlouvy: Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce HS : 

 

HS:  

Číslo smlouvy:  Zakázkové číslo: 3274/01 PM:      

Vypracoval:  Michal JIRÁNEK  Aktualizace :  08.2022 
ON-C-2003/1 - Příloha č.2 
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Pořadí kontroly,  zkoušky 1 2 3 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA ٭                            NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly, zkoušky 4 5 6 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly  SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                            NESHODA ٭  

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

Pořadí kontroly,  zkoušky 7 8 9 

Číslo a druh  kontroly, zkoušky 
v příslušném řádku A-předpoklady 

   

Umístění kontroly, zkoušky 
v konstrukci 

   

Odkaz na zápis ve SD, protokol,  
záznam, revizní zprávu a jiné doklady 

   

Výsledek kontroly   SHODA ٭                            NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭ SHODA٭                             NESHODA٭   

DATUM :              ZÁZNAM  PROVEDL: 
 

      

  !Nehodící  škrtnout. Po ukončení stavby předat k archivaci společně s kopií stavebního deníku (٭
 



Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce

příloha č. 6 Smlouvy: Realizační tým Objednatele

Realizační tým Objednatele

A. Vedoucí pracovník

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

B. Zástupce vedoucího pracovníka

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Zbyněk Klír

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:



Stavba č. 42935 P+R Opatov; stavební práce

příloha č. 7 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

Realizační tým Zhotovitele

A. Manažer projektu

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

B. Stavbyvedoucí

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

C. Zástupce stavbyvedoucího

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

D. Přípravář stavby

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:
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