
 

 

D O D A T E K   č. 1    

S M L O U V Y   O   D Í L O 

„Revitalizace areálu Sokolovského zámku – stavební úpravy SV 
křídla a části SZ křídla“ 

  
 

 

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

se sídlem:   Zámecká 1, 356 00 Sokolov 
IČO:    72053801 
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s.  
číslo účtu:  131-1281890277/0100 
zastoupený:   Ing. Michaelem Rundem, ředitelem příspěvkové organizace 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Pr vložka 740 

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 
Sdružení „Sokolovský zámek“ 

 

společníci:  

 

SUAS stavební s.r.o.  

se sídlem:   Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 

IČO:    61779539 

DIČ:    CZ699001005 

bankovní spojení: ČSOB a.s. 

číslo účtu: 17521443/0300 

zastoupený:  Ing. Liborem Vránou, jednatelem společnosti 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 5973 

 

a 

 

STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o. 

se sídlem:   Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava 

IČO:    26395886 

DIČ:    CZ26395886 

zastoupený:  Jiřím Benešem, jednatelem společnosti 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 17596 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně jako „smluvní strany“) 

 
PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

- smluvní strany uzavřely dne 18.11.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem 

je realizace stavby „Revitalizace areálu Sokolovského zámku – stavební úpravy SV křídla a 

části SZ křídla – 1. NP“; 

loskot
Obdélník

loskot
Obdélník



 

- smluvní strany vedeny snahou pokračovat ve zhotovení sjednaného díla se dohodly, že 
v návaznosti na změnu uvedenou ve změnových listech dojde ke změně předmětu a ceny díla, 
a to v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších (dále jen „ZZVZ“); 

- změny zařazené do § 222 odst. 4 ZZVZ činí celkem 269 402,33 Kč bez DPH, nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky a jejich celková hodnota nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku 
ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, 

- změny zařazené do § 222 odst. 6 ZZVZ vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající 
s náležitostí péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky na 
stavební práce a nemají za následek navýšení ceny díla (vícepráce v celkové výši 263 243,17 
Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši 418 105,94 Kč bez DPH), tj. nepřesahují 30 % původní 
hodnoty závazku, 

- v rámci provedených změn jsou dodrženy finanční limity stanovené ustanovením § 222 odst. 4 
písm. b) a odst. 9 ZZVZ,  

- na základě dohody smluvních stran dochází v rámci realizovaných změn k navýšení ceny díla 
o částku ve výši 27.831,90 Kč bez DPH, 

se smluvní strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů dohodly na uzavření tohoto  
 

DODATKU č. 1 
(dále jen „dodatek č. 1“) 

 
 

I. Předmět dodatku 

1.  Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku účinnosti dodatku č. 1 dochází ke změně části předmětu 

díla dle těchto níže uvedených změnových listů: 

 Změnový list 001 – Stabilizace vnitřních nosných stěn  

 Nad rámec plnění provede zhotovitel dozdění základového zdiva z plných pálených cihel na 

samostatný roznášecí betonový pas. Původní základové zdivo pilíře nebylo soudržné a nemělo 

samostatný základ. Dále provede podezdění stěny plnými cihlami opět na samostatný betonový 

roznášecí pas. Při realizaci prací bylo zjištěno, že kamenné základové zdivo této části stěny je 

částečně rozvolněno a jen z části stojí na základovém zdivu.   

Změnový list 002 – Prosklená podlaha 

Z důvodu rozsáhlých archeologických nálezů zjištěných při provádění stavebních prací dojde k 

prezentaci části těchto nálezů veřejnosti na základě instalace pochozí prosklené podlahy spočívající 

na zámečnické nosné konstrukci. Prostor pod podlahou bude podsvícený. 

Změnový list 003 - Úpravy na kanalizacích 

Z důvodu nutné výměny svislého kanalizačního potrubí v muzejní knihovně (místnost č. 1.48) a 

zrušení původně projektovaných instalačních kanálů bylo nutné vyřešit nově trasu ležaté vnitřní i 

venkovní kanalizace a napojení na stávající kanalizační šachtu. Kamerovou prohlídkou byl zjištěn 

špatný technický stav stávající venkovní kameninové kanalizace k šachtě, která bude také položena 

nově. V rámci prací bude provedeno také napojení stávajícího dešťového svodu.   

Změnový list 004 - Záměny podkladních vrstev pod IGLŮ, MK kanály 

Z důvodu rozsáhlých archeologických nálezů a jejich ochrany požadované orgány památkové péče 

byly původně plánované skladby podlah a instalační kanály kompletně přepracovány. 

Změnový list 005 - Provizorní přeložka potrubí PE40 

Při provádění bouracích prací v místnosti č. 1.52 bylo pod bouranými konstrukcemi podlahy nalezeno 

nezmapované vodovodní potrubí, které, jak bylo následně zjištěno, bylo jedinou vodovodní přípojkou 



 

pro sociální místnosti a místnost úklidu v 2. NP. Z důvodu zachování funkčnosti sociálních místností 

bylo nalezené potrubí odpojeno a zřízeno dočasné propojení (bypass).  

Změnový list 006 – Úprava komínového tělesa v m.č. 1.50 

V rámci předepsaného otlučení omítek stěn v místnosti m.č. 1.50 (omítky vlhké, zasolené apod.)  na 

komínovém tělese byly zjištěny opakované historické zásahy do zdiva. Jedná se především o 

opakované vybourání otvorů do komína a opakované zazdění otvorů do komína. Tato opakovaná 

činnost v průběhu cca 400 let vedla k tomu, že zdivo přestalo působit jako celek a došlo k jeho 

rozdělení na několik částí. Tyto opakované zásahy zdegradovaly komínové těleso takovým 

způsobem, že jeho stav lze charakterizovat jako havarijní a životy osob ohrožující. Z tohoto důvodu 

je nutné provedení úprav komína dle pokynu autorského dozoru. 

Změnový list 007 – Vyrovnání omítek stěn v místnostech 1.41 – 1.46  

V rámci úprav místností m.č. 1.41-1.46 (bývalé sociální zázemí) je dle platné projektové 

dokumentace předepsáno nové vyzdění dělících příček a obložení stěn keramickým obkladem do 

výše 1,75 m. Po vybourání stávajících zděných konstrukcí bylo zjištěno, že nosné stěny místnosti 

jsou vyzděny s výrazným odklonem až 12 cm ve svislé rovině. Pro realizaci vnitřního obkladu je 

zapotřebí provést otlučení původních nerovných omítek a provést vyrovnání stěn vícevrstvým 

maltovým systémem. 

Změnový list 008 – Změna zdícího materiálu sociálních místností 

V rámci úprav místností m.č. 1.41-1.46 (bývalé sociální zázemí) je dle platné projektové 

dokumentace předepsáno nové vyzdění dělících příček z materiálu – broušený cihelný blok tl.115 

mm (P10, 497x115x249 mm). Nově budou dělící příčky vyzděny z materiálu Ytong Klasik 

(porobetonové tvárnice) 599x100x249 mm na tenkovrstvou maltu. Důvodem provedení změny je 

zjištění, že navazující nosné stěny místnosti jsou vyzděny s výrazným odklonem až 12 cm ve svislé 

rovině. 

Nově sjednané řešení je blíže specifikováno ve výše uvedených změnových listech, které tvoří 

přílohy tohoto dodatku č. 1. 

Změny ve změnových listech č. 002, 003 a 008 jsou zařazené do § 222 odst. 4 ZZVZ, nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahují 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku na stavební práce.  

Změny uvedené ve změnových listech 001, 004, 005, 006 a 007 jsou zařazeny do § 222 odst. 6 

ZZVZ. Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitostí péčí nemohl 

předvídat a nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky. Předmětné změny nemají za 

následek navýšení ceny díla, tj. nepřesahují 30 % původní hodnoty závazku. 

2.  Smluvní strany se dále dohodly, že od okamžiku účinnosti dodatku č. 1 dochází ke změně ceny za 
provedení díla. 

Ustanovení čl. V odst. 5.1 smlouvy se mění a nově zní: 

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši: 

          

Cena bez DPH    14.895.334,40 Kč 

 

DPH      3.128.020,23 Kč 
 

Cena včetně DPH  18.023.354,63 Kč 
 

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“) 

 

 



 

II. Závěrečná ustanovení 

1.  Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě  

2. Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 - Změnový list 001  

Příloha č. 2 - Změnový list 002  

Příloha č. 3 - Změnový list 003  

Příloha č. 4 - Změnový list 004  

Příloha č. 5 - Změnový list 005  

Příloha č. 6 -  Změnový list 006 

Příloha č. 7 – Změnový list 007 

Příloha č. 8 – Změnový list 008 

3.  Ustanovení smlouvy nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti. 

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

5.  Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv provede objednatel, kontakt 

pro doručení oznámení o vkladu druhé smluvní straně: datová schránka 4cn5au4.   

6. Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho 
obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé 
a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

7.  Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením  

č. RK 615/05/25 ze dne 19.05.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

       ____________________________       _______________________________ 

          SUAS stavební s.r.o.      Muzeum Sokolov, příspěvková organizace               

     Karlovarského kraje 

  Ing. Libor Vrána         Ing. Michael Rund 

             vedoucí společník           ředitel příspěvkové organizace            

         dle uzavřené smlouvy o společnosti 

 

 



  

ZMĚNOVÝ LIST č. 001     

  

    
  
  

  

Stavba "Revitalizace areálu Sokolovského zámku — stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla" 

Sdružení „Sokolovský zámek“ 

Muzeum Sokolov příspěvková organizace SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO: 61779539 

Objednatel: o kraj Zhotovitel: © (vedoucí společník) STAVBYT - 
arlovarského kraje Stavby Trubač s.r.o., Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava, IČO: 

26395886 (druhý společník) 

se sídlem : Zámecká 1, 356 00 Sokolov se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 

Ičo: : 72053801 Ičo : 61779539 

DIČ: DIČ : CZ61779539 
zastoupen : Ing. Michael Rund, ředitel zastoupen : Ing. Libor Vrána, jednatel 

Předmět ZL: S0.02 - stabilizace vnitřních nosných stěn 

Zdůvodnění ZL: V průběhu bourání stávajících konstrukčních souvrství podlah dle platné projektové dokumentace bylo zjištěno, že u nosné dělící stěny mezi místnostmi 

m.č. 1.52 a 1.53 pravděpodobně vlivem prací při předchozí adaptaci místností došlo k odebrání zdiva a nahrazení pouze maltou. Nosná stěna je tak 

výrazně oslabena. Posouzením autorem projektu bylo konstatováno, že se jedná o havarijní stav, který je nutné ze statických důvodů odstranit 

podchycením (doplnění) zdiva podezděním betonovými cihlami. Dále při provádění archeologického průzkumu v m.č. 1.52 došlo k otevření dosud 

nezjištěného prostoru, v němž bylo nalezena komora se zachovaným kamenným zdivem a střílnou (oknem) z doby původního hradu. Současně však bylo 

zjištěno rozvolněné cihelné zdivo klenby. Po prohlídce autorem projektu byl vydán pokyn statickému zajištění klenby dozděním. 

Zdůvodnění | Nepředvídatelnost potřeby změny je dána nálezovým stavem, který nebyl viditelný a nemohl být znám v době zpracování projektové dokumentace a byl 
nepředvídatel- 

nosti změny: 

Povaha změny 

Zařazení změny dle 

zjištěn až při provádění bouracích a archeologických prací. 
  

Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele a nemění celkovou povahu plnění. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace 

stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní. 

  

  

  
  

  

  
  

  

  

      
  

  
  

    
ZVZ: 8 222 odst 6 ZZVZ 

Přílohy: zpracovaný položkový rozpočet změny 

Poznámka: Bude zdokumentováno v rámci dokumentace skutečného provedení stavby. 

T 

Dopad do ceny díla dle SoD NE ANO: 19 033,55 Kč 

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč 

DPH 0,00 Kč 

vč.DPH 0,00 Kč 

kladná hodnota změny bez DPH 19. 033,55 Kč 

DPH 21% 3 997,05 Kč 

vč.DPH 23 030,60 Kč 

Dopad do termínu díla dle SoD NE ANO- 

Objednatel Technický dozor investora 

Ing.Michael Rund Pavel Kapička 

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Saffron Universe s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 

Autorský dozor Zhotovitel 

Ing. Pavel Borák Ing. Libor Vrána 

JURICA a.s. SUAS stavební s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum:        

  

ZMĚNOVÝ LIST č. 001     

  

    
  
  

  

Stavba "Revitalizace areálu Sokolovského zámku — stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla" 

Sdružení „Sokolovský zámek“ 

Muzeum Sokolov příspěvková organizace SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO: 61779539 

Objednatel: o kraj Zhotovitel: © (vedoucí společník) STAVBYT - 
arlovarského kraje Stavby Trubač s.r.o., Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava, IČO: 

26395886 (druhý společník) 

se sídlem : Zámecká 1, 356 00 Sokolov se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 

Ičo: : 72053801 Ičo : 61779539 

DIČ: DIČ : CZ61779539 
zastoupen : Ing. Michael Rund, ředitel zastoupen : Ing. Libor Vrána, jednatel 

Předmět ZL: S0.02 - stabilizace vnitřních nosných stěn 

Zdůvodnění ZL: V průběhu bourání stávajících konstrukčních souvrství podlah dle platné projektové dokumentace bylo zjištěno, že u nosné dělící stěny mezi místnostmi 

m.č. 1.52 a 1.53 pravděpodobně vlivem prací při předchozí adaptaci místností došlo k odebrání zdiva a nahrazení pouze maltou. Nosná stěna je tak 

výrazně oslabena. Posouzením autorem projektu bylo konstatováno, že se jedná o havarijní stav, který je nutné ze statických důvodů odstranit 

podchycením (doplnění) zdiva podezděním betonovými cihlami. Dále při provádění archeologického průzkumu v m.č. 1.52 došlo k otevření dosud 

nezjištěného prostoru, v němž bylo nalezena komora se zachovaným kamenným zdivem a střílnou (oknem) z doby původního hradu. Současně však bylo 

zjištěno rozvolněné cihelné zdivo klenby. Po prohlídce autorem projektu byl vydán pokyn statickému zajištění klenby dozděním. 

Zdůvodnění | Nepředvídatelnost potřeby změny je dána nálezovým stavem, který nebyl viditelný a nemohl být znám v době zpracování projektové dokumentace a byl 
nepředvídatel- 

nosti změny: 

Povaha změny 

Zařazení změny dle 

zjištěn až při provádění bouracích a archeologických prací. 
  

Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele a nemění celkovou povahu plnění. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace 

stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní. 

  

  

  
  

  

  
  

  

  

      
  

  
  

    
ZVZ: 8 222 odst 6 ZZVZ 

Přílohy: zpracovaný položkový rozpočet změny 

Poznámka: Bude zdokumentováno v rámci dokumentace skutečného provedení stavby. 

T 

Dopad do ceny díla dle SoD NE ANO: 19 033,55 Kč 

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč 

DPH 0,00 Kč 

vč.DPH 0,00 Kč 

kladná hodnota změny bez DPH 19. 033,55 Kč 

DPH 21% 3 997,05 Kč 

vč.DPH 23 030,60 Kč 

Dopad do termínu díla dle SoD NE ANO- 

Objednatel Technický dozor investora 

Ing.Michael Rund Pavel Kapička 

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Saffron Universe s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 

Autorský dozor Zhotovitel 

Ing. Pavel Borák Ing. Libor Vrána 

JURICA a.s. SUAS stavební s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum:        

  

ZMĚNOVÝ LIST č. 001     
Stavba : "Revitalizace areálu Sokolovského zámku — stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla" 
  

Sdružení „Sokolovský zámek“ 

: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace : SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO: 61779539 

Objednatel : , . Zhotovitel : (vedoucí společník) STAVBYT - 
Karlovarského kraje z bee x 

Stavby Trubač s.r.o., Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava, IČO: 

26395886 (druhý společník) 

    
se sídlem : Zámecká 1, 356 00 Sokolov se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 

Ičo: : 72053801 Ičo : 61779539 
DIČ: : DIČ : CZ61779539 
zastoupen : Ing. Michael Rund, ředitel zastoupen : Ing. Libor Vrána, jednatel 

Předmět ZL: S0.02 - stabilizace vnitřních nosných stěn   
  

Zdůvodnění ZL: V průběhu bourání stávajících konstrukčních souvrství podlah dle platné projektové dokumentace bylo zjištěno, že u nosné dělící stěny mezi místnostmi 

m.č. 1.52 a 1.53 pravděpodobně vlivem prací při předchozí adaptaci místností došlo k odebrání zdiva a nahrazení pouze maltou. Nosná stěna je tak 

výrazně oslabena. Posouzením autorem projektu bylo konstatováno, že se jedná o havarijní stav, který je nutné ze statických důvodů odstranit 

podchycením (doplnění) zdiva podezděním betonovými cihlami. Dále při provádění archeologického průzkumu v m.č. 1.52 došlo k otevření dosud 

nezjištěného prostoru, v němž bylo nalezena komora se zachovaným kamenným zdivem a střílnou (oknem) z doby původního hradu. Současně však bylo 

zjištěno rozvolněné cihelné zdivo klenby. Po prohlídce autorem projektu byl vydán pokyn statickému zajištění klenby dozděním. 

  

Zdůvodnění © Nepředvídatelnost potřeby změny je dána nálezovým stavem, který nebyl viditelný a nemohl být znám v době zpracování projektové dokumentace a byl 

nepředvídatel  zjjštěn až při provádění bouracích a archeologických prací. 
nosti změny:   

Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele a nemění celkovou povahu plnění. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace 
Povaha změny .. s., , o 2., 2, 

stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní. 

  
Zařazení změny dle 

  

  
  

  

  
  

  

  

      
  

  
  

    
ZZVZ: 8 222 odst 6 ZZVZ 

Přílohy: zpracovaný položkový rozpočet změny 

Poznámka: Bude zdokumentováno v rámci dokumentace skutečného provedení stavby. 

T 

Dopad do ceny díla dle SoD NE ANO: 19 033,55 Kč 

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč 

DPH 0,00 Kč 

vč.DPH 0,00 Kč 

kladná hodnota změny bez DPH 19033,55 Kč 

DPH 21% 3 997,05 Kč 

vč.DPH 23 030,60 Kč 

Dopad do termínu díla dle SoD NE ANO 

Objednatel Technický dozor investora 

Ing.Michael Rund Pavel Kapička 

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Saffron Universe s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 

Autorský dozor Zhotovitel 

Ing. Pavel Borák Ing. Libor Vrána 

JURICA a.s. SUAS stavební s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum:        



  

  

  

  

 

   

 

   
 

 
 

 

               
 

   
 
 

 
 

  

 

   
 

     

 
 
 

SOUPIS PRACÍ E RAS 
STAVEBNÍ 

Stavba: 

Revitalizace areálu Sokolovského zámku - stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla 

Objekt 

ZL - Změnové listy 

Soupis: 

ZL001 — Stabilizace vnitřních nosných stěn 

Místo: Zámecká 2, 356 01 Sokolov 1 Datum: 

Zadavatel Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Projektant JURICA a.s. 

Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o. Zpracovatel: 

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 19 033,55 

D. HSV Práce a dodávky HSV 19 033,55 
D 1 Zemní práce 

1.K 139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I m3 0,224 oD 
skupiny 1 až 3 ručně 

vy 1,4*0,3*0,15 0,063 

v 2,15*0,5*0,15 0,161 

v Součet 0,224 

2 | K162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I m3 0,161 0D 
skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m 

VV 0,161 0,161 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy 
3 | K 162211319 těžitelnosti | skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých m3 0,483 OD 

dalších 10 m 
VV 0,161*3 "Přepočtené koeficientem množství 0,483 

4 | K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny m3 0461 0D 
z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
5 | K 162751119 horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes m3 0,644 OD 

10000 m 
VV 0,161*4 "Přepočtené koeficientem množství 0,644 

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
| 7 | K (imtaot2st (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 0,242 OD 

v 0,161*1,5 0,242 

| 8 | K [171251201 (Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 0,161, oD 
vy 0,161 0,161 

D 2 Zakládání 
(o | K |zraata7n [Základové pasy z betonu tř. C 20/25 | m3 0,224, S ÚRS 2025 01 

w 1,4*0,3*0,15 0,063 
vy 2,15*0,5*0,15 0,161 

Součet 0,224 

| o | K (orozazst1 a podezdívka základového zdiva cihlami pálenými na | m3 0569, s ÚRS 2025 01 

vy (1,65*1,15)*0,3 0,569 
| 0 | K ronozsta v upňá podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na 3 0.609, s ÚRS 2025 01 

w (1,45*1,4)*0,3 0,609 
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

(0 K 61021311 (Bourání základů ze zdiva kamenného | m3 1178]  S ÚRS 2025 01 
D 998 Přesun hmot 

[69] K [998011002 |Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12m K 3,099| SOD  
  

  

  

  

  

 

   

 

   
 

 
 

 

               
 

   
 
 

 
 

  

 

   
 

     

 
 
 

SOUPIS PRACÍ E RAS 
STAVEBNÍ 

Stavba: 

Revitalizace areálu Sokolovského zámku - stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla 

Objekt 

ZL - Změnové listy 

Soupis: 

ZL001 — Stabilizace vnitřních nosných stěn 

Místo: Zámecká 2, 356 01 Sokolov 1 Datum: 

Zadavatel Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Projektant JURICA a.s. 

Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o. Zpracovatel: 

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 19 033,55 

D. HSV Práce a dodávky HSV 19 033,55 
D 1 Zemní práce 

1.K 139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I m3 0,224 oD 
skupiny 1 až 3 ručně 

vy 1,4*0,3*0,15 0,063 

v 2,15*0,5*0,15 0,161 

v Součet 0,224 

2 | K162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I m3 0,161 0D 
skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m 

VV 0,161 0,161 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy 
3 | K 162211319 těžitelnosti | skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých m3 0,483 OD 

dalších 10 m 
VV 0,161*3 "Přepočtené koeficientem množství 0,483 

4 | K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny m3 0461 0D 
z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
5 | K 162751119 horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes m3 0,644 OD 

10000 m 
VV 0,161*4 "Přepočtené koeficientem množství 0,644 

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
| 7 | K (imtaot2st (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 0,242 OD 

v 0,161*1,5 0,242 

| 8 | K [171251201 (Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 0,161, oD 
vy 0,161 0,161 

D 2 Zakládání 
(o | K |zraata7n [Základové pasy z betonu tř. C 20/25 | m3 0,224, S ÚRS 2025 01 

w 1,4*0,3*0,15 0,063 
vy 2,15*0,5*0,15 0,161 

Součet 0,224 

| o | K (prozazst1 a podezdívka základového zdiva cihlami pálenými na | m3 0569, s ÚRS 2025 01 

vy (1,65*1,15)*0,3 0,569 
| 0 | K ronozsta v upňá podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na 3 0.609, s ÚRS 2025 01 

w (1,45*1,4)*0,3 0,609 
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

(0 K 61021311 (Bourání základů ze zdiva kamenného | m3 1178]  S ÚRS 2025 01 
D 998 Přesun hmot 

[69] K [998011002 |Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12m K 3,099| SOD  
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Stavba: 

Revitalizace areálu Sokolovského zámku - stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla 

Objekt 

ZL - Změnové listy 

Soupis: 

ZL001 — Stabilizace vnitřních nosných stěn 

Místo Zámecká 2, 356 01 Sokolov 1 Datum: 

Zadavatel Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Projektant JURICA a.s. 

Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o. Zpracovatel: 

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 19 033,55 

D. HSV Práce a dodávky HSV 19 033,55 
D 1 Zemní práce 

1. K 139711111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I m3 0,224 oD 
skupiny 1 až 3 ručně 

vw 1,4*0,3*0,15 0,063 
W 2,15*0,5*0,15 0,161 

V Součet 0,224 

2 | K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I m3 0,161 0D 
skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m 

V 0,161 0,161 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy 
3 | K [162211319 těžitelnosti | skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých m3 0,483 OD 

dalších 10 m 
VV 0,161*3 "Přepočtené koeficientem množství 0,483 

4 | K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny m3 0,161 0D 
z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
5 | K [162751119 horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes m3 0,644 OD 

10000 m 
W 0,161*4 "Přepočtené koeficientem množství 0,644 

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
| 7 | K (imaotzst (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 0,242 OD 

V 0,161*1,5 0,242 

| 8 | K [171251201 (Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 0,161, 0D 
NA 0,161 0,161 

D 2 Zakládání 
(o | K |zraata7n [Základové pasy z betonu tř. C 20/25 | m3 0,224,  S ÚRS 2025 01 

1,4*0,3*0,15 0,063 
2,15*0,5*0,15 0,161 
Součet 0,224 

| o | K (prozazst1 ně podezdívka základového zdiva cihlami pálenými na | m3 0.569, s ÚRS 2025 01 

(1,65*1,15)*0,3 0,569 
| 0 | K (ro002sts v upňá podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na 3 0.609, s ÚRS 2025 01 

vw (1,45*1,4)*0,3 0,609 
D Ostatní konstrukce a práce, bourání 

(o K 61021311 [Bourání základů ze zdiva kamenného | m3 1178]  S ÚRS 2025 01 
D 998 Přesun hmot 

[69] K [998011002 |Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12m K 3,099| | oD  
  



  

  ZMĚNOVÝ LIST č. 002 
  

  

    
    

  

Stavba "Revitalizace areálu Sokolovského zámku — stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla" 

Sdružení „Sokolovský zámek“ 

Muzeum Sokolov příspěvková organizace SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO: 61779539 

Objednatel: o čj Zhotovitel: © (vedoucí společník) STAVBYT - 
artovarského kraje Stavby Trubač s.r.o., Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava, IČO: 

26395886 (druhý společník) 

se sídlem : Zámecká 1, 356 00 Sokolov se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 

Ičo: : 72053801 1čo : 61779539 

DIČ: DIČ : CZ61779539 
zastoupen : Ing. Michael Rund, ředitel zastoupen : Ing. Libor Vrána, jednatel 

Předmět ZL: S0.02 - prosklená podlaha 

Zdůvodnění ZL: V rámci provádění archeologického průzkumu v místnosti m.č. 1.53 byl učiněn nález základových konstrukcí původní tvrze,která se nacházela v místě 

současného zámku. Dále byl nalezen vstup do skryté komory (střílny). Z památkového hlediska se jedná o významný doklad vývojového stupně 

sokolovského zámku, který je hodný prezentace a edukace. Z uvedeného důvodu bude místo s nálezem v m.č. 1.53 ponecháno v prezentovatelné podobě, a 

to za pomoci prosklené podlahy s ambientním osvětlením a bude sloužit veřejnosti k edukaci. 

Zdůvodnění | Existence základové konstrukce původní tvrze nebyla v době zpracování projektové dokumentace známa a byla zjištěna až při provádění bouracích a 

nepředvídatel- 3rcheologických pracích. Bylo rozhodnuto o prezentaci části těchto nálezů veřejnosti, s čímž zpracovaná projektová dokumentace nepočítala. 
nosti změny:   

Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele a nemění celkovou povahu plnění. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace 
Povaha změny 

stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní. 

  
Zařazení změny dle 

  

  
  

  

  
  

  

  

      
  

  
  

  

zzvz: 8 222 odst 4 ZZVZ 

Přílohy: zpracovaný položkový rozpočet změny 

Poznámka: Bude zahrnuto do dokumentace skutečného provedení stavby. 

T 

Dopad do ceny díla dle SoD NE ANO: 145 279,18 Kč 

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč 

DPH 0,00 Kč 

vč.DPH 0,00 Kč 

kladná hodnota změny bez DPH 145 279,18 Kč 

DPH 21% 30 508,63 Kč 

vč.DPH 175 787,81 Kč 

Dopad do termínu díla dle SoD NE ANO 

Objednatel Technický dozor investora 

Ing.Michael Rund Pavel Kapička 

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Saffron Universe s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 

Autorský dozor Zhotovitel 

Ing. Pavel Borák Ing. Libor Vrána 

JURICA a.s. SUAS stavební s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum:          

  

  ZMĚNOVÝ LIST č. 002 
  

  

    
    

  

Stavba "Revitalizace areálu Sokolovského zámku — stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla" 

Sdružení „Sokolovský zámek“ 

Muzeum Sokolov příspěvková organizace SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO: 61779539 

Objednatel: o čj Zhotovitel: © (vedoucí společník) STAVBYT - 
artovarského kraje Stavby Trubač s.r.o., Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava, IČO: 

26395886 (druhý společník) 

se sídlem : Zámecká 1, 356 00 Sokolov se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 

Ičo: : 72053801 1čo : 61779539 

DIČ: DIČ : CZ61779539 
zastoupen : Ing. Michael Rund, ředitel zastoupen : Ing. Libor Vrána, jednatel 

Předmět ZL: S0.02 - prosklená podlaha 

Zdůvodnění ZL: V rámci provádění archeologického průzkumu v místnosti m.č. 1.53 byl učiněn nález základových konstrukcí původní tvrze,která se nacházela v místě 

současného zámku. Dále byl nalezen vstup do skryté komory (střílny). Z památkového hlediska se jedná o významný doklad vývojového stupně 

sokolovského zámku, který je hodný prezentace a edukace. Z uvedeného důvodu bude místo s nálezem v m.č. 1.53 ponecháno v prezentovatelné podobě, a 

to za pomoci prosklené podlahy s ambientním osvětlením a bude sloužit veřejnosti k edukaci. 

Zdůvodnění | Existence základové konstrukce původní tvrze nebyla v době zpracování projektové dokumentace známa a byla zjištěna až při provádění bouracích a 

nepředvídatel- 3rcheologických pracích. Bylo rozhodnuto o prezentaci části těchto nálezů veřejnosti, s čímž zpracovaná projektová dokumentace nepočítala. 
nosti změny:   

Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele a nemění celkovou povahu plnění. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace 
Povaha změny 

stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní. 

  
Zařazení změny dle 

  

  
  

  

  
  

  

  

      
  

  
  

  

zzvz: 8 222 odst 4 ZZVZ 

Přílohy: zpracovaný položkový rozpočet změny 

Poznámka: Bude zahrnuto do dokumentace skutečného provedení stavby. 

T 

Dopad do ceny díla dle SoD NE ANO: 145 279,18 Kč 

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč 

DPH 0,00 Kč 

vč.DPH 0,00 Kč 

kladná hodnota změny bez DPH 145 279,18 Kč 

DPH 21% 30 508,63 Kč 

vč.DPH 175 787,81 Kč 

Dopad do termínu díla dle SoD NE ANO 

Objednatel Technický dozor investora 

Ing.Michael Rund Pavel Kapička 

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Saffron Universe s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 

Autorský dozor Zhotovitel 

Ing. Pavel Borák Ing. Libor Vrána 

JURICA a.s. SUAS stavební s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum:          

  

  ZMĚNOVÝ LIST č. 002 
  

  

    
  

  

  

Stavba "Revitalizace areálu Sokolovského zámku — stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla" 

Sdružení „Sokolovský zámek“ 

: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace : SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO: 61779539 

Objednatel : Karlovarského kraje Zhotovitel : (vedoucí společník) STAVBYT - 

Stavby Trubač s.r.o., Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava, IČO: 

26395886 (druhý společník) 

se sídlem : Zámecká 1, 356 00 Sokolov se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 

Ičo: : 72053801 1čo : 61779539 

DIČ: DIČ : CZ61779539 
zastoupen : Ing. Michael Rund, ředitel zastoupen : Ing. Libor Vrána, jednatel 

Předmět ZL: SO.02 - prosklená podlaha 

Zdůvodnění ZL: V rámci provádění archeologického průzkumu v místnosti m.č. 1.53 byl učiněn nález základových konstrukcí původní tvrze,která se nacházela v místě 

současného zámku. Dále byl nalezen vstup do skryté komory (střílny). Z památkového hlediska se jedná o významný doklad vývojového stupně 

sokolovského zámku, který je hodný prezentace a edukace. Z uvedeného důvodu bude místo s nálezem v m.č. 1.53 ponecháno v prezentovatelné podobě, a 

to za pomoci prosklené podlahy s ambientním osvětlením a bude sloužit veřejnosti k edukaci. 

Zdůvodnění | Existence základové konstrukce původní tvrze nebyla v době zpracování projektové dokumentace známa a byla zjištěna až při provádění bouracích a 

mám: archeologických pracích. Bylo rozhodnuto o prezentaci části těchto nálezů veřejnosti, s čímž zpracovaná projektová dokumentace nepočítala. 
nosti změny: 
  

Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele a nemění celkovou povahu plnění. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace 
Povaha změny 

stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní. 

  

Zařazení změny dle 

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

zzvz: 8 222 odst 4 ZZVZ 

Přílohy: zpracovaný položkový rozpočet změny 

Poznámka: Bude zahrnuto do dokumentace skutečného provedení stavby. 

T 

Dopad do ceny díla dle SoD NE ANO: 145 279,18 Kč 

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč 

DPH 0,00 Kč 

vč.DPH 0,00 Kč 

kladná hodnota změny bez DPH 145 279,18 Kč 

DPH 21% 30 508,63 Kč 

vč.DPH 175 787,81 Kč 

Dopad do termínu díla dle SoD NE ANO“ 

Objednatel Technický dozor investora 

Ing.Michael Rund Pavel Kapička 

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Saffron Universe s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 

Autorský dozor Zhotovitel 

Ing. Pavel Borák Ing. Libor Vrána 

JURICA a.s. SUAS stavební s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 
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Stavba: 

Revitalizace areálu Sokolovského zámku - stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla 

Objekt: 

ZL - Změnové listy 

Soupis: 

ZL002 - Prosklená podlaha 

Místo: Zámecká 2, 356 01 Sokolov 1 Datum: 

Zadavatel: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Projektant: JURICA a.s. 

Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava | 

Náklady soupisu celkem 145 279,18 

D. HSV Práce a dodávky HSV 

D 2 Zakládání 

0 | K [274313811 Základy.z betonu prostého pasy betonu kamenem m3 0,121 CS ÚRS 2025 01 
neprokládaného tř. C 25/30 

W 0,1*0,215*(2,65+0,65+1,8)*1,1 0,121 

| 0 | K zras5121 |Bednění základů pasů rovné zřízení | m | 1.598| 7 |CS ÚRS 2025 01 | 

w 0,15*(2,615+2,4+2,23+1,8+0,65+0,45)*1,05 1,598 

| 0 | K [274351122 |Bednění základů pasů rovné odstranění | m | 1,598, 4 CS ÚRS 2025 01 | 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

L Zdivo nosné z cihel plných Klinker Terca Olm Orme 2 
0 | K |31123203-R 215x102x65 mm na MVC včetně spárování m3 1,198 vlastní 

v 1,0*0,215*(2,615+1,8+0,65)*1,1 1,198 

D 998 Přesun hmot 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, 

69 | K [998011002 tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do t 4902 (SOB 
100 m pro budovy výšky přes 6 do 12m 

D. PSV Práce a dodávky PSV 

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 
 

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a 
6 | K 741112001 lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích kus 1,000 SOD 

nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových 
 

krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s s 1,000  CS ÚRS 2025 01 
0 | M 134571457 k: 

víčkem 
 

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a 

lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích 

 

U 
S nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. kus 1.000 S 

do 250x250 mm 

0 | M 34571473 krabice do dutých stěn PVC přístrojová obdélníková k 1,000 |CS ÚRS 2025 01 

250x200mm s víčkem 

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod , 

0 | K 741122011 omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil m 10,000 CS ÚRS 2025 01 

2x1,5 až 2,5 mm2 

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

 

 

 

 

 

                 
 

 

 

 

0 | M 134111005 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 m 11,500  CS ÚRS 2025 01 

W 10*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 11,500 

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se 
17. K 741310001 zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-| kus 1,000 SOD 

jednopólových 

18 | M (34535071 ně nástěnný jednopólový, řazení 1, IP54, bezšroubové kůš 1,000 |SOD 

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením 

0 | K 741372001 vodičů interiérových přisazených nástěnných páskových m 12,000 CS ÚRS 2025 01 

samolepících 

vy 2,4*2+1,8*4 12,000 

| 0 | M |34774013 LED pásek 12V 10-20W/m | m | 12,960 CS ÚRS 2025 01 
Vy 12*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 12,960 

0 | M (4555 Trafo pro LED pásek kus 1,000 |vlastní 
 

Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou 

40 | K 998741202 (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v % 72,668 soD 

objektech výšky přes 6 do 12m 
 

Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou , 

0 | K 998741292 (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes % 72,668 |CS ÚRS 2025 01 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m 
 

D 767 Konstrukce zámečnické 
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
 

 

 

J 0 | K [767995114 hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 200,000 CS ÚRS 2025 01 

0 | M 14550428 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový t 0,220 CS ÚRS 2025 01 

100x80x4mm 

v 0,2*1,1 "Přepočtené koefici množství 0,220 
 

 

0 | K |628613R1 Žárové zinkování kg 200,000 vlastní                
 

  

  

SOUPIS PRACÍ SRS 

  

  
  

 

  
 

 

 

 

 

 

              
 

 

              
 

Stavba: 

Revitalizace areálu Sokolovského zámku - stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla 

Objekt: 

ZL - Změnové listy 

Soupis: 

ZL002 - Prosklená podlaha 

Místo: Zámecká 2, 356 01 Sokolov 1 Datum: 

Zadavatel: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Projektant: JURICA a.s. 

Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava | 

Náklady soupisu celkem 145 279,18 

D. HSV Práce a dodávky HSV 

D 2 Zakládání 

0 | K [274313811 Základy.z betonu prostého pasy betonu kamenem m3 0,121 CS ÚRS 2025 01 
neprokládaného tř. C 25/30 

W 0,1*0,215*(2,65+0,65+1,8)*1,1 0,121 

| 0 | K zras5121 |Bednění základů pasů rovné zřízení | m | 1.598| 7 |CS ÚRS 2025 01 | 

w 0,15*(2,615+2,4+2,23+1,8+0,65+0,45)*1,05 1,598 

| 0 | K [274351122 |Bednění základů pasů rovné odstranění | m | 1,598, 4 CS ÚRS 2025 01 | 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

L Zdivo nosné z cihel plných Klinker Terca Olm Orme 2 
0 | K |31123203-R 215x102x65 mm na MVC včetně spárování m3 1,198 vlastní 

v 1,0*0,215*(2,615+1,8+0,65)*1,1 1,198 

D 998 Přesun hmot 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, 

69 | K [998011002 tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do t 4902 (SOB 
100 m pro budovy výšky přes 6 do 12m 

D. PSV Práce a dodávky PSV 

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 
 

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a 
6 | K 741112001 lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích kus 1,000 SOD 

nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových 
 

krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s s 1,000  CS ÚRS 2025 01 
0 | M 134571457 k: 

víčkem 
 

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a 

lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích 

 

U 
S nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. kus 1.000 S 

do 250x250 mm 

0 | M 34571473 krabice do dutých stěn PVC přístrojová obdélníková k 1,000 |CS ÚRS 2025 01 

250x200mm s víčkem 

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod , 

0 | K 741122011 omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil m 10,000 CS ÚRS 2025 01 

2x1,5 až 2,5 mm2 

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

 

 

 

 

 

                 
 

 

 

 

0 | M 134111005 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 m 11,500  CS ÚRS 2025 01 

W 10*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 11,500 

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se 
17. K 741310001 zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-| kus 1,000 SOD 

jednopólových 

18 | M (34535071 ně nástěnný jednopólový, řazení 1, IP54, bezšroubové kůš 1,000 |SOD 

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením 

0 | K 741372001 vodičů interiérových přisazených nástěnných páskových m 12,000 CS ÚRS 2025 01 

samolepících 

vy 2,4*2+1,8*4 12,000 

| 0 | M |34774013 LED pásek 12V 10-20W/m | m | 12,960 CS ÚRS 2025 01 
Vy 12*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 12,960 

0 | M (4555 Trafo pro LED pásek kus 1,000 |vlastní 
 

Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou 

40 | K 998741202 (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v % 72,668 soD 

objektech výšky přes 6 do 12m 
 

Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou , 

0 | K 998741292 (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes % 72,668 |CS ÚRS 2025 01 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m 
 

D 767 Konstrukce zámečnické 
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
 

 

 

J 0 | K [767995114 hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 200,000 CS ÚRS 2025 01 

0 | M 14550428 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový t 0,220 CS ÚRS 2025 01 

100x80x4mm 

v 0,2*1,1 "Přepočtené koefici množství 0,220 
 

 

0 | K |628613R1 Žárové zinkování kg 200,000 vlastní                
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Stavba: 

Revitalizace areálu Sokolovského zámku - stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla 

Objekt: 

ZL - Změnové listy 

Soupis: 

ZL002 - Prosklená podlaha 

Místo: Zámecká 2, 356 01 Sokolov 1 Datum 

Zadavatel: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Projektant: JURICA a.s. 

Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o. Zpracovatel 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava | 

Náklady soupisu celkem 145 279,18 

D. HSV Práce a dodávky HSV 

D 2 Zakládání 

0 | K 274313811 Základy zsbstonu prosiého.pasy belonuskamenem m3 0,121 CS ÚRS 2025 01 
neprokládaného tř. C 25/30 

VV 0,1*0,215*(2,65+0,65+1,8)*1,1 0,121 

| 0 | K [274351121 |Bednění základů pasů rovné zřízení m2 1,598 cs ÚRS 2025 01 

v 0,15*(2,615+2,4+2,23+1,8+0,65+0,45)*1,05 1,598 

| 0 K [274351122 |Bednění základů pasů rovné odstranění | m | 1,598, 4 CS ÚRS 2025 01 | 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

Zdivo nosné z cihel plných Klinker Terca Olm Orme " 
0 | K 31123203-R 215x102x65 mm na MVC včetně spárování m3 1,198 vlastní 

vw 1,0*0,215*(2,615+1,8+0,65)*1,1 1,198 

D 998 Přesun hmot 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, 

69 | K (998011002 tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do t 4902 (S0D 
100 m pro budovy výšky přes 6 do 12m 

D. PSV Práce a dodávky PSV 

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 
 

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a 
6 | K 741112001 lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích kus 1,000 SOD 

nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových 
 

krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 85 1,000  CS ÚRS 2025 01 
0 | M 134571457 žš: 

víčkem 
 

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a 

lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích 

 

S nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. kus 1.000 GS URS 2025.01 
do 250x250 mm 

0 | M (34571473 HreDioerdo dutychralémE MO pistro ovn ůd V KOvá kus 1,000 |CS ÚRS 2025 01 
250x200mm s víčkem 

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod , 

0 | K 741122011 omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil m 10,000  CS ÚRS 2025 01 

2x1,5 až 2,5 mm2 

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

 

 

 

 

 

                
 

 

 

 

0 | M 134111005 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 m 11,500 |CS ÚRS 2025 01 

V 10*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 11,500 

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se 

17, K 741310001 zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-| kus 1,000 SOD 

jednopólových 

18 | M (34535071 ze nástěnný jednopólový, řazení 1, IP54, bezšroubové kůš 1,000 |SOD 

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením 

0 | K 741372001 vodičů interiérových přisazených nástěnných páskových m 12,000 CS ÚRS 2025 01 

samolepících 

vy 2,4*2+1,8*4 12,000 

| 0 | M |34774013 LED pásek 12V 10-20W/m | m | 12,960 |cS ÚRS 2025 01 
vy 12*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 12,960 

0 | M 14555 Trafo pro LED pásek kus 1,000 |vlastní 
 

Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou 

40 | K 998741202 (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v % 72,668 soD 

objektech výšky přes 6 do 12m 
 

Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou , 

0 | K 998741292 (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes % 72,668 CS ÚRS 2025 01 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m 
 

D 767 Konstrukce zámečnické 

0 | K [767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstfukf kg 200,000  CS ÚRS 2025 01 
hmotnosti přes 20 do 50 kg 

profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 

100x80x4mm 

W 0,2*1,1 "Přepočtené koefici množství 0,220 

 

 

0 | M 114550428 t 0,220 CS ÚRS 2025 01 
 

 

 

0 | K 628613R1 Žárové zinkování kg 200,000 vlastní                
 



  

  

 

             
 

   

 

             

 
 

 

             
 

   
 
 
  

 

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

0 | K 998767202 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 349,000 CS ÚRS 2025 01 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

0 | K |998767292 procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený % 349,000 CS ÚRS 2025 01 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 

100 m 

D. 783 Dokončovací práce - nátěry 
| o | K (28195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav 2 | 17.628, S ÚRS 2025 01 

W vodorovně 
vy 1,8*2,4 4,320 

v svisle 

W 1,1*(2,4*2+1,8*2) 9,240 
W Mezisoučet 13,560 

W +30% za křivost a členitost povrchu 
vy 13,56*0,3 4,068 

MY Součet 17,628 

0 | K |783805220 Provedení funkčního nátěru hydrofobizačního nátěru 2 17,628 CS ÚRS 2025 01 

hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek 

W vodorovně 
vy 1,8*2,4 4,320 

v svisle 

W 1,1*(2,4*2+1,8*2) 9,240 
v Mezisoučet 13,560 

vy +30% za křivost a členitost povrchu 
W 13,56*0,3 4,068 

M Součet 17,628 

| 0 | M |SMB.204247001 | AOUAFIN-F, 12kg m | 17,628 vlastní 

vy 91,3367875647668*0,193 'Přepočtené koeficientem množství 17,628 

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 

0 | K |787314316-R Zasklívání podlahy (dod+mtž) m2 4,320 vlastní 

vy 1824 4,320 

0 | K |787911111 Zasklívání — ostatní práce montáž fólie na sklo m2 4,320 CS ÚRS 2025 01 
bezpečnostní 

M 1,8*2,4 4,320 

| 0 | Mm |63479019-R |fólie na sklo ochranné pochozí mz | 4,450 vlastní 
W 4,32*1,03 "Přepočtené ici množství 4,450 

Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou 

0 | K |998787202 (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v % 525,354 CS ÚRS 2025 01 
objektech výšky přes 6 do 12m 

Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou 

0 | K |998787292 (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes % 525,354 |CS ÚRS 2025 01 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m              
  

  

  

   

  

 

             
 

   

 

             

 
 

 

             
 

   
 
 
  

 

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

0 | K 998767202 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 349,000 CS ÚRS 2025 01 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

0 | K |998767292 procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený % 349,000 CS ÚRS 2025 01 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 

100 m 

D. 783 Dokončovací práce - nátěry 
| o | K (28195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav 2 | 17.628, S ÚRS 2025 01 

W vodorovně 
vy 1,8*2,4 4,320 

v svisle 

W 1,1*(2,4*2+1,8*2) 9,240 
W Mezisoučet 13,560 

W +30% za křivost a členitost povrchu 
vy 13,56*0,3 4,068 

MY Součet 17,628 

0 | K |783805220 Provedení funkčního nátěru hydrofobizačního nátěru 2 17,628 CS ÚRS 2025 01 

hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek 

W vodorovně 
vy 1,8*2,4 4,320 

v svisle 

W 1,1*(2,4*2+1,8*2) 9,240 
v Mezisoučet 13,560 

vy +30% za křivost a členitost povrchu 
W 13,56*0,3 4,068 

M Součet 17,628 

| 0 | M |SMB.204247001 | AOUAFIN-F, 12kg m | 17,628 vlastní 

vy 91,3367875647668*0,193 'Přepočtené koeficientem množství 17,628 

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 

0 | K |787314316-R Zasklívání podlahy (dod+mtž) m2 4,320 vlastní 

vy 1824 4,320 

0 | K |787911111 Zasklívání — ostatní práce montáž fólie na sklo m2 4,320 CS ÚRS 2025 01 
bezpečnostní 

M 1,8*2,4 4,320 

| 0 | Mm |63479019-R |fólie na sklo ochranné pochozí mz | 4,450 vlastní 
W 4,32*1,03 "Přepočtené ici množství 4,450 

Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou 

0 | K |998787202 (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v % 525,354 CS ÚRS 2025 01 
objektech výšky přes 6 do 12m 

Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou 

0 | K |998787292 (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes % 525,354 |CS ÚRS 2025 01 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m              
  

  

  

   

 

 

            
 

 

  
 

 

            
 

 

 

 

            
 

 

  
 

 

 

 

 

 

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

0 | K 998767202 procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní % 349,000 CS ÚRS 2025 01 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

0 | K |998767292 procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený % 349,000 CS ÚRS 2025 01 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 

100 m 

D. 783 Dokončovací práce - nátěry 
| 0 | K (28195001 mení zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav m2 | 17628, |CS ÚRS 2025 01 

W vodorovně 
w 1,824 4,320 
v svisle 

W 1,1*(2,4*2+1,8*2) 9,240 
M Mezisoučet 13,560 

kA +30% za křivost a členitost povrchu 
vy 13,56*0,3 4,068 

V Součet 17,628 

0 | K |783805220 Provedení funkčního nátěru hydrofobizačního nátěru m2 17,628 CS ÚRS 2025 01 

hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek 

W vodorovně 

W 1,8*2,4 4,320 

v svisle 

W 1,1*(2,4*2+1,8*2) 9,240 
M Mezisoučet 13,560 

kA +30% za křivost a členitost povrchu 
W 13,56*0,3 A055 
MY Součet 17,628 

| 0 | M |SMB.204247001 | AOUAFIN-F, 12kg m | 17,628 vlastní 

Ww 91,3367875647668*0,193 'Přepočtené koeficientem množství 17,628 

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 

0 | K |787314316-R Zasklívání podlahy (dod+mtž) m2 4,320 vlastní 

W 1,8*2,4 4,320 

| 0 | K reromm Zasklívání = ostatní práce montáž fólie na sklo m2 | 4320, cs ÚRS 2025 04 

bezpečnostní 
MY 1,8*2,4 4,320 

| 0 | Mm |63479019-R |fólie na sklo ochranné pochozí m2 | 4,450 vlastní 
WW 4,32*1,03 "Přepočtené ici množství 4,450 

Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou 

0 | K |998787202 (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v % 525,354 CS ÚRS 2025 01 
objektech výšky přes 6 do 12m 

Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou 

0 | K 998787292 (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes % 525,354 CS ÚRS 2025 01 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m             
 

  

  

  

 



  

  ZMĚNOVÝ LIST č. 003 
  

  

    
  

  

  

Stavba "Revitalizace areálu Sokolovského zámku — stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla" 

Sdružení „Sokolovský zámek“ 

: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace . SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO: 61779539 

Objednatel : Karlovarského kraj Zhotovitel |: (vedoucí společník) STAVBYT - 
ariovarského kraje Stavby Trubač s.r.o., Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava, IČO: 

26395886 (druhý společník) 

se sídlem : Zámecká 1, 356 00 Sokolov se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 

Ičo: : 72053801 Ičo : 61779539 

DIČ: DIČ : CZ61779539 
zastoupen : Ing. Michael Rund, ředitel zastoupen : Ing. Libor Vrána, jednatel 

Předmět ZL: S0.01 + SO.02 - úprava přípojek kanalizace 

Zdůvodnění ZL: Dle platné projektové dokumentace mělo v místnosti m.č.1.43 dojít ke zrušení stávající kameninové ležaté kanalizace a vytvoření nové ležaté kanalizace 

sloužící k odkanalizování rekonstruovaných sociálních místností. Po demontáži stávající kanalizace na patě budovy (pod obvodovou stěnou) bylo zjištěno 

kamerovou zkouškou, že navazující venkovní přípojka je poškozená (prorostlá kořenovým systémem a lokálně propadlá). Z uvedeného důvodu je nezbytné 

provést její rekonstrukci - výměna potrubí mezi patou budovy a kanalizačním řadem v zeleném pásu před budovou zámku. V místnosti m.č. 1.48 mělo dojít k 

výměně ležaté kanalizace s napojením do venkovní přípojky na severní straně budovy. Po vybourání podlahových souvrství bylo zjištěno, že vnitřní ležatá 

kanalizace je napojena nikoliv do řadu na severní straně, ale do revizní šachty na západní straně budovy. Současně bylo zjištěno kamerovou zkouškou, že 

navazující venkovní přípojka je poškozená (lokálně propadlá). Z uvedeného důvodu je nezbytné provést její rekonstrukci - výměna potrubí mezi patou 

budovy a kanalizační šachtou v zeleném pásu před budovou zámku. 

Zdůvodnění 
nepředvídatel- Stav kanalizace nebyl viditelný a nemohl být znám v době zpracování projektové dokumentace. Skutečný stav byl zjištěn až při provádění bouracích prací. 

nosti změny: 

Povaha změny 

Zařazení změny dle 

  

Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele a nemění celkovou povahu plnění. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace 

stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

ZZNZ: 8 222 odst 4 ZZVZ 

Přílohy: zpracovaný položkový rozpočet změny 

Poznámka: Bude zahrnuto do dokumentace skutečného provedení stavby. 

T 
Dopad do ceny díla dle SoD NE ANO: 45 240,73 Kč 

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč 

DPH 0,00 Kč 

vč.DPH 0,00 Kč 

kladná hodnota změny bez DPH 45 240,73 Kč 

DPH 21% 9500,55 Kč 

vč.DPH 54 741,28 Kč 

Dopad do termínu díla dle SoD NE ANO“ 

Objednatel Technický dozor investora 

Ing.Michael Rund Pavel Kapička 

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Saffron Universe s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 

Autorský dozor Zhotovitel 

Ing. Pavel Borák Ing. Libor Vrána 

JURICA a.s. SUAS stavební s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum:          

  

  ZMĚNOVÝ LIST č. 003 
  

  

    
  

  

  

Stavba "Revitalizace areálu Sokolovského zámku — stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla" 

Sdružení „Sokolovský zámek“ 

: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace . SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO: 61779539 

Objednatel : Karlovarského kraj Zhotovitel |: (vedoucí společník) STAVBYT - 
ariovarského kraje Stavby Trubač s.r.o., Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava, IČO: 

26395886 (druhý společník) 

se sídlem : Zámecká 1, 356 00 Sokolov se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 

Ičo: : 72053801 Ičo : 61779539 

DIČ: DIČ : CZ61779539 
zastoupen : Ing. Michael Rund, ředitel zastoupen : Ing. Libor Vrána, jednatel 

Předmět ZL: S0.01 + SO.02 - úprava přípojek kanalizace 

Zdůvodnění ZL: Dle platné projektové dokumentace mělo v místnosti m.č.1.43 dojít ke zrušení stávající kameninové ležaté kanalizace a vytvoření nové ležaté kanalizace 

sloužící k odkanalizování rekonstruovaných sociálních místností. Po demontáži stávající kanalizace na patě budovy (pod obvodovou stěnou) bylo zjištěno 

kamerovou zkouškou, že navazující venkovní přípojka je poškozená (prorostlá kořenovým systémem a lokálně propadlá). Z uvedeného důvodu je nezbytné 

provést její rekonstrukci - výměna potrubí mezi patou budovy a kanalizačním řadem v zeleném pásu před budovou zámku. V místnosti m.č. 1.48 mělo dojít k 

výměně ležaté kanalizace s napojením do venkovní přípojky na severní straně budovy. Po vybourání podlahových souvrství bylo zjištěno, že vnitřní ležatá 

kanalizace je napojena nikoliv do řadu na severní straně, ale do revizní šachty na západní straně budovy. Současně bylo zjištěno kamerovou zkouškou, že 

navazující venkovní přípojka je poškozená (lokálně propadlá). Z uvedeného důvodu je nezbytné provést její rekonstrukci - výměna potrubí mezi patou 

budovy a kanalizační šachtou v zeleném pásu před budovou zámku. 

Zdůvodnění 
nepředvídatel- Stav kanalizace nebyl viditelný a nemohl být znám v době zpracování projektové dokumentace. Skutečný stav byl zjištěn až při provádění bouracích prací. 

nosti změny: 

Povaha změny 

Zařazení změny dle 

  

Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele a nemění celkovou povahu plnění. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace 

stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

ZZNZ: 8 222 odst 4 ZZVZ 

Přílohy: zpracovaný položkový rozpočet změny 

Poznámka: Bude zahrnuto do dokumentace skutečného provedení stavby. 

T 
Dopad do ceny díla dle SoD NE ANO: 45 240,73 Kč 

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč 

DPH 0,00 Kč 

vč.DPH 0,00 Kč 

kladná hodnota změny bez DPH 45 240,73 Kč 

DPH 21% 9500,55 Kč 

vč.DPH 54 741,28 Kč 

Dopad do termínu díla dle SoD NE ANO“ 

Objednatel Technický dozor investora 

Ing.Michael Rund Pavel Kapička 

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Saffron Universe s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 

Autorský dozor Zhotovitel 

Ing. Pavel Borák Ing. Libor Vrána 

JURICA a.s. SUAS stavební s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum:          

  

  ZMĚNOVÝ LIST č. 003 
  

  

    
  

  

  

Stavba "Revitalizace areálu Sokolovského zámku — stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla" 

Sdružení „Sokolovský zámek“ 

: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace : SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO: 61779539 

Objednatel : Karlovarského kraj Zhotovitel : (vedoucí společník) STAVBYT - 
ariovarského kraje Stavby Trubač s.r.o., Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava, IČO: 

26395886 (druhý společník) 

se sídlem : Zámecká 1, 356 00 Sokolov se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 

Ičo: : 72053801 Ičo : 61779539 

DIČ: DIČ : CZ61779539 
zastoupen : Ing. Michael Rund, ředitel zastoupen : Ing. Libor Vrána, jednatel 

Předmět ZL: SO.01 + SO.02 - úprava přípojek kanalizace 

Zdůvodnění ZL: Dle platné projektové dokumentace mělo v místnosti m.č.1.43 dojít ke zrušení stávající kameninové ležaté kanalizace a vytvoření nové ležaté kanalizace 

sloužící k odkanalizování rekonstruovaných sociálních místností. Po demontáži stávající kanalizace na patě budovy (pod obvodovou stěnou) bylo zjištěno 

kamerovou zkouškou, že navazující venkovní přípojka je poškozená (prorostlá kořenovým systémem a lokálně propadlá). Z uvedeného důvodu je nezbytné 

provést její rekonstrukci - výměna potrubí mezi patou budovy a kanalizačním řadem v zeleném pásu před budovou zámku. V místnosti m.č. 1.48 mělo dojít k 

výměně ležaté kanalizace s napojením do venkovní přípojky na severní straně budovy. Po vybourání podlahových souvrství bylo zjištěno, že vnitřní ležatá 

kanalizace je napojena nikoliv do řadu na severní straně, ale do revizní šachty na západní straně budovy. Současně bylo zjištěno kamerovou zkouškou, že 

navazující venkovní přípojka je poškozená (lokálně propadlá). Z uvedeného důvodu je nezbytné provést její rekonstrukci - výměna potrubí mezi patou 

budovy a kanalizační šachtou v zeleném pásu před budovou zámku. 

Zdůvodnění 
nepředvídatel- Stav kanalizace nebyl viditelný a nemohl být znám v době zpracování projektové dokumentace. Skutečný stav byl zjištěn až při provádění bouracích prací. 

nosti změny: 

Povaha změny 

Zařazení změny dle 

  

Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele a nemění celkovou povahu plnění. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace 

stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

ZZVz: 8 222 odst 4 ZZVZ 

Přílohy: zpracovaný položkový rozpočet změny 

Poznámka: Bude zahrnuto do dokumentace skutečného provedení stavby. 

T 
Dopad do ceny díla dle SoD NE ANO: 45 240,73 Kč 

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč 

DPH 0,00 Kč 

vč.DPH 0,00 Kč 

kladná hodnota změny bez DPH 45 240,73 Kč 

DPH 21% 9 500,55 Kč 

vč.DPH 54 741,28 Kč 

Dopad do termínu díla dle SoD NE ANO“ 

Objednatel Technický dozor investora 

Ing.Michael Rund Pavel Kapička 

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Saffron Universe s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 

Autorský dozor Zhotovitel 

Ing. Pavel Borák Ing. Libor Vrána 

JURICA a.s. SUAS stavební s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum:          
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Stavba: 

Revitalizace areálu Sokolovského zámku - stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla 

Objekt: 

ZL - Změnové listy 

Soupis: 

ZL003 - Úpravy na kanalizacích 

Místo Zámecká 2, 356 01 Sokolov 1 Datum 

Zadavatel Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Projektant: JURICA a.s. 

Zhotovitel SUAS stavební s.r.o. Zpracovatel 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 45 240,73 

oD. HSV Práce a dodávky HSV 

B -A Zemní práce 

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s , 
0 | K 132212131 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině m3 5,510 S ÚRS 2025 01 

třídy těžitelnosti | skupiny 3 soudržných 

ní (7*0,95*0,6)+(1,5*0,6*0,8)+(2,5*0,4*0,8)"výkopy vně objektu pro 5510 
napojení i: a svodu : 

1. K139711111 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy m3 0,153 SOD 

těžitelnosti | skupiny 1 až 3 
vw ((1,4+2)*0,3)*0,15"v místnosti1.53 0,153 
V Součet 0,153 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním 

2 | K|162211311 kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do m3 3,080 SOD 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny 

třídy těžitelnosti |, skupiny 1 až 3 

vw 2,85 2,850 

M (((1,4+2)*0,3)*0,15)*1,5"v místnosti1.53 0,230 

vy Součet 3,080 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním 

3 | K [162211319 Kolečkom s Výprázaněním Kolečka na hromady nebo do m3 14,250 0D 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za 
každých dalších 10 m k ceně -1311 

NA 2,85*5 "Přepočtené koeficientem množství 14,250 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

4 | K 162751117 obvyklém dopravním prostředku, b8z naložení VÝKOBKU | ma 2,850 SOD 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

NA 2,85 2,850 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
7.) K 171201231 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 4,275 SOD 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

M 2,85*1,5 4,275 

8 | K 171251201 Uložení Sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění m3 2,850 SOD 
S upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru 

VV 2,85 2,850 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
12, K [174111101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo m3 2,660 soD 

kolem objektů v těchto vykopávkách 

W 5,51-2,85 2,660 

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy 
těžitelnosti | a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

0 | K 175111101 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho m3 2,850 S ÚRS 2025 01 
kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 

prohození sypaniny 

vy (7+2,5)*0,3 2,850 

0 | M [58331200 štěrkopísek netříděný ( t | 5,700 | CS ÚRS 2025 01 
WW 2,85*2 "Přepočtené koeficientem množství 5,700 

B 2 Zakládání 

0 | K 27431711 Základy z betonu proslého pasy Pétonu kamenem m3 0,153 CS ÚRS 2025 01 
neprokládaného tř. C 20/25 

v ((1,4+2)*0,3)*0,15"v místnosti 1.53 0,153 

Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, 
0 | K 279232511 bez výkopu a zapažení na maltu cementovou cihlami m3 0,816 S ÚRS 2025 01 

pálenými 

vw ((1,4+2)*0,8)*0,3 0,816 

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 

0 | K [830311811 Bourání stěvojicho povublz kamennovýchtruby m 3,000 S ÚRS 2025 01 
otevřeném výkopu DN do 150 

0 | K [830361811 Bourání StavSjicÍhO POVODÍ z KAMĚnNOVYCUBÍ m 4,000 CS ÚRS 2025 01 
otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 

o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

51| K 962031133 Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo m2 2,720 50D 
dutých, tl. přes 100 do 150 mm 

vw m.č.1.53 

v (1,4+2)*0,8 2,720 

D 997 Přesun sutě 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

65, K 997013213 vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly t 1,057 SOD 

výšky přes 9 do 12 m 

vw 0,347"kanalizace kamenina 0,347 
vw 0,710"cihly 0,710 

v Součet 1,057 

66| K 997013501 OdWoz sum a Vybouraných mot na skládky nebo t 1,057 soD 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km               

  

SOUPIS PRACÍ 

  

  

  

 

             
  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                
 

   

 

   
 

 

 

                
 

   

 

 

     

Stavba: 

Revitalizace areálu Sokolovského zámku - stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla 

Objekt: 

ZL - Změnové listy 

Soupis: 

ZL003 - Úpravy na kanalizacích 

Místo Zámecká 2, 356 01 Sokolov 1 Datum 

Zadavatel Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Projektant: JURICA a.s. 

Zhotovitel SUAS stavební s.r.o. Zpracovatel 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 45 240,73 

oD. HSV Práce a dodávky HSV 

B -A Zemní práce 

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s , 
0 | K 132212131 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině m3 5,510 S ÚRS 2025 01 

třídy těžitelnosti | skupiny 3 soudržných 

ní (7*0,95*0,6)+(1,5*0,6*0,8)+(2,5*0,4*0,8)"výkopy vně objektu pro 5510 
napojení i: a svodu : 

1. K139711111 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy m3 0,153 SOD 

těžitelnosti | skupiny 1 až 3 
vw ((1,4+2)*0,3)*0,15"v místnosti1.53 0,153 
V Součet 0,153 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním 

2 | K|162211311 kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do m3 3,080 SOD 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny 

třídy těžitelnosti |, skupiny 1 až 3 

vw 2,85 2,850 

M (((1,4+2)*0,3)*0,15)*1,5"v místnosti1.53 0,230 

vy Součet 3,080 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním 

3 | K [162211319 Kolečkom s Výprázaněním Kolečka na hromady nebo do m3 14,250 0D 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za 
každých dalších 10 m k ceně -1311 

NA 2,85*5 "Přepočtené koeficientem množství 14,250 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

4 | K 162751117 obvyklém dopravním prostředku, b8z naložení VÝKOBKU | ma 2,850 SOD 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

NA 2,85 2,850 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
7.) K 171201231 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 4,275 SOD 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

M 2,85*1,5 4,275 

8 | K 171251201 Uložení Sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění m3 2,850 SOD 
S upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru 

VV 2,85 2,850 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
12, K [174111101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo m3 2,660 soD 

kolem objektů v těchto vykopávkách 

W 5,51-2,85 2,660 

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy 
těžitelnosti | a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

0 | K 175111101 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho m3 2,850 S ÚRS 2025 01 
kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 

prohození sypaniny 

vy (7+2,5)*0,3 2,850 

0 | M [58331200 štěrkopísek netříděný ( t | 5,700 | CS ÚRS 2025 01 
WW 2,85*2 "Přepočtené koeficientem množství 5,700 

B 2 Zakládání 

0 | K 27431711 Základy z betonu proslého pasy Pétonu kamenem m3 0,153 CS ÚRS 2025 01 
neprokládaného tř. C 20/25 

v ((1,4+2)*0,3)*0,15"v místnosti 1.53 0,153 

Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, 
0 | K 279232511 bez výkopu a zapažení na maltu cementovou cihlami m3 0,816 S ÚRS 2025 01 

pálenými 

vw ((1,4+2)*0,8)*0,3 0,816 

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 

0 | K [830311811 Bourání stěvojicho povublz kamennovýchtruby m 3,000 S ÚRS 2025 01 
otevřeném výkopu DN do 150 

0 | K [830361811 Bourání StavSjicÍhO POVODÍ z KAMĚnNOVYCUBÍ m 4,000 CS ÚRS 2025 01 
otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 

o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

51| K 962031133 Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo m2 2,720 50D 
dutých, tl. přes 100 do 150 mm 

vw m.č.1.53 

v (1,4+2)*0,8 2,720 

D 997 Přesun sutě 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

65, K 997013213 vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly t 1,057 SOD 

výšky přes 9 do 12 m 

vw 0,347"kanalizace kamenina 0,347 
vw 0,710"cihly 0,710 

v Součet 1,057 

66| K 997013501 OdWoz sum a Vybouraných mot na skládky nebo t 1,057 soD 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km               
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Stavba: 

Revitalizace areálu Sokolovského zámku - stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla 

Objekt: 

ZL - Změnové listy 

Soupis: 

ZL003 - Úpravy na kanalizacích 

Místo Zámecká 2, 356 01 Sokolov 1 Datum 

Zadavatel Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Projektant: JURICA a.s. 

Zhotovitel SUAS stavební s.r.o. Zpracovatel 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 45 240,73 

oD. HSV Práce a dodávky HSV 

B A Zemní práce 

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s , 
0 | K 132212131 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině m3 5,510 S ÚRS 2025 01 

třídy těžitelnosti | skupiny 3 soudržných 

ij (7*0,95*0,6)+(1,5*0,6*0,8)+(2,5*0,4*0,8)"výkopy vně objektu pro 5510 
napojení kanalizace a svodu : 

Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy 
1., K|139711111 Ši ; : s m3 0,153 SOD 

těžitelnosti | skupiny 1 až 3 

M4 ((1,4+2)*0,3)*0,15"v místnosti1.53 0,153 

Součet 0,153 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním 

2 | K|162211311 kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do m3 3,080 SOD 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny 

třídy těžitelnosti |, skupiny 1 až 3 

vy 2,85 2,850 

v (((1,4+2)*0,3)*0,15)*1,5"v místnosti1.53 0,230 
W Součet 3,080 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním 

3 | K (162211319 kolečkem s Vyprázdněním Kolečka n hromady nebo'da m3 14,250 soD 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za 
každých dalších 10 m k ceně -1311 

2,85*5 "Přepočtené koeficientem množství 14,250 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

4 | K 162751117 obvyklém dopravním prostředku, bez naložení VýKOBKU | ma 2,850 SOD 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

W 2,85 2,850 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
7. K171201231 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 4,275 SOD 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

Vy 2,85*1,5 4,275 

8 | K 171251201 Uložení Sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění m3 2,850 SOD 
s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru 

v 2,85 2,850 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
12, K 174111101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo m3 2,660 soD 

kolem objektů v těchto vykopávkách 

5,51-2,85 2,660 

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

0 | K 175111101 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho m3 2,850 S ÚRS 2025 01 
kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 

prohození sypaniny 

v (7+2,5)*0,3 2,850 

| 0 | m 58331200 štěrkopísek netříděný t 5,700 | CS ÚRS 2025 01 
W 2,85*2 "Přepočtené koeficientem množství 5,700 

D2 Zakládání 

0 | K (274313711 Základy z betonu proslého pasy Bětonu kamenem m3 0,153 S ÚRS 2025 01 
neprokládaného tř. C 20/25 
((1,4+2)*0,3)*0,15"v místnosti 1.53 0,153 

Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, 
0 | K 279232511 bez výkopu a zapažení na maltu cementovou cihlami m3 0,816 S ÚRS 2025 01 

pálenými 

V ((1,4+2)*0,8)*0,3 0,816 

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 

0 | K |830311811 BOuránÍ stávojícho potu z kameninovýchtuby m 3,000 S ÚRS 2025 01 
otevřeném výkopu DN do 150 

0 | K [830361811 Bourání StaVAjiÍno, POUUDl z KAMĚnnOVYCUBÍ m 4,000 S ÚRS 2025 01 
otevřeném výkopu DN přes 150 do 250 

oD 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

51| K |962031133 Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo 2 2,720 50D 
dutých, tl. přes 100 do 150 mm 

v m.č.1.53 

W (1,4+2)*0,8 2,720 

D 997 Přesun sutě 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

65, K 997013213 vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly t 1,057 SOD 

výšky přes 9 do 12m 

v 0,347"kanalizace kamenina 0,347 
X 0,710"cihly 0,710 

V Součet 1,057 

66| K 997013501 Odvoz suň a Vybouraných.nmotna skládky nebo t 1,057 soD 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                 



  

 

 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

vy 1,057 1,057 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
67 | K /997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně t 12,684 soD 

za každý další započatý 1 km přes 1 km 

v 1,057*12 "Přepočtené koeficientem množství 12,684 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
68 | K [997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 1,057 SOD 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 

D. 998 Přesun hmot 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
69| K 998011002 výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, t 7,728 SoD 

tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m 

oD. PSV Práce a dodávky PSV 

T721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 

20 | K č 173403 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 6,500 SOD 

v 3+2,5+1"venkovní 6,500 

0 | K [721173404 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 m 4,000 CS ÚRS 2025 01 

0 | K [721241103 Lapače střešních splavenin litinové DN 150 kus 1,000 CS ÚRS 2025 01 

26| K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 jň 10,000 SOD 

nebo DN 200 

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní 
27, K 998721202 sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m % 152,280 |SoD 

základní v objektech výšky přes 6 do 12 m                
 

   

 

 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

vy 1,057 1,057 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
67 | K /997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně t 12,684 soD 

za každý další započatý 1 km přes 1 km 

v 1,057*12 "Přepočtené koeficientem množství 12,684 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
68 | K [997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 1,057 SOD 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 

D. 998 Přesun hmot 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
69| K 998011002 výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, t 7,728 SoD 

tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m 

oD. PSV Práce a dodávky PSV 

T721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 

20 | K č 173403 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 6,500 SOD 

v 3+2,5+1"venkovní 6,500 

0 | K [721173404 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 m 4,000 CS ÚRS 2025 01 

0 | K [721241103 Lapače střešních splavenin litinové DN 150 kus 1,000 CS ÚRS 2025 01 

26| K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 jň 10,000 SOD 

nebo DN 200 

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní 
27, K 998721202 sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m % 152,280 |SoD 

základní v objektech výšky přes 6 do 12 m                
 

   

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

  

1,057 1,057 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
67 | K |997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně t 12,684 soD 

za každý další započatý 1 km přes 1 km 

1,057*12 "Přepočtené koeficientem množství 12,684 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
68 | K [997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 1,057  SOD 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 

998 Přesun hmot 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
69| K 998011002 výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, t 7,728 SOD 

tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 
100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m 

PSV Práce a dodávky PSV 

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 

20 | K č 173403 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 6,500 SOD 

W 3+2,5+1"venkovní 6,500 

0 | K 721173404 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 m 4,000 CS ÚRS 2025 01 

0 | K 721241103 Lapače střešních splavenin litinové DN 150 kus 1,000 CS ÚRS 2025 01 

26| K (721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 m 10,000 SOD 

nebo DN 200 

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní 
27 K 998721202 sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m % 152,280 soD 

základní v objektech výšky přes 6 do 12 m             
 

 
 



č. 004
Stavba :

Objednatel : Zhotovitel :

se sídlem : se sídlem :
IČO: : IČO :
DIČ: : DIČ :
zastoupen : zastoupen :

NE ANO :

bez DPH -418 105,94 Kč
DPH -87 802,25 Kč
vč.DPH -505 908,19 Kč

bez DPH 171 994,33 Kč
DPH 21% 36 118,81 Kč
vč.DPH 208 113,14 Kč

NE ANO :

Předmět ZL: SO.02 - záměny podkladních vrstev, zrušení technologického kanálu

Zdůvodnění ZL:

72053801 61779539
CZ61779539

Ing. Michael Rund, ředitel Ing. Libor Vrána, jednatel

Dle platné projektové dokumentace má v místnosti m.č. 1.48, 1.50, 1.52, 1.53 být pod provětrávanou podlahou z tvarovek Iglú provedena podkladní 
betonová mazanina. Současně má místnostmi procházet centrální technologický kanál pro uložení trubního vedení vytápění. V rámci bourání podlahových 
konstrukcí a navazujícího archeologického průzkumu byly zjištěny hodnotné archeologické nálezy původních základových konstrukcí tvrze a konstrukcí. Z 
hlediska památkové péče je požadováno zachování těchto konstrukcí bez možnosti rozebrání nebo invazivního zásahu. Jelikož se tyto konstrukce nachází jak 
v plochách místností, tak i mezi jednotlivými místnostmi, nelze z důvodu kolize trasy technologického kanálu s nálezy tento kanál realizovat. Trubní rozvod 
tak bude uložen pod tvarovkami Iglú. Pro zlepšení efektu provětrávání podlah nebude realizována podkladní betonová deska, která se plnoplošně nahrazuje 
drceným kamenivem fr.16-32.

ZMĚNOVÝ LIST
"Revitalizace areálu Sokolovského zámku – stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla"

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace 
Karlovarského kraje

Sdružení „Sokolovský zámek“                                                                                         
SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO: 61779539 

 (vedoucí společník)                                                                  STAVBYT - 
Stavby Trubač s.r.o., Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava, IČO: 

26395886 (druhý společník)
Zámecká 1, 356 00 Sokolov Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov

Zdůvodnění 
nepředvídatel- 
nosti změny:

Nepředvídatelnost potřeby změny je dána nálezovým stavem, který nebyl viditelný a nemohl být znám v době zpracování projektové dokumentace a byl 
zjištěn až při provádění bouracích a archeologických prací.

Povaha změny
Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele a nemění celkovou povahu plnění. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace 
stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní. 

Zařazení změny dle 
ZZVZ: § 222 odst 6 ZZVZ

Přílohy: zpracovaný položkový rozpočet změny

Podpis: Podpis: 

Poznámka: Bude zahrnuto do dokumentace skutečného provedení stavby.

Dopad do ceny díla dle SoD -246 111,61 Kč

Ing.Michael Rund Pavel Kapička
Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Saffron Universe s.r.o.

záporná hodnota změny

kladná hodnota změny

Dopad do termínu díla dle SoD

Objednatel

Datum: Datum: 

Technický dozor investora

Datum: Datum: 

 JURICA a.s. SUAS stavební s.r.o.

Autorský dozor Zhotovitel
Ing. Pavel Borák Ing. Libor Vrána

Podpis: Podpis:
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Stavba: 

Revitalizace areálu Sokolovského zámku - stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla 

Objekt: 

ZL - Změnové listy 

Soupis: 

ZL004 - Záměny podkladních vrstev pod IGLŮ, MK kanály 

Místo: Zámecká 2, 356 01 Sokolov 1 Datum: 

Zadavatel: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Projektant: JURICA a.s. 

Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem -246 111,61 

D. HSV Práce a dodávky HSV 

D 2 Zakládání 

14) K (271532212 Podsyp pod základové Konstrukce serzhumiěním s m3 41,187 SOD 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm 

vy pod kanál 2 SO 02A 

vy 0,18*1,0*10,75 1,935 

vy pod kanál 3 

v 0,18*0,75*6,515 0,880 

vw pod RŠ1 

vy 0,18*1,0*1,3 0,234 

v +3% betonáž do výkopu 

vy 2,541*0,03 0,076 

vw podlaha SO 02 B 

w 0,18*(69,8+22,9-(10,75+6,515+1,3)) 13,344 
vw pod kanál 1 SO 02 B 

vy 0,18*1,0*25,75 4,635 

vw pod RŠ2 
vy 0,18*0,8*1,3 0,187 

v +3% betonáž do výkopu 

vy 4,019*0,03 0,121 

vw podlaha SO 02 A 

w 0,18*(40,9+5,5+78,6+4,15+7,5-(25,75+1,04)) 19,775 
NA Součet 41,187 

12| K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí m3 -10,031 SOD 

tř. C 25/30 

v pod kanál 2 SO 02 B 

vy -0,15*1,0*10,75 -1,613 

vy pod kanál 3 

vy -0,15*0,75*6,515 -0,733 

vw pod RŠ1 
vw -0,15*1,0*1,3 -0,195 
M Mezisoučet -2,541 

W +3% betonáž do výkopu 

vy -2,541*0,03 -0,076 

vy podlaha SO 02 B 

vy -0,1*(69,8+22,9-(10,75+6,515+1,3)) -7,414 

M Součet -10,031 

15| K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí m3 -15,126 SOD 

tř. C 25/30 

vy pod kanál 1 SO 02 A 

v -0,15*1,0*25,75 -3,863 

vy pod RŠ2 
v -0,15*0,8*1,3 -0,156 

Vy Mezisoučet -4,019 

vy +3% betonáž do výkopu 

v -4,019*0,03 -0,121 

vy podlaha SO 02 A 

w -0,1*(40,9+5,5+78,6+4,15+7,5-(25,75+1,04)) -10,986 
V Součet -15,126 

| 13 | K (273062021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI| t | 1250, SOD 

W pod kanál 2 

v -1,0*10,75*7,9*1,2/1000*2 -0,204 

W pod kanál 3 

vy -0,75*6,515*7,9*1,2/1000*2 -0,093 

v pod RŠ1 
v -1,0*1,3*7,9*1,2/1000*2 -0,025 
vy Mezisoučet -0,322 

v podlaha SO 02 B 

v -((69,8+22,9)*7,9*1,2/1000*2-0,83) -0,928 

vy Součet -1,250 

| 16 | K (270062021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KAR t | -2,771 | SOD 

W pod kanál 1 

vy -1,0*25,75*7,9*1,2/1000*2 -0,488 

w pod RŠ2 
vy -0,8*1,3*7,9*1,2/1000*2 -0,020 

vy kanál venku 

vy -4,75*2,0*7,9*1,2*2/1000 -0,180 

vy Mezisoučet -0,688 

v podlaha SO 02 A 

vy -109,86*7,9*1,2/1000*2 -2,083 

vy Součet -2,771 

  

  

 

  

  

SOUPIS PRACÍ 

  

  

  

 

               

 

               

 

               

 

 

 

 

Stavba: 

Revitalizace areálu Sokolovského zámku - stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla 

Objekt: 

ZL - Změnové listy 

Soupis: 

ZL004 - Záměny podkladních vrstev pod IGLŮ, MK kanály 

Místo: Zámecká 2, 356 01 Sokolov 1 Datum: 

Zadavatel: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Projektant: JURICA a.s. 

Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem -246 111,61 

D. HSV Práce a dodávky HSV 

D 2 Zakládání 

14) K (271532212 Podsyp pod základové Konstrukce serzhumiěním s m3 41,187 SOD 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm 

vy pod kanál 2 SO 02A 

vy 0,18*1,0*10,75 1,935 

vy pod kanál 3 

v 0,18*0,75*6,515 0,880 

vw pod RŠ1 

vy 0,18*1,0*1,3 0,234 

v +3% betonáž do výkopu 

vy 2,541*0,03 0,076 

vw podlaha SO 02 B 

w 0,18*(69,8+22,9-(10,75+6,515+1,3)) 13,344 
vw pod kanál 1 SO 02 B 

vy 0,18*1,0*25,75 4,635 

vw pod RŠ2 
vy 0,18*0,8*1,3 0,187 

v +3% betonáž do výkopu 

vy 4,019*0,03 0,121 

vw podlaha SO 02 A 

w 0,18*(40,9+5,5+78,6+4,15+7,5-(25,75+1,04)) 19,775 
NA Součet 41,187 

12| K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí m3 -10,031 SOD 

tř. C 25/30 

v pod kanál 2 SO 02 B 

vy -0,15*1,0*10,75 -1,613 

vy pod kanál 3 

vy -0,15*0,75*6,515 -0,733 

vw pod RŠ1 
vw -0,15*1,0*1,3 -0,195 
M Mezisoučet -2,541 

W +3% betonáž do výkopu 

vy -2,541*0,03 -0,076 

vy podlaha SO 02 B 

vy -0,1*(69,8+22,9-(10,75+6,515+1,3)) -7,414 

M Součet -10,031 

15| K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí m3 -15,126 SOD 

tř. C 25/30 

vy pod kanál 1 SO 02 A 

v -0,15*1,0*25,75 -3,863 

vy pod RŠ2 
v -0,15*0,8*1,3 -0,156 

Vy Mezisoučet -4,019 

vy +3% betonáž do výkopu 

v -4,019*0,03 -0,121 

vy podlaha SO 02 A 

w -0,1*(40,9+5,5+78,6+4,15+7,5-(25,75+1,04)) -10,986 
V Součet -15,126 

| 13 | K (273062021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI| t | 1250, SOD 

W pod kanál 2 

v -1,0*10,75*7,9*1,2/1000*2 -0,204 

W pod kanál 3 

vy -0,75*6,515*7,9*1,2/1000*2 -0,093 

v pod RŠ1 
v -1,0*1,3*7,9*1,2/1000*2 -0,025 
vy Mezisoučet -0,322 

v podlaha SO 02 B 

v -((69,8+22,9)*7,9*1,2/1000*2-0,83) -0,928 

vy Součet -1,250 

| 16 | K (270062021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KAR t | -2,771 | SOD 

W pod kanál 1 

vy -1,0*25,75*7,9*1,2/1000*2 -0,488 

w pod RŠ2 
vy -0,8*1,3*7,9*1,2/1000*2 -0,020 

vy kanál venku 

vy -4,75*2,0*7,9*1,2*2/1000 -0,180 

vy Mezisoučet -0,688 

v podlaha SO 02 A 

vy -109,86*7,9*1,2/1000*2 -2,083 

vy Součet -2,771 
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Stavba: 

Revitalizace areálu Sokolovského zámku - stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla 

Objekt: 

ZL - Změnové listy 

Soupis: 

ZL004 - Záměny podkladních vrstev pod IGLŮ, MK kanály 

Místo: Zámecká 2, 356 01 Sokolov 1 Datum: 

Zadavatel: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Projektant: JURICA a.s. 

Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem -246 111,61 

D. HSV Práce a dodávky HSV 

D 2 Zakládání 

14 K (271532212 Podsyp pod základové Konstrukce serzhumiěním m3 41,187 SOD 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm 

v pod kanál 2 SO 02 A 

w 0,18*1,0*10,75 1,985 

vy pod kanál 3 

v 0,18*0,75*6,515 0,880 

vw pod RŠ1 

w 0,18*1,0"1,3 0,234 
W +3% betonáž do výkopu 

vy 2,541*0,03 0,076 

W podlaha SO 02 B 

w 0,18*(69,8+22,9-(10,75+6,515+1,3)) 13,344 
W pod kanál 1 SO 02 B 

vy 0,18*1,0*25,75 4,635 

vw pod RŠ2 

vy 0,18*0,8*1,3 0,187 

W +3% betonáž do výkopu 

vy 4,019*0,03 0,121 

W podlaha SO 02 A 

w 0,18*(40,9+5,5+78,6+4,15+7,5-(25,75+1,04)) 19,775 
vy Součet 41,187 

12| K 273321511 Základové desky ze ZB bez zvýšených nároků na prostředí m3 -10,031 SOD 

tř. C 25/30 

v pod kanál 2 SO 02 B 

vw -0,15*1,0*10,75 -1,613 
v pod kanál 3 

vy -0,15*0,75*6,515 -0,733 

vw pod RŠ1 
vw -0,15*1,0*1,3 -0,195 
vy Mezisoučet -2,541 

M +3% betonáž do výkopu 

vy -2,541*0,03 -0,076 

W podlaha SO 02 B 

vy -0,1*(69,8+22,9-(10,75+6,515+1,3)) -7,414 

W Součet -10,031 

45| K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí m3 -15,126 SOD 

tř. C 25/30 

vy pod kanál 1 SO 02 A 

v -0,15*1,0*25,75 -3,863 

vy pod RŠ2 

v -0,15*0,8*1,3 -0,156 

v Mezisoučet -4,019 

vy +3% betonáž do výkopu 

vy -4,019*0,03 -0,121 

vy podlaha SO 02 A 

w -0,1*(40,9+5,5+78,6+4,15+7,5-(25,75+1,04)) -10,986 
V Součet -15,126 

| 13 | K (273062021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI| t | 1250, SOD 

V pod kanál 2 

vy -1,0*10,75*7,9*1,2/1000*2 -0,204 

v pod kanál 3 

vy -0,75*6,515*7,9*1,2/1000*2 -0,093 

vy pod RŠ1 
W -1,0*1,3*7,9*1,2/1000*2 -0,025 

vy Mezisoučet -0,322 

vy podlaha SO 02 B 

vy -((69,8+22,9)*7,9*1,2/1000*2-0,83) -0,928 

M Součet -1,250 

| 16 | K (270062021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KAR t | -2,771 | SOD 

W pod kanál 1 

vy -1,0*25,75*7,9*1,2/1000*2 -0,488 

W pod RŠ2 
vy -0,8*1,3*7,9*1,2/1000*2 -0,020 

vy kanál venku 

vy -4,75*2,0*7,9*1,2*2/1000 -0,180 

vy Mezisoučet -0,688 

vy podlaha SO 02 A 

vy -109,86*7,9*1,2/1000*2 -2,083 

vy Součet -2,771 
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14, K 279113152 betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C m2 -20,071 SOD 
25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm 

NAV topný kanál 2 

vy -(6,885+7,33+0,87+0,83+2,225+1,425)*0,5 -9,783 

NAV topný kanál 3 

vy -(6,515*2)*0,25 -3,258 

vy šachta 1 

vy -(0,6*2+1,3*2)*1,85 -7,030 

VV Součet -20,071 

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 

17. K 279113152 betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C m2 -32,603 SOD 

25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm 

W topný kanál 1 

V -(20,1+19,32+3,95*2+2,195+1,63)*0,5 -25,573 

vy šachta 2 

V -(0,6*2+1,3*2)*1,85 -7,030 

VV Součet -32,603 

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných 

15| K (279361821 og svislce, rovinnychnepooolých, deskových ného t -0,300 SOD 
žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 

10 505 (R) nebo BSt 500 

V topny kanál 2 

M -(6,885+7,33+0,87+0,83+2,225+1,425)/0,5*0,6*4*0,888/1000 -0,083 

NA -(6,885+7,33+0,87+0,83+2,225+1,425)*2*2*0,888/1000 -0,069 

v topný kanál 3 

Vy -(6,515*2)/0,5*0,35*4*0,888/1000 -0,032 

M -(6,515*2)*2*0,888/1000 -0,023 

M šachta 1 

M -(0,6*2+1,3*2)/0,5*1,95*4*0,888/1000 -0,053 

NA -(0,6*2+1,3*2)*2*6*0,888/1000 -0,040 

vy Součet -0,300 

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných 

18| K (279361821 odisvislice jrovinnýchnebozoblýchideskovýchnébo | t -0,493 SOD 
žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 

10 505 (R) nebo BSt 500 

vw topný kanál 1 

vy -(20,1+19,32+3,95*2+2,195+1,63)/0,5*0,6*4*0,888/1000 -0,218 

vy -(20,1+19,32+3,95*2+2,195+1,63)*2*2*0,888/1000 -0,182 

vy šachta 2 

vy -(0,6*2+1,3*2)/0,5*1,95*4*0,888/1000 -0,053 

vy -(0,6*2+1,3*2)*2*6*0,888/1000 -0,040 

NA Součet -0,493 

D 4 Vodorovné konstrukce 

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
16 K 411321414 deskových, plochých střech, desek balkonových, desek m3 -2,111 SOD 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 

vy strop kanálů 

vy -(10,75+4,886)*0,105 -1,642 

vw do vlny 

v -(10,75+4,886)/2*0,06 -0,469 

vy Součet -2,111 

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
23| K 411321414 deskových, plochých střech, desek balkonových, desek m3 -3,301 SOD 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 

vy strop kanálů 

V -(25,75-0,6*0,9*3+1,3*0,8-0,6*0,6)*0,105 -2,605 

W do vlny 

V -(25,75-0,6*0,9*3+1,3*0,8-0,6*0,6-0,6*0,9*3)/2*0,06 -0,696 

W Součet -3,301 

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých 

tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových 

17 K [411354245 vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez m2 -16,936 SOD 

podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do 

připravených ozubů, popř. na rovných zdech, 

vy topný kanál 2 

vy -10,75 -10,750 
v topný kanál 3 

Vy -4,886 -4,886 

vy šachta 1 

Vy -(1,3-0,6*0,6+0,15*0,6*4) -1,300 

vy Součet -16,936 

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých 

tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových 
24 | K 411354245 vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez m2 -26,520 SOD 

podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do 

připravených ozubů, popř. na rovných zdech, 

vy topný kanál 1 

vw -(25,75-0,9*0,6*3+0,15*(0,6*2+0,9*2)*3) -25,480 
vy šachta 2 

vy -(1,3*0,8-0,6*0,6+0,15*0,6*4) -1,040 

v Součet -26,520 

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

25 | K [411362021 keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo t -0,470 SOD 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových p 

vy strop kanálů 

V -(25,75-0,6*0,9*3+0,8*1,3-0,6*0,6)*7,9*1,2*2/1000 -0,470 

VV Součet -0,470 

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

18 | K [411362021 keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo t -0,296 SOD       balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových p      
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14, K 279113152 betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C m2 -20,071 SOD 
25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm 

NAV topný kanál 2 

vy -(6,885+7,33+0,87+0,83+2,225+1,425)*0,5 -9,783 

NAV topný kanál 3 

vy -(6,515*2)*0,25 -3,258 

vy šachta 1 

vy -(0,6*2+1,3*2)*1,85 -7,030 

VV Součet -20,071 

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 

17. K 279113152 betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C m2 -32,603 SOD 

25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm 

W topný kanál 1 

V -(20,1+19,32+3,95*2+2,195+1,63)*0,5 -25,573 

vy šachta 2 

V -(0,6*2+1,3*2)*1,85 -7,030 

VV Součet -32,603 

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných 

15| K (279361821 og svislce, rovinnychnepooolých, deskových ného t -0,300 SOD 
žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 

10 505 (R) nebo BSt 500 

V topny kanál 2 

M -(6,885+7,33+0,87+0,83+2,225+1,425)/0,5*0,6*4*0,888/1000 -0,083 

NA -(6,885+7,33+0,87+0,83+2,225+1,425)*2*2*0,888/1000 -0,069 

v topný kanál 3 

Vy -(6,515*2)/0,5*0,35*4*0,888/1000 -0,032 

M -(6,515*2)*2*0,888/1000 -0,023 

M šachta 1 

M -(0,6*2+1,3*2)/0,5*1,95*4*0,888/1000 -0,053 

NA -(0,6*2+1,3*2)*2*6*0,888/1000 -0,040 

vy Součet -0,300 

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných 

18| K (279361821 odisvislice jrovinnýchnebozoblýchideskovýchnébo | t -0,493 SOD 
žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 

10 505 (R) nebo BSt 500 

vw topný kanál 1 

vy -(20,1+19,32+3,95*2+2,195+1,63)/0,5*0,6*4*0,888/1000 -0,218 

vy -(20,1+19,32+3,95*2+2,195+1,63)*2*2*0,888/1000 -0,182 

vy šachta 2 

vy -(0,6*2+1,3*2)/0,5*1,95*4*0,888/1000 -0,053 

vy -(0,6*2+1,3*2)*2*6*0,888/1000 -0,040 

NA Součet -0,493 

D 4 Vodorovné konstrukce 

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
16 K 411321414 deskových, plochých střech, desek balkonových, desek m3 -2,111 SOD 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 

vy strop kanálů 

vy -(10,75+4,886)*0,105 -1,642 

vw do vlny 

v -(10,75+4,886)/2*0,06 -0,469 

vy Součet -2,111 

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
23| K 411321414 deskových, plochých střech, desek balkonových, desek m3 -3,301 SOD 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 

vy strop kanálů 

V -(25,75-0,6*0,9*3+1,3*0,8-0,6*0,6)*0,105 -2,605 

W do vlny 

V -(25,75-0,6*0,9*3+1,3*0,8-0,6*0,6-0,6*0,9*3)/2*0,06 -0,696 

W Součet -3,301 

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých 

tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových 

17 K [411354245 vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez m2 -16,936 SOD 

podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do 

připravených ozubů, popř. na rovných zdech, 

vy topný kanál 2 

vy -10,75 -10,750 
v topný kanál 3 

Vy -4,886 -4,886 

vy šachta 1 

Vy -(1,3-0,6*0,6+0,15*0,6*4) -1,300 

vy Součet -16,936 

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých 

tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových 
24 | K 411354245 vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez m2 -26,520 SOD 

podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do 

připravených ozubů, popř. na rovných zdech, 

vy topný kanál 1 

vw -(25,75-0,9*0,6*3+0,15*(0,6*2+0,9*2)*3) -25,480 
vy šachta 2 

vy -(1,3*0,8-0,6*0,6+0,15*0,6*4) -1,040 

v Součet -26,520 

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

25 | K [411362021 keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo t -0,470 SOD 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových p 

vy strop kanálů 

V -(25,75-0,6*0,9*3+0,8*1,3-0,6*0,6)*7,9*1,2*2/1000 -0,470 

VV Součet -0,470 

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

18 | K [411362021 keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo t -0,296 SOD       balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových p      

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

        

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 

     

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

 

     

14 K 279113152 betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C m2 -20,071 SOD 
25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm 

NAV topný kanál 2 

v -(6,885+7,33+0,87+0,83+2,225+1,425)*0,5 -9,783 

NAV topný kanál 3 

v -(6,515*2)*0,25 -3,258 

vy šachta 1 

v -(0,6*2+1,3*2)*1,85 -7,030 

NAV Součet -20,071 

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 

17. K 279113152 betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C m2 -32,603 SOD 

25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm 

vy topný kanál 1 

v -(20,1+19,32+3,95*2+2,195+1,63)*0,5 -25,573 

W šachta 2 

v -(0,6*2+1,3*2)*1,85 -7,030 

V Součet -32,603 

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných 

15| K (279361821 od svislce, řovinných nepo oolých, deskových nebo t -0,300 SOD 
žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 

10 505 (R) nebo BSt 500 

W topny kanál 2 

W -(6,885+7,33+0,87+0,83+2,225+1,425)/0,5*0,6*4*0,888/1000 -0,083 

vy -(6,885+7,33+0,87+0,83+2,225+1,425)*2*2*0,888/1000 -0,069 

vy topný kanál 3 

vy -(6,515*2)/0,5*0,35*4*0,888/1000 -0,032 

vy -(6,515*2)*2*0,888/1000 -0,023 

Vy šachta 1 

vy -(0,6*2+1,3*2)/0,5*1,95*4*0,888/1000 -0,053 

vy -(0,6*2+1,3*2)*2*6*0,888/1000 -0,040 

M Součet -0,300 

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných 

18| K 279361821 od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo t -0,493 SOD 
žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 

10 505 (R) nebo BSt 500 

NA topný kanál 1 

W -(20,1+19,32+3,95*2+2,195+1,63)/0,5*0,6*4*0,888/1000 -0,218 

vw -(20,1+19,32+3,95*2+2,195+1,63)*2*2*0,888/1000 -0,182 
W šachta 2 

vy -(0,6*2+1,3*2)/0,5*1,95*4*0,888/1000 -0,053 

W -(0,6*2+1,3*2)*2*6*0,888/1000 -0,040 

vy Součet -0,493 

D 4 Vodorovné konstrukce 

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
16, K [411321414 deskových, plochých střech, desek balkonových, desek m3 -2,111 SOD 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 

vy strop kanálů 

W -(10,75+4,886)*0,105 -1,642 

vy do vlny 

W -(10,75+4,886)/2*0,06 -0,469 

NA Součet -2,111 

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 
23, K 411321414 deskových, plochých střech, desek balkonových, desek m3 -3,301 SOD 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 

vy strop kanálů 

v -(25,75-0,6*0,9*3+1,3*0,8-0,6*0,6)*0,105 -2,605 

vy do vlny 

v -(25,75-0,6*0,9*3+1,3*0,8-0,6*0,6-0,6*0,9*3)/2*0,06 -0,696 

WW Součet -3,301 

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých 

tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových 

17| K 411354245 vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez m2 -16,936 SOD 

podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do 

připravených ozubů, popř. na rovných zdech, 

vy topný kanál 2 

v -10,75 oN) 
vy topný kanál 3 

v -4,886 -4,886 
vy šachta 1 

Vy -(1,3-0,6*0,6+0,15*0,6*4) -1,300 

M Součet -16,936 

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých 

tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových 
24 | K 411354245 vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez m2 -26,520 SOD 

podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do 

připravených ozubů, popř. na rovných zdech, 

vy topný kanál 1 

w -(25,75-0,9*0,6*3+0,15*(0,6*2+0,9*2)*3) -25,480 
W šachta 2 

vw -(1,3*0,8-0,6*0,6+0,15*0,6*4) -1,040 
W Součet -26,520 

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 

deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

25 | K [411362021 keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo t -0,470 SOD 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových p 

M strop kanálů 

v -(25,75-0,6*0,9*3+0,8*1,3-0,6*0,6)*7,9*1,2*2/1000 -0,470 

WW Součet -0,470 

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 

deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
18 | K [411362021 keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo t -0,296 SOD       balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových p      

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

               

 

 

 

 

 

               

 

               

 

   

v strop kanálů 

vw -(10,75+4,886)*7,9*1,2*2/1000 -0,296 
vy Součet -0,296 

D6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
50, K 631311116 prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 2,623 OD 

vy kanály SO 02 A+B 

M 0,06*(25,75+1,04) 1,607 

vy 0,06*(10,75+4,886+1,3) 1,016 

vy Součet 2,623 

| 51 | K (681362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t | 0,070 SOD 

Vy kanály SO 02 A+B 

vy 26,79*1,35*1,2/1000 0,043 

vy (10,75+4,886+1,3)*1,35*1,2/1000 0,027 

vy Součet 0,070 

D. 998 Přesun hmot 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
94| K 998011002 výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, t -67,212 OD 

tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m 

vy HMOTNOST BETONU A KARI SÍTÍ Z VV 
V -(37,843+25,096+2,945+1,328) -67,212 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

94| K |998011002.1 výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, t 99,543 OD 

tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m pro budovy výšky přes 6 do 12m 

vy HMOTNOST IGLŮ POLOŽENÝCH MÍSTO KANÁLŮ Z VV 

W 3,943 3,943 
vy HMOTNOST MAZANINY + KARI SÍTÍ Z VV 

w 6,562+0,074 6,636 
vy HMOTNOST KAMENIVA Z VV 

vy 88,964 88,964 

vy Součet 99,543 

oD. PSV Práce a dodávky PSV 

D71 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu 

108, K. 711211138 radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného „| m2 37,066 OD 
bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové 

desky a armovací sítě výšky segmentů přes 200 do 270 mm 

Vy kanál 2 SO 02 A 

vy 1,0*10,75 10,750 

Vy kanál 3 SO 02 A 

vy 0,75*6,515 4,886 

Vy kanál 1 SO 02B 

v 1,0*25,75 25,750 
v -4,32"prosklená podlaha -4,320 

vy Součet 37,066 

0 K71R1 Úprava segmentů Iglú u nepravidelných kamenných stěn a 108,956 lastní 

kamenných základů podlah. 

v 3,14*5,4"1.49 16,956 

v 7,25+6,51+7,33+3,7+1,65"1,48 26,440 

W 6,62+5,85+6,62+5,85"1.50 24,940 

vy 4,12+4,12+1,02+3,42+1,5+1,02+3,42+1,5"1.52 20,120 

v 5,45+5,45+6,9+6,9-(1,8+2,4)"1.53 20,500 
Ww Součet 108,956 

 

  

  

 

  

 

               

 

 

 

 

 

               

 

               

 

   

v strop kanálů 

vw -(10,75+4,886)*7,9*1,2*2/1000 -0,296 
vy Součet -0,296 

D6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
50, K 631311116 prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 2,623 OD 

vy kanály SO 02 A+B 

M 0,06*(25,75+1,04) 1,607 

vy 0,06*(10,75+4,886+1,3) 1,016 

vy Součet 2,623 

| 51 | K (681362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t | 0,070 SOD 

Vy kanály SO 02 A+B 

vy 26,79*1,35*1,2/1000 0,043 

vy (10,75+4,886+1,3)*1,35*1,2/1000 0,027 

vy Součet 0,070 

D. 998 Přesun hmot 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
94| K 998011002 výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, t -67,212 OD 

tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m 

vy HMOTNOST BETONU A KARI SÍTÍ Z VV 
V -(37,843+25,096+2,945+1,328) -67,212 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

94| K |998011002.1 výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, t 99,543 OD 

tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m pro budovy výšky přes 6 do 12m 

vy HMOTNOST IGLŮ POLOŽENÝCH MÍSTO KANÁLŮ Z VV 

W 3,943 3,943 
vy HMOTNOST MAZANINY + KARI SÍTÍ Z VV 

w 6,562+0,074 6,636 
vy HMOTNOST KAMENIVA Z VV 

vy 88,964 88,964 

vy Součet 99,543 

oD. PSV Práce a dodávky PSV 

D71 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu 

108, K. 711211138 radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného „| m2 37,066 OD 
bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové 

desky a armovací sítě výšky segmentů přes 200 do 270 mm 

Vy kanál 2 SO 02 A 

vy 1,0*10,75 10,750 

Vy kanál 3 SO 02 A 

vy 0,75*6,515 4,886 

Vy kanál 1 SO 02B 

vy 1,0*25,75 25,750 
v -4,32"prosklená podlaha -4,320 

vy Součet 37,066 

0 K71R1 Úprava segmentů Iglú u nepravidelných kamenných stěn a 108,956 lastní 

kamenných základů podlah. 

v 3,14*5,4"1.49 16,956 

v 7,25+6,51+7,33+3,7+1,65"1,48 26,440 

W 6,62+5,85+6,62+5,85"1.50 24,940 

vy 4,12+4,12+1,02+3,42+1,5+1,02+3,42+1,5"1.52 20,120 

v 5,45+5,45+6,9+6,9-(1,8+2,4)"1.53 20,500 
Ww Součet 108,956 

 

  

  

 

  

strop kanálů 

 

               

 

 

 

 

 

               

 

               

 

   

vy -(10,75+4,886)*7,9*1,2*2/1000 -0,296 

vy Součet -0,296 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
50, K 631311116 prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 2,623 OD 

Vy kanály SO 02 A+B 

vy 0,06*(25,75+1,04) 1,607 

vy 0,06*(10,75+4,886+1,3) 1,016 

M Součet 2,623 

| 51 | K (681362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t | 0,070 SOD 

W kanály SO 02 A+B 

vy 26,79*1,35*1,2/1000 0,043 

v (10,75+4,886+1,3)*1,35*1,2/1000 0,027 
vy Součet 0,070 

D. 998 Přesun hmot 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

94| K (998011002 výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, t -67,212 OD 

tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m pro budovy výšky přes 6 do 12m 

vy HMOTNOST BETONU A KARI SÍTÍ Z VV 
V -(37,843+25,096+2,945+1,328) -67,212 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

94| K |998011002.1 výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou zcihel, t 99,543 OD 

tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m pro budovy výšky přes 6 do 12m 

vy HMOTNOST IGLŮ POLOŽENÝCH MÍSTO KANÁLŮ Z VV 

v 3,943 3,943 
vy HMOTNOST MAZANINY + KARI SÍTÍ Z VV 

W 6,562+0,074 6,636 
vy HMOTNOST KAMENIVA Z VV 

vy 88,964 88,964 

vy Součet 99,543 

oD. PSV Práce a dodávky PSV 

oD "KN Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu 

108, K 711211138 radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného „| m2 37,066 OD 
bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové 

desky a armovací sítě výšky segmentů přes 200 do 270 mm 

W kanál 2 SO 02 A 

v 1,0*10,75 10,750 
W kanál 3 SO 02 A 

vy 0,75*6,515 4,886 

W kanál 1 SO 02 B 

vv 1,0*25,75 25,750 
vy -4,32"prosklená podlaha -4,320 

NA Součet 37,066 

0 K71R1 Úprava segmentů lalů u nepravidelných kamenných stěn a 108,956 lastní 

kamenných základů podlah. 

vy 3,14"5,4"1.49 16,956 

v 7,25+6,51+7,33+3,7+1,65"1,48 26,440 

NA 6,62+5,85+6,62+5,85"1.50 24,940 

vw 4,12+4,12+1,02+3,42+1,5+1,02+3,42+1,5"1.52 20,120 
v 5,45+5,45+6,9+6,9-(1,8+2,4)"1.53 20,500 
W Součet 108,956 
 

  

  

 



  

ZMĚNOVÝ LIST   č. 005 
  

  

    

Stavba : "Revitalizace areálu Sokolovského zámku — stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla“ 

Sdružení „Sokolovský zámek“ 

. Muzeum Sokolov, příspěvková organizace : SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO: 61779539 

Objednatel : Karlovarského kraje Zhotovitel (vedoucí společník) STAVBYT - 

Stavby Trubač s.r.o., Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava, IČO: 

26395886 (druhý společník) 

se sídlem : Zámecká 1, 356 00 Sokolov se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 

Ičo: : 72053801 1čo : 61779539 

DIČ: DIČ : CZ61779539 
zastoupen : Ing. Michael Rund, ředitel zastoupen : Ing. Libor Vrána, jednatel 

Předmět ZL: S0.02 - provizorní přípojka vodovodu PE 40 
  

  

Zdůvodnění ZL: v rámci bourání podlahových konstrukcí v místnosti m.č. 1.52 byla pod těmito konstrukcemi nalezena neevidovaná trubní přípojka vodovodu. Po prověření 

funkčnosti bylo zjištěno, že se jedná o přípojku zásobující sociální místnosti a úklid v 2.NP. Jelikož se jedná o jediný zdroj vody pro uvedené místnosti, je 

nezbytné tento zdroj vody zachovat, a to i po dobu provádění stavby. Z uvedeného důvodu bude nalezená přípojka v místě paty budovy přerušena a 

provizorně vyvěšena pomocí potrubí PE 40 pod strop tak, aby mohly být prováděny stavební práce v dotčených místnostech. 

  

Zdůvodnění Nepředvídatelnost potřeby změny je dána nálezovým stavem, který nebyl viditelný a nemohl být znám v době zpracování projektové dokumentace a byl 
nepředvídatel- zjištěn až při provádění bouracích prací. 
nosti změny: 
  

Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele a nemění celkovou povahu plnění. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace 
Povaha změny .. <., , o n.. m- 

stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní. 
  

Zařazení změny dle 

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

ZZVz: 8 222 odst 6 ZZVZ 

Přílohy: zpracovaný položkový rozpočet změny 

Poznámka: 

T 

Dopad do ceny díla dle SoD NE ANO: 5 859,72 Kč 

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč 

DPH 0,00 Kč 

vč.DPH 0,00 Kč 

kladná hodnota změny bez DPH 5 859,72 Kč 

DPH 21% 1 230,54 Kč 

vč.DPH 7 090,26 Kč 

Dopad do termínu díla dle SoD NE ANO“ 

Objednatel Technický dozor investora 

Ing.Michael Rund Pavel Kapička 

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Saffron Universe s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 

Autorský dozor Zhotovitel 

Ing. Pavel Borák Ing. Libor Vrána 

JURICA a.s. SUAS stavební s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 
         

  

ZMĚNOVÝ LIST   č. 005 
  

  

    

Stavba : "Revitalizace areálu Sokolovského zámku — stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla“ 

Sdružení „Sokolovský zámek“ 

. Muzeum Sokolov, příspěvková organizace : SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO: 61779539 

Objednatel : Karlovarského kraje Zhotovitel (vedoucí společník) STAVBYT - 

Stavby Trubač s.r.o., Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava, IČO: 

26395886 (druhý společník) 

se sídlem : Zámecká 1, 356 00 Sokolov se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 

Ičo: : 72053801 1čo : 61779539 

DIČ: DIČ : CZ61779539 
zastoupen : Ing. Michael Rund, ředitel zastoupen : Ing. Libor Vrána, jednatel 

Předmět ZL: S0.02 - provizorní přípojka vodovodu PE 40 
  

  

Zdůvodnění ZL: v rámci bourání podlahových konstrukcí v místnosti m.č. 1.52 byla pod těmito konstrukcemi nalezena neevidovaná trubní přípojka vodovodu. Po prověření 

funkčnosti bylo zjištěno, že se jedná o přípojku zásobující sociální místnosti a úklid v 2.NP. Jelikož se jedná o jediný zdroj vody pro uvedené místnosti, je 

nezbytné tento zdroj vody zachovat, a to i po dobu provádění stavby. Z uvedeného důvodu bude nalezená přípojka v místě paty budovy přerušena a 

provizorně vyvěšena pomocí potrubí PE 40 pod strop tak, aby mohly být prováděny stavební práce v dotčených místnostech. 

  

Zdůvodnění Nepředvídatelnost potřeby změny je dána nálezovým stavem, který nebyl viditelný a nemohl být znám v době zpracování projektové dokumentace a byl 
nepředvídatel- zjištěn až při provádění bouracích prací. 
nosti změny: 
  

Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele a nemění celkovou povahu plnění. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace 
Povaha změny .. <., , o n.. m- 

stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní. 
  

Zařazení změny dle 

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

ZZVz: 8 222 odst 6 ZZVZ 

Přílohy: zpracovaný položkový rozpočet změny 

Poznámka: 

T 

Dopad do ceny díla dle SoD NE ANO: 5 859,72 Kč 

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč 

DPH 0,00 Kč 

vč.DPH 0,00 Kč 

kladná hodnota změny bez DPH 5 859,72 Kč 

DPH 21% 1 230,54 Kč 

vč.DPH 7 090,26 Kč 

Dopad do termínu díla dle SoD NE ANO“ 

Objednatel Technický dozor investora 

Ing.Michael Rund Pavel Kapička 

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Saffron Universe s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 

Autorský dozor Zhotovitel 

Ing. Pavel Borák Ing. Libor Vrána 

JURICA a.s. SUAS stavební s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 
         

  

ZMĚNOVÝ LIST   č. 005 
  

  

    

Stavba : "Revitalizace areálu Sokolovského zámku — stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla" 

Sdružení „Sokolovský zámek“ 

: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace : SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO: 61779539 

Objednatel : Karlovarského kraj Zhotovitel (vedoucí společník) STAVBYT - 

artovarského kraje Stavby Trubač s.r.o., Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava, IČO: 

26395886 (druhý společník) 

se sídlem : Zámecká 1, 356 00 Sokolov se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 

Ičo: : 72053801 Ičo : 61779539 

DIČ: DIČ : CZ61779539 
zastoupen : Ing. Michael Rund, ředitel zastoupen : Ing. Libor Vrána, jednatel 

Předmět ZL: S0.02 - provizorní přípojka vodovodu PE 40 
  

  

Zdůvodnění ZL: v rámci bourání podlahových konstrukcí v místnosti m.č. 1.52 byla pod těmito konstrukcemi nalezena neevidovaná trubní přípojka vodovodu. Po prověření 

funkčnosti bylo zjištěno, že se jedná o přípojku zásobující sociální místnosti a úklid v 2.NP. Jelikož se jedná o jediný zdroj vody pro uvedené místnosti, je 

nezbytné tento zdroj vody zachovat, a to i po dobu provádění stavby. Z uvedeného důvodu bude nalezená přípojka v místě paty budovy přerušena a 

provizorně vyvěšena pomocí potrubí PE 40 pod strop tak, aby mohly být prováděny stavební práce v dotčených místnostech. 

  

Zdůvodnění Nepředvídatelnost potřeby změny je dána nálezovým stavem, který nebyl viditelný a nemohl být znám v době zpracování projektové dokumentace a byl 
nepředvídatel- zjištěn až při provádění bouracích prací. 
nosti změny: 
  

Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele a nemění celkovou povahu plnění. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace 
Povaha změny .. s, , o 2., 2, 

stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní. 
  

Zařazení změny dle 

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

ZZVz: 8 222 odst 6 ZZVZ 

Přílohy: zpracovaný položkový rozpočet změny 

Poznámka: 

T 
Dopad do ceny díla dle SoD NE ANO: 5 859,72 Kč 

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč 

DPH 0,00 Kč 

vč.DPH 0,00 Kč 

kladná hodnota změny bez DPH 5 859,72 Kč 

DPH 21% 1 230,54 Kč 

vč.DPH 7 090,26 Kč 

Dopad do termínu díla dle SoD NE ANO= 

Objednatel Technický dozor investora 

Ing.Michael Rund Pavel Kapička 

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Saffron Universe s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 

Autorský dozor Zhotovitel 

Ing. Pavel Borák Ing. Libor Vrána 

JURICA a.s. SUAS stavební s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 
         



  

  

SOUPIS PRACÍ SUAS 
STAVEBNÍ 

Stavba: 

Revitalizace areálu Sokolovského zámku - stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla 

Objekt: 

ZL - Změnové listy 

Soupis: 

ZL005 - Provizorní přeložka potrubí PE40 

  

  

 

Místo: Zámecká 2, 356 01 Sokolov 1 Datum: 

Zadavatel: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Projektant: JURICA a.s. 

Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 5 859,72 

D. HSV Práce a dodávky HSV 5 859,72 
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 

0 K |722174915 Potrubí plastové sestavení rozvodů D přes 32 do 40 mm m 30,000 CS ÚRS 2025 01 

 0 Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 40x3,7 mm (typ 
k k 2 dle PAS 1075); 12m  m 30,450 | CS ÚRS 2025 01                 
 V 30*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 30,450 

| 0 | K [722170946 Oprava potrubí PE spojka Gebo BI nátrubkové G 6/4 | kus | 1,000 CS ÚRS 2025 01 

 

  

  

SOUPIS PRACÍ SUAS 
STAVEBNÍ 

Stavba: 

Revitalizace areálu Sokolovského zámku - stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla 

Objekt: 

ZL - Změnové listy 

Soupis: 

ZL005 - Provizorní přeložka potrubí PE40 

  

  

 

Místo: Zámecká 2, 356 01 Sokolov 1 Datum: 

Zadavatel: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Projektant: JURICA a.s. 

Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 5 859,72 

D. HSV Práce a dodávky HSV 5 859,72 
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 

0 K |722174915 Potrubí plastové sestavení rozvodů D přes 32 do 40 mm m 30,000 CS ÚRS 2025 01 

 0 Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 40x3,7 mm (typ 
k k 2 dle PAS 1075); 12m  m 30,450 | CS ÚRS 2025 01                 
 V 30*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 30,450 

| 0 | K [722170946 Oprava potrubí PE spojka Gebo BI nátrubkové G 6/4 | kus | 1,000 CS ÚRS 2025 01 

 

  

  

SOUPIS PRACÍ SUAS 
STAVEBNÍ 

Stavba: 

Revitalizace areálu Sokolovského zámku - stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla 

Objekt: 

ZL - Změnové listy 

Soupis: 

ZL005 - Provizorní přeložka potrubí PE40 

  

  

 

Místo: Zámecká 2, 356 01 Sokolov 1 Datum 

Zadavatel: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Projektant: JURICA a.s. 

Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 5 859,72 

D. HSV Práce a dodávky HSV 5 859,72 
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 

0 K |722174915 Potrubí plastové sestavení rozvodů D přes 32 do 40 mm m 30,000 CS ÚRS 2025 01 

 
Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 40x3,7 mm (typ 

8 | M JESMEIKA0 2 dle PAS 1075); 12m  m 30,450 | CS ÚRS 2025 01                 
 vy 30*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 30,450 

| 0 | K [722170946 Oprava potrubí PE spojka Gebo BI nátrubkové G 6/4 | kus | 1,000 CS ÚRS 2025 01 

 



  

ZMĚNOVÝ LIST č. 006 
  

Stavba i "Revitalizace areálu Sokolovského zámku — stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla“ 
  

Sdružení „Sokolovský zámek“ 

: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace : SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO: 61779539 

Objednatel : , . Zhotovitel : (vedoucí společník) STAVBYT - 

Karlovarského kraje Stavby Trubač s.r.o., Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava, IČO: 

26395886 (druhý společník) 

  
  

se sídlem : Zámecká 1, 356 00 Sokolov se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 

Ičo: : 72053801 Ičo : 61779539 
DIČ: : DIČ : CZ61779539 
zastoupen : Ing. Michael Runa, ředitel zastoupen : Ing. Libor Vrána, jednatel 

Předmět ZL: S0.02 - úprava komínového tělesa v m.č. 1.50 
  

  

Zdůvodnění ZL: V rámci předepsaného otlučení omítek stěn v místnosti m.č. 1.50 (omítky vlhké, zasolené apod.) na komínovém tělese byly zjištěny opakované historické 

zásahy do zdiva. Jedná se především o opakované vybourání otvorů do komína a opakované zazdění otvorů do komína. Tato opakovaná činnost v průběhu 

cca 400 let vedla k tomu, že zdivo přestalo působit jako celek a došlo k jeho rozdělení na několik částí. Tyto opakované zásahy zdegradovaly komínové těleso 

takovým způsobem, že jeho stav lze charakterizovat jako havarijní a životy osob ohrožující. Z tohoto důvodu je nutné provedení úprav komína dle pokynu 

autorského dozoru. 

  

Zdůvodnění Nepředvídatelnost potřeby změny je dána nálezovým stavem, který nebyl viditelný a nemohl být znám v době zpracování projektové dokumentace a byl 

nepředvídatel- zjištěn až při provádění bouracích prací. 
nosti změny: 
  

Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele a nemění celkovou povahu plnění. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace 
Povaha změny n 3.25 % 5 A n 

stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní. 

  

Zařazení změny dle 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

zzvz: 8 222 odst 6 ZZVZ 

Přílohy: zpracovaný položkový rozpočet změny 

P 1 

T 

Dopad do ceny díla dle SoD NE ANO: 42 241,63 Kč 

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč 

DPH 0,00 Kč 

vč.DPH 0,00 Kč 

kladná hodnota změny bez DPH 42 241,63 Kč 

DPH 21% 8 870,74 Kč 

vč.DPH 51112/37'Kč 

Dopad do termínu díla dle SoD NE ANO: 

Objednatel Technický dozor investora 

Ing.Michael Rund Pavel Kapička 

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Saffron Universe s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 

Autorský dozor Zhotovitel 

Ing. Pavel Borák Ing. Libor Vrána 

JURICA a.s. SUAS stavební s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 
        
 

  

ZMĚNOVÝ LIST č. 006 
  

Stavba i "Revitalizace areálu Sokolovského zámku — stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla“ 
  

Sdružení „Sokolovský zámek“ 

: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace : SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO: 61779539 

Objednatel : , . Zhotovitel : (vedoucí společník) STAVBYT - 

Karlovarského kraje Stavby Trubač s.r.o., Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava, IČO: 

26395886 (druhý společník) 

  
  

se sídlem : Zámecká 1, 356 00 Sokolov se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 

Ičo: : 72053801 Ičo : 61779539 
DIČ: : DIČ : CZ61779539 
zastoupen : Ing. Michael Runa, ředitel zastoupen : Ing. Libor Vrána, jednatel 

Předmět ZL: S0.02 - úprava komínového tělesa v m.č. 1.50 
  

  

Zdůvodnění ZL: V rámci předepsaného otlučení omítek stěn v místnosti m.č. 1.50 (omítky vlhké, zasolené apod.) na komínovém tělese byly zjištěny opakované historické 

zásahy do zdiva. Jedná se především o opakované vybourání otvorů do komína a opakované zazdění otvorů do komína. Tato opakovaná činnost v průběhu 

cca 400 let vedla k tomu, že zdivo přestalo působit jako celek a došlo k jeho rozdělení na několik částí. Tyto opakované zásahy zdegradovaly komínové těleso 

takovým způsobem, že jeho stav lze charakterizovat jako havarijní a životy osob ohrožující. Z tohoto důvodu je nutné provedení úprav komína dle pokynu 

autorského dozoru. 

  

Zdůvodnění Nepředvídatelnost potřeby změny je dána nálezovým stavem, který nebyl viditelný a nemohl být znám v době zpracování projektové dokumentace a byl 

nepředvídatel- zjištěn až při provádění bouracích prací. 
nosti změny: 
  

Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele a nemění celkovou povahu plnění. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace 
Povaha změny n 3.25 % 5 A n 

stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní. 

  

Zařazení změny dle 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

zzvz: 8 222 odst 6 ZZVZ 

Přílohy: zpracovaný položkový rozpočet změny 

P 1 

T 

Dopad do ceny díla dle SoD NE ANO: 42 241,63 Kč 

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč 

DPH 0,00 Kč 

vč.DPH 0,00 Kč 

kladná hodnota změny bez DPH 42 241,63 Kč 

DPH 21% 8 870,74 Kč 

vč.DPH 51112/37'Kč 

Dopad do termínu díla dle SoD NE ANO: 

Objednatel Technický dozor investora 

Ing.Michael Rund Pavel Kapička 

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Saffron Universe s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 

Autorský dozor Zhotovitel 

Ing. Pavel Borák Ing. Libor Vrána 

JURICA a.s. SUAS stavební s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 
        
 

  

ZMĚNOVÝ LIST č. 006 
  

Stavba i "Revitalizace areálu Sokolovského zámku — stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla“ 
  

Sdružení „Sokolovský zámek“ 

. Muzeum Sokolov, příspěvková organizace : SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO: 61779539 

Objednatel : , . Zhotovitel : (vedoucí společník) STAVBYT - 

Karlovarského kraje Stavby Trubač s.r.o., Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava, IČO: 

26395886 (druhý společník) 

    
se sídlem : Zámecká 1, 356 00 Sokolov se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 

Ičo: : 72053801 Ičo : 61779539 
DIČ: : DIČ : CZ61779539 
zastoupen : Ing. Michael Rund, ředitel zastoupen : Ing. Libor Vrána, jednatel 

Předmět ZL: S0.02 - úprava komínového tělesa v m.č. 1.50 
  

  

Zdůvodnění ZL: V rámci předepsaného otlučení omítek stěn v místnosti m.č. 1.50 (omítky vlhké, zasolené apod.) na komínovém tělese byly zjištěny opakované historické 

zásahy do zdiva. Jedná se především o opakované vybourání otvorů do komína a opakované zazdění otvorů do komína. Tato opakovaná činnost v průběhu 

cca 400 let vedla k tomu, že zdivo přestalo působit jako celek a došlo k jeho rozdělení na několik částí. Tyto opakované zásahy zdegradovaly komínové těleso 

takovým způsobem, že jeho stav lze charakterizovat jako havarijní a životy osob ohrožující. Z tohoto důvodu je nutné provedení úprav komína dle pokynu 

autorského dozoru. 

  

Zdůvodnění Nepředvídatelnost potřeby změny je dána nálezovým stavem, který nebyl viditelný a nemohl být znám v době zpracování projektové dokumentace a byl 
nepředvídatel- zjištěn až při provádění bouracích prací. 
nosti změny: 
  

Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele a nemění celkovou povahu plnění. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace 
Povaha změny n 25 Ž š A n 

stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní. 

  

Zařazení změny dle 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

z 8 222 odst 6 ZZVZ 

Přílohy: zpracovaný položkový rozpočet změny 

P 1 

T 

Dopad do ceny díla dle SoD NE ANO: 42 241,63 Kč 

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč| 

DPH 0,00 Kč 

vč.DPH 0,00 Kč 

kladná hodnota změny bez DPH 42 241,63 Kč 

DPH 21% 8 870,74 Kč 

vč.DPH 51 112,37 Kč 

Dopad do termínu díla dle SoD NE ANO: 

Objednatel Technický dozor investora 

Ing.Michael Rund Pavel Kapička 

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Saffron Universe s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 

Autorský dozor Zhotovitel 

Ing. Pavel Borák Ing. Libor Vrána 

JURICA a.s. SUAS stavební s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 
         



  

  

SOUPIS PRACÍ 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

                
 

 

 

Stavba: 

Revitalizace areálu Sokolovského zámku - stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla 

Objekt: 

ZL - Změnové listy 

Soupis: 

ZL006 - Uprava komínového tělesa v m.č. 1.50 

Místo: Zámecká 2, 356 01 Sokolov 1 Datum: 

Zadavatel: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Projektant: JURICA a.s. 

Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o. Zpracovatel: 

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava | 

Náklady soupisu celkem 42 241,63 

D. HSV Práce a dodávky HSV 
D 2 Zakládání 

(o K lzmaatsmn | Základové pasy z betonu tř. C 20/25 | ms | 0,432, CS ÚRS 2025 01 | 
w (0,9*2+1,5*2)*(0,3*0,3) 0,432 
W Součet 0,432 

(0 | K 27351121 |Zřízení bednění základových pasů rovného | m | 1,440] 4  CS ÚRS 2025 01 | 
vy (0,9*2+1,5*2)*0,3 1,440 
vy Součet 1,440 

| 0 | K (274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m | 1,440| | CS ÚRS 2025 01 | 
(0 K 276313711 | Základové patky z betonu tř. C 20/25 | m | 0,203, S ÚRS 2025 01 | 

w 0,9*1,5*0,15 0,203 
v Součet 0,203 

(0 | K 275351121 |Zřízení bednění základových patek | m | 0,450 5 CS ÚRS 2025 01 | 
w 0,9*0,5 0,450 
W Součet 0,450 

0 | K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 0,450 CS ÚRS 2025 01 

0 | K 279234311 Zdivo základové z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 M na m3 3,779 CS ÚRS 2025 01 

maltu MC 5 až MC 10 
v 0,8*0,6*0,75 0,360 
w 2,3*0,65*0,3 0,449 
w 0,9*1,5*2,2 2,970 
w Součet 3,779 
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 " 
0 | K 871313120 z PVC-U DN 160 2,000 CS ÚRS 2025 01 

0 | M 128611134 trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4 m 2,060  CS ÚRS 2025 01 

W 2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,060 
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého 1 

9 | K 877510810 PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150 kus . (CS URS 2025 01 
0 | M 128611363 koleno kanalizační PVC KG 160x87* kus 2,000  CS ÚRS 2025 01 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
52| K (962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na m3 0,960 soD 

MV nebo MVC přes 1 m3 
w 1,2*2*0,3 0,720 
w 0,4*2*0,3 0,240 
w Součet 0,960 
D 997 Přesun sutě 

65| K (997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 1,728 S0D 

budovy v přes 9 do 12 m ručně 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 1,728 SoD 

meziskládku do 1 km se složením 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

 

66 | K 997013501 
 

               
 

67 | K |997013509 3 t 20,736 SoD 
1 km přes 1 km 

v 1,728*12 'Přepočtené koeficientem množství 20,736 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního | 68 | K sorotaost odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,728 |SoD 
  
 

D 998 Přesun hmot 

[69] K [998011002 |Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12m | t | 8,445| SoD | 
 

 

 

  

  

SOUPIS PRACÍ 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

                
 

 

 

Stavba: 

Revitalizace areálu Sokolovského zámku - stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla 

Objekt: 

ZL - Změnové listy 

Soupis: 

ZL006 - Uprava komínového tělesa v m.č. 1.50 

Místo: Zámecká 2, 356 01 Sokolov 1 Datum: 

Zadavatel: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Projektant: JURICA a.s. 

Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o. Zpracovatel: 

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava | 

Náklady soupisu celkem 42 241,63 

D. HSV Práce a dodávky HSV 
D 2 Zakládání 

(o K lzmaatsmn | Základové pasy z betonu tř. C 20/25 | ms | 0,432, CS ÚRS 2025 01 | 
W (0,9*2+1,5*2)*(0,3*0,3) 0,432 
W Součet 0,432 

(0 | K 27351121 |Zřízení bednění základových pasů rovného | m | 1,440] 4  CS ÚRS 2025 01 | 
vy (0,9*2+1,5*2)*0,3 1,440 
V Součet 1,440 

| 0 | K (274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m | 1,440| | CS ÚRS 2025 01 | 
(0 K 276313711 | Základové patky z betonu tř. C 20/25 | m | 0,203, S ÚRS 2025 01 | 

w 0,9*1,5*0,15 0,203 
v Součet 0,203 

(0 | K 275351121 |Zřízení bednění základových patek | m | 0,450 5 CS ÚRS 2025 01 | 
w 0,9*0,5 0,450 
W Součet 0,450 

0 | K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 0,450 CS ÚRS 2025 01 

0 | K 279234311 Zdivo základové z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 M na m3 3,779 CS ÚRS 2025 01 

maltu MC 5 až MC 10 
v 0,8*0,6*0,75 0,360 
w 2,3*0,65*0,3 0,449 
w 0,9*1,5*2,2 2,970 
w Součet 3,779 
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 " 
0 | K 871313120 z PVC-U DN 160 2,000 CS ÚRS 2025 01 

0 | M 128611134 trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4 m 2,060  CS ÚRS 2025 01 

W 2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,060 
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého “ 

9 | K 877510810 PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150 kus . (CS URS 2025 01 
0 | M 128611363 koleno kanalizační PVC KG 160x87* kus 2,000  CS ÚRS 2025 01 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
52| K (962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na m3 0,960 soD 

MV nebo MVC přes 1 m3 
w 1,2*2*0,3 0,720 
w 0,4*2*0,3 0,240 
w Součet 0,960 
D 997 Přesun sutě 

65| K (997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 1,728 S0D 

budovy v přes 9 do 12 m ručně 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 1,728 SoD 

meziskládku do 1 km se složením 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

 

66 | K 997013501 
 

               
 

67 | K |997013509 3 t 20,736 SoD 
1 km přes 1 km 

v 1,728*12 'Přepočtené koeficientem množství 20,736 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního | 68 | K sorotaost odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,728 |SoD 
  
 

D 998 Přesun hmot 

[69] K [998011002 |Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12m | t | 8,445| SoD | 
 

 

 

  

  

SOUPIS PRACÍ 

  

  

  

 
 

 
 

 
 
 

 

  

 

 

Stavba: 

Revitalizace areálu Sokolovského zámku - stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla 

Objekt: 

ZL - Změnové listy 

Soupis: 

ZL006 - Uprava komínového tělesa v m.č. 1.50 

Místo: Zámecká 2, 356 01 Sokolov 1 Datum: 

Zadavatel: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Projektant: JURICA a.s. 

Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o. Zpracovatel: 

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava | 

Náklady soupisu celkem 42 241,63 

D. HSV Práce a dodávky HSV 
D 2 Zakládání 

(o | K zrastam1 | Základové pasy z betonu tř. C 20/25 (m | 0,432 CS ÚRS 2025 01 | 
w (0,9*2+1,5*2)*(0,3"0,3) 0,432 
VV Součet 0,432 

(0 | K 274351121 |Zřízení bednění základových pasů rovného | m | 1,440] 4  CS ÚRS 2025 01 | 
v (0,9*2+1,5*2)*0,3 1,440 
W Součet 1,440 

| 0 | K |274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m | 1,440| 6 CS ÚRS 2025 01 | 
(0 K 276313711 | Základové patky z betonu tř. C 20/25 | m | 0,203, S ÚRS 2025 01 | 

vy 0,9*1,5*0,15 0,203 

v Součet 0,203 

(0 | K 275351121 |Zřízení bednění základových patek | m | 0,450, 5 CS ÚRS 2025 01 | 
w 0,9"0,5 0,450 
W Součet 0,450 

0 | K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 0,450 CS ÚRS 2025 01  
Zdivo základové z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 M na 

9 | K |zrez0ast maltu MC 5 až MC 10 
m3 3,779             CS ÚRS 2025 01    

W 0,8*0,6*0,75 0,360 
W 2,3*0,65*0,3 0,449 
vy 0,9*1,5*2,2 2,970 
M Součet 3,779 

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná  
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 

0 | K 871313120 z PVC-U DN 160 2,000 CS ÚRS 2025 01 
 

0 | M 128611134 trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4 m 2,060 CS ÚRS 2025 01  
VV 2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,060  

Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého 

9 | K 877510810 PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 2,000 CS ÚRS 2025 01 
                
 

 

 

 

 

               
 

0 | M 128611363 koleno kanalizační PVC KG 160x87* kus 2,000  CS ÚRS 2025 01 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

52| K (962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na m3 0,960 SoD 

MV nebo MVC přes 1 m3 
W 1,2*2*0,3 0,720 

W 0,4*2*0,3 0,240 

M Součet 0,960 

D 97 Přesun sutě 
65| K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 1,728 S0D 

budovy v přes 9 do 12 m ručně 

66 | K (997013501 Odvoz sun A vypouráných.hmot na SKÁGKU NEBO t 1,728  SoD 
meziskládku do 1 km se složením 

67| K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD t 20,736 SoD 

1 km přes 1 km 
v 1,728*12 'Přepočtené koeficientem množství 20,736 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
| 68 | K sorota6st odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,728 SoD 

   
998 Přesun hmot  D 

| 69| K [998011002 |Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | tt | 8,445| SoD |  
 



  

ZMĚNOVÝ LIST č. 007 
  

  

    

Stavba i "Revitalizace areálu Sokolovského zámku — stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla“ 

Sdružení „Sokolovský zámek“ 

. Muzeum Sokolov, příspěvková organizace . SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO: 61779539 

Objednatel Kařlovařškého křaje Zhotovitel (vedoucí společník) STAVBYT - 

Stavby Trubač s.r.o., Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava, IČO: 

26395886 (druhý společník) 

se sídlem : Zámecká 1, 356 00 Sokolov se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 

Ičo: : 72053801 1čo : 61779539 
DIČ: DIČ : CZ61779539 

zastoupen : Ing. Michael Rund, ředitel zastoupen : Ing. Libor Vrána, jednatel 

Předmět ZL: S0.01 - vyrovnání omítek stěn v místnostech 1.41-1.46 
  

  

Zdůvodnění ZL: V rámci úprav místností m.č. 1.41-1.46 (bývalé sociální zázemí) je dle platné projektové dokumentace předepsáno nové vyzdění dělících příček a obložení 

stěn keramickým obkladem do výše 1,75 m. Po vybourání stávajících zděných konstrukcí bylo zjištěno, že nosné stěny místnosti jsou vyzděny s výrazným 

odklonem až 12 cm ve svislé rovině. Pro realizaci vnitřního obkladu je zapotřebí provést otlučení původních nerovných omítek a provést vyrovnání stěn 

vícevrstvým maltovým systémem. 

  

Zdůvodnění Nepředvídatelnost potřeby změny je dána nálezovým stavem, který nebyl viditelný a nemohl být znám v době zpracování projektové dokumentace a byl 
nepředvídatel- zjištěn až při provádění bouracích prací. 
nosti změny: 
  

Povaha změny o v, , o 2 2, 
stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní. 

Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele a nemění celkovou povahu plnění. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace 

  

Zařazení změny dle 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

Zzvz: 8 222 odst 6 ZZVZ 

Přílohy: zpracovaný položkový rozpočet změny 

Poznáml 

T 

Dopad do ceny díla dle SoD NE ANO: 24 113,94 Kč 

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč 

DPH 0,00 Kč 

vč.DPH 0,00 Kč 

kladná hodnota změny bez DPH 24 113,94 Kč 

DPH 21% 5 063,93 Kč 

vč.DPH 29 177,87 Kč 

Dopad do termínu díla dle SoD NE ANO: 

Objednatel Technický dozor investora 

Ing.Michael Rund Pavel Kapička 

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Saffron Universe s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 

Autorský dozor Zhotovitel 

Ing. Pavel Borák Ing. Libor Vrána 

JURICA a.s. SUAS stavební s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum:          

  

ZMĚNOVÝ LIST č. 007 
  

  

    

Stavba i "Revitalizace areálu Sokolovského zámku — stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla“ 

Sdružení „Sokolovský zámek“ 

. Muzeum Sokolov, příspěvková organizace . SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO: 61779539 

Objednatel Kařlovařškého křaje Zhotovitel (vedoucí společník) STAVBYT - 

Stavby Trubač s.r.o., Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava, IČO: 

26395886 (druhý společník) 

se sídlem : Zámecká 1, 356 00 Sokolov se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 

Ičo: : 72053801 1čo : 61779539 
DIČ: DIČ : CZ61779539 

zastoupen : Ing. Michael Rund, ředitel zastoupen : Ing. Libor Vrána, jednatel 

Předmět ZL: S0.01 - vyrovnání omítek stěn v místnostech 1.41-1.46 
  

  

Zdůvodnění ZL: V rámci úprav místností m.č. 1.41-1.46 (bývalé sociální zázemí) je dle platné projektové dokumentace předepsáno nové vyzdění dělících příček a obložení 

stěn keramickým obkladem do výše 1,75 m. Po vybourání stávajících zděných konstrukcí bylo zjištěno, že nosné stěny místnosti jsou vyzděny s výrazným 

odklonem až 12 cm ve svislé rovině. Pro realizaci vnitřního obkladu je zapotřebí provést otlučení původních nerovných omítek a provést vyrovnání stěn 

vícevrstvým maltovým systémem. 

  

Zdůvodnění Nepředvídatelnost potřeby změny je dána nálezovým stavem, který nebyl viditelný a nemohl být znám v době zpracování projektové dokumentace a byl 
nepředvídatel- zjištěn až při provádění bouracích prací. 
nosti změny: 
  

Povaha změny o v, , o 2 2, 
stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní. 

Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele a nemění celkovou povahu plnění. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace 

  

Zařazení změny dle 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

Zzvz: 8 222 odst 6 ZZVZ 

Přílohy: zpracovaný položkový rozpočet změny 

Poznáml 

T 

Dopad do ceny díla dle SoD NE ANO: 24 113,94 Kč 

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč 

DPH 0,00 Kč 

vč.DPH 0,00 Kč 

kladná hodnota změny bez DPH 24 113,94 Kč 

DPH 21% 5 063,93 Kč 

vč.DPH 29 177,87 Kč 

Dopad do termínu díla dle SoD NE ANO: 

Objednatel Technický dozor investora 

Ing.Michael Rund Pavel Kapička 

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Saffron Universe s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 

Autorský dozor Zhotovitel 

Ing. Pavel Borák Ing. Libor Vrána 

JURICA a.s. SUAS stavební s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum:          

  

ZMĚNOVÝ LIST č. 007 
  

  

    

Stavba i "Revitalizace areálu Sokolovského zámku — stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla“ 

Sdružení „Sokolovský zámek“ 

. Muzeum Sokolov, příspěvková organizace : SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO: 61779539 

Objednatel Kařlovářškého křaje Zhotovitel (vedoucí společník) STAVBYT - 

Stavby Trubač s.r.o., Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava, IČO: 

26395886 (druhý společník) 

se sídlem : Zámecká 1, 356 00 Sokolov se sídlem : Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov 

Ičo: : 72053801 Ičo : 61779539 
DIČ: DIČ : CZ61779539 
zastoupen : Ing. Michael Rund, ředitel zastoupen : Ing. Libor Vrána, jednatel 

Předmět ZL: S0.01 - vyrovnání omítek stěn v místnostech 1.41-1.46 
  

  

Zdůvodnění ZL: V rámci úprav místností m.č. 1.41-1.46 (bývalé sociální zázemí) je dle platné projektové dokumentace předepsáno nové vyzdění dělících příček a obložení 

stěn keramickým obkladem do výše 1,75 m. Po vybourání stávajících zděných konstrukcí bylo zjištěno, že nosné stěny místnosti jsou vyzděny s výrazným 

odklonem až 12 cm ve svislé rovině. Pro realizaci vnitřního obkladu je zapotřebí provést otlučení původních nerovných omítek a provést vyrovnání stěn 

vícevrstvým maltovým systémem. 

  

Zdůvodnění Nepředvídatelnost potřeby změny je dána nálezovým stavem, který nebyl viditelný a nemohl být znám v době zpracování projektové dokumentace a byl 
nepředvídatel- zjištěn až při provádění bouracích prací. 
nosti změny: 
  

Povaha změny m v, , o n. 2, 
stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní. 

Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele a nemění celkovou povahu plnění. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace 

  

Zařazení změny dle 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

Zzvz: 8 222 odst 6 ZZVZ 

Přílohy: zpracovaný položkový rozpočet změny 

Poznáml 

T 

Dopad do ceny díla dle SoD NE ANO: 24 113,94 Kč 

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč 

DPH 0,00 Kč; 

vč.DPH 0,00 Kč 

kladná hodnota změny bez DPH 24 113,94 Kč 

DPH 21% 5 063,93 Kč 

vč.DPH 29 177,87 Kč 

Dopad do termínu díla dle SoD NE ANO: 

Objednatel Technický dozor investora 

Ing.Michael Rund Pavel Kapička 

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Saffron Universe s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 

Autorský dozor Zhotovitel 

Ing. Pavel Borák Ing. Libor Vrána 

JURICA a.s. SUAS stavební s.r.o. 

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum:         
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STAVEBNÍ 
Stavba: 

Revitalizace areálu Sokolovského zámku - stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla 

Objekt: 

ZL - Změnové listy 

Soupis: 

ZL007 - Vyrovnání omítek stěn v místnostech 1.41 — 1.46 

Místo: Zámecká 2, 356 01 Sokolov 1 Datum: 

Zadavatel: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Projektant: JURICA a.s. 

Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o. Zpracovatel: 

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava | 

Náklady soupisu celkem 24 113,94 

Dp. HSV Práce a dodávky HSV 
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

32| K (612315453 pipláték K.cánám opravy Váponno omuYSěnZAdlších | 209,038 URS 2025/I 
10 mm vrozsahu přes 30 do 50 % 

vw 104,519*2 209,038 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

61| K |978013161 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové m2 104,519 SoD 

omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 % 

vy SsoD 

vy 10mm 

3 "m.č.141-6" 2,4*(5,8*2+3,95+0,6+0,2*2)- 
V 1,0*1,775+0,8*(3,51*2+1,5)+0,6*(2,51*2+1,2) 48493 
v Mezisoučet 48,493 

v +20% klenby ostění, složitost 
w 48,493*0,2 9,699 
V dalších 40 mm 

vy (48,493+9,699)*4 232,768 

vy Součet 290,960 

W SKUTEČNOST 
w U paty zdiva tl. omítky 35mm; ve výšce 1.750mm tl. omítky 110mm 

= průměr 72,5mm, ROZDÍL = 22,5mm 
i "m.č.141-6" (1,75*(5,8*2+3,95+0,6+0,2*2)- 
“ 1,0*0,8+0,8*(3,51*2+1,5)+0,6*(2,51*2+1,2))*2,25 B7099 
vy Mezisoučet 87,099 

vy +20% klenby ostění, složitost 

vy 87,099*0,2 17,420 

M Součet 104,519 

D 997 Přesun sutě 

65| K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 2,090 |SoD 

budovy v přes 9 do 12 m ručně 

66 | K (997013501 Odvoz:sulřa:vybouraných hmotna:skládku:neho t 2,090 |SoD 
meziskládku do 1 km se složením 

67| K (997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 25,080 SoD 

ZKD 1 km přes 1 km 
v 2,09*12 'Přepočtené koeficientem množství 25,080 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
| 68 | K (67018631 odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 2,090 |SoD 

D 998 Přesun hmot 

| 69 | K [998011002 |Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t 2,174 SoD | 
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STAVEBNÍ 
Stavba: 

Revitalizace areálu Sokolovského zámku - stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla 

Objekt: 

ZL - Změnové listy 

Soupis: 

ZL007 - Vyrovnání omítek stěn v místnostech 1.41 — 1.46 

Místo: Zámecká 2, 356 01 Sokolov 1 Datum: 

Zadavatel: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Projektant: JURICA a.s. 

Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o. Zpracovatel: 

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava | 

Náklady soupisu celkem 24 113,94 

Dp. HSV Práce a dodávky HSV 
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

32| K (612315453 pipláték K.cánám opravy Váponno omuYSěnZAdlších | 209,038 URS 2025/I 
10 mm vrozsahu přes 30 do 50 % 

vw 104,519*2 209,038 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

61| K |978013161 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové m2 104,519 SoD 

omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 % 

vy SsoD 

vy 10mm 

3 "m.č.141-6" 2,4*(5,8*2+3,95+0,6+0,2*2)- 
V 1,0*1,775+0,8*(3,51*2+1,5)+0,6*(2,51*2+1,2) 48493 
v Mezisoučet 48,493 

v +20% klenby ostění, složitost 
w 48,493*0,2 9,699 
V dalších 40 mm 

vy (48,493+9,699)*4 232,768 

vy Součet 290,960 

W SKUTEČNOST 
w U paty zdiva tl. omítky 35mm; ve výšce 1.750mm tl. omítky 110mm 

= průměr 72,5mm, ROZDÍL = 22,5mm 
i "m.č.141-6" (1,75*(5,8*2+3,95+0,6+0,2*2)- 
“ 1,0*0,8+0,8*(3,51*2+1,5)+0,6*(2,51*2+1,2))*2,25 B7099 
vy Mezisoučet 87,099 

vy +20% klenby ostění, složitost 

vy 87,099*0,2 17,420 

M Součet 104,519 

D 997 Přesun sutě 

65| K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 2,090 |SoD 

budovy v přes 9 do 12 m ručně 

66 | K (997013501 Odvoz:sulřa:vybouraných hmotna:skládku:neho t 2,090 |SoD 
meziskládku do 1 km se složením 

67| K (997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 25,080 SoD 

ZKD 1 km přes 1 km 
v 2,09*12 'Přepočtené koeficientem množství 25,080 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
| 68 | K (67018631 odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 2,090 |SoD 

D 998 Přesun hmot 

| 69 | K [998011002 |Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t 2,174 SoD | 
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STAVEBNÍ 
Stavba: 

Revitalizace areálu Sokolovského zámku - stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla 

Objekt: 

ZL - Změnové listy 

Soupis: 

ZL007 - Vyrovnání omítek stěn v místnostech 1.41 — 1.46 

Místo: Zámecká 2, 356 01 Sokolov 1 Datum: 

Zadavatel: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Projektant: JURICA a.s. 

Zhotovitel SUAS stavební s.r.o. Zpracovatel: 

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava | 

Náklady soupisu celkem 24 113,94 

p. HSV Práce a dodávky HSV 
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

32| K (612315453 Příplatek k cenám opravy Vápenné omítky stěn zá dalších | z 209,038 URS 2025/1 
10 mm v rozsahu přes 30 do 50 % 

V 104,519*2 209,038 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

61| K (978013161 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové m2 104,519 SoD 

omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 % 

w SOD 
Ww 10mm 

A "m.č.141-6" 2,4*(5,8*2+3,95+0,6+0,2*2)- asášá 
1,0*1,775+0,8*(3,51*2+1,5)+0,6*(2,51*2+1,2) ' 
Mezisoučet 48,493 

v +20% klenby ostění, složitost 

V 48,493*0,2 9,699 

V dalších 40 mm 

vy (48,493+9,699)*4 232,768 

vy Součet 290,960 

vy SKUTEČNOST 

v U paty zdiva tl. omítky 35mm; ve výšce 1.750mm tl. omítky 110mm 
= průměr 72,5mm, ROZDÍL = 22,5mm 

iy "m.č.141-6" (1,75*(5,8*2+3,95+0,6+0,2*2)- 87.099 
1,0*0,8+0,8*(3,51*2+1,5)+0,6*(2,51*2+1,2))*2,25 ' 

vy Mezisoučet 87,099 

vy +20% klenby ostění, složitost 

Ww 87,099*0,2 17,420 

vy Součet 104,519 

D 997 Přesun sutě 

65| K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 2,090 SoD 

budovy v přes 9 do 12 m ručně 

66 | K (997013501 Odvozssutia:výbouraných hmotnaiskládkujnebo t 2,090 |SoD 
meziskládku do 1 km se složením 

67| K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 25,080 SoD 

ZKD 1 km přes 1 km 
V 2,09*12 'Přepočtené koeficientem množství 25,080 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
| 68 | K (67018631 odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 2,090 |SoD 

D 998 Přesun hmot 

[69 | K [998011002 |Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t 2,174] SoD | 
 

 



č. 008
Stavba :

Objednatel : Zhotovitel :

se sídlem : se sídlem :
IČO: : IČO :
DIČ: : DIČ :
zastoupen : zastoupen :

NE ANO :

bez DPH -43 353,83 Kč
DPH -9 104,30 Kč
vč.DPH -52 458,13 Kč

bez DPH 35 528,59 Kč
DPH 21% 7 461,00 Kč
vč.DPH 42 989,59 Kč

NE ANO :

Datum: Datum: 

Podpis: Podpis:

Autorský dozor Zhotovitel
Ing. Pavel Borák Ing. Libor Vrána

 JURICA a.s. SUAS stavební s.r.o.

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Saffron Universe s.r.o.

Podpis: Podpis: 

Datum: Datum: 

Ing.Michael Rund Pavel Kapička

Poznámka:

Dopad do ceny díla dle SoD -7 825,24 Kč

záporná hodnota změny

kladná hodnota změny

Dopad do termínu díla dle SoD

Objednatel Technický dozor investora

Povaha změny
Jedná se o výkony bezprostředně související s plněním dodavatele a nemění celkovou povahu plnění. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace 
stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní. 

Zařazení změny dle 
ZZVZ: § 222 odst 4 ZZVZ

Přílohy: zpracovaný položkový rozpočet změny

Předmět ZL: SO.01 - změna zdícího materiálu sociálních místností

Zdůvodnění ZL: V rámci úprav místností m.č. 1.41-1.46 (bývalé sociální zázemí) je dle platné projektové dokumentace předepsáno nové vyzdění dělících příček z materiálu - 
broušený cihelný blok tl.115 mm (P10, 497x115x249 mm). Nově budou dělící příčky vyzděny z materiálu Ytong Klasik (porobetonové tvárnice) 599x100x249 
mm na tevkovrstvou maltu. Důvodem provedení změny je zjištění, že navazující nosné stěny místnosti jsou již historicky vyzděny s výrazným odklonem až 12 
cm ve svislé rovině. Broušené cihelné bloky neumožňují jejich tvarové přizpůsobení - řezání pod šikmým úhlem a dopojení k nerovným konstrukcím. Toto 
umožňují porobetonové tvárnice, které jsou lehce brousitelné, dělitelné a tvarovatelné dle nerovných konstrukcí. Nově navržené tvárnice svou kvalitou, 
deklarovanými vlastnostmi odpovídají deklarovaným vlastnostem broušených cihelných bloků. Nedochází tak ke snížení kvality dodávaného materiálu.

Zdůvodnění 
nepředvídatel- 
nosti změny:

Vyzdění předmětných prostor s odklonem až 12 cm ve svislé rovině nebylo viditelné a nemohlo být známo v době zpracování projektové dokumentace. 
Skutečný stav byl zjištěn až v průběhu provádění stavební prací. S ohledem na možnost tvarového přizpůsobení byl zvolen  jiný materiál a práce, než bylo 
navrhováno zpracovanou projektovou dokumentací. Zároveň bude umožněno efektivnější provedení vnitřních instalací.

72053801 61779539
CZ61779539

Ing. Michael Rund, ředitel Ing. Libor Vrána, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST
"Revitalizace areálu Sokolovského zámku – stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla"

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace 
Karlovarského kraje

Sdružení „Sokolovský zámek“                                                                                         
SUAS stavební s.r.o., Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, IČO: 61779539 

 (vedoucí společník)                                                                    STAVBYT - 
Stavby Trubač s.r.o., Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava, IČO: 

26395886 (druhý společník)
Zámecká 1, 356 00 Sokolov Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zámecká 2, 356 01 Sokolov 1 Datum:

Zadavatel: Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Projektant: JURICA a.s.

Zhotovitel: SUAS stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -7 825,24

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

5 K 317142422
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého 
maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, 
délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 5,000 URS 2025/I

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317142422

1 K 317168012
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, 
výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm

kus -5,000 SOD

2 K 342244101
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených 
na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. 
příčky 80 mm

m2 -2,444 SOD

3 K 342244111
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených 
na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. 
příčky 115 mm

m2 -39,162 SOD

4 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové 
lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 
mm

m2 41,606 URS 2025/I

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272225

VV úklid
VV 2,7*0,905 2,444
VV (3,51+0,1)*3,15-0,9*1,97*2 7,826

VV
(2,4+0,1)*(2,775*2+1,75+0,125+0,95+2,175+4,9)-
(0,8*1,97*2+0,7*1,97*3)

31,336

VV Součet 41,606

 Revitalizace areálu Sokolovského zámku-Stavební úpravy SV a části SZ křídla zadání

ZL008 - Změna zdícího materiálu sociálních místností


