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   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nosislav 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů („Dodatek“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno  

Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro  

                       Jihomoravský kraj  

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského 

                                                                          pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj  

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Miroslavou Priessnitzovou 

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 602 559 300 Ing. Miroslava Priessnitzová 

E-mail: brno.pk@spu.gov.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) Geocentrum spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se tř. Kosmonautů 

1143/8b, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555. 

Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxx 

E-mail: xxxxx 

ID datové schránky: 6ejp3k 

 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 59309811/0100 

DIČ: CZ47974460 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“)  
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Tímto dodatkem se v souladu s článkem 20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 20.2 Smlouvy ze dne 
7.9.2023 stanoví následující: 

 
I. 

U dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu 

měrných jednotek z původních 221 MJ na 227 MJ, tj. o 6 MJ. Termín předání dílčí části 

k akceptačnímu řízení se nemění. 

U dílčí části 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona dochází podle skutečnosti ke 

snížení počtu měrných jednotek z původních 126 MJ na 2 MJ, tj. o 124 MJ. Termín předání dílčí části 

k akceptačnímu řízení se nemění. 

Změna počtu MJ se provádí na základě skutečně zjištěného rozsahu provedených prací výše 

uvedených dílčích částí.  

 

 

II. 

Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla snižuje o o 587 400,00 Kč bez DPH, tj. 710 754,00 

Kč včetně DPH (vícepráce 26 400 Kč bez DPH a současně méněpráce 613 800 Kč bez DPH). 

Z tohoto důvodu se mění článek 3. Cena díla, odstavec 3.1. smlouvy:  

Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH    3 707 225,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH    3 598 485,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH       710 820,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH    8 016 530,00 Kč 

DPH 21 %     1 683 471,30 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH    9 700 001,30 Kč 

 

 

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, zůstávají beze změny. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), smlouvu včetně 

všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto 

dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 
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Příloha: Aktualizovaný položkový výkaz činností 

 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, 

na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  Geocentrum spol. s r.o. 
 
V Brně V Olomouci 
Datum: 28. 5. 2025 Datum: 27. 5. 2025 
 
 
 
„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“ 

 
 
Ing. Pavel Zajíček Petr Liška 
ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatel společnosti 
pro Jihomoravský kraj  

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová 



Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 2 –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nosislav

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole  bod 46 1 500,00 69 000,00 31.7.2024

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 811 1 000,00 811 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 266 3 000,00 798 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 227 4 400,00 998 800,00 31.5.2025

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 2 4 950,00 9 900,00 31.5.2025

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 240 550,00 132 000,00 31.10.2025

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 1077 385,00 414 645,00 31.6.2025

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1077 440,00 473 880,00 31.10.2025

3 707 225,00 31.10.2025

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 1077 880,00 947 760,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy  
ha 90 2 200,00 198 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 

100 bm 145 1 650,00 239 250,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

100 bm 62 3 300,00 204 600,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy
ks 2 55 000,00 110 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 6 160,00 6 160,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 3 520,00 3 520,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 320,00 1 320,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 1077 1 650,00 1 777 050,00 30.04.2028

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 38 500,00 77 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 13 200,00 13 200,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 11 550,00 11 550,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 6 600,00 6 600,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 2 475,00 2 475,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

3 598 485,00 xxxxx

6.3.1 i) b)

6.2.2

31.1.2027

31.7.2024

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč



6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 1077 660,00 710 820,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

710 820,00 xxxxx

3 707 225,00

3 598 485,00

710 820,00

8 016 530,00

1 683 471,30

9 700 001,30

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

DPH  21 % v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč


