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	ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY
	

	ZMĚNOVÝ LIST
	03
	

	

	ÚDAJE STAVBY:
	
	
	
	Ze dne:
	Objednatele:	S/ŘVC/162/R/SoD/2022
Číslo:
Zhotovitele:	1-01-24-002-KBAE

	NÁZEV STAVBY:
	Ochranný přístav Nymburk – stání pro sportovní
plavidla
	
	SMLOUVA:
	15.07.2024
	

	
	
	
	
	Termín dokončení dle původní Smlouvy: 	16.03.2025

	ČÍSLO PROJEKTU:
	5215530002
	
	
	Termín dokončení po této změně:	30.04.2025

	
ZMĚNOU DOTČENÉ ČÁSTI STAVBY: (SO, IO, PS)
	
VON; SO 01; SO 03;
	
PS; 03.4
	
SO 07
	
	
	viz. příloha č. 2 ZL
Rekapitulace nákladů ZL
	
	Smluvní strany a další přímí účastníci výstavby

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Objednatel:
	Ředitelství	nábřeží L. Svobody
1222/12, 110 15
vodních cest ČR Praha 2
	Správce IRIS
stavby / Bohemia	Politických vězňů
64, 280 02 Kolín
TDS:	s.r.o.

	
INICIÁTOR ZMĚNY:
	
	
	
Zhotovitel:
	STRABAG Water Kačírkova 982/4,
Jinonice, 158 00
s.r.o.	Praha 5
	Botanická 834/56,
Aut.	okres Brno-
AQUATIS, a.s.
dozor:	město, 602 00
Brno

	

	CHARAKTER ZMĚNY DLE § 222 ZZVZ:
	
	
	REKAPITULACE CENY DÍLA VČETNĚ ZAPOČTENÍ TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU

	A
	
	C
	D
	E
	
	
	Nabídková cena Zhotovitele - cena dle původní SoD: (Kč bez DPH)
	28 964 527,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	Celková změna ceny díla - souhrn všech ZL vč. toho
	3 858 939,58 Kč

	POPIS ZMĚNY:
	
	
	Celková AKTUÁLNÍ cena díla:
	32 823 466,58 Kč

	
	
	

	Dotčená část stavby:
	
	NAVRHOVANÉ ZMĚNY CENY DÍLA V TOMTO ZL

	
	
	Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH
	Cena navrhovaných změn KLADNÝCH
	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem

	Předmět změny:
	
	podrobný popis viz příloha č. 1 ZL
	
	Kč bez DPH
	%
	Kč bez DPH
	%
	Kč bez DPH
	%

	1) Ochranný přístav předpis

2) Zához realizace, bezpečnostní řetězy lávka, úložný box pro provozní materiál
3) Přípojka NN

4) Informační systém
	
	5)
	Přípojka vodovodu
	
	-147 116,36 Kč
	-0,5
	871 558,68 Kč
	3,0
	724 442,32 Kč
	2,5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	VLIV TÉTO AKTUÁLNÍ ZMĚNY DÍLA NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA

	
	
	
	
	
	
Změna počtu dnů dokončení díla z předchozích ZL
	
45
	
Změna počtu dnů dokončení díla v rámci tohoto aktuálního ZL:
	
	
Změna počtu dnů dokončení díla celkem:
	
45

	

	POSOUZENÍ ZMĚNY CENY DLE §222 ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

	ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM:
	
	AKTUÁLNÍ ZMĚNOVÝ LIST č.: 03

	CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:
	LIMIT
(%)
	
	Kč bez DPH
	%
	
	CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:
	LIMIT (%)
	Kč bez DPH
	%

	B
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ
změny
	≤ 15%
	
	3 152 709,87 Kč
	10,9
	
	B
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ
změny
	≤ 15%
	724 442,32 Kč
	2,5

	C
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ
změny
	≤
30%
	
	
	
	
	C
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ
změny
	≤
30%
	
	

	D
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ
změny
	≤
30%
	
	706 229,71 Kč
	2,4
	
	D
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ
změny
	≤
30%
	
	

	E
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ
změny
	≤ 0%
	
	
	
	
	E
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ
změny
	≤ 0%
	
	

	C+D
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ
změny
	≤
30%
	
	706 229,71 Kč
	2,4
	
	C+D
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ
změny
	≤
30%
	
	

	B+C+D
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ
změny
	≤
45%
	
	3 858 939,58 Kč
	13,3
	
	B+C+D
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ
změny
	≤
45%
	724 442,32 Kč
	2,5

	B+C+D+E
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ
změny
	≤
45%
	
	3 858 939,58 Kč
	13,3
	
	B+C+D+E
	Veškeré KLADNÉ a ZÁPORNÉ
změny
	≤
45%
	724 442,32 Kč
	2,5

	

	Poznámka:
	
1)
	Tabulky, udávající hodnoty změn v Kč bez DPH a v procentech, vyjadřují soulad, nebo případný nesoulad s limitními hodnotami, stanovenými zákonem 134/2016 Sb. V aktuálním znění (07/2023).
	
	PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.

	
	
	
	
	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedených SO/PS, které jsou součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem 10.1 Smlouvy.
Tento Změnový list NAHRAZUJE dodatek Smlouvy, musí být mezi Zhotovitelem a Objednatelem řádně projednán a odsouhlasen zástupcem TDS a Objednatelem.
Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatele.

	
	
2)
	Posouzení změn ve vztahu k §222:
	
	Změny jsou v souladu se ZZVZ, § 222
	
	

	
	
	
	
	Změna překračuje zákonem povolený limit.
	
	

	
	
	

	Zákon 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, §222, ve znění z
	
	
	

	
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek.

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0. Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	A Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:
(a) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;
(b) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele;
(c) nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
	
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku
D okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

	
	
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž
E předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že:
(a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;
(b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;
(c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;
(d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech
B předpokládaných změn smlouvy) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).
	
	

	C Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
(a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

(b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
	
	



© IRIS Bohemia s.r.o. 2025/01

VYJÁDŘENÍ, PODPISY:
Autorský dozor (AD):

AQUATIS, a.s.



Jméno Pozice
xxxx
AD




Datum:


24.04.2025




Podpis:

Uvedené změny nemají vliv na vydané stavební povolení a vycházejí z aktualizovaných požadavků povolovacích orgánů a budoucího provozovatele.


Vyjádření:




Správce stavby / TDS / KooBOZP:

IRIS Bohemia s.r.o.

Jméno Pozice
xxxx
Jednatel


Datum:


25.04.2025


Podpis:





Vyjádření:

Jedná se o závěrečný změnový list, řešící poslední změny stavby a dodatečně požadované práce. Dle pokynu SPS doplňuje provozní řád a povodňový plán pro ochranný přístav v souladu s PP a PŘ nově vybudovaného plovoucího mola pro MPL. Dále oceňuje požadovanou realizaci záhozového opevnění, požadavky certifikačního orgánu a provozní složky investora. Současně byly implementovány objektivní změny v oblasti elektro a přípojce NN včetně odpočtů. Realizace plochy cyklostezky byla dotčena rozměrovými změnami šachty a navazující technologie. Plošný rozsah provedených prací je tak v souladu se změnou šachty a odpovídá i požadavkům vlastníka komunikace - Městu Nymburk. Položkové ceny vychází z nabídkového rozpočtu, případně ÚRS.
ZL 3 byl připomínkován v průběhu jeho zpracování a v této fázi již zahrnuje veškeré připomínky Správce stavby.




Zhotovitel:

STRABAG Water s.r.o.

Jméno Pozice
xxxx
Vedoucí projektu


Datum:


Podpis:


Objednatel:

Ředitelství vodních cest ČR




Garant smlouvy objednatele





Vedoucí oddělení garanta smlouvy





Oddělení vnitř. správy, správce rozpočtu





Statutární orgán, Objednatel, Příkazce operace

Jméno Pozice
xxxx
Investiční referent

Jméno Pozice
xxxx
Vedoucí ORE, OPR

Jméno Pozice
xxxx
Vedoucí OVS

Jméno Pozice
Ing. Lubomír Fojtů
Ředitel


Datum:





Datum:





Datum:





Datum:


Podpis:





Podpis:





Podpis:





Podpis:



	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO
	

	1
	
Podrobný popis a zdůvodnění změn
	5
	Břehové patky - zához, soupis provedených prací, výkresy řez, situace
	9
	
KD č.10 a 13 - zápis

	2
	Rekapitulace nákladů Změnového listu v členění dle
§222 ZZVZ
	6
	Přípojka NN soupis provedených prací, Posouzení IGP
	10
	

	3
	
Položkový soupis provedených prací ochranný přístav
	7
	
Informační systém soupis provedených prací
	11
	

	4
	Ochranný přístav - pokyny v přístavním bazénu za povodně
	8
	Přípojka vodovodu rozptylová plocha soupis provedených prací, situace
	12
	



ZMĚNOVÝ LIST	č.:
03
PŘÍLOHA Č. 1 ZMĚNOVÉHO LISTU
PODROBNÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN
1)
Předmět změny
Ochranný přístav předpis
Charakter změny
B

Plovoucí molo je umístěno do ochranného bazénu VT Labe na pravém břehu. V případě zastavení plavby jsou v souladu s legislativou Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě v § 22 a vyhláškou č. 67/2015 Sb. do přístavního bazénu vymístěna plavidla z přilehlé vodní cesty. Pro tento účel byl schváleným projektantem vypracován předpis, který problematiku řeší.
2)
Předmět změny
Zához realizace, bezpečnostní řetězy lávka, úložný box pro provozní materiál
Charakter změny
B

Nedílnou součástí opevnění přilehlé břehové přístavní zděné konstrukce přístavu byla opětovná modelace a navýšení záhozových kamenných konstrukcí v jejich původní délce. Původní konstrukce byly v nevyhovujícím stavu a výšce. Nové konstrukce byly realizovány v původní délce a nově požadované konstrukční výšce 182,51 - 0,20 m. n. m. Celkový objem nově realizovaného záhozu byl ponížen o kubatury realizovaných betonových patek ramenátů a nástupního bloku. Dle dodatečných požadavků certifikačního orgány byly instalovány nerezové řetězové komponenty v oblasti nástupní části ocelové lávky (doplnění zábradlí v pohyblivém prostoru lávky). Dle požadavku provozní složky Objednatele bylo rozhodnuto o dodatečné realizaci nerezového úložného boxu s hloubkou 400 mm v konstrukční souvislosti s rozvaděčem dle PS 03.1.
3)
Předmět změny
Přípojka NN
Charakter změny
B

Nebyla realizována šachta SKO-1, odpočtena v plném rozsahu. Důvodem byla změna napojení. Dle aktuálně platných předpisů a ČSN byly doplněny technologické bezpečnostní prvky umožňující řádné vypnutí v případě kritického užívání. V této souvislosti byly rozšířeny objemy stavebních částí zděného rozvaděče. V trase přípojky NN byla po skrytí živičného povrchu zjištěna kamenná štětová konstrukční vrstva, kterou bylo nutné dodatečně rozrušit a odstranit včetně přesunu a uložení hmot. Vše v souladu s Posouzením IGP. Dle technologického požadavku investora komunikace bylo následně požadováno doplnění vrstev KSC pro zachování únosnosti pláně komunikace v kompletní ploše. Změny byly následně implementovány do aktualizace RDS a do DSPS.
4)
Předmět změny
Informační systém
Charakter změny
B

Dle odsouhlasených technologických změn byl odečten informační LED panel. Ostatní části informačního systému včetně přípojek LED panelu byly realizovány v plném rozsahu.
5)
Předmět změny
Přípojka vodovodu
Charakter změny
B

V návaznosti na konstrukční a rozměrové změny ve vodovodní přípojce Stání OLD byl proveden nezbytný zásah do plochy cyklostezky v odsouhlasené ploše 30 m2. Do cenové kalkulace byly použity položky dle nabídkového rozpočtu. Rozsah obnovení byl dle požadavku vlastníka v celé šíři cyklostezky viz situace zájmové plochy.
6)
Předmět změny

Charakter změny
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Ochranný přístav Nymburk – stání pro sportovní plavidla

ZMĚNOVÝ LIST

č.:	03

PŘÍLOHA Č. 2 ZMĚNOVÉHO LISTU

REKAPITULACE NÁKLADŮ ZMĚNOVÉHO LISTU V ČLENĚNÍ DLE §222 ZZVZ



Dotčený SO, IO, PS
č.:	VON
Název:



ODDÍL (popis)
Povodňový plán přístav



B
KLADNÉ
46 000,00




ZÁPORNÉ



C
KLADNÉ




ZÁPORNÉ




KLADNÉ



D
ZÁPORNÉ




KLADNÉ



E
ZÁPORNÉ

Ochranný přístav
Kč za objekt celkem:
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
kladné	46 000,00
záporn

celkem

46 000,00

č.:	SO 01
Název:

Zához kamenný Bezpečnostní prvky Úložný Box

410 609,43
16 380,00
42 550,00

Břehové patky
Kč za objekt celkem:
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
kladné záporn469 539,43


celkem

469 539,43

č.:	SO 03
Název:

Šachta Elektromontáže


294 881,89

-42 415,37

Přípojka NN
Kč za objekt celkem:
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
kladné	294 881,89

záporn celkem

-42 415,37
252 466,52

č.:	PS 03.4
Název:

Led panel

-104 700,99

Informační systém
Kč za objekt celkem:
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
kladné
záporn  -104 700,99

celkem

-104 700,99

č.:	SO 07
Název:

Rozptylová plocha

61 137,36



Kč za objekt celkem:
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
kladné	61 137,36
záporn

celkem č.: Název:

61 137,36



Kč za objekt celkem:
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)
kladné záporn celkem






B+	B-	C+	C-	D+	D-	E+	E-

CELKEM Kč BEZ DPH
DPH 21%
CELKEM Kč VČ. DPH

871 558,68
183 027,32
1 054 586,00

-147 116,36
-30 894,44
-178 010,80

[image: ]
	ZMĚNOVÝ LIST CELKEM:

	B + C + D + E
	Kč bez DPH
	DPH 21%
	Kč vč. DPH

	Změny kladné celkem:
	871 558,68
	183 027,32
	1 054 586,00

	Změny záporné celkem:
	-147 116,36
	-30 894,44
	-178 010,80

	Změny kladné a záporn
	724 442,32
	152 132,89
	876 575,21
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