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ZMĚNOVÝ LIST  č. 2

Název díla dle SoD :

  Rekonstrukce krytého bazénu
Zhotovitel stavby : 

  VCES a.s., Českomoravská 2420/15, 19000 Praha 9, IČO:26746573 

Zpracovatel změnového listu  :
xxxxxxxxxx ( VCES a.s.), xxxxxxxxxxx(TDI), xxxxxxxxxx(GP), xxxxxxxxxx(Město Svitavy )

Výchozí právní vztah :
Smlouva o dílo č. 8/2024 za dne 13.2.2024


Dodatek č.1 ze dne 5.12.2024

část popisná   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předmět změny :  

Obsahem tohoto změnového listu jsou nezbytné úpravy, které se projevily v průběhu stavby. Ve všech případech jde o nepodstatné realizační změny, které investor nemohl předpokládat nebo které požaduje provozovatel pro dodržení jeho standardů a které nijak neovlivňují základní parametry díla. 

PS 01 Bazénová technologie a wellnes

D2/01 Bazénová technologie

Po dopracování zadávací dokumentace tobogánu do stupně realizační dokumentace vycházející z polohy stávajících nosných ocelových sloupů došlo ke změně geometrie tubusu a zkrácení jeho celkové délky.

Po dopracování zadávací dokumentace systému detekce utonutí Zhotovitelem do stupně realizační dokumentace došlo optimalizací technického řešení ( bez dopadu na zadávací parametry systému ) ke zlevnění, které Zhotovitel vyjádřil formou slevy.  

Dle zadávací dokumentace bylo uvažováno s ponecháním původního technologického potrubí ve dnu a stěnách plaveckého a dětského bazénu pro napouštění/vypouštění vody s výměnou původních trysek. Provedenými sondami v průběhu stavby bylo zastiženo ocelové potrubí včetně tryskových přírub degradované a zanešené rzí. Na základě posouzení stavu projektantem bylo rozhodnuto o nahrazení původního potrubí novým v trasách vně van bazénů a výměně pouzder s tryskami včetně souvisejících stavebních přípomocí. 

Výše popsané změny PS 01 - D2/01 jsou změnami dle odst. 6 § 222 ZZVZ.

D2/15 Tepidárium

V průběhu stavby bylo doplněno ve výkazu výměr zadávací dokumentace chybějící dodávka a montáž vestavby a elektrického vytápění.
Výše popsaná změna PS 01 - D2/15 je změnou dle odst. 5 § 222 ZZVZ. 
SO 01 Stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu
D2/02 Připojení CZT - doplnění přípravy ZTI, ÚT 

V průběhu stavby byla na základě dodatečného požadavku Objednatele doplněna instalace ZTI ( zdravotechnických instalací ) a ÚT ( ústředního vytápění ) pro možnost připojení objektu na vnější zdroj rozvodu tepla a instalaci výměníkové stanice v technické místnosti.  

  D2/17 Připojení CZT - doplnění MaR
V průběhu stavby byla na základě dodatečného požadavku Objednatele doplněna instalace MaR ( měření a regulace ) pro možnost připojení objektu na vnější zdroj rozvodu tepla a instalaci výměníkové stanice v technické místnosti.

Výše popsané změny SO 01 - D2/02 a D2/17 jsou změnami dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

D2/03 Kamerový systém

V průběhu stavby byla na základě dodatečného požadavku Objednatele a provozovatele provedena změna elektroinstalace slaboproudu - kamerového systému. Jedná se o změnu počtu a technické specifikace kamer, vybavení monitorovacího pracoviště a strukturované kabeláže pro možnost jeho zapojení do městkého kamerového systému.   

Výše popsané změny SO 01 - D2/03 jsou změnami dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

D2/04 Ovládání intenzity osvětlení v plaveckého a dětského bazénu 

V průběhu stavby byla na základě dodatečného požadavku Objednatele a provozovatele provedeno v místnostech plaveckého a dětského bazénu doplnění ovládání intenzity osvětlení. Změn spočívá v použití LED svítidel s předřadníky, doplnění ovládacích modulů, silové a ovládací kabeláže. Změna umožní zejména v době konání závodů ovládání intenzity každého svítidla samostatně a nižší provozní náklady na spotřebu el. Energie při běžném provozu krytého bazénu.
Výše popsaná změna SO 01 - D2/04 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

D2/05 Revize slaboproudu

V průběhu stavby byla na základě dodatečného požadavku Objednatele a provozovatele provedena revize v zadávací dokumentaci navržené kabeláže, žlabových tras a aktivních prvků. Strukturovaná datová kabeláž a aktivní prvky kat.6 byly změněny na kat.6A, plechové kabelové žlaby za drátěné ( pro snadnější doplňování či výměny kabeláže v době provozu po dokončení stavby ), byly doplněny zemní práce a provedení prostupu obvodovou konstrukcí stavby pro optickou datovou přípojku.    
Výše popsaná změna SO 01 - D2/05 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.
D2/06 Doplnění napájení pro wellnes

V průběhu stavby bylo doplněno v zadávací dokumentaci chybějící napájení solného zařízení a napájení ovládání sprch ve wellnes včetně doplnění rozvaděče RS2.2, pomocného instalalačního materiálu a a stavebních přípomocí.   
Výše popsaná změna SO 01 - D2/06 je změnou dle odst. 5 § 222 ZZVZ.
D2/08 ZTI-změny zařizovacích předmětů 

V průběhu stavby byla na základě dodatečného požadavku Objednatele a provozovatele provedena změna části stacionárních zařizovacích předmětů za závěsné včetně souvisejících změn v instalacích vodovodu a splaškové kanalizace, doplnění venkovního odvodňovacího žlabu před vstupem do I.pp.

Výše popsaná změna SO 01 - D2/08 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

D2/09 I.NP-Kanceláře a chodbička-doplnění SDK, minerálního podhledu a elektro

V průběhu stavby byly na základě dodatečného požadavku Objednatele a provozovatele kanceláře (m.č.1.34, 1.36 ) a chodba (m.č.1.08) vybaveny akustickými SDK a minerálními podhledy a novou elektroinstalací, v podstřešním prostoru nad plaveckým a dětským bazénem vyměněna stávající svítidla.

Výše popsaná změna SO 01 - D2/09 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.
D2/10 ZTI-rev.4 

V průběhu stavby byly na základě dodatečného požadavku Objednatele a provozovatele zaměněny lokální podlahové vpusti za liniové žlaby, doplněna oční sprcha a tepelná izolace dešťových svodů.

Výše popsaná změna SO 01 - D2/10 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.
D2/11 Kuchyňky v I.pp:

V průběhu stavby byly na základě dodatečného požadavku Objednatele a provozovatele doplněna dodávka a montáž kuchyňských linek v I.pp, m.č.0.19, 0.25 ( nebyly součástí zadávací dokumentace); 

Výše popsaná změna SO 01 - D2/11 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.
D2/12 Okno do recepce - dodatečná úprava: 
V průběhu stavby byly na základě dodatečného požadavku Objednatele a provozovatele provedena úprava již osazeného plastového okna recepce spočívající ve výměně standardního zasklení okna (izolačním dvojsklem ) a jeho náhrada bezpečnostním sklem s podací mezerou a komunikačními otvory.

Výše popsaná změna SO 01 - D2/12 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.
D2/13 Generální klíč

V průběhu stavby byly na základě dodatečného požadavku Objednatele a provozovatele změněny standardní zámkové vložky dveří za vložky pro systém generálního klíče, který umožní personalizaci přístupů do jednotlivých částí objektu a snadný přístup složek HZS v případě požárního zásahu.  
Výše popsaná změna SO 01 - D2/13 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

D2/14 Posuvné skleněné dveře v šatně m.č.1.11 
V průběhu stavby byly na základě dodatečného požadavku Objednatele a provozovatele doplněny posuvné prosklené dveře v m.č.1.11 Šatna pro možnost oddělení provozu wellnes.

Výše popsaná změna SO 01 - D2/14 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

D2/16 Obklad pilířů bazénové haly a šaten

V průběhu stavby byl doplněn v zadávací dokumentaci a výkazu výměr chybějící keramický obklad pilířů bazénové haly a šaten. Obkladový materiál imitující povrch betonu navžen GP ( resp. jeho architektem ) v průběhu stavby.

Výše popsaná změna SO 01 - D2/16 je změnou dle odst. 5 § 222 ZZVZ.
D2/19 Sanitární doplňky
V průběhu stavby byly na základě dodatečného požadavku Objednatele a provozovatele změněny počty a kusů sanitárních doplňků - týká se dávkovačů mýdla, odpadkových košů, držáků toaletního papíru a doplněny odkládací poličky na brýle.
Výše popsaná změna SO 01 - D2/19 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

D2/20 Zařizovací předměty, otopná tělesa-rekapitulace

V průběhu stavby byly porovnáním zadávacího výkazu výměr a zadávací projektové dokumentace zjištěny rozdíly v počtech kusů zařizovacích předmětů a otopných těles. Změnový rozpočet obsahuje přípočty chybějících a odečet přebývajících zařizovacích předmětů a otopných těles.    

Výše popsaná změna SO 01 - D2/20 je změnou dle odst. 5 § 222 ZZVZ.
SO02 Zpevněné plochy

D2/18 Komunikace u vrat do I.pp

V průběhu stavby byla na základě dodatečného požadavku Objednatele a provozovatele doplněna komunikace z betonové zámkové dlažby před vstupem do I.pp včetně jejího odvodnění do zasakovacího průlehu. 
Výše popsaná změna SO 02 - D2/18 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.

D2/21 Vjezdová brána, branka, oplocení

V průběhu stavby byla na základě dodatečného požadavku Objednatele a provozovatele vyměněna původní vjezdová brána za novou, doplněna vstupní branka a oplocení.  
Výše popsaná změna SO 02 - D2/21 je změnou dle odst. 4 § 222 ZZVZ.
IO 01 Venkovní rozvody vody
D2/07 Úprava PD vodovodní přípojky

V průběhu stavby byla na základě zjištěné skutečné polohy a výšky profilu zatrubnění potoka a požadavků správce vodovodu upravena PD vodovodní přípojky.  
Výše popsaná změna IO 01 - D2/07 je změnou dle odst. 6 § 222 ZZVZ.
Stanovisko projektanta :

Tento změnový list popisuje běžné dodatečné práce, které se objevují při realizaci každé větší rekonstrukci stavby. Jde o úpravy či zjištění, které se často objeví až po zásahu do stávajících konstrukcí a inženýrských sítí nebo dodatečné požadavky objednatele a vyžadují operativní řešení.

Výše uvedené změny nepředstavují snížení standardů ani základních parametrů díla. Část z nich musí být provedena, aby byla kvalita díla zajištěna. Dodatečně požadované změny a doplnění ze strany investora či budoucího provozovatele vyvstaly z důvodu upřesnění nebo změn provozních požadavků v průběhu realizace stavby.   

Dokumentace změny :

Výkresy a výpočty jednotlivých změn a úprav. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby, obsahující všechny úpravy, bude v čistopise dodána po dokončení díla.

Stanovisko TDI :

Jde o úpravy, doplnění či změny, které se na každé větší stavbě v jejím průběhu projeví.  Z valné části se jedná o výkony, které si vyžádal investor resp. provozovatel ve snaze o dosažení optimálních provozních podmínek či budoucích provozních úspor (dle odst. 4 § 222 ZZVZ) a dále výkony, které nemohl projektant ani investor předem předpokládat (dle odst. 6 § 222 ZZVZ) nebo výkony, které vyplynuly v průběhu stavby z rozporů mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace ( dle odst. 5 § 222 ZZVZ ). 

část finanční   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	
	cena bez DPH
	DPH 21%
	cena s DPH 21%
	

	cena víceprací dle odst. 6 § 222 ZZVZ
	879 431,59 Kč


	184 680,63 Kč
	1 064 112,22 Kč
	

	cena méněprací dle odst. 6 § 222 ZZVZ
	-674 558,02 Kč


	-141 657,18 Kč
	-816 215,20 Kč
	

	souhrn vp – mp dle odst. 6 § 222 ZZVZ
	204 873,57 Kč


	43 023,45 Kč
	247 897,02 Kč
	

	cena víceprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ
	3 614 937,06 Kč


	759 136,78 Kč
	4 374 073,84 Kč
	

	cena méněprací dle odst. 4 § 222 ZZVZ
	-984 722,75 Kč


	-206 791,78 Kč
	-1 191 514,53 Kč
	

	souhrn vp – mp dle odst. 4 § 222 ZZVZ
	2 630 214,31 Kč


	552 345,01 Kč
	3 182 559,32 Kč
	

	cena víceprací dle odst. 5 § 222 ZZVZ
	1 424 491,25 Kč


	299 143,16 Kč
	1 723 634,41 Kč
	

	cena méněprací dle odst. 5 § 222 ZZVZ
	-22 563,73 Kč


	-4 738,38 Kč
	-27 302,11 Kč
	

	souhrn vp – mp dle odst. 5 § 222 ZZVZ
	1 401 927,52 Kč


	294 404,78 Kč
	1 696 332,30 Kč
	

	
	
	
	
	

	celkem vícepráce
	5 918 859,90 Kč


	1 242 960,58 Kč
	7 161 820,48 Kč
	

	celkem méněpráce
	-1 681 844,50 Kč


	-353 187,35 Kč
	-2 035 031,85 Kč
	

	celkový souhrn změn dle ZL 02
	4 237 015,40 Kč
	889 773,24 Kč
	5 126 788,65 Kč
	

	
	
	
	
	


Přílohy : 
Položkový rozpočet víceprací  a méněprací objektů SO 01, SO02, IO 01, PS 01, fotodokumentace.

datum, podpisy   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum zpracování :
4-2025 
Zhotovitel :

VCES a.s., Českomoravská 2420/15, 19000 Praha 9, IČO:26746573
Podpis za zhotovitele – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




...........................................

Technický dozor investora :

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, 56802 Svitavy, IČO: 72899778
Podpis za technický dozor investora – xxxxxxxxxxxxxxxx



............................................
Autorský  dozor investora :
ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., Jižní 870/2, 50003 Hradec Králové, IČO: 47450347 

Podpis za autorský dozor investora – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


............................................
Statutární zástupce investora :

město Svitavy

Podpis za investora – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



.............................................


