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PREAMBULE 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE  

(A) Objednatel uzavřel se Zhotovitelem dne 17. 8. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 
zhotovení stavby s názvem „Motolské onkologické centrum“ (dále „Smlouva“); 

(B) nedílnou součást Smlouvy tvoří  

 Příloha č. 2 – Příloha k nabídce  

 Příloha č. 3 – Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – 

výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných zhotovitelem – Zvláštní podmínky včetně příloh: (i) Hierarchie smluvních 
dokumentů dle čl. 1.5 Obecných podmínek, a (ii) BIM protokolu, včetně jeho příloh; a 

 Příloha č. 6 Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování – 

výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných zhotovitelem – Obecné podmínky, first edition 1999 (tzv. Žlutá kniha 
FIDIC), vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako 
druhé vydání 2016 

(dále Příloha č. 3 a Příloha č. 6 společně jako „OP“); a 

(C) s ohledem na objektivní okolnosti, které Objednatel nemohl ovlivnit, kdy v období od 26.2.2025 
do 31.3.2025 vykonávala funkci ředitelky Objednatele  která 
pověřila výkonem činnosti Správce stavby dle Smlouvy a zároveň jako kontaktní osobu 
Objednatele  vedoucího odboru staveb a investic Objednatele, jenž plnění 
povinností Správce stavby zajišťoval ode dne 14.3.2025 do dne 13.4.2025,  přičemž po jmenování 
nového ředitele Objednatele byl s účinností od 14.4.2025 pověřen výkonem funkce Správce 
stavby dle Smlouvy a zároveň jako kontaktní osoba Objednatele projektový 

manažer, provozně - technický úsek  Objednatele,  

 

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TENTO DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ: (dále jako „Dodatek č. 1“)  
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1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Fakultní nemocnice v Motole, 

státní příspěvková organizace 

se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol 

IČO: 000 64 203 

DIČ: CZ00064203 

zastoupená: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem 

(dále „Objednatel“) 

 

a 

 

GEMO a.s. 

se sídlem Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc 

IČO: 136 42 464 

DIČ: CZ13642464 

číslo bankovního účtu: 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 11003 

zastoupená: Ing. Jaromírem Uhýrkem, předsedou představenstva 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jen „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jen „Smluvní strana") 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Objednatel pověřil novou osobu Správcem stavby a zároveň určil novou kontaktní osobu 
Objednatele. 

2.2. Smluvní strany konstatují, že  

a) změna Správce stavby uvedeného v Příloze č. 2 Smlouvy - Přílohy k nabídce ve vazbě 
na Pod-článek 1.1.2.4 OP a 

b) změna kontaktní osoby Objednatele uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy - Přílohy 
k nabídce ve vazbě na Pod-článek 1.3. OP 

vyžadují v souladu s Pod-článkem 1.3. poslední věty OP uzavření dodatku ke Smlouvě, a proto 
výše uvedené změny potvrzují tímto Dodatkem č. 1. 

2.3. Dosavadní příloha č. 2 Smlouvy – Příloha k nabídce se nahrazuje novým, aktualizovaným 
zněním, ve kterém se promítají změny uváděné shora v čl. 2.1. tohoto Dodatku č. 1. 
Aktualizované znění přílohy č. 2 Smlouvy – Příloha k nabídce je přílohou č. 1 tohoto Dodatku 
č. 1.  
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3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních 
stran. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, nabývá tento Dodatek č. 1 účinnosti uveřejněním v registru smluv. Zhotovitel 

s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv souhlasí.  

3.2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 může být s výjimkou osobních údajů uveřejněn 
v registru smluv a že zejména neobsahuje žádné obchodní tajemství některé ze Smluvních 
stran, které by nepodléhalo uveřejnění v registru smluv. 

3.3. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho příloha – aktualizované znění Přílohy č. 2 
Smlouvy – Příloha k nabídce. 

3.4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v 1 originále v elektronické podobě.  

3.5. Přílohy: 

- aktualizované znění Přílohy č. 2 Smlouvy – Příloha k nabídce 

 

 

V Praze dne viz elektronický podpis 

 

 

  

V Olomouci dne viz elektronický podpis 

Fakultní nemocnice v Motole 

státní příspěvková organizace 

 GEMO a.s. 

Ing. Jaromír Uhýrek 

MUDr. Petr Polouček, MBA 

ředitel 
 předseda představenstva 

 

 

 

Datum: 2025.05.27 

15:52:55 +02'00'



PŘÍLOHA K NABÍDCE 

Všechny odkazy na jednotlivé pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají odkazy na pod-

články Smluvních podmínek.  

Pokud se v této Příloze k nabídce odkazuje na nabídkovou cenu uvedenou v Dopisu nabídky, anebo se 
uvádí jiné cenové hodnoty, platí, že jde o nabídkovou cenu díla (resp. cenu) ve výši bez DPH. 

 

Název 
Pod-

článek 
Údaje 

Objednatel 1.1.2.2 

Fakultní nemocnice v Motole 

IČO 00064203 

sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 

zastoupena MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem 

Zhotovitel 1.1.2.3 

GEMO a.s. 

IČO 13642464 

sídlem Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc 

zastoupena Ing. Jaromírem Uhýrkem, předsedou představenstva 

Správce stavby 1.1.2.4 
projektový manažer,  provozně-technický úsek 

Fakultní nemocnice v Motole 

Doba pro dokončení 1.1.3.3 

Datum zahájení Předčasného 
užívání nejpozději  31. 1. 2026 

Datum dokončení Díla 
nejpozději 31. 3. 2026 

Záruční doba 
1.1.3.7 

11.1 

Záruční doba záruky za jakost Díla je stanovena v následujícím 
rozsahu: 

(a) na technologie v trvání 36 měsíců, 
(b) na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních 

v trvání 60 měsíců, 
(c) Záruka za jakost komponentů nebo výrobků samostatně 

dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) se Zhotovitel 
zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců, 
nestanoví-li písm. (a) pro dané komponenty nebo výrobky 
delší lhůtu. V případech, kdy by Záruční doba poskytnutá 
výrobcem samostatně dodávaných komponentů nebo 
výrobků překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, 
zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku za 

jakost alespoň v této delší době, 
(d) na střešní plášť a fasádní plášť v trvání 120 měsíců 



Faktura 1.1.4.11 

Vystavené Faktury musejí obsahovat kromě náležitostí 
stanovených Právními předpisy také Správcem stavby 
odsouhlasené Vyúčtování. 

 

Úhrada plnění podle Smlouvy bude probíhat na základě faktur 
vystavených v elektronické podobě. Faktura má elektronickou 
podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky. 
Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu výlučně 
prostřednictvím datové schránky. Elektronická faktura musí být 
Objednateli zaslána ve formátu PDF (a ve formátu ISDOC/ISDOCX, 
je-li to možné). Přílohy elektronické faktury, které nejsou součástí 
daňového dokladu, budou Objednateli zaslány ve formátu RTF, 
PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS nebo XLSx. 

Zhotovitel je povinen označit každou fakturu názvem Projektu 

Motolské onkologické centrum nebo jeho zkráceným názvem, je-

li takový, ale stále tak, aby byl název odlišitelný od jiných projektů. 

Náklady 1.1.4.3 

Výše Nákladů bude stanovena podle Metodiky pro kvantifikaci 

finančních nároků při zpoždění a prodloužení vydané SFDI v 
aktuálním znění 

Sekce 1.1.5.6 Sekce nejsou specifikované 

Lhůta k předložení 
POV ke schválení 
Objednateli 

1.1.5.12 
do 28 dnů poté, co Zhotovitel obdržel oznámení podle Pod-článku 
8.1 [Zahájení prací na díle] 

Komunikační 
prostředky 

1.3 

Systém elektronického přenosu: 

CDE, pokud použití CDE není objektivně možné pak,  

a) datová schránka; nebo 

b) e-mail (zpráva musí být podepsána uznávaným 
elektronickým podpisem) 

Objednatel: 

Fakultní nemocnice v Motole 

 

adresa: 

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 

k rukám: MUDr. Petra Poloučka, MBA 

ředitele  

 

ID datové schránky: 



nk8bxj3  

k rukám: MUDr. Petra Poloučka, MBA 

ředitele 

 

e-mailová adresa: 

Zhotovitel:  

GEMO a.s. 

 

adresa: 

Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc 

k rukám: neuvedeno 

 

ID datové schránky: gwk72ur 

k rukám: neuvedeno 

 

e-mailová adresa: 

Správce stavby: 

projektový manažer,  provozně-technický úsek Fakultní 
nemocnice v Motole 

adresa: 

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 

 

ID datové schránky: 

nk8bxj3 

e-mailová adresa: 

Rozhodné právo 1.4 právo České republiky 

Rozhodný jazyk 1.4 český jazyk 



Jazyk pro komunikaci 1.4 český nebo slovenský jazyk 

Právo přístupu na 
Staveniště 

2.1 

Přístup na Staveniště pro účely provádění stavební části Díla bude 
Zhotoviteli umožněn od Data zahájení prací oznámeného podle 
Pod-článku 8.1 Smluvních podmínek nebo dne následujícího po 
dni, kdy bude Objednateli předložena Bankovní záruka za 
provedení Díla, podle toho, co nastane později. 

 

Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli zajištěn do posledního dne 
Doby pro dokončení, přičemž Zhotovitel bere na vědomí, že od 
zahájení Předčasného užívání stavby bude jeho přístup na 
Staveniště již omezen v rozsahu provozu na předmětné Stavbě. 

Výše Bankovní 
záruky za provedení 
Díla 

4.2.1 

Zhotovitel je povinen poskytnout Bankovní záruku za provedení 
Díla alespoň ve výši 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise 
nabídky, tj. 278.779.000,- Kč. 

 

V případě prodlení Zhotovitele s předáním či udržováním 
Bankovní záruky za provedení Díla v platnosti je Objednatel 
oprávněn zadržet platby až ve výši 10 % z nabídkové ceny 
uvedené v Dopise nabídky. 

Výše Bankovní 
záruky za odstranění 
vad Díla 

4.2.2 

Zhotovitel je povinen poskytnout Bankovní záruku za odstranění 
vad Díla alespoň ve výši 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise 
nabídky, tj. 139.389.500,- Kč. 

Přítomnost 
Personálu 
zhotovitele na 

Staveništi 

4.3 

Manažer projektu 

min. 1 osoba – trvalá, 
každodenní přítomnost na 
Staveništi po celou dobu 
provádění prací, montáží a 
zkoušek Díla 

Hlavní stavbyvedoucí 

 

a 

 

Zástupce hlavního 
stavbyvedoucího 

min. 1 osoba – hlavní 
stavbyvedoucí a min. 1 osoba – 

zástupce hlavního 
stavbyvedoucího 

 

Zhotovitel zajistí, aby byl na 
Staveništi trvale a každý den po 
celou dobu provádění prací, 
montáží a zkoušek Díla 
přítomen vždy hlavní 
stavbyvedoucí nebo zástupce 
hlavního stavbyvedoucího, 

 



Specialista na BOZP 

min. 1 osoba – trvalá, 
každodenní přítomnost na 
Staveništi po celou dobu 
provádění prací, montáží a 
zkoušek Díla, 

BIM koordinátor 

min. 1 osoba – přítomnost na 
Staveništi po dobu provádění 
prací, montáží a zkoušek Díla, 
které jsou předmětem činnosti 
této osoby, 

Projektant v oblasti 

pozemních staveb (hlavní 
inženýr projektu) 

min. 1 osoba – přítomnost na 
Staveništi po dobu provádění 
prací, montáží a zkoušek Díla, 
které jsou předmětem činnosti 
této osoby, 

Projektant v oblasti technika 

prostředí staveb, specializace 

technická zařízení nebo 
zdravotní technika 

min. 1 osoba – přítomnost na 
Staveništi po dobu provádění 
prací, montáží a zkoušek Díla, 
které jsou předmětem činnosti 
této osoby, 

Specialista ZTI (zdravotně 
technická instalace) 

min. 1 osoba – přítomnost na 

Staveništi po dobu provádění 
prací, montáží a zkoušek Díla, 
které jsou předmětem činnosti 
této osoby, 

Specialista ZT (zdravotní 
technika) 

min. 1 osoba – přítomnost na 
Staveništi po dobu provádění 
prací, montáží a zkoušek Díla, 
které jsou předmětem činnosti 

této osoby, 

Specialista statiky a dynamiky 

staveb 

min. 1 osoba – přítomnost na 
Staveništi po dobu provádění 
prací, montáží a zkoušek Díla, 
které jsou předmětem činnosti 
této osoby, 

Specialista elektro 

min. 1 osoba – přítomnost na 
Staveništi po dobu provádění 
prací, montáží a zkoušek Díla, 
které jsou předmětem činnosti 
této osoby, 

Specialista na vytápění, 
vzduchotechniku a chlazení 

min. 1 osoba – přítomnost na 
Staveništi po dobu provádění 
prací, montáží a zkoušek Díla, 



které jsou předmětem činnosti 

této osoby, 

Energetický specialista 

min. 1 osoba – přítomnost na 
Staveništi po dobu provádění 
prací, montáží a zkoušek Díla, 
které jsou předmětem činnosti 
této osoby, 

Povinnost 

Zhotovitele zaplatit 

Objednateli smluvní 
pokutu 

4.27 

Výše smluvní pokuty dle Smluvních podmínek činí: 

za prodlení s předložením dokončené 
DÚSP nebo DSP (bez Připojovacího 
koridoru MOC) ke schválení Objednateli 
ve lhůtě dle Pod-článku 4.28 [Postupné 
závazné milníky] 

50.000 Kč za každý den 
prodlení  

za prodlení s předložením dokončené 
DPS nebo Koordinační projektové 
dokumentace (bez Připojovacího 
koridoru MOC) ke schválení Objednateli 
ve lhůtě dle Pod-článku 4.28 [Postupné 
závazné milníky] 

50.000 Kč za každý den 
prodlení  

za prodlení s předložením dokončeného 
POV nebo Harmonogramu prací (bez 
Připojovacího koridoru MOC) ke 
schválení Objednateli ve lhůtě dle Pod-

článku 4.28 [Postupné závazné milníky] 

20.000 Kč za každý den 
prodlení 

za prodlení s předložením dokončeného 
Dílčího kontrolního rozpočtu pro 
realizaci Díla (bez Připojovacího 
koridoru MOC) ke schválení Objednateli 
ve lhůtě dle Pod-článku 4.28 [Postupné 
závazné milníky] 

50.000 Kč za každý den 
prodlení 

za každý případ porušení povinnosti 
Zhotovitele nebo Projektanta 

Zhotovitele řídit se pokyny Objednatele 

týkajícími se míry podrobnosti 
Kontrolního rozpočtu nebo Dílčího 
kontrolního rozpočtu dle Pod-článku 
14.4 [Kontrolní rozpočet] 

50.000 Kč za každý 
případ 

za každý případ porušení povinnosti 
Zhotovitele zajistit, aby Projektant 

Zhotovitele poskytoval Objednateli 

řádnou a včasnou součinnost při 
přípravě dotčené části Projektové 
dokumentace Zhotovitele dle Pod-

30.000 Kč za každý 
případ 



článku 1.1.2.11.  [Projektant 

Zhotovitele] a 14.4 [Kontrolní rozpočet] 

za prodlení s předložením dokončené 

DSPS ke schválení Objednateli ve lhůtě 
dle Pod-článku 4.28 [Postupné závazné 
milníky] 

10.000 Kč za každý den 
prodlení 

za prodlení s předáním dokončeného 
Díla ve lhůtě dle Pod-článku 4.28 
[Postupné závazné milníky] 

100.000 Kč za každý 
den prodlení  

za porušení povinnosti dle Pod-článku 
4.31 [Součinnost zhotovitele při 
kontrole], kdy Zhotovitel neprokáže 
prostřednictvím modelové studie 
hospitalizovaných pacientů  navýšení 
celkového počtu lůžek pro léčbu 
onkologických onemocnění v rámci 
motolského onkologického centra z 
výchozí hodnoty 250 lůžek na 300 lůžek, 
tzn. že celkové navýšení bude činit 
alespoň 50 lůžek a navýšení roční 
kapacity hospitalizovaných pacientů 
nově vzniklého Motolského 
onkologického centra na 8.500 – 11.200 

osob 

1.000.000 Kč 

za neposkytnutí součinnosti zhotovitele 
dle Pod-článku 4.31 [Součinnost 
zhotovitele při kontrole], pro které není 
stanovena samostatná smluvní pokuta 

10.000 Kč za každý 
případ 

za neposkytnutí součinnosti 
k objasnění, zda došlo ke střetu zájmů;  

pokud Zhotovitel neaktualizuje seznam 

Podzhotovitelů a dalších osob 
podílejících se na plnění Smlouvy pro 
prokázání neexistence střetu zájmů 

10.000 Kč za každý 
případ 

za nedodržení pokynu Objednatele, 
Správce stavby, nebo pověřeného 
asistenta ve smyslu Pod-článku 3.3 

[Pokyny správce stavby] 

20.000 Kč za každý 
případ 

za porušení povinnosti předat 
Objednateli všechny výstupy z CDE ve 

lhůtě dle BIM protokolu 

10.000 Kč za každý den 
prodlení 



za neumožnění kontroly prací na 
Staveništi Objednateli, Správci stavby, 
nebo pověřenému asistentovi ve smyslu 
7.3. [Kontrola] 

20.000 Kč za každý den 
prodlení 

Za neposkytnutí součinnosti dle Pod-

článku 13.10. [Vyhrazené změny] 

50.000,- Kč za každý 
den neposkytnutí 
součinnosti 

za porušení omezení pracovní doby 
příslušnými Zásadami organizace 
výstavby a hygienickými právními 
předpisy a normami pro zdravotnická 
zařízení dle 6.5 [Pracovní doba] 

10.000 Kč za každý 
zjištěný případ 

za porušení povinnosti předložit 
počáteční nebo aktualizovaný 
harmonogram ve lhůtě a se všemi 
náležitostmi dle Pod-článku 8.3. 
[Harmonogram] 

10.000 Kč za každý den 
prodlení 

za prodlení s předložením zprávy o 
spotřebovaných energiích nebo 
s uhrazením energií na základě 
odsouhlasené zprávy o spotřebovaných 
energiích dle 4.19 [Elektřina, voda a 
plyn] 

10.000 Kč za každý den 
prodlení 

za porušení povinnosti Zhotovitele plnit 
smlouvu osobami splňujícími kvalifikaci 
nebo povinnosti oznámit Objednateli 
změnu personálu nebo povinnosti 

nedoložení náhradní osoby dle Pod-

článku 6.9 [Personál zhotovitele] nebo 

6.12 [Realizační tým Zhotovitele] nebo 

dle Pod-článku 4.4 [Podzhotovitelé] 

50.000 Kč za každý 
případ 

v případě, že manažer projektu nebo 
hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce 

hlavního stavbyvedoucího, tj. alespoň 
jedna z těchto osob, nebude přítomen 
na Staveništi během doby provádění 
prací, montáží a zkoušek Díla po dobu 
delší než 3 hodiny 

10.000 Kč za každý 
případ 

v případě, že Zhotovitel nezajistí, aby 
alespoň 70 % stavebního a demoličního 
odpadu neklasifikovaného jako 
nebezpečný (s výjimkou v přírodě se 
vyskytujících materiálů uvedených v 
kategorii 17 05 04 v Evropském 

1.000.000 Kč 



seznamu odpadů stanoveném 
rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého 
na Staveništi bylo připraveno k 
opětovnému použití, recyklaci a k jiným 
druhům materiálového využití, a to 
včetně zásypů, při nichž jsou jiné 
materiály nahrazeny odpadem v 
souladu s hierarchií způsobů nakládání s 
odpady a protokolem EU pro nakládání 
se stavebním a demoličním odpadem, 

za prodlení s podáním žádosti o 
povolení stavby (bez Připojovacího 
koridoru MOC) na základě schválené 
DÚSP nebo DSP k DOSS dle Pod-článku 
4.28 [Postupné závazné milníky] 

20.000 Kč za každý den 
prodlení 

v případě, kdy Zhotovitel nesplní své 
povinnosti ve vztahu ke Stavebnímu 
deníku dle Pod-článku 1.3 [Komunikační 
prostředky] 

10.000 Kč za každý 
případ 

za porušení povinnosti dle Pod-článku 
1.15 Pod-odstavce (a) [Sociální 
odpovědnost] 

10.000 Kč za každý 
případ 

za porušení povinnosti dle Pod-článku 
1.15 Pod-odstavce (b) [Sociální 
odpovědnost] 

50.000 Kč za každý 
případ 

za porušení povinnosti dle Pod-článku 
1.15 Pod-odstavce (c) [Sociální 
odpovědnost] 

10.000 Kč za každý den 
prodlení s oznámením 

ukončení pracovního 
poměru s danou 

osobou Objednateli 

nebo za každý den 
prodlení se zajištění 
zaměstnání nové 
osoby 

za porušení povinnosti dle Pod-článku 
1.15 Pod-odstavce (d) [Sociální 
odpovědnost] 

50.000 Kč za každého 
chybějícího studenta 
do minimálního počtu 
studentů, jejichž praxi 
má Zhotovitel zajistit 
podle tohoto 

ustanovení 

za nedodržení povinnosti předložení 
Vzorku dle Pod-článku 7.2. [Vzorky] 

10.000 Kč za každý den 
prodlení 



za nedodržení povinnosti dle Pod-

článku 4.1 [Obecné povinnosti 

zhotovitele], na základě které má Objekt 
splňovat podmínky na budovu s téměř 
nulovou spotřebou energie dle § 6 odst. 
1 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o 
energetické náročnosti budov, ve znění 
pozdějších předpisů 

1.000.000 Kč 

za porušení kterékoliv povinnosti dle 

Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti 
zhotovitele], pro jejíž porušení není 
stanovena samostatná smluvní pokuta 

10.000 Kč za každý 
případ porušení 

za prodlení s předložením dokončené 
dokumentace pro veřejnou zakázku dle 
Pod-článku 5.2. [Dokumenty 

zhotovitele], pro níž není stanovena 
samostatná smluvní pokuta, v termínu 
stanoveném Objednatelem 

10.000 Kč za každý den 
prodlení 

za prodlení s odstraněním 
vady v přiměřené lhůtě dle Pod-článku 
11.1 [Dokončení nedokončených prací a 
odstraňování vad] a 11.4 [Neúspěšné 
odstraňování vady] 

10.000 Kč za každý den 
prodlení 

v případě nedodržení technologických 
postupů (zejména montáže technologie 
do stavebně nehotových prostor), a to 
za každý zjištěný případ 

10.000 Kč za každý 
zjištěný případ 

v případě, že Zhotovitel nepředloží 
Objednateli doklad o pojištění nebo 
pojistnou smlouvu ve lhůtě dle Pod-

článku 18.2 [Pojištění díla a vybavení 
Zhotovitele] nebo kteroukoliv Bankovní 
záruku dle Pod-článku 4.2.1 [Bankovní 
záruka za provedení Díla]  a 4.2.2 

[Bankovní záruka za odstranění vad 
Díla] 

30.000 Kč za každý den 
prodlení 

v případě, že Stavba při předání 
dokončeného Díla nebude splňovat 
technické požadavky na renovaci budov 
stanovené v čl. 5 odst. 5.2 
implementační metodiky DNSH pro 
komponentu 6.1 a 6.2. obsažené 
v příloze č. 11 Smlouvy, tj. nebude 
splňovat všechny stanovené hodnoty u 

1.000.000 Kč 



sledovaných ukazatelů (i) primární 
energie z neobnovitelných zdrojů (ii) 
průměrného součinitele prostupu tepla 
a zároveň (iii) nejvyšší denní teploty 
vzduchu v místnosti v letním období. 

Maximální možná 
celková výše 
smluvních pokut 

4.27 

Maximální možná celková výše smluvních pokut, které musí 
Zhotovitel zaplatit, je 10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH); tento 
limit se nijak netýká finanční kompenzace podle Pod článku 6.13. 
[Nové hodnocení a finanční kompenzace]. 

Postupné závazné 
milníky 

4.28 

Zahájení Díla: nabytím účinnosti Smlouvy 

Převzetí a převzetí Staveniště: Pod-článek 2.1. 

Předložení dokončené DÚSP 
nebo DSP Díla (bez 
Připojovacího koridoru MOC) 
ke schválení Objednateli, a to 
pro 

 

a) dopravní řešení a přípravu 
staveniště 

do 3 měsíců od Data zahájení 
prací 

b) novostavbu 
do 5 měsíců od Data zahájení 
prací 

c) rekonstrukci stávající 
budovy 

do 6 měsíců od Data zahájení 
prací 

Předložení dokončené DPS a 
Koordinační projektové 
dokumentace Díla (bez 
Připojovacího koridoru MOC) 

ke schválení Objednateli 

do 9 měsíců od Data zahájení 
prací 

Podání žádosti o povolení 
stavby Díla (bez Připojovacího 
koridoru MOC) na základě 
schválené DÚSP nebo DSP  k 
DOSS 

nejpozději do 5 pracovních dnů 
od schválení DÚSP nebo DSP 
(bez Připojovacího koridoru 
MOC) Objednatelem 

(nejpozději však do 
31. 12. 2023) 

Předložení dokončeného POV 
a Harmonogramu prací Díla 
(bez Připojovacího koridoru 
MOC) ke schválení Objednateli 

do 10 měsíců od Data zahájení 
prací 

Předložení Dílčího kontrolního 
rozpočtu pro realizaci Díla (bez 
Připojovacího koridoru MOC) 
ke schválení Objednateli 

do 10 měsíců od Data zahájení 
prací 



Předložení dokončené 
podkladové dokumentace pro 
zadání veřejných zakázek dle 
Pod-článku 5.2.  [Dokumenty 

zhotovitele]   

do 12 měsíců od Data zahájení 
prací 

Předložení dokončené DSPS 
Díla (včetně Připojovacího 
koridoru MOC) ke schválení 
Objednateli 

do 31. 1. 2026 

Předání dokončeného Díla 
(včetně Připojovacího 
koridoru MOC) Objednateli, 

tzn. Doba pro dokončení 

do 31. 3. 2026 

Vypracování 
modelové studie a 
její předložení 
Objednateli 

4.31 nejpozději do 31. 3. 2026 

Oznámení chyb, 
nedostatků nebo jiné 
vady Požadavků 
objednatele nebo 

referenčních prvků 

5.1 nejpozději do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 

Harmonogram 8.3 

Harmonogram bude vytvořen v souladu s Metodikou pro časové 
řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC 
vydanou SFDI v aktuálním znění. 

Harmonogram v elektronické podobě bude předkládán v běžně 
dostupném formátu. Zhotovitel na žádost Objednatele převede 
harmonogram do jiného požadovaného běžně dostupného 
formátu. 

Procento 

podmíněných 
obnosů 

13.5 (b) 

(ii) 
nepoužije se 

Zálohová platba při 
zahájení stavebních 
prací 

14.2 nepoužije se 

Technologická 
zařízení a materiály 
určené pro dílo 

14.5 nepoužije se 

Minimální částka 
Potvrzení průběžné 
platby 

14.6 nepoužije se 



Zadržení částky při 
neplnění 14.6 

Jestliže Zhotovitel: 
(a) nesplnil včas finanční závazky svému Podzhotoviteli 

podle Pod-článku 1.15 [Sociální odpovědnost], může být 
zadržena částka až do výše 2 % Přijaté smluvní částky (bez 
DPH) za každý jednotlivý případ porušení; 

(b) je v prodlení s předložením nebo udržováním v platnosti 
Bankovní záruky za provedení Díla podle Pod-článku 4.2.1 
[Bankovní záruka za provedení Díla], může být zadržena 
částka až do výše Bankovní záruky; 

(c) neprokázal nebo neudržuje pojištění podle Článku 18 
[Pojištění], může být zadržena částka až do výše 2 % Přijaté 
smluvní částky (bez DPH). 

 

Jestliže Zhotovitel ani po obdržení výzvy Správce stavby podle 
Pod-článku 15.1 [Výzva k nápravě] v čase stanoveném v takové 
výzvě: 
(a) nesplnil podmínku stanovenou koordinátorem BOZP na 

Staveništi nebo mu neposkytl potřebnou součinnost pro 
výkon jeho funkce podle Pod-článku 4.8 [Bezpečnost práce], 

nebo 

přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy neplní 
povinnosti podle Pod-článku 6.7 [Ochrana zdraví a 
bezpečnost při práci], 

může být zadržena částka až do výše 1 % Přijaté smluvní 
částky (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení; 

(b) nepředložil: 
(i) počáteční harmonogram podle Pod-článku 8.3 

[Harmonogram]; 

(ii) aktualizovaný harmonogram podle Pod-článku 8.3 
[Harmonogram] nebo Pod-článku 8.6 [Míra postupu 
prací], nebo 

(iii) Kontrolní rozpočet nebo Dílčí kontrolní rozpočet dle Pod-

článku 14.4 [Kontrolní rozpočet] 

(c) nebo z jiných důvodů dle Pod-článku 14.6. [Vydání potvrzení] 

může být zadržena částka až do výše 1 % Přijaté smluvní částky 
(bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení. 

 

Zadržená částka bude uvolněna případně započtena bez 
zbytečného odkladu poté, co odpadne důvod jejího zadržení. 

Maximální možná 
celková výše 

14.6 30 % přijaté smluvní částky (bez DPH) 



zadržených nákladů, 
částek a hodnot 

Měny plateb 14.15 koruna česká, ledaže dojde v České republice k zavedení EUR jako 
oficiální měny. 

Pojištění 
odpovědnosti za 

újmu způsobenou 
Zhotovitelem nebo 

jakýmkoliv jeho 
Subdodavatelem při 
plnění Smlouvy 

18.2 a) 
 

Horní hranice pojistného plnění nejméně ve výši 100.000.000,- Kč 
za jednu pojistnou událost. 

Pojištění věcných 
škod na Díle 

18.2 b) Horní hranice pojistného plnění nejméně ve výši 100.000.000 Kč 
za jednu pojistnou událost. 

Předložení claimu 
Zhotovitele 

20.1 Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a 
prodloužení vydaná SFDI v aktuálním znění. 

 

 


