Stejnopis č.: 4
                                                                 Dodatek č. 1
                                                         KE SMLOUVĚ O DÍLO
č.  47015/2024
k provedení stavby: 

„Výstavba venkovního hřiště“ v objektu Střední zdravotnické školy, Ruská 91/2200, Praha 10 - Vinohrady
číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 82/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:
1. objednatel: 	       Střední zdravotnická škola
se sídlem:    	       Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 - Vinohrady
zastoupený:           PhDr. et Mgr. Ivanka Kohoutová, Ph.D.
IČ: 	                00638765
bankovní spojení:   PPF banka a.s. 
č. účtu:                    2003780005/6000
	
(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel:          MO Atelier s.r.o.
se sídlem: 	         Tyršova 1834/11, 120 00 Praha 2 – Nové Město
atelier:                    Procházkova 634/9, 147 00 Praha 4 
zapsán v OR:           u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 176260
zastoupený: 		Ing. Jan Moravec - jednatel
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu :         	242450805/0300
IČ:			248 09 233             
DIČ: 			CZ 248 09 233
   
(dále jen "zhotovitel")


Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:
I.
 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě
Číslo stavby: 47015   
Název stavby: „Výstavba venkovního hřiště“  
Místo stavby: objekt Střední zdravotnické školy, Ruská 91/2200, Praha 10 - Vinohrady
Zadavatel a investor: Střední zdravotnická škola, Ruská 91/2200, Praha 10 - Vinohrady
II.
P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y
Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu prací na základě úpravy projektové dokumentace, které vyplynuly v průběhu projednávání realizace stavby s orgány státní správy ještě před zahájením realizace stavby č: 47015 „Výstavba venkovního hřiště“ v objektu Střední zdravotnické školy, Ruská 91/2200, Praha 10 – Vinohrady. Po dohodě projektanta s vedením školy byla provedena změna v projektové dokumentaci, týkající se vstupu na hřiště. Z provozních důvodů nebude realizován vstup přes stávající tělocvičnu, ale je navrženo nové venkovní ocelové schodiště s nástupem v úrovni obslužné komunikace nad objektem školy. Upravený položkový rozpočet ze dne: 04. 12. 2024 řeší tyto a další s tím spojené stavební úpravy, a dále v rozsahu nabídky zhotovitele v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 27. 03. 2024.
IV.
 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y
Článek IV. odst. 1 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto
1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na dílo ze dne: 25. 03.2024 jako cena nejvýše přípustná a činí: 
         Základní cena bez DPH celkem 	2 959 690,- Kč          	
  DPH 21 % 	621 535,- Kč
         Celková cena včetně DPH 	3 581 225,- Kč  
Cena rozšíření po úpravě PD – dodatek č. 1  
 nabídková cena bez DPH                             	17 926,- Kč
 DPH 21 %                                                	3 764,- Kč	    
 Cena celkem včetně DPH	21 690,- Kč
Celková cena předmětu zakázky po úpravě PD 
  celková cena bez DPH                             	2 977 616,- Kč
  DPH 21 %                                                	625 299,- Kč	
           Cena celkem včetně DPH	    3 602 915,- Kč
Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2024. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.	
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.  
XIV.
 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í
Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné pouze jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. 
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: 25. 03. 2024, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Přílohy: 	č. 1. Specifikace upraveného rozsahu díla (oceněný výkaz výměr)
	


V Praze dne: 10. 12. 2024				        V Praze dne: 10. 12. 2024





          .......................................			                   .......................................                      
	objednatel             	          zhotovitel	
	  PhDr. et Mgr. Ivanka Kohoutová, Ph.D.                                        Ing. Jan Moravec
ředitelka Střední zdravotnická škola, Ruská 91                 	          jednatel
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