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	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-VZ/SOD/001427/2016/Fil 



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-VZ/SOD/001427/2016/Fil
na provedení díla
„U Solných mlýnů - kanalizace“

	Číslo dodatku zhotovitele: 

1 k SOD č. 12/2016
	Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-VZ/SOD/001427/2016/Fil
	Org: 5325



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308


	Zastoupen:

	- ve věcech smluvních:

	Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora

	tel.: 
	585 513 335,
	filip.zacek@olomouc.eu

	Kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl

	tel.: 
	588 488 690,
	vladimir.michalicka@olomouc.eu

	Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl

	tel.: 
	588 488 710,
	jan.zedek@olomouc.eu

	Technický dozor stavebníka (občasný TDS):

	Ing. Miloš Skácel, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl

	tel.: 
	588 488 716,
	milos.skacel@olomouc.eu

	
	
	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: xxxxxxxxxxxxxxx


	2. Zhotovitel:
	MODOS spol. s r.o.

	
	Masarykova 34 

772 00 Olomouc

	IČ:
	00576832
	DIČ:
	CZ00576832

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 237

	                      

	Zastoupen:
	

	Zdeněk Černocký, jednatel společnosti

	tel.: 
	xxxxxxxx
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

	- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.:
	xxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.:
	xxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

	

	Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Olomouc 

	č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxx


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-VZ/SOD/001427/2016/Fil ze dne 2. 5. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínů plnění, o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněpráce) vyplývající ze Změnového listu č. 3 a provedení dodatečných prácí vyplývajících ze Změnových listů č. 1, 2 a 3, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
III. Znění dodatku
Část A – změna termínu plnění

1. Čl. IV. Termín a místo plnění odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo se mění na základě dohody obou smluvních stran následovně:

Text Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

	· provedení díla: 
	do 120 dnů od předání a převzetí staveniště


se mění takto:
	· provedení díla:
	do 148 dnů od předání a převzetí staveniště


Část B - změna ceny díla
1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně celkové ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH

dle SoD
	Méněpráce

dle Dodatku č. 1

bez DPH
	Méněpráce

dle ZL
	Vícepráce

dle Dodatku č. 1

bez DPH
	Vícepráce

dle ZL
	Cena bez DPH

včetně dodatků

	
	Inženýrské objekty
	
	
	
	
	
	

	7
	Kanalizace
	1 349 007,82 
	-104 390,98 
	ZL 03
	413 352,13 
	ZL 01, 02, 03
	1 657 968,97 

	IO 01.2
	Kanalizační přípojky
	411 309,66 
	
	
	
	
	411 309,66 

	
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	

	VRN 02.1
	Vedlejší rozpočtové náklady
	96 500,00 
	
	
	
	
	96 500,00 

	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	

	ON 03.1
	Ostatní náklady
	70 500,00 
	
	
	
	
	70 500,00 

	ON 03.2
	Předpokládané přeložky inženýrských sítí
	237 500,00 
	
	
	
	
	237 500,00 

	Cena celkem
	2 164 817,48 
	-104 390,98   
	
	413 352,13 
	
	2 473 778,63 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	519 493,51 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	2 993 272,14 


2. Položkový rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele jako uchazeče veřejné zakázky, jejímž předmětem je zhotovení stavby „U Solných mlýnů – kanalizace“, se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1, 2 a 3. 
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne: 2. 9. 2016
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Filip Žáček 
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Zdeněk Černocký 

jednatel společnosti

MODOS spol. s r.o.          
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