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Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje
IČO:	272 56 456
DIČ: 	CZ27256456
Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „Příkazce“ na straně jedné,

a

	Společnost/Jméno:
	Dozoring s.r.o.

	IČO:
	07545703

	DIČ:
	CZ07545703

	Se sídlem:
	Kolín, Býchory 233, PSČ 280 02

	Zastoupení:
	Jan Říha, jednatel

	Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302838



dále jen „Příkazník“ na straně druhé,

společně jako „Smluvní strany“


se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:



DODATEK Č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
dále jen „dodatek“

Úvodní ustanovení
Příkazce a Příkazník uzavřeli dne 30.4.2024 Příkazní smlouvu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci realizace veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce pavilonu L“.
Smluvní strany konstatují, že k zahájení stavby a tím i k zahájení činnosti Příkazníka dle Smlouvy došlo v září 2024.
Příkazce dále konstatuje, že se dohodl se zhotovitelem stavby společností Metrostav DIZ s.r.o., IČO: 250 21 915, se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00 na prodloužení termínu dokončení stavby do 30.6.2025. Důvodem prodloužení termínu dokončení stavby je zejména řešení dodatečných stavebních prací vyvolaných horším stavebně-technickým stavem budovy oproti předpokladu, jakož i řešení dodatečných stavebních prací na základě požadavků Příkazce.
Smluvní strany konstatují, že výše popsané okolnosti kladou zvýšené nároky na činnost Příkazníka, oproti tomu, co bylo sjednáno v původní smlouvě, a to jak po stránce odborné, tak i po stránce časové.
Příkazce hodlá ve stejném čase (předpoklad duben až květen 2025) provést v Pavilonu L také rekonstrukci prostor Patologie. Smluvní strany se proto dohodly, že výkon činnosti technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na této akci provede také Příkazník.
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, že předpokládaný termín dokončení prací dle čl. 3 odst. 3.1. Smlouvy se mění na termín 30.6.2025.
Smluvní strany se dohodly, že za období od 1.5.2025 do 30.6.2025 náleží Příkazníkovi za výkon činností dle Smlouvy měsíční odměna ve výši:
· za výkon TDI				50.000,- Kč bez DPH,
· za činnost koordinátora BOZP		10.000,- Kč bez DPH,
· tj. celkem					60.000,- Kč bez DPH.
Smluvní strany se dále dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o výkon technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na akci rekonstrukce prostor Patologie v Pavilonu L Oblastní nemocnice Mladá Boleslav. Předpokládaná doba výkonu této činnosti je 60 dní. Za výkon této činnosti náleží Příkazníkovi celková odměna ve výši:
· za výkon TDI				50.000,- Kč bez DPH,
· za činnost koordinátora BOZP		10.000,- Kč bez DPH,
· tj. celkem					60.000,- Kč bez DPH.
Příkazce s dostatečným předstihem písemně vyzve Příkazníka k zahájení činnosti na rekonstrukci Patologie.
Celková výše odměny za výkon činností dle Smlouvy uvedená v odst. 4.1. Smlouvy tak činí:
· za výkon TDI					550.000,- Kč bez DPH,
· za činnost koordinátora BOZP		110.000,- Kč bez DPH,
· tj. celkem					660.000,- Kč bez DPH.
Odměna dle odst. 2.5. tohoto dodatku bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených Příkazníkem vždy za předchozí kalendářní měsíc a faktury konečné. Příkazce odečte od každé dílčí faktury pozastávku ve výši 15%, která bude Příkazníkovi proplacena:
a) po předání a převzetí stavby a v případě, že se při předání a převzetí stavby vyskytnou vady či nedodělky, tak až po odstranění posledního z nich, a
b) po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí (v případě výskytu kolaudačních závad až po jejich odstranění), případně po povolení zkušebního provozu (v případě výskytu závad až po jejich odstranění), a po předání závěrečné zprávy Příkazci.
Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě elektronického podpisu je tento dodatek vypracován v jednom vyhotovení podepsaném elektronicky všemi účastníky.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.


	V Mladé Boleslavi dne ______________
	

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva
	



……………………………………………….
Dozoring s.r.o.
Jan Říha
jednatel

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Daniel Marek
místopředseda představenstva
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DODATEK Č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY 

dále jen „dodatek“ 

 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Příkazce a Příkazník uzavřeli dne 30.4.2024 Příkazní smlouvu (dále jen „Smlouva“), 

jejímž předmětem je zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci realizace veřejné zakázky s názvem 

„Rekonstrukce pavilonu L“. 

1.2. Smluvní strany konstatují, že k zahájení stavby a tím i k zahájení činnosti Příkazníka 

dle Smlouvy došlo v září 2024. 

1.3. Příkazce dále konstatuje, že se dohodl se zhotovitelem stavby společností Metrostav 

DIZ s.r.o., IČO: 250 21 915, se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 

00 na prodloužení termínu dokončení stavby do 30.6.2025. Důvodem prodloužení 

termínu dokončení stavby je zejména řešení dodatečných stavebních prací 

vyvolaných horším stavebně-technickým stavem budovy oproti předpokladu, jakož i 

řešení dodatečných stavebních prací na základě požadavků Příkazce. 

1.4. Smluvní strany konstatují, že výše popsané okolnosti kladou zvýšené nároky na 

činnost Příkazníka, oproti tomu, co bylo sjednáno v původní smlouvě, a to jak po 

stránce odborné, tak i po stránce časové. 

