	

	[image: zdroj]
	[image: noir]
EVROPSKÁ UNIE



	

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Botanický ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem: Zámek 1, 252 43 Průhonice, IČO: 67985939, zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném u MŠMT ČR
(dále „objednatel“)

a
	
Enado s.r.o., se sídlem: Revoluční 464, 351 37 Luby, IČO: 14041936, sp.zn.: C 41560 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále „zhotovitel“)

(dále společně „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále „dodatek č. 1“) následujícího znění.

1	PREAMBULE
1.1	Smluvní strany uzavřely dne 5.5.2025 na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Realizace fotovoltaické elektrárny – II. etapa“ smlouvu o dílo (dále „smlouva“).
1.2	Po uzavření smlouvy zjistil objednatel informace související s provozem FVE (například skutečnost, že provozovatel distribuční sítě bude nejprve po dobu 1 roku provozovat FVE ve zkušebním provozu a až následně udělí status UTP – umožnění trvalého procesu), která mají přímý dopad na dobu provedení díla, v rámci které je objektivně možné provést kompletní montáž a spuštění systému včetně jeho revize, ale nikoliv následné administrativní kroky (kolaudace, vyřízení připojení UPOS a licence ERÚ).
	Vzhledem k výše uvedenému vznikla potřeba úpravy doby provedení díla, resp. složek díla, které mohou být objektivně realizovány v rámci doby díla stanovené ve smlouvě.
1.3	Po uzavření smlouvy zjistil objednatel informace související se skutečností, že pro úspěšné získání licence je nutné doložit na ERÚ kolaudační souhlas a současně být 100% vlastníkem FVE.
Vzhledem k výše uvedenému vznikla potřeba úpravy doby úhrady ceny díla stanovené ve smlouvě.
1.4	Změna závazku ze smlouvy je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“), tedy (i) vznikla v důsledku okolností, které kupující jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; (ii) nemění celkovou povahu zakázky a
(iii) celkový cenový nárůst nepřesáhne 30% hodnoty původního závazku (v daném případě nedochází k žádnému cenovému nárůstu původní hodnoty závazku).

2	PŘEDMĚT DODATKU
2.1	Smluvní strany se v souladu s čl. 16 odst. 16.2 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy: 
2.1.1	Čl. 2 odst. 2.1 smlouvy se mění následujícím způsobem:
„Zhotovitel provede dílo nejpozději do 80 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy (nejpozději však do 30.9.2025).
Pro účely tohoto ustanovení smlouvy se dílem rozumí kompletní montáž a spuštění systému včetně jeho revize, ale nikoliv následné administrativní kroky (kolaudace, vyřízení připojení UPOS a licence ERÚ).
Pro vyloučení všch pochybností platí, že následné administrativní kroky (kolaudace, vyřízení připojení UPOS a licence ERÚ) budou zhotovitelem provedeny bez zbytečného odkladu poté, co prokazatelně dojde k naplnění podmínek pro jejich realizaci.“
2.1.2	Čl. 3 odst. 3.5 smlouvy se mění následujícím způsobem:
	„Cena díla bude uhrazena objednatelem na základě faktury vystavené zhotovitelem po podpisu předávacího protokolu díla. Oboustranně podepsaný předávací protokol díla tvoří přílohu faktury, bez něj je faktura neúplná.
Pro účely tohoto ustanovení smlouvy dojde k podpisu předávacího protokolu díla po realizaci kompletní montáže a spuštění systému včetně jeho revize, nikoliv až po realizaci následných administrativních kroků (kolaudace, vyřízení připojení UPOS a licence ERÚ).
Pro vyloučení všech pochybností platí, že úhrada ceny díla zhovitele nezbavuje povinnosti k realizaci následných administrativních kroků (kolaudace, vyřízení připojení UPOS a licence ERÚ), které budou zhotovitelem provedeny bez zbytečného odkladu poté, co prokazatelně dojde k naplnění podmínek pro jejich realizaci a současně nadále platí, že realizace následných administrativních kroků je součástí ceny díla uhrazené zhotoviteli, který tak vzhledem k jejich realizaci nemá právo na jakékoliv navýšení ceny díla dle čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy.“ 
2.2	Ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem č. 1 neupravené, zůstávají beze změny.

3	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
[bookmark: _GoBack]3.1	Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
3.2	Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
3.3	Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Změnový list (změnu typu FVE panelu z důvodu dlouhodobé nedostupnosti stávajícího typu bez dopadu na cenu díla či dobu provedení díla). 
3.4	Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, dodatek si přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

Dne ………………							Dne ………………

Za Botanický ústav AV ČR, v. v. i.:				Za Enado s.r.o.:
Jméno: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.				Jméno: Mikuláš Bindzar 
Funkce:	 ředitel							Funkce: jednatel


Podpis: ______________________				Podpis: _______________________
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