
Evidence změny
(dále jen "Evidence")

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 

Zhotovitel:  COLAS CZ,a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Strany smlouvy o dílo SMLD-0145/00066001/2025  na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.02. 2025 (dále jen 

Smlouva):

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1.         Smluvní strany evidují s ohledem na znění čl. 6.7 písm. c) Smlouvy, ve smyslu čl. 7.2 a čl. 7.5. směrnice

Objednatele R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále

jen „Směrnice o změnách“) tuto změnu.

2.  PŘEDMĚT EVIDENCE ZMĚNY

2. 1.         Předmětem Evidence je vyhrazená Změna ze Smlouvy, jíž se rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně

provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“).

Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:

        a)           upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo

        b)           upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

2. 2.         Doměrky jsou výhradně zpřesněním skutečně vykonaného množství oproti odhadovanému množství uvedenému

v původním soupise prací, které nemění povahu zakázky ani jiné smluvní podmínky. Jakékoliv úpravy, které mění více než

jen množství nebo mají vliv na povahu zakázky, nemohou být klasifikovány jako doměrky a musí být posuzovány jako

potenciální změny smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

3.  PROHLÁŠENÍ

3. 1.         Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že tato Evidence je vyhrazenou změnou ve Skupině 1

Směrnice o změnách, pro níž platí čl. 7. 5. a 7. 6. Směrnice o změnách. Tato Evidence není změnou během výstavby (dále

jen „ZBV“) ve smyslu úplné dokumentace Změny podle Směrnice o změnách (čl. 2.14 Směrnice o změnách).

4.  PŘÍLOHY

4. 1.          Přílohami této Evidence jsou krycí list, změnový list (dle čl. 7. 6. Směrnice o změnách), seznam dokladů  a 

4. 2.         Přílohy jsou upraveny pro potřeby Evidence tak, aby z nich bylo patrné, že se nejedná o ZBV ve smyslu čl. 2.14

Směrnice o změnách.

5.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5. 1.         Tato Evidence se uveřejňuje v registru smluv. Není-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, uveřejní tuto

objednatel.

5. 2.         Evidence je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický

originál.

5. 3.          Tato Evidence se s ohledem na čl. 7.5. Směrnice o změnách podepisuje elektronickými podpisy Smluvních stran.
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List č. 1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČ: 

Evidence změny - krycí list

1.1 -168 780,00 0,00 -168 780,00

Rekapitulace Změn č. 1 dle Skupiny 1

Změna č./

Skupina

Cena navrhovaných Změn 

záporných 

Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

26177005

 III/2775 Drahotice - Sezemice

staničení km 2,072 - 3,655

Části Změn se číslují číslem Změny, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

Krycí list Evidence změny

Číslo SO/PS /  

/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo Změny:

1
 - / 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
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Příloha č. 2

1 počet listů

2 počet listů

1 počet listů

1 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

Projektant (autorský dozor):                           xxx

Ing. Jan Lukšo

xxx

Stavební dozor: Marek Kubát

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 

projednání změny:
Ing. Jaroslava Jurková

Zástupce Objednatele:  Lenka Chmelová

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny 

v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list je 

povinnou přílohou Evidence podle čl. 7.5. Směrnice o změnách, která není Změnou během výstavby ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách. Evidence změny představuje Dodatek 

Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. 

Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

 Iniciátor Změny: Zhotovitel

 Předmět Změny:  Doměrky dle geodetického zaměření

Název (dílčí) Změny: Doměrky dle geodetického zaměření

Popis a zdůvodnění Změny: 

Po zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno, že vzhledem k dodržení stávajících šířek komunikace byla provedená asfaltová plocha menší o

580 m2, oproti předpokladu v zadávací dokumentaci, kde byla uvedena pouze průměrná šířka komunikace. Skutečná výměra plochy má vliv na položky 

č.572223, 574A44 a 93818 - zaměření je součástí EZ jako příloha č.08.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn 

závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena jako změna Vyhrazená do Skupiny 1.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o

Vyhrazenou změnu 

Projektant (AD)

Stavební dozor7. Soupis prací SO po změnách

Strany smlouvy o dílo SMLD-0145/00066001/2025  na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.02. 2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  COLAS CZ,a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

6. Seznam dokladů 

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

1. Krycí list

2. Změnový list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  

/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo Změny / Skupina změny:

 III/2775 Drahotice - Sezemice

 1Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
- / 1

staničení km 2,072 - 3,655

podpis

Součet absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných

-168 780,00 0,00 -168 780,00 168 780,00

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem

podpis

podpis

podpis

podpis

podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 

Technická pomoc Objednatele:
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Příloha č. 2

jméno

jméno

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS.

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny 

v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list je 

povinnou přílohou Evidence podle čl. 7.5. Směrnice o změnách, která není Změnou během výstavby ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách. Evidence změny představuje Dodatek 

Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. 

Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

podpis

Zhotovitel: Ing. Martin Musil
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Příloha č. 6

Číslo Změny:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního

souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

1

1

2

Přehled dalších dokladů

1

 III/2775 Drahotice - Sezemice

staničení km 2,072 - 3,655

- / 1

Počet listů celkem

Doklad počet listů

07 Soupis prací SO po změnách

08 Geodetické zaměření
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

013 014103.R
uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněník k opětovnému využití - recyklační 

středisko
t 221,62 221,62 0,00 191,00 42 329,42 0,00 0,00 42 329,42 0,00 0,00%

002 113728 frézování  asfalt. ploch, odvoz do 20km m3 5,00 5,00 0,00 7 267,00 36 335,00 0,00 0,00 36 335,00 0,00 0,00%

008 113761 frézování drážky průžezu do 100mm2 v asfaltové vozovce m 65,00 65,00 0,00 34,00 2 210,00 0,00 0,00 2 210,00 0,00 0,00%

010 12922 čištění krajnic od nánosu tl. do 100mm m2 1 583,00 1 583,00 0,00 45,00 71 235,00 0,00 0,00 71 235,00 0,00 0,00%

011 56962 zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm m2 1 583,00 1 583,00 0,00 145,00 229 535,00 0,00 0,00 229 535,00 0,00 0,00%

006 572223 spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2 m2 15 830,00 14 670,00 -1 160,00 13,00 205 790,00 -15 080,00 0,00 190 710,00 -15 080,00 -7,33%

ZBV č.1:  - zaměřeno dle skutečnosti, viz příloha

7335*2=

007 574A44 asfalt. beton ACO 11+, 11S  50/70 tl. 50 mm,  m2 7 915,00 7 335,00 -580,00 257,00 2 034 155,00 -149 060,00 0,00 1 885 095,00 -149 060,00 -7,33%

ZBV č.1:  - zaměřeno dle skutečnosti, viz příloha

7 335

005 574C06 vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , 16S m3 395,75 395,75 0,00 4 543,00 1 797 892,25 0,00 0,00 1 797 892,25 0,00 0,00%

013 915111 VDZ - barvou hladké - dodávka a pokládka m2 395,75 395,75 0,00 139,00 55 009,25 0,00 0,00 55 009,25 0,00 0,00%

014 915111 VDZ - plastem hladké - dodávka a pokládka m2 395,75 395,75 0,00 359,00 142 074,25 0,00 0,00 142 074,25 0,00 0,00%

003 919111 řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm bm 65,00 65,00 0,00 59,00 3 835,00 0,00 0,00 3 835,00 0,00 0,00%

009 931311 těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2 m 65,00 65,00 0,00 34,00 2 210,00 0,00 0,00 2 210,00 0,00 0,00%

12 93818 čištění vozovek samosběrem m2 15 830,00 14 670,00 -1 160,00 4,00 63 320,00 -4 640,00 0,00 58 680,00 -4 640,00 -7,33%

ZBV č.1:  - zaměřeno dle skutečnosti, viz příloha

14 670

001 R položka DIO  vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby kpl 1,00 1,00 0,00 68 816,00 68 816,00 0,00 0,00 68 816,00 0,00 0,00%

Celkem  4 754 746,17 -  168 780,00    0,00  4 585 966,17 -  168 780,00 -   0,07

Číslo a název rozpočtu:   staničení km 2,072 - 3,655 celkem po všech změnách

Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby:   " III/2775 Drahotice - Sezemice" ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:     staničení km 2,072 - 3,655 1

Poř. č. 

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 

celkem 

v Kč

Podíl cen 

celkem 

v %

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem 

ve Smlouvě 

v Kč

Změny 

záporné 

v Kč

Změny 

kladné 

v Kč

Cena celkem 

po Změnách 

v Kč

Množství po 

Změnách
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