
II/396 Vémyslice - Tulešice  
DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY, IČ, PDPS, SP 

Číslo smlouvy objednatele: 1368/2024/99                                                          Číslo smlouvy zhotovitele: 5OPV25005      

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 355/2025/99 

DODATEK Č .  1  SMLOUVY O PROJEKTOV É PŘÍPRAVĚ  

„II/396 VÉMYSLICE – TULEŠICE“ 
______________________________________________________________________________________________ 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

Společnost „S-P-S“ 

SHB, akciová společnost (vedoucí společník společnosti „S-P-S“) 

sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava IČO 253 24 365 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě                                                  sp.zn. B 4477 
zastoupena: Ing. Iljou Hustým, členem představenstva 
a 

Projektová kancelář PRIS spol. s r.o. (společník společnosti „S-P-S“) 
sídlem Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno IČO 469 74 806 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně                                                     sp.zn. C 7545 
a 

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.  (společník společnosti „S-P-S“) 
sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno IČO 188 27 527 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně                                                     sp.zn. C 1558 
a 

SHP SK s.r.o. (společník společnosti „S-P-S“) 
sídlem Mlynské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava, Slovenská republika IČO 449 38 209 / 202 289 9186 
zapsaná v OR u Mestského súdu Bratislava III                                            sp.zn. Sro 90543/B 
podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu 
SHP SK s.r.o., odštěpný závod 
sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno IČO 192 32 616 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně                                                     sp.zn. A 27001 
 

I. 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 28. 01. 2025 (dále 
jen „Smlouva“) dohodli na Dodatku č. 1.  

Zdůvodnění: 

Z důvodu zjištění stavu spodní stavby mostu ev.č. 396-005 a návrhu adekvátní sanace je nutné doplnit projektovou 
dokumentaci stavby o diagnostiku spodní stavby.  

 

II. 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově 
zní: 
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Koncept projektové dokumentace pro povolení 
stavby, průzkumy 

 do 8 měsíců od účinnosti smlouvy 

IČ do 2 měsíců po předání průzkumů a konceptu 
projektové dokumentace pro povolení stavby 

Konečná projektová dokumentace pro povolení 
stavby 

do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu nebo 
doručení připomínek ke konceptu 

Koncept PDPS, SP do 3 měsíců od doručení výzvy objednatele dle čl. 
III. ods. 1.  

Konečná PDPS, SP do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu objednatelem  

Dřívější plnění je možné 

 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově 
zní: 
 

VII.  CENA  

1. Cena: 

CENA CELKEM BEZ DPH 2.536.440,00 Kč 

 

 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy č. 1 smlouvy – kalkulace ceny, nové 
znění je přílohou tohoto dodatku. 
 

III. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti  

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a je uzavřen elektronicky. 

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní 
strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1- Kalkulace. 

 

V Brně, dne 28.5.2025 V Brně, dne 28.5.2025 

 

 

 

Ing. Ilja Hustý Bc. Roman Hanák 

Člen představenstva ředitel 

SHB, akciová společnost 
Vedoucí společník společnosti „S-P-S“ 

na základě plné moci 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 
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Příloha č. 1 
KALKULACE CEN Y  

__________________________________________________________________________________________ 
 

Položka Cena v Kč bez DPH 

  
  
Projektová dokumentace pro povolení stavby 1.000.000,00 

PDPS  500.000,00 

  
Inženýrská činnost (IČ) 300.000,00 

 

 

 

 

 
Soupis prací (SP) 53.940,00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 
 
 JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČI NNOSTI  NEZAHRNUTÉ V  SAZEBNÍKU 

UNIKA  V KČ BEZ DPH  ZA HODINU  
750,00 

 

Položka Počet hodin Cena v Kč bez DPH 

       dendrologický průzkum 60 45.000,00 

ověření existence a polohy inženýrských sítí  60 45.000,00 

průzkum inženýrských sítí 80 60.000,00 

výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu 160 120.000,00 

provedení doplňkového posudku předpínací výztuže mostu, 
ve vybraných místech s rizikem zatékání do MPD nosníků 

370 277.500,00 

diagnostický průzkum spodní stavby mostu dle dodatku č. 1  80 60.000,00 

Průzkumy celkem  607.500,00 
 

Položka Počet hodin Cena v Kč bez DPH 

Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové 
přípravě 

100 75.000,00 

 

Cena celkem bez DPH* 2.536.440,00 

*Součet cen Projektové dokumentace pro povolení stavby, PDPS, Inženýrská činnost, Soupis prací, Průzkumy celkem 
a Záborový elaborát  


