
Smlouva o dílo na stavbu „Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky“

*KUMSX0367TBJ* Agendové číslo: 01500/2025/IM

Identifikátor: KUMSX0367TBJ

Veřejná zakázka č. 027/2025

SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Michalem Kokoškem, náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700
datová schránka: 8x6bxsd

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

Osoby pro řízení projektu EU, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídícím a kontrolním
orgánům:

(dále jen „objednatel“)

2. HAOSPOL s.r.o.
se sídlem: U Hřiště 775/12, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
zastoupena: Radkem Rozbrójem, jednatelem společnosti
IČO: 25855506
DIČ: CZ25855506
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bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 115-3174130247/0100
datová schránka: zaf9pke

Zapsána v obchodním r jstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 22400

Osoba oprávněná jedna ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní
strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vyplývající z této smlouvy nebo související s ní
se řídí právem České republiky.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel, plátce DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy
je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem
ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, prozkoumal místní
podmínky na staveništi, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech
stanovených touto smlouvou.

7. Předmětem smlouvy jsou stavební práce spočívající v úpravách stávající budovy rodinného
domu zahrnující přístavbu nového zádveří, stavební úpravy dispozice, výměnu oken a dveří,
zateplení fasády a střechy, úpravu oplocení a rekonstrukce a rozšíření zpevněných ploch.
Dále se bude nově realizovat zejména dešťová kanalizace, akumulační nádrž, vsakovací
objekt, areálová splašková kanalizace, domovní ČOV, areálové rozvody elektro NN a FVE.

8. Účelem smlouvy je zajistit rekonstrukci chráněného bydlení na pozemcích parcelní číslo 322
a 323, vše v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín pod názvem
„Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky“, (dále též „projekt“), u kterého se
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předpokládá spolufinancování Evropskou unií v rámci výzvy Národního plánu obnovy - 
Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče (dále jen „NPO“). 

9. V případě, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 8 tohoto článku smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel: 
a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace – Ministerstva práce 

a sociálních věcí – VK NPO 3.3, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu financí 
ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu 
kontrolnímu úřadu, orgánům finanční správy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 
Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům a dalším oprávněným 
orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho 
realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem, 

b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout 
veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu 
údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným 
stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly po dobu 10 let od ukončení projektu. Těmito oprávněnými 
osobami jsou poskytovatel dotace, územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, 
Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány 
oprávněné k výkonu kontroly, 

c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro NPO do konce 
roku 2036 veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků a další 
originály dokumentů, vztahujících se k projektu. Na vyžádání kontrolním subjektem je 
zhotovitel tyto doklady povinen poskytnout. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 
„Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle 
ustanovení této smlouvy a: 
 projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) zpracované společností 

RUSTICUS, s.r.o., se sídlem Bratří Jaroňků 1, 741 01 Nový Jičín, IČO 25353772 
pod číslem 202315 a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí 
nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této 
smlouvy (dále jen „soupis prací“), 

 pravomocného společného povolení, které vydal Městský úřad Bohumín, odbor 
stavební dne 17. 1. 2025 pod č.j.: MUBO/60280/2024, 

 závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců technické infrastruktury 
vydaných pro tuto stavbu uvedených v dokladové části DUSP a DPS, 

 předpisů upravujících provádění stavebních děl zejména dle zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)  

(dále jen „dílo“). 

Stavba je členěna na jednotlivé objekty a provozní soubory takto: 
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a) SO 01 – 1.1 Stavební část, 
b) SO 01 – 1.2 Zdravotně technické instalace, 
c) SO 01 – 1.3 Vytápění, 
d) SO 01 – 1.4 Vzduchotechnika, 
e) SO 01 – 1.5 Elektroinstalace – silnoproud a slaboproud, 
f) SO 01 – 2.1 Zpevněné plochy, 
g) SO 01 – 2.2 Pergola, 
h) SO 01 – 2.3 Úprava oplocení, 
i) SO 01 – 2.4 Sadové úpravy, 
j) SO 01 – 3.1 Odvod dešťových vod 
k) SO 01 – 3.2 Domovní ČOV. 

2. Součástí díla je také: 
a) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a s obsahem dle 

přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v posledním znění (dále 
jen „DSPS“) ve třech vyhotoveních, geodetické zaměření stavby ve třech vyhotoveních 
a geometrický plán v šesti vyhotoveních v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb., o 
zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 
ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. DSPS a geodetické zaměření 
stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to ve formátu pro 
texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť, 

b) vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo 
geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Moravskoslezského 
kraje obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo 
technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 vyhlášky 
č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „vyhláška DTM“), a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky DTM, v aktuálně platné 
verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 
vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální 
technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku 
zaměření nového stavu na stav dosavadní. Metodiky ohledně pořizování a správy dat 
digitální technické mapy kraje jsou dostupné na stránkách ČÚZK, 

c) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
nebo komunikací dle platných předpisů v souladu s požadavky DPS, neprodleně 
po vydání souhlasu (rozhodnutí) předání úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně 
případných příloh (podmínek) objednateli, 

d) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, 

e) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci, 

f) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými 
právními předpisy, včetně případného zajištění povolení záměru dle stavebního zákona, 
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g) zajištění vytyčení obvodu staveniště, 
h) zajištění autorizovaného zeměměřického inženýra (tj. zeměměřického inženýra, který 

je držitelem oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů) po dobu realizace stavby včetně 
geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, 

i) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich 
správců, včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na 
staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné 
dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, 

j) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo 
využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude 
předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona 
o odpadech, 

k) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, 
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů a veškeré další doklady nutné 
k předání díla dle čl. XII odst. 6 této smlouvy, to vše v českém jazyce (všechny doklady 
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

l) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného 
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým 
užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační rozhodnutí nebo bylo možno 
stavbu trvale užívat po jejím dokončení oznámeném stavebnímu úřadu dle stavebního 
zákona, 

m) zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody 
na sousedních pozemcích, 

n) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

o) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 
a příjezdu k objektům, 

p) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

q) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 
r) provedení veškerých geodetických prací a průzkumů souvisejících s provedením díla, 

pokud by v průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést další doplňující průzkumy, 
bude se provedení takových víceprací řídit čl. V odst. 3 této smlouvy, 

s) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení 
díla jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace. Tuto dokumentaci 
zajistí zhotovitel na své náklady. DPS nenahrazuje výrobní a realizační dodavatelskou 
dokumentaci, 

t) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 

u) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli 
při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě, 

v) zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními 
na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

w) výsadba travnatých ploch a výsadba zeleně. 
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3. Zhotovitel je povinen při provádění díla 
a) plnit podmínky příslušných povolení stavebních úřadů a požadavky dotčených orgánů 

a organizací související s realizací stavby, 
b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN. 

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami Kontrolního protokolu k zásadě 
DNSH, který je přílohou č. 3 této smlouvy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat platný 
METODICKÝ POKYN PRO UPLATŇOVÁNÍ ZÁSADY DNSH „VÝZNAMNĚ NEPOŠKOZOVAT“ 
PRO NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY 2021-2026 (SUBMETODIKA VK NPO 3.3), který je součástí 
zadávací dokumentace. 

7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této 
smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné 
ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla 
podstatným způsobem neomezují. 

8. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány postupem 
stanoveným v čl. V odst. 5 této smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených 
příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 240 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem a 
nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat objednateli 
k přejímacímu řízení. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena 
způsobilost díla sloužit svému účelu), předáno objednateli a objednatelem převzato. 

2. Místem plnění jsou pozemky parcelní číslo 322 a 323, vše v katastrálním území Záblatí 
u Bohumína, obec Bohumín. 

3. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu 
této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to při splnění 
některé z níže uvedených podmínek a nejvýše po dobu trvání překážky: 

a) v případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových podmínek, 
které dle měření Českého hydrometeorologického ústavu neodpovídají běžným 
klimatickým podmínkám, tzn. vymykají se například dlouhodobým denním 
teplotním nebo srážkovým průměrům v daném období nebo v případě, že nebude 
zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle 
harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních 
předpisů nebo technických/technologických norem, 

b) v případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 
vlastníků dotčených a sousedních parcel, nebo vlastníků (správců) dopravní 
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a technické infrastruktury, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících 
z této smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, 

c) v případě nutnosti realizace přeložky inženýrské sítě ve vlastnictví třetího subjektu, 
která je v kolizi s realizovanou stavbou a prokazatelně brání zhotoviteli pokračovat 
v realizaci díla podle harmonogramu výstavby, 

d) v případě pokynu osoby vykonávající odborný biologický dozor, který s ohledem 
na zájmy ochrany živočichů zastaví realizaci stavebních prací, 

e) v případě nutnosti provést záchranný archeologický výzkum v důsledku jehož 
rozsahu a provedení bude nutné úplně zastavit realizaci díla. 

Za tímto účelem bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle 
odst. 1 tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude 
posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických 
postupů. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude 
zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému 
zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí 
být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle 
čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není 
nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však 
není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo 
proti poškození. 

4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost 
na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná 
k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi 
z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude 
mít vliv na dobu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
bez DPH 10 213 287,13 Kč 

DPH ve výši 12 % 1 225 594,46 Kč 

včetně DPH 11 438 881,59 Kč 

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. 
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 

pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. poplatků a nájmů za dočasné 
zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, kterou 
bude možné měnit pouze v případě: 

MÉNĚPRACÍ 
a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou 
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odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle soupisu prací, to však pouze za splnění podmínek dle § 222 
ZZVZ, 

VÍCEPRACÍ 
b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 

formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v DPS nebo soupisu prací, to však pouze za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ. Cena 
za vícepráce bude stanovena součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, 
přičemž pro stanovení jejich jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob 
naceňování: 

- pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci 
víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude 
účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem 
byla jednotková cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem 
a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude 
zhotovitelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existující položky 
s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. 
Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší 
jednotkové ceny z tohoto porovnání.  

- pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena 
položek bude účtovat podle cenové soustavy ÚRS v její aktuální cenové úrovni; 
pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové 
položky víceprací použít výše uvedený postup, doloží zhotovitel individuální kalkulaci 
jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě 
dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit 
přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem. 

ZÁMĚNY POLOŽEK dle § 222 odst. 7 ZZVZ 
c) v případě, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu 

nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle 
nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo 
nižší a zároveň materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu 
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. Zhotovitel se zavazuje 
vyhotovit o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu prací 
s vymezením položek v původním soupisu, které jsou takto nahrazovány, spolu 
s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací 
stejné nebo vyšší kvality. 

ZMĚNY VÝŠE DPH 
d) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla 

bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny 
ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

4. Postup dle odst. 3 tohoto článku se uplatní při veškerých změnách díla s dopadem do ceny 
díla nebo soupisu prací včetně případů, kdy: 
a) se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, 
b) se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídají geologické údaje apod.). 
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5. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv 
překročení ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo záměna položek dle 
§ 222 odst. 7 ZZVZ musí být vždy předem a písemně odsouhlaseny v technicko-
dokumentační komisi objednatele a poté také pověřeným zástupcem objednatele. 
Jakékoliv změny (méněpráce, vícepráce nebo záměnu položek) bude možné začít realizovat 
až po tomto písemném odsouhlasení pověřeným zástupcem objednatele. Následně bude 
k této smlouvě uzavřen dodatek. Úhrada ceny za realizaci změn (víceprací či záměny 
položek) pak bude možná až po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě. 

6. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací 
a víceprací dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření 
a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající dozor 
projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu 
výpočtu množství. 

7. Zhotovitel, plátce DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH 
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, 
která mu v souvislosti s tím vznikla. 

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 

dokladu (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy 
pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 027/2025), IČO objednatele, 
b)  předmět smlouvy, tj. stavební práce „Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky“ 

a registrační číslo projektu CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_138/0011293, 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu v případě listinného 

vyhotovení a kontaktního telefonu popř. e-mailu, 
f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor evropských projektů), 
g) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % 

ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna), 
h) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této 

smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. 
3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 

skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené za 
objednatele osobou vykonávající technický dozor stavebníka v soupisu skutečně 
provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel 
(plátce DPH) vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude 
soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem 
a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka. V případě dodatečných 
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prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude 
soupis těchto víceprací tvořit samostatnou přílohu faktury. 

4. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 
ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové 
výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % 
smluvní ceny díla včetně DPH) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených 
zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši 
pozastávky. Pokud již budou v době vystavování faktury splněny podmínky pro uvolnění 
pozastávek uvedené v odst. 6 tohoto článku smlouvy, není již nutné pozastávku na faktuře 
uvádět. 

5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 
jejich doručení objednateli. 

6. Pozastávky dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě 
jeho písemné žádosti, a to do 15 dnů od doručení žádosti objednateli, nejdříve však po 
doručení všech faktur vystavených zhotovitelem za realizaci díla. Zhotovitel je oprávněn 
požádat o uvolnění pozastávek až poté, co bude dílo provedeno dle čl. IV odst. 1 této 
smlouvy. Pozastávkou pro účely splnění povinnosti objednatele uvolnit pozastávku ve lhůtě 
dle tohoto odstavce se rozumí pouze ta část ceny nad 90 % smluvní ceny díla včetně DPH 
ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, která je uvedena ve faktuře (fakturách), jejíž 
(jejichž) splatnost ve smyslu odst. 4 tohoto článku již nastala. 

7. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede elektronicky na adresu 
posta@msk.cz nebo do datové schránky objednatele, případně osobně na podatelně 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb. Objednatel preferuje elektronické doručení. Zhotovitel je povinen 
doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den následující po dni uskutečnění zdanitelného 
plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli v důsledku toho vznikne škoda 
(např. uhrazením sankcí uložených příslušným správcem daně v důsledku pozdní úhrady 
DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu 
uhradit. 

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 

zástupcem objednatele, 
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši, 
d) bude-li zaslaná faktura nebo její součást nečitelná. 
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury a 
znovu ji doručí objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené 
faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů 
po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo 
pokyny objednatele. 
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11. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije 
pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu 
veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zákona 
o DPH). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena faktura 
za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty. 

12. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí ve lhůtě splatnosti faktury 
stanovené dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

v insolvenčním nebo exekučním řízení, nebo 
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 

daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1.  Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, dozoru projektanta 
a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup 
na stavbu a staveniště. 
Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě 
kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby 
vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů 
a faktur, kontrole hospodaření s odpady (a to i nakládání se stavebním a demoličním 
odpadem i mimo prostory staveniště) a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění 
výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby. 

2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po 
staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu objednatele 
přístup na staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo 
jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým 
povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.“) a dle prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
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požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb.“). 

3. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi 
BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací 
minimálně v rozsahu Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a to zejména odstavců 
č. 4, 5, 9, 10 a 11. 

4. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat 
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka). 

5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace včetně jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona 
a souvisejících předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis 
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli. 
Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 2595 a § 2627 odst. 2 občanského zákoníku na 
svůj právní vztah založený touto smlouvou. 

VIII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím či 
opatřením stavebních úřadů, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel 
zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich 
jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek 
apod.), toto bude dodáno v I., tj. nejvyšší jakosti. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

IX. 
Staveniště 

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 15 dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany zejména s ohledem na klimatické 
podmínky či skryté překážky na straně objednatele písemně jinak. O jeho předání a převzetí 
vyhotoví smluvní strany zápis, který bude sepsán technickým dozorem stavebníka. 
Podmínkou předání staveniště zhotoviteli je předložení dokladů na požadované pojištění ve 
smyslu čl. XIV odst. 8 této smlouvy objednateli. 

2. V případě nevhodnosti termínu pro předání staveniště zhotoviteli z nepředpokládaných 
příčin (zejména skryté překážky na straně objednatele nebo nevhodné klimatické 
podmínky) bude jednáno o možnosti změny tohoto termínu. Dohoda o změně termínu 
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předání staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku nebo zápisu ze 
společného jednání smluvních stran v rámci přípravy realizace stavby, podepsaném 
zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba 
oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Změnu termínu 
předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem 
ke smlouvě. 

3. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení DPS, dále ověřenou 
dokumentaci ze stavebního řízení a štítek „STAVBA POVOLENA“. 

4. Obvod staveniště je vymezen DPS. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 
prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

5. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem. 
6. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 

zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na hlídání staveniště jsou již 
zahrnuty v ceně za dílo. 

8. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla (viz 
čl. IV odst. 1 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. 

10. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy a pravidly 
pro Národní plán obnovy. V souladu s obecnými pravidly NPO (platnou verzí) bude po 
zahájení fyzické realizace projektu staveniště označeno dočasným billboardem o velikosti   
5,1 x 2,4 m. Informace na billboardu budou předem odsouhlaseny před zhotovením s 
objednatelem. Před ukončením stavebních prací bude na objekt instalována pamětní deska 
z trvalého materiálu o velikosti 0,3m x 0,4m. Text pamětní desky bude před samotnou 
výrobou odsouhlasen objednatelem. 

X. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen: 
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 

právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám 
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž 
bylo určeno a zhotoveno, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 
díla, 

d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby. 
Pokud postup výstavby neodpovídá tomuto harmonogramu, je zhotovitel povinen 
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harmonogram výstavby aktualizovat a tyto aktualizace předkládat osobě vykonávající
technický dozor stavebníka a současně také objednateli.

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se
ochrany životního prostředí,

f) v dostatečném předstihu před jejich osazováním do stavby v rámci tzv. „vzorkování“
doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků
a materiálů. Bez doložení těchto atestů a jejich odsouhlasení osobou vykonávající
technický dozor stavebníka není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných
výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zároveň osobu vykonávající technický dozor
stavebníka o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději
následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že
by nastat mohla. ozí věty budou objednateli zaslány elektronickou
poštou na adresu Zhotovitel je povinen informovat výše uvedené
osoby zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je
povinen navrhnout další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady.
Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či
zda na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu
včetně předání správci.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace dle čl. IX odst. 3 předaná objednatelem
zhotoviteli při předání staveniště, a všechny ostatní doklady potřebné k provádění stavby
dle stavebního zákona budou na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní
náklady.

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na
realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem, a předat
objednateli originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož
vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za
splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku. V případě, že bylo součástí
nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení poddodavatelské schéma, je
zhotovitel povinen jej dodržet. Pokud zhotovitel hodlá využít jiného poddodavatele než
toho, který byl uveden v seznamu poddodavatelů, nebo hodlá využít poddodavatele, který
nebyl v seznamu identifikován, bude postupováno dle věty první a druhé tohoto odstavce
smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována
kvalifikace (tzn. např. zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce
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zhotovitele) (dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu 
pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby 
oprávněné jednat ve věcech realizace stavby). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby 
bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a v případě, že 
odborná osoba je poddodavatelem zhotovitele, také originály prohlášení poddodavatelů 
o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Objednatel 
vydá písemný souhlas se změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručení 
žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat 
potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, 
jaká byla po této osobě požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. 

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, 
plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

10. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole 
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

11. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, 
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

12. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost dozoru projektanta při realizaci stavby. 

13. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

14. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

15. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 
16. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. se zhotovitel zavazuje k součinnosti 

s koordinátorem BOZP, jehož kontaktní údaje budou zhotoviteli sděleny bezprostředně 
po nabytí účinnosti této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své 
poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Originály prohlášení 
poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP budou vyhotoveny dle vzoru, který je 
přílohou č. 2 této smlouvy a předány zástupci objednatele před zahájením plnění části díla 
poddodavatelem. 
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též 
„BOZP“) na staveništi, povinnost poskytovat součinnost při jeho aktualizaci, povinnost 
účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi. 

17. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací 
na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat 
na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
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bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé 
a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že 
zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne 
škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel 
povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ 
18. Kontrola prováděných prací bude realizována: 

 osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 
 osobou vykonávající činnost dozoru projektanta, 
 koordinátorem BOZP, 
 orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů, 
Dále mohou provádět kontrolu: 
 objednatel a jím pověřené osoby, 
 budoucí uživatel, 
 poskytovatel dotace, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, příp. osoba jím 

pověřená. 
Zhotovitel je povinen umožnit všem výše uvedeným osobám provedení kontrolní činnosti. 

19. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 
 kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, 
 termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; 

v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, 
a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě 
výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka, 

 kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 
 z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány 

zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě. 
20. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka nejméně 3 pracovní dny 

předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. 
Výzva ke kontrole musí být písemná a současně zapsaná ve stavebním deníku. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
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21. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla 
nebo jeho části předá objednateli. 

22. Zhotovitel umožní uspořádat během realizace díla po dohodě s objednatelem na staveništi 
2 exkurze pro školy v časovém rozsahu maximálně 3 hod/1 exkurze. Maximální počet 
účastníků 1 exkurze bude 15 osob. Organizace a konkrétní podmínky průběhu exkurze 
budou vždy dohodnuty v předstihu minimálně 14 dní. Zhotovitel je v tomto případě povinen 
zajistit veškeré bezpečnostní a provozní podmínky pro bezpečný pohyb na staveništi 
účastníků exkurze. 

XI. 
Stavební deník, bezpečnostní deník 

STAVEBNÍ DENÍK 
1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 

vést stavební deník (dále jen „stavební deník“) v souladu se stavebním zákonem. Stavební 
deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem 
dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný 
na staveništi kdykoliv v průběhu práce. 

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat čitelně, 
zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být dodatečně přepisovány či 
mazány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním 
textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být 
podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti DPS, další 

údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení lhůt k odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko. Do stavebního deníku je oprávněna provádět záznamy také 
osoba vykonávající technický dozor stavebníka, dozor a koordinátor BOZP. 

5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu 
své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky 
svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně 
provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. 
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Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat 
zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli 
prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho 
týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu 
souhlasí. 

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK 
8. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který 

ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky 
koordinátora BOZP v deníku uvedené. 

9. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 
a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které 

se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají 
za provozu), 

b) seznámení s plánem BOZP na staveništi, 
c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP, 
d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, 
e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 
f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (pod)zhotovitelů, 
g) koordinace činností jednotlivých (pod)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních 

kolizí, 
h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 

10. Zápisem ve stavebním deníku a bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 

XII. 
Předání díla 

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno nejpozději poslední den doby plnění. 
V případě, že bude dílo dokončeno dříve, bude přejímací řízení objednatelem zahájeno 
do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Písemná výzva bude zaslána 
zhotovitelem také osobě vykonávající technický dozor stavebníka, dozoru projektanta a 
uživateli. 
Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 
tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do doby 
plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení 
v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. 
Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2 této smlouvy. 
O předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, 
který bude obsahovat: 
a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
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d) datum vydání a číslo společného povolení stavebního úřadu, případně datum podání 
žádosti o vydání společného povolení stavebnímu úřadu, 

e) datum vyklizení staveniště, 
f) datum ukončení záruky za jakost na dílo, 
g) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) seznam zhotovitelem předávané dokumentace dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, 
i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 
j) datum a místo sepsání protokolu, 
k) v případě, že je dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, 

uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo 
převzato, 

l) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka. 

3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho 
řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. 

4. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III odst. 7 této smlouvy převezme s vadami 
a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady 
a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-
li se smluvní strany (za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby 
dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný pověřený zástupce objednatele) při předání díla 
písemně jinak. 
O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který vyhotoví 
osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat jména a podpisy 
oprávněných zástupců smluvních stran, uživatele a osoby vykonávající technický dozor 
stavebníka. Nedílnou součástí zápisu o odstranění vad a nedodělků bude originál 
stavebního deníku. Bez předání stavebního deníku nebudou vady a nedodělky považovány 
za odstraněné. 

5. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

6. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech, dále DSPS, originál stavebního deníku v případě, že dílo bude 
předáváno bez vad a nedodělků a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení 
o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního rozhodnutí, včetně popisu případných 
odchylek a jejich vyznačení v DPS ve smyslu § 232 stavebního zákona, zhotovitel předá 
objednateli při předání díla v rámci přejímacího řízení. Pokud zhotovitel objednateli doklady 
dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není 
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 

7. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby podle stavebního zákona. 

8. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 2605 odst. 2 občanského zákoníku na svůj právní 
vztah založený touto smlouvou. 
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XIII. 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. 
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 

se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo 
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) 
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce: 
a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto 

odstavce, 
b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné 

se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců  
(dále též „záruční doba“). 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, 
po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost 
zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené 
v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které 
se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně 
všech potřebných náhradních dílů a dalšího materiálu. 

4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje 
i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla 
oznamovat na: 
a) e-mail: info@haospol.cz, nebo 
b) adresu: U Hřiště 775/12, Havířov – Prostřední Suchá, nebo 
c) do datové schránky: zaf9pke 
K uplatňování vad dle tohoto odstavce je oprávněn kromě objednatele také Domov Jistoty, 
příspěvková organizace, se sídlem Slezská 164, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, 
IČO 00847372, který bude mít předmětnou nemovitost předánu k hospodaření (dále jen 
„uživatel“). Každé takovéto nahlášení vady uživatelem se považuje za řádné uplatnění vady 
objednatelem ve smyslu této smlouvy. 

5. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 
objednatel. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení 
o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení 
oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, např. s ohledem na klimatické 
podmínky neumožňující dodržení technologických postupů pro odstranění vady. 
K dohodám dle tohoto odstavce je za objednatele oprávněna pouze osoba oprávněná 
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jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný pověřený 
zástupce objednatele. 

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli nebo uživateli předá písemně. 
Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 
3 tohoto článku smlouvy. 

8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla dle lhůt uvedených v odst. 6 tohoto článku smlouvy, 
vyzve jej objednatel nebo uživatel opětovně k jejímu odstranění. Pokud zhotovitel 
neodstraní vadu díla ani v náhradní lhůtě stanovené v opakované výzvě, je objednatel nebo 
uživatel oprávněn nechat vadu díla odstranit prostřednictvím třetího subjektu, a to 
na náklady zhotovitele. Při výběru tohoto třetího subjektu bude objednatel nebo uživatel 
postupovat přiměřeně s péčí řádného hospodáře a takovým způsobem, který je pro 
odstranění vady díla obvyklý a běžný. 

XIV. 
Vlastnické právo, nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody 
na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází 
na objednatele dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla 
objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude 
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 10 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 50.000 Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví 
třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní 
pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného díla stanovenou v 
této smlouvě v době uzavření smlouvy. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu 
realizace díla až do okamžiku převzetí díla objednatelem a odstranění případných vad a 
nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato. Spoluúčast zhotovitele nepřesáhne 10 % z ceny díla 
bez DPH. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistných smluv na požadovaná pojištění dle odst. 5 
a 6 tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo 
z důvodu stavění běhu doby plnění dle článku IV odst. 3 této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen předat objednateli kdykoliv na vyžádání objednatelem kopie 
pojistných smluv (včetně případných dodatků) na požadovaná pojištění dle odst. 5, 6 a 7 
tohoto článku smlouvy nebo certifikát příslušné pojišťovny ne starší jednoho měsíce 
prokazující existenci pojištění v rozsahu dle odst. 5, 6 a 7 tohoto článku smlouvy (dobu 
trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění 
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a výši spoluúčasti), a to nejpozději do 10 dnů od obdržení příslušné žádosti.  
9. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 
10. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel 

je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, 
která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat. 

XV. 
Sankční ujednání 

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo 
bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě porušení povinnosti dle čl. III odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný 
případ. 

3. V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo 
převzato (převzetí s výhradami) ve lhůtě dle čl. XII odst. 4 této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den 
prodlení.  

4. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. IX odst. 8 této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý jednotlivý 
případ. 

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. XIII odst. 6 této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

8. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 1 této 
smlouvy, je povinen za každý, a to i započatý den prodlení zaplatit objednateli částku ve 
výši 15.000 Kč.  

9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 
písm. f) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
za každý zjištěný případ. 

10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace 
nebo doklady dle čl. IX odst. 3 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce 
na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000 Kč 
za každý zjištěný případ. 

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 7 nebo 9 této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný 
případ. 
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12. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 12 této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 

13. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 16 nebo 
17 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý 
zjištěný případ. 

14. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 8 této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ 
a každý i započatý den, ve kterém bude porušení trvat. 

15. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) 
nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména 
pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne 
požadovanou dokumentaci a informace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ. 

16. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

17. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. 

18. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

XVI. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 
b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanoveném termínu, 
c) nepředání dokladu na požadované pojištění dle čl. XIV odst. 8 této smlouvy objednateli, 
d) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy 

převzetí brání důvody na straně objednatele), 
e) opakované (nejméně 2x) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo 

technických norem týkajících se provádění díla, 
f) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
g) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy, 

h) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy, 
i) nedodržení smluvních ujednání dle čl. XVII této smlouvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
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a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel 
postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu 
díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli; 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 

smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením 
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“. 

6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti 
obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným 

soupisem prací; 
b) zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným 

soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu; 
c) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a objednatel 

je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí 
do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se 
přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že se zhotovitel 
nevyjádří k písemné výzvě objednatele do pěti dnů, zda je schopen odpovídajícím 
způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, má se za to, že je schopen 
tyto záruky poskytnout. Jestliže zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem 
poskytnout záruky za jakost provedené práce, je objednatel oprávněn odmítnout 
zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit 
zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není 
zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné 
části díla není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení odpovídající 
části sjednané ceny; 

d) smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu 
pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé 
smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno 
právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je 
sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené 
náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode 
dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí. 

XVII. 
Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou 
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 
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finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 
o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 269/2014  ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících 
opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou 
uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1  těchto nařízení), a to bez ohledu 
na to, zda se jedná o osoby s přímou či nepřímou vazbou na zhotovitele či poddodavatele 
zhotovitele. 

2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou 
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně. 

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost 
pro případné ověření pravdivosti těchto informací. 

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele 
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, 
povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s 
plněním dle této smlouvy. 

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

XVIII. 
Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly 
ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 

2. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby 
ve smyslu stavebního zákona): 

a) účastní se kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma objektivní 
nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě 
za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem, 

b) aktivně se účastní předávání stavby objednateli a provádění zkoušek a kontroly 
odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem nebo provedených 
zkouškách, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce stavby objednatelem 
či jeho technickým dozorem, 

c) aktivně se účastní případného zkušebního provozu, kolaudačního řízení a při kontrole 
odstranění kolaudačních závad stavby v rozsahu dle předchozího odstavce. 

XIX. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
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dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

3. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností 
originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavřena 
elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými 
podpisy. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění objednatele 
uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. V případě nejasností či rozporů mají 
přednost ustanovení této smlouvy, vč. příloh. 

6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci § 557 a § 1805 odst. 2 
občanského zákoníku. 

7. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní § 1793 občanského zákoníku. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

9. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se 
zákonem objednatel. 

10. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel 
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude 
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude 
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy. 

11. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz. 

12. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 17/966 
ze dne 12. 5. 2025. 
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13. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby 
Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Příloha č. 3: Kontrolní protokol k zásadě DNSH 
 

V Ostravě dne  
 

 V Havířově dne  

za objednatele 
Ing. Michal Kokošek 

náměstek hejtmana kraje  

za zhotovitele 
Radek Rozbrój 

jednatel 
 

Tuto smlouvu je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat 
náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtman, 
případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21.10.2024. 
  

Radek 
Rozbrój

Digitálně podepsal 
Radek Rozbrój 
Datum: 2025.05.23 
15:17:16 +02'00'

Elektronický podpis: 29.5.2025
Certifikát autora podpisu: 
Jméno: Ing. Michal Kokošek
Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 13.11.2027 12:09 +01:00
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Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet stavby  

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba:  

   

  Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky  

            
Zadavatel    Moravskoslezský kraj  IČO:  70890692     
     28. října 2771/117  DIČ:  CZ70890692     

      70200  Ostrava-Moravská 
Ostrava           

Zhotovitel:      HAOSPOL s.r.o. IČO:    25855506    

     
  U Hřiště 775/12, Havířov –  
 Prostřední Suchá 
 735 64 

DIČ:    CZ25855506 
   

                    
                        

Rekapitulace stavby              Celkem 
Celkem CZK bez DPH                                             10 213 287,13 

Sazba DPH  12 %   1 225 594,46 CZK  

Zaokrouhlení           CZK  

Cena celkem vč. DPH  
                   11 438 881,59 CZK 
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Příloha č. 2 - Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE O SOUČINNOSTI S KOORDINÁTOREM BEZPEČNOSTI 
A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel …………………………………………………………… (název, 
sídlo, IČO) zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), kterým je …………………………………………… (název, 
sídlo, IČO) při realizaci stavby „Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky“, jejímž 
objednatelem je Moravskoslezský kraj. 

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny 
své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, 
povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP 
na staveništi. 

V …………………… dne ……………… 

za zhotovitele: 
jméno příjmení, funkce 

………………………… 
 
 
 
 
 

 

 

 

Radek 
Rozbrój

Digitálně podepsal 
Radek Rozbrój 
Datum: 2025.05.23 
15:17:33 +02'00'
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P ÍLOHA . 17 C 

 
KONTROLNÍPROTOKOL K ZÁSAD  DNSH1 PRO 
VŠECHNY ŽADATELE A P ÍJEMCE VK 3.3.3 
DLE TECHNICKÝCH POKYN  K UPLAT OVÁNÍ ZÁSADY „VÝZNAMN  NEPOŠKOZOVAT“ PODLE 
NA ÍZENÍ O NÁSTROJI PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST (OZNÁMENÍ KOMISE 2021/C 58/01) 

 

Kontrolní protokol uvedený v této p íloze se m že m nit v závislosti na aktuálních požadavcích 
Evropské komise a MPO-DU. 

VYDÁNÍ 1.4 
PLATNOST OD 10.10.2023 
  

                                                      
1Do No Significant Harm - Významn  nepoškozovat 

Bernatíková Monika 3418
Psací stroj

Bernatíková Monika 3418
Psací stroj
Příloha č. 3: Kontrolní protokol k zásadě DNSH
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P ehled revizí dokumentu 

Revize . Kapitola Strana P edm t revize Zd vodn ní revize Datum platnosti 
revize 

1 

 

- 2 Formální 
úprava 

Vložení obsahu 1.7.2022 

 
 7 Formální 

úprava 
Úprava vysv tlivek pod arou 

 8 Up esn ní 
DNSH pro 
žadatele 

Konkrétní napln ní cíl  DNSH 
v projektu 

 

2 Rozd lení na 
SI a DS 

   19.1.2023 

 4 Úprava textu v 
bod  4 

 

 5-6 Úprava textu v 
tabulce 1 

 

 8 Úprava textu v 
ásti 3 

 

 10 Rozší ení 
tabulky 
odpad  

 

 12 Úprava 
podpisu 

 

 3 

 

- 4 Aktualizace 
kontrolního 
protokolu 

Došlo k p e íslování kapitol. 13.6.2023 

 

 
 2 5 Aktualizace 

kontrolního 
protokolu 

Došlo k úprav  postupu pro 
vypln ní pro žadatele. 

 2 6-8 Aktualizace 
kontrolního 
protokolu 

Došlo ke slou ení tabulky . 1 
a . 2 do jedné tabulky. 

 3.3 10 Aktualizace 
kontrolního 
protokolu 

Vložena nová kapitola 3.3 Cíl 
udržitelné využívání a ochrana 

vodních zdroj . 

 3.4 11 Aktualizace 
kontrolního 
protokolu 

Do zjednodušeného plánu 
nakládání s odpadem vložena 
min. procento hmotnostního 

odpadu (min. 70 %). 



3 
 

íslo vydání: 1.4 Platnost od 10.10.2023  

Klasifikace informací: Neve ejné

 3.6 12-13 Aktualizace 
kontrolního 
protokolu 

Do kapitoly 2.6 vloženo 
up esn ní: "Dále žadatel 

uvede další navržená opat ení, 
která mohou vyplývat z 

povinných p íloh, které jsou 
p iloženy k samotné žádosti o 

podporu, nap . z protokolu 
vypracovaného podle 

Metodiky posuzování staveb z 
hlediska výskytu obecn , a 

zvlášt  chrán ných 
synantropních druh  

živo ich .” 

 4  14 Aktualizace 
kontrolního 
protokolu 

Byl zm n n název kap. 4 na 
estné prohlášení žadatele. 

 4  14 Aktualizace 
kontrolního 
protokolu 

Do kap. 4 dopln na 
informace: “...do p íslušné 
zadávací dokumentace pro 

ve ejné zakázky a do smluvní 
dokumentace mezi 

subdodavatelem/dodavatelem 
a/nebo kone ných p íjemcem, 
aby bylo zajišt no, že innosti 

projektu nebudou mít 
negativní dopad na žádný z 

cíl  zásady DNSH.” 

 4 2  6 Zp esn ní 
postupu pro 
vypln ní pro 

žadatele 

Dopln n bližší popis toho, jak 
má žadatel postupovat p i 

vypl ování Kontrolního 
protokolu. 

2.10.2023 

2, Tab. . 1  7-9 Pojmové 
up esn ní 

kontrolního 
protokolu 

V rámci tabulky . 1 došlo ke 
sjednocení pojm  

rekonstrukcí a renovací budov 
pod pojem zm ny 

dokon ených budov. Dále 
z popisu vypušt no slovo 

konkrétn . 

 3  10-14 Up esn ní 
zp sobu, jak 

vypl ovat 
kontrolní 
protokol 

Pr ezov  kap. 3 jsou vloženy 
poznámky pod arou, které 

up es ují, jak má žadatel 
vypl ovat kontrolní protokol. 
Zn ní t chto poznámek pod 

arou je: „Žadatel/p íjemce 
toto pole vyplní v p ípad , že 
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je to pro n j relevantní“ 

 3.1  10 Sjednocení 
pojm  pod 

zm nu 
dokon ené 

budovy  

Nahrazení pojmu renovace 
zm nou dokon ené budovy.  

 4  15 Vložení 
poznámky pod 

arou, 
up es ující 
podmínky 
podpisu  

K podpisu osoby, která 
autorizovala projektovou 
dokumentaci, dopln na 
poznámka pod arou: 
“V p ípad , že nebude 

zpracovávána projektová 
dokumentace, není 

relevantní.” 
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íslo vydání: 1.4 Platnost od 10.10.2023

Klasifikace informací: Neve ejné

1. Identifikace projektu/p íjemce

Název projektu a jehoidentifika ní íslo Rekonstrukce objektu chrán ného bydlení Písky,

CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_138/0011293

Název programu, název a íslo výzvy Název programu: Národní plán obnovy – komponenta 3.3

Název výzvy: Modernizace a rozvoj pobytových sociálních

služeb sociální pé e II

íslo výzvy: 31_24_138

Název žadatele Moravskoslezský kraj

Identifika ní údaje zpracovatele RUSTICUS, s.r.o.

Brat í Jaro k 760/1, 741 01 Nový Ji ín

projektant ( KA – 02717)

Datum zpracování 20.12.2024

2. Posouzení p ispívání jednotlivých inností ke stanoveným cíl m DNSH

Postup pro žadatele/p íjemce:

1) Každý žadatel/p íjemce vyplní tabulku i kapitolu . 3.

2) Tabulka . 1: Žadatel napíše, jak projekt p ispívá k uvedenému enviromentálnímu cíli,
nap . i s odkazem na projektovou dokumentaci i další relevantní dokumenty a dále
provede implementaci princip DNSH do zadávací dokumentace k ve ejným zakázkám.
Komentá e typu „není relevantní“ bude považován za špatné vypln ní p ílohy, a
dokument bude vrácen k p epracování. Žádná podporovaná aktivita projektu nesmí mít
negativní dopady, které by nebyly v souladu s cíli zásady DNSH.

3) Kapitola . 3: Žadatel/P íjemce popíše, jakým konkrétním zp sobem u jednotlivých
environmentálních cíl bude postupovat, aby významn nepoškodil životní prost edí. A
uvede odkaz na projektovou dokumentaci.

4) Údaje uvedené v tomto dokumentu, budou kontrolovány také v záv re né fázi projektu a
budou p ípadn ov ovány p i kontrole na míst , jako nap . u staveb ze zápisu
z kontrolních dn , ze stavebního deníku, z dokumentace skute ného provedení stavby a
p edávacího protokolu apod.

Pro posouzení innosti vycházejte z:

Metodického pokynu pro uplat ování zásady DNSH pro Národní plán obnovy na období
2021–2026
dalších relevantních dokument EK stanovených Metodickým pokynem (zvlášt pak
Technických pokyn k uplat ování zásady „významn nepoškozovat“, Technická
screeningová kritéria pro p izp sobování se zm n klimatu a P ílohy CID)
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Tabulka . 1 

 Žadatel/p íjemce uvede, jak projekt zabrání uvedeným 
negativním vliv m na životní prost edí. 

Zmír ování zm ny klimatu 

O ekává se, že innost povede k významným 
emisím skleníkových plyn ?  

Dopl te, jak bude zajišt no, že nedojde k negativnímu dopad m, 
které by nebyly v souladu s tímto cílem zásady DNSH. 

M že se jednat, nap . o dosažení energetické úspory, bližší popis 
instalovaných technických systém  vedoucí k t mto úsporám 
apod. 

Objekt je navržen dle PENB v energetické t íd  B (velmi úsporná) 
Zdrojem tepla je kondenza ní plynový kotel. 

Pr m rný sou initel prostupu tepla budovy je 0,31 W/(m2.K). 

Objekt je vybaven vn jšími stínicími prvky pro pobytové a obytné 
místnosti orientované na V, JV, J, JZ, Z pro spln ní podmínky 
na tepelnou stabilitu místností v letním období.  

Na st eše objektu je navržena fotovoltaická elektrárna, která 
výrazn  snižuje energetickou náro nost zejména v období od jara 
do podzimu. Instalovaný výkon 10 kW s bateriovým úložišt m 
o celkové kapacit  15 kWh. 

P izp sobování se zm n  klimatu 

O ekává se, že innost povede ke zvýšenému 
nep íznivému dopadu stávajícího nebo 
o ekávaného budoucího klimatu na samotné 
opat ení nebo na osoby, p írodu nebo aktiva? 

Dopl te, jak bude zajišt no, že nedojde k negativnímu dopad m, 
které by nebyly v souladu s tímto cílem zásady DNSH. 

Je v p ípad  fyzických stavebních investic s vyšší, než 10letou 
životností proveden screening klimatických rizik a zohledn na 
opat ení pro zajišt ní odolnosti investice v i t mto rizik m v 
souladu s Národním ak ním plánem adaptace na zm nu klimatu.  

Investice budou zohled ovat riziko sucha a nebudou vystavena 
riziku snížené dostupnosti vody, eroze a nebudou zvyšovat tlak 
na spot ebu vody v míst . 

 Investice budou mít vysokou úrove  protipožární ochrany. 
Stavby budou používat vhodné materiály a konstrukci pro 
omezení vlivu pov trnostních podmínek a riziko poškození vlivem 
silného v tru.  

Investice budou obsahovat systém varování p ed rizikem pro 
zabrán ní škod vlivem projevu zm ny klimatu apod. 

Z hlediska p eh ívání je objekt vybaven p edokenními žaluziemi, 
které zajiš ují krom  stín ní i snížení p eh ívání objektu v letním 
období. 

Na základ  hydrogeologického posudku je navrženo vsakování 
deš ových vod a p e išt ných vod z domovní OV p ímo 
na pozemku. Systém odvád ní deš ových vod je navržen 
s akumula ní nádrží o objemu 2 m3, která slouží k filtraci a 
akumulaci srážkové vody a její následnému využití k zalévání 
zahrady na pozemku investora. 

Ochrana p ed extrémn  vysokými teplotami je ešena velmi 
dob e izolovanou obálkou budovy a p edokenními roletami. 

Vysoká úrove  protipožární ochrany stavby je zajišt n mj. 
neho lavým zateplovacím systémem a za ízením autonomní 
detekce a signalizace. 

 



8 
 

íslo vydání: 1.4 Platnost od 10.10.2023  

Klasifikace informací: Neve ejné

Udržitelné využívání a ochrana vodních  
a mo ských zdroj  

O ekává se, že innost poškodí: 

a. dobrý stav nebo dobrý ekologický 
potenciál vodních útvar , v etn  
povrchových a podzemních vod, nebo  

b. dobrý stav prost edí mo ských vod? 

Dopl te, jak bude zajišt no, že nedojde k negativnímu dopad m, 
které by nebyly v souladu s tímto cílem zásady DNSH. 

a) Zm ny dokon ených budov – spot ebi e vody budou v 
souladu s aktuálními standardy, které zajiš ují, že se nebude 
jednat o nešetrné nakládání s vodami a toto ešení nepovede ke 
zhoršení oproti stávajícímu stavu.  

b) Výstavby budov – spot ebi e vody budou v souladu s 
aktuálními standardy, které zajiš ují, že se nebude jednat o 
nešetrné nakládání s vodami a toto ešení nepovede ke zhoršení 
oproti stávajícímu stavu. 

Úsporná spot eba vody bude zajišt na instalací úsporných 
produkt , které budou mít dv  nejvyšší hodnocení EU Water 
Label. Splachovací za ízení budou s omezova i pr toku. 
Umyvadlové baterie budou s maximálním pr tokem 6 l/min, 
sprchové 8 l/min. 

P echod k ob hovému hospodá ství, v etn  
p edcházení vzniku odpad  a recyklace 

O ekává se, že inností: 

a. povede k významnému zvýšení vzniku, 
spalování nebo odstra ování odpadu,  
s výjimkou spalování nerecyklovatelného 
nebezpe ného odpadu nebo 

b. povede k významné nehospodárnosti p i 
p ímém nebo nep ímém využívání 
jakéhokoli p írodního zdroje2  v jakékoli 
fázi jeho životního cyklu, která není 
3vhodnými opat eními minimalizována, 
nebo  

c. zp sobí významné a dlouhodobé škody na 
životním prost edí v souvislosti  
s ob hovým hospodá stvím 4?  

Dopl te, jak bude zajišt no, že nedojde k negativnímu dopad m, 
které by nebyly v souladu s tímto cílem zásady DNSH. 

a) Zm ny dokon ených budov – v projektech bude využit také 
recyklovaný stavební materiál, bude zajišt no, že stavební 
materiál bude recyklovatelný po ukon ení investice.    

 b) Výstavby budov – v projektech bude využit také recyklovaný 
stavební materiál, bude zajišt no, že stavební materiál bude 
recyklovatelný po ukon ení investice. 

Odpady vzniklé stavbou budou rozt íd ny na recyklovatelné a 
ostatní a podle druhu budou odvezeny k recyklaci i 
ke skládkování. Vybouraná su  bude áste n  využita k zásypu 
stávající odpadní jímky. Odt žená zemina bude také recyklována. 

Nové stavební materiály budou primárn  recyklovatelné i 
po dokon ení investice. 

 

Prevence a omezování zne išt ní: O ekává se, 
že innost povede k významnému zvýšení 
emisí zne iš ujících látek5 do ovzduší, vody 
nebo krajiny? 

Dopl te, jak bude zajišt no, že nedojde k negativnímu dopad m, 
které by nebyly v souladu s tímto cílem zásady DNSH. 

a)   Zm ny dokon ených budov-Investice neobsahuje a nebude 
využívat nebezpe né látky a chemikálie a látky vzbuzující 
mimo ádnou obavu dle REACH. Zejména nebude využit azbest p i 
výstavb  a rekonstrukcích budov a bude zajišt na jeho ádné 
odstran ní u starších staveb. Zárove  v p ípad  renovací 

                                                      
2Vysv tlivky: P írodní zdroje zahrnují energii, materiály, kovy, vodu, biomasu, vzduch a p du. 
3Nehospodárnost lze nap íklad minimalizovat výrazným zvýšením trvanlivosti, opravitelnosti, modernizovatelnosti a 
op tovné použitelnosti výrobk  nebo výrazným snížením zdroj  prost ednictvím konstruk ního ešení a výb ru materiál , 
usnadn ním op tovného použití, demontáží a rozebráním, zejména s cílem omezit používání nových stavebních materiál  a 
podpo it op tovné použití stavebních materiál . P echod na podnikatelský model typu „produkt jako služba“ a ob hové 
hodnotové et zce s cílem zajistit, aby si výrobky, sou ástky a materiály zachovaly po co nejdelší dobu nejvyšší možnou 
využitelnost a hodnotu. Sou ástí je i významné snižování obsahu nebezpe ných látek v materiálech  
a výrobcích b hem celého životního cyklu, a to i jejich nahrazováním bezpe n jšími alternativami. Dále pak také výrazné 
omezování potravinového odpadu p i produkci, zpracovávání, výrob  i distribuci potravin. 
4Více informací o cíli ob hového hospodá ství naleznete v 27. bod  od vodn ní na ízení o taxonomii. 
5Zne iš ujícími látkami se rozumí látky, vibrace, teplo, hluk, sv tlo nebo jiné kontaminující látky p ítomné v ovzduší, ve vod  
nebo v krajin , které mohou být škodlivé pro lidské zdraví nebo pro životní prost edí. 
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nebudou materiály vypoušt t do obývaného prost edí více než 
0,06 mg formaldehydu na m3 a 0,001 mg na m3 karcinogenních 
t kavých organických látek kategorie 1 A a 1 B.  

b) Výstavby budov – Investice neobsahuje a nebude 
využívat nebezpe né látky a chemikálie a látky vzbuzující 
mimo ádnou obavu dle REACH. Zejména nebude využit azbest p i 
výstavb   
a rekonstrukcích budov a bude zajišt na jeho ádné odstran ní  
u starších staveb. Zárove  v p ípad  renovací nebudou materiály 
vypoušt t do obývaného prost edí více než 0,06 mg 
formaldehydu na m3  
a 0,001 mg na m3 karcinogenních t kavých organických látek 
kategorie 1 A a 1 B. 

Tam, kde se nová stavba nachází na potenciáln  
kontaminovaném míst  (brownfield sít ), bylo toto místo 
podrobeno šet ení na potenciální kontaminanty, nap íklad 
pomocí normy ISO 18400. Dále jsou p ijata opat ení ke snížení 
hluku, prachu  
a emisí zne iš ujících látek b hem výstavby nebo údržby. 

P i realizaci stavby nebudou využívány nebezpe né látky, 
chemikálie ani látky vzbuzující mimo ádnou obavu dle REACH. 

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti  
a ekosystém  

O ekává se, že innost:  

c) ve významné mí e poškodí dobrý stav 
6 a odolnost ekosystém  nebo 

d) poškodí stav stanoviš  a druh , 
v etn  stanoviš  a druh  v zájmu Unie,  
z hlediska jejich ochrany? 

Dopl te, jak bude zajišt no, že nedojde k negativnímu dopad m, 
které by nebyly v souladu s tímto cílem zásady DNSH. 

a) Zm ny dokon ených budov– Investice nespadají do p sobnosti 
hodnocení EIA, neovliv ují p edm ty ochrany p írody a krajiny, 
nedochází k záboru zem d lské p dy a nejsou realizovány v 
chrán ných územích a biodiverzitn  hodnotných oblastech. 

b) Výstavby budov – Investice nespadají do p sobnosti hodnocení 
EIA, neovliv ují p edm ty ochrany p írody  
a krajiny, nedochází k záboru zem d lské p dy a nejsou 
realizovány v chrán ných územích a biodiverzitn  hodnotných 
oblastech. 

Stavba nespadá do p sobnosti hodnocení EIA. Stavbou nedochází 
k záboru zem d lské p dy, jelikož se jedná o rekonstrukci. Dále 
nedochází k dot ení chrán ných území. 

 

                                                      
6Vysv tlivky: V souladu s l. 2 bodem 16 na ízení o taxonomii se „dobrým stavem ekosystému“ rozumí skute nost, že je 
ekosystém v dobrém fyzickém, chemickém a biologickém stavu nebo je dobré fyzikální, chemické  
a biologické kvality se schopností samoreprodukce nebo obnovy vlastní rovnováhy, ve kterém není ohrožena druhová 
skladba, struktura ekosystému a ekologické funkce“. 
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3. Konkrétní napln ní cíl  DNSH v projektu pro všechny žadatele VK 3.3 

3.1 Cíl zmír ování zm ny klimatu7 

Pln ní DNSH bude od vodn né uvedením hodnot dosahovaných úspor, instalované kapacity a 
vyjád ením ušet ených kg/t CO2 za asovou jednotku. 

Demolice a výstavba 

V rámci projektu je podpo en energetický standard o 20 % p ísn jší, než vyžadují legislativní p edpisy. 
Vystav ná budova má výrazn  vyšší pokrytí obnovitelných zdroj , než budova na úrovni legislativní 
standardu (budovy s tém  nulovou spot ebou energie), což je xx kWp. Dodate ná instalovaná 
kapacita obnovitelné energie je xx kWp, což p edstavuje i snížení emisí skleníkových plyn  xx kg/t/rok. 

Energeticky úsporné zm ny dokon ené budovy 

Díky zm n  dokon ené budovy dosahuje úspory 50,70 % neobnovitelné primární energie. (poznámka 
lze p edpokládat úsporu primární energie z neobnovitelných zdroj  ve výši až 20 %, což neplatí 
u objekt , které jsou dot eny památkovou ochranou ve smyslu zákona 20/1987 Sb. o státní 
památkové pé i a souvisejících p edpis ) Budova má nyní energetickou t ídu C. Na budov  jsou 
provedena opat ení: obvodové st ny budou zatepleny KZS z minerálních desek min. tl. 200 mm. Sokl a 
st ny do zeminy budou zatepleny KZS z EPS Perimetr min. tl.  200 mm. St echa hlavní ásti stavby 
(dvoupláš ová) bude zateplena  skelnou  vatou min. tl. 320 mm. St echa nad vstupem zateplena shora 
EPS 100 tl. min. 260 mm. Podlaha v místnosti 1.07 bude zatepleno EPS 100 tl. min. 120 mm.  V rámci 
rekonstrukce budou vym n na okna za nová, Uw=0,9 Wm-2K-1 a dve e, Ud=1,2 Wm-2K-1. Okna 
situována na V, J a Z budou stín na vn jšími roletami, které zajistí, že nebude docházet 
k významnému nár stu emisí skleníkových plyn  oproti tomu, kdyby byla budova provozována 
v nižším energetickém standardu. Dodate ná instalovaná kapacita obnovitelné energie je 10,0 kWp, 
což p edstavuje i snížení emisí skleníkových plyn  o 4,321 kg/t/rok. 

Od vodn ní bude doloženo p íjemcem dotace, prost ednictvím projektanta nebo energetického 
specialisty a výše uvedené hodnoty budou uvedené v energetickém posudku. 

 

3.2 Cíl p izp sobování se zm n  klimatu8 

 

Hlavní dopady   Navržená/realizovaná investi ní opat ení minimalizující dopady v etn  
od vodn ní 

Dlouhodobé sucho Retence deš ové vody 

Povodn  a p ívalové 
povodn  

Retence deš ové vody 

Vydatné srážky Retence deš ové vody 

Zvyšování teplot Venkovní rolety 

                                                      
7 Žadatel/p íjemce toto pole vyplní v p ípad , že je to pro n j relevantní. 
8 Žadatel/p íjemce toto pole vyplní v p ípad , že je to pro n j relevantní. 
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Extrémn  vysoké teploty Venkovní rolety 

Extrémní vítr Venkovní rolety 

Požáry vegetace V blízkosti stavby není vzrostlá vegetace ve významném množství. 

Místn  specifické 
dopady 

Nejsou 

*Jedno investi ní opat ení m že minimalizovat více negativních dopad  zm ny klimatu. Investi ní opat ení 
musejí být v souladu s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení 

3.3 Cíl udržitelné využívání a ochrana vodních zdroj  

Úsporná spot eba vody9 

P i po izování vnit ního vybavení budovy bude optimalizována spot eba vody prost ednictvím 
instalace produkt , které mají dv  nejvyšší hodnocení EU Water Label.  

P íjemce dotace doplní do tabulky vý et t chto produkt  navržených v projektové dokumentaci, pro 
možnou kontrolu uvede odkazy na jejich technické listy (v projektové dokumentaci, webový výrobce 
apod.). K záv re nému protokolu DNSH p edloží u všech t chto zabudovaných výrobk  p íslušné 
certifikáty (technické listy). 

Název a druh výrobku množství  Odkaz na certifikát/technický list 

Páková baterie 
umyvadlová 5 l/min 

8 Spln ní technických podmínek projektu bude 
doloženo zhotovitelem p i realizací stavby. 

Páková baterie - 

sprchová – 8 l/min 

5 Spln ní technických podmínek projektu bude 
doloženo zhotovitelem p i realizací stavby. 

WC s regulovaným 

množstvím 

3 Spln ní technických podmínek projektu bude 
doloženo zhotovitelem p i realizací stavby. 

My ka – t . A 2 Spln ní technických podmínek projektu bude 
doloženo zhotovitelem p i realizací stavby. 

Pra ka – t . A 3 Spln ní technických podmínek projektu bude 
doloženo zhotovitelem p i realizací stavby. 

 

Další realizovaná opat ení p ispívající k tomuto cíli10 

Druh opat ení a jeho bližší popis 

Nejsou 

 

 

 

 
                                                      
9 Žadatel/p íjemce toto pole vyplní v p ípad , že je to pro n j relevantní. 
10 Žadatel/p íjemce toto pole vyplní v p ípad , že je to pro n j relevantní. 
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íslo vydání: 1.4 Platnost od 10.10.2023  

Klasifikace informací: Neve ejné

3.4 Cíl ob hové hospodá ství 

Demolice a výstavba, rekonstrukce 

innost nesmí významn  poškodit enviromentální cíl vzhledem k nehospodárnosti v použití materiálu 
nebo v p ímém a nep ímém využívání p írodních zdroj . Dbá se na omezení spalování a dlouhodobé 
odstra ování odpadu, které m že zp sobit významné a dlouhodobé škody na životním prost edí. 

Nejmén  70 % (hmotnostních) stavebního a demoli ního odpadu neklasifikovaného jako nebezpe ný 
vzniklého na staveništi je p ipraveno k op tovnému použití, recyklaci a k jiným druh m 
materiálového využití, a to v etn  zásyp . 

Na základ  technické zprávy bude p ed zahájením demolice nebo rekonstrukce objektu provedena 
bližší identifikace p edpokládaných odpadních materiál  na staveništi zahrnující také obalové 
materiály stavebních výrobk . Identifikace bude provedena kvalifikovaných odhadem s ohledem na 
druh odpadu a jeho zat íd ní (podle vyhlášky . 8/2021 Sb.) a stanovení p ibližného objemu 
(hmotnosti). Zvláš  bude identifikován nebezpe ný odpad v rozsahu vyhlášky . 8/2021 Sb. 
Nebezpe ný odpad se nezapo ítává do hmotnostního procenta stavebních a demoli ních odpad  
(min. 70 %), které jsou p ipraveny k op tovnému použití, recyklaci a k jiným druh m materiálového 
využití, a to v etn  zásyp . 

Pro identifikaci odpadních materiál  bude využit níže uvedený vzor (zjednodušený plán nakládání 
s odpadem), který žadatel o dotaci vyplní v souladu p edloženou s projektovou dokumentací. 
K záv re nému protokolu DNSH p edloží p íjemce dotace identifikaci skute n  vzniklých odpad  a 
zp sob naložení s nimi.  Tato bude potvrzena p íslušným technickým dozorem investora a bude 
sou ástí stavebního deníku. 

 

VZOR 
Zjednodušený plán nakládání s odpadem11 
 

Katalogové íslo Název a druh odpadu Odhadovaná 
hmotnost 

P edpokládaný zp sob naložení 
s odpadem (dle hierarchie) 

17 09 04 Sm sný odpad 111,92 t Recyklace 

17 09 04 Sm sný odpad 39,32 t Uložení na skládce 

17 05 04 Zemina a kamení 20,04 t Recyklace 

17 05 04 Zemina a kamení 7,04 t Uložení na skládce 

 
Celková hmotnost odpadu, 
který není klasifikován 
jako nebezpe ný v t 

z toho hmotnost odpadu, který je 
ur en k op tovnému použití, 
recyklaci a k jiným druh m 
materiálového využití, a to v etn  
zásyp  v „%“ (min. 70 %) 

z toho hmotnost odpadu, který je 
ur en k op tovnému použití, 
recyklaci a k jiným druh m 
materiálového využití, a to v etn  
zásyp v „t“ 

                                                      
11 Žadatel/p íjemce toto pole vyplní v p ípad , že je to pro n j relevantní. 



13 
 

íslo vydání: 1.4 Platnost od 10.10.2023  

Klasifikace informací: Neve ejné

178,33 74 % 131,96 

 
Použití d eva z trvale obhospoda ených les 12 
P íjemce dotace doplní do níže uvedené tabulky v souladu s p edloženou projektovou dokumentací 
vý et navržených stavebních prvk , p i jejichž výrob  je využívána d evní hmota (lze kumulativn  dle 
typu a materiálového složení), a potvrdí v poznámce, že nebudou použity produkty, k jejichž výrob  
bylo využito jiné d evo než z trvale obhospoda ovaných les . 

K záv re nému protokolu DNSH doloží certifikát dodavatele potvrzující, že d evo používané na stavb  
pochází z trvale obhospoda ovaných zdroj , a doklady materiálového složení výrobk  použitých na 
stavb . Druhy certifikátu jsou bu  PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification 
Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jejich ekvivalent. 

 

Název a druh prvku / 
materiálu 

Plánované 
množství 

Poznámka (p i realizaci stavby 
nebude využito jiné d evo, než z 
trvale obhospoda ovaných zdroj ) 

Smrkové ezivo 0,69 t Spln ní podmínek použití d eva 
bude doloženo zhotovitelem 
p i realizací stavby. 

Plošné d evo 2,33 t Spln ní podmínek použití d eva 
bude doloženo zhotovitelem 
p i realizací stavby. 

 

3.5 Cíl prevence a omezování zne išt ní 

 

V souladu s p edloženou stavební dokumentací žadatel vyplní do níže uvedených tabulek vý et 
látekdle seznamu zne iš ujících látek dle na ízení vlády . 145/2008 Sb. a p ílohy . 1 zákona . 
254/2001 Sb., které by p i realizaci stavby a následném provozu mohly zp sobit zne išt ní ovzduší, 
vody a krajiny, a také navržená opat ení k maximálnímu možnému snížení dopad  realizace stavby na 
životní prost edí – nap . snížení množství emisí, snížení hlukové zát že a vibrací v souladu s na ízení 
vlády . 272/2011 Sb., O ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací apod. 

V záv re ném protokolu DNSH pak žadatel provede vyhodnocení a doloží prohlášení, že p i výkonu 
stavebních (pozn. p ípadn  demoli ních) prací postupoval tak, aby významn  nezvýšil emise 
zne is ujících látek do ovzduší, okolní vody a krajiny, a b hem stavby provád l zmír ující opat ení za 
ú elem snižování prašnosti a hlu nosti.  

Specifikace zne iš ujících látek – seznam13 

Nejsou 

                                                      
12 Žadatel/p íjemce toto pole vyplní v p ípad , že je to pro n j relevantní. 
13 Žadatel/p íjemce toto pole vyplní v p ípad , že je to pro n j relevantní. 
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Seznam navržených opat ení ke snížení dopad  emisí zne iš ujících látek a prachu na životní 
prost edí14 

Vlastní stavební innost, která probíhá na území investora, nesmí zp sobit únik škodlivých látek 
do ovzduší ani vod. Dodavatel je povinen udržovat své mechaniza ní prost edky v takovém 
technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produkt  a to i p i jejich skladování. Prašnost 
bude omezována na minimum d sledným išt ním mechaniza ních prost edk  dodavatel  
p i výjezdu na ve ejné komunikace. Zhotovitel bude dodržovat hlukové limity stavebních stroj  a 
dopravních prost edk , vhodnou technologií výstavby bude omezovat zne iš ování ovzduší 
výfukovými plyny a prachem, dbát na ochranu vegetace p ed poškozením, dbát na ochranu proti 
zne iš ování pozemních a povrchových vod a kanalizací, omezovat zne iš ování komunikací 
blátem a zbytky stavebního materiálu a v p ípad  zne išt ní bude provád t úklid komunikací. Dále 
je dodavatel povinen ídit se zákonem . 541/2020 Sb., o odpadech, a likvidovat odpady 
vyprodukované v pr b hu výstavby ve smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady na skládkách 
k tomu ur ených, pop . likvidovat odpady prost ednictvím autorizovaných firem, zabývajících se 
likvidací nebezpe ných i jiných odpad . 

V tomto smyslu musí být rozt íd ny a uloženy nebo likvidovány odpady ze stavby na odpov dnost 
organizace provád jící stavbu. Stavební su  (beton, cihly, asfaltové sm si) a sm sný stavební odpad 
budou uloženy na skládkách k tomu ur ených. Plasty, d evo a ocel budou p ednostn  p edány 
k druhotnému zpracování. 

Z d vodu bezpe nosti ve ejnosti musí být staveništ  této stavby v nezbytném rozsahu oploceno, 
a to oplocením bezpe n  zajiš ujícím nemožnost vstupu nepovolaných osob na staveništ  dle úvahy 
a na náklady dodavatele stavby s tím, že musí odpovídat platným bezpe nostním p edpis m. Dále 
je nutno dodržovat veškeré platné p edpisy pro stavebnictví po celou dobu výstavby. 

 

 

Seznam navržených stacionárních zdroj  emisí zne iš ujících látek a prachu, hluku a vibrací a 
navržených opat ení k eliminaci dopad  za životní prost edí a zdraví15 

Název a popis stacionárního 
zdroje  

P ijaté opat ení 

Plynový kotel kondenza ní Spl uje aktuální požadavky, ú innost kotel iní 98 %. 

  

  

 
 

                                                      
14 Žadatel/p íjemce toto pole vyplní v p ípad , že je to pro n j relevantní. 
15 Žadatel/p íjemce toto pole vyplní v p ípad , že je to pro n j relevantní. 
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3.6 Cíl ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystém  

P íjemce dotace je povinen postupovat v souladu s platnými p edpisy v oblasti ochrany p írody a 
krajiny (zejména dle zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny a zákona . 100/2001 Sb., o 
posuzování vliv  na životní prost edí) a zajistit, že investi ní zám r nebude ve významné mí e 
negativn  ovliv ovat p edm ty ochrany p írody a krajiny. 

Dále žadatel uvede další navržená opat ení, která mohou vyplývat z povinných p íloh, které jsou 
p iloženy k samotné žádosti o podporu, nap . z protokolu vypracovaného podle Metodiky posuzování 
staveb z hlediska výskytu obecn , a zvlášt  chrán ných synantropních druh  živo ich . 

P íjemce dotace deklaruje, že: 

V rámci ešeného projektu jsme provedli p íslušná posouzení území z pohledu zákona . 114/1992 
Sb., o ochran  p írody a krajiny a zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí 
p ípadn  jiných p edpis  z oblasti životního prost edí a zajistili jsme, že investi ní zám r nebude ve 
významné mí e negativn  ovliv ovat p edm ty ochrany p írody a krajiny. Toto dokládám seznamem 
provedených ochranných, zmír ujících a kompenza ních opat ení, v p ípad  že tato opat ení byla dle 
zákonných požadavk  doporu ena.  

Realizované ochranné, zmír ující a kompenza ní opat ení – seznam16 

Název dot ené oblasti P ijaté opat ení 

Nejsou   

  

  

 
  

                                                      
16 Žadatel/p íjemce toto pole vyplní v p ípad , že je to pro n j relevantní. 
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4. estné prohlášení žadatele

Pln ní DNSH se prokazuje vypln ním a podpisem tohoto Kontrolního protokolu, který je p ílohou
žádosti o dotaci a dále p i skon ení realizace projektu vypln ním p ílohy . 19 Obecných pravidel.

Potvrzuji, že jsem technická kritéria DNSH zanesl do p íslušné zadávací dokumentace pro ve ejné
zakázky a do smluvní dokumentace mezi subdodavatelem/dodavatelem a/nebo kone ných
p íjemcem, aby bylo zajišt no, že innosti projektu nebudou mít negativní dopad na žádný z cíl
zásady DNSH.

Potvrzuji, že všechny innosti v projektu jsou a budou v souladu s technickými pokyny k uplat ování
zásady „významn nepoškozovat“ (2021/C58/01), a spl ují kritéria zp sobilosti uvedená v zadávacích
podmínkách výzvy k p edkládání projekt . Všechny innosti jsou v souladu s p íslušnými právními
p edpisy EU a vnitrostátními právními p edpisy v oblasti životního prost edí, nap . s rámcovou
sm rnicí o vod , sm rnicí o povodních, sm rnicí o stanovištích a sm rnicí o ochran
pták ,sm rnicemi o posuzování vliv na životní prost edí a strategickém posuzování vliv na životní
prost edí.

estn prohlašuji, že výše uvedené údaje v tomto Kontrolním protokolu k DNSH jsou pravdivé a
úplné, jsou ve shod s p edloženou projektovou dokumentací, a jsem si v dom právních následk a
sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údaj , a p ípadného trestního stíhání
i odebrání dotace.

Potvrzuji, že systém vztahující se k výše specifikovanému / specifikovaným opat ení Národního plánu
obnovy je funk ní a spl uje zásadu významn nepoškozovat v rámci Nástroje pro oživení a odolnost
ve smyslu l. 17 Na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) . 2020/852 ze dne 18. ervna 2020 o
z ízení rámce pro usnadn ní udržitelných investic a o zm n na ízení (EU) 2019/2088 (tzv. „Na ízení o
Taxonomii“).

Tento protokol detailn popisuje a od vod uje, zda a jakým zp sobem implementace opat ení
významn nepoškozuje / nepoškozují environmentální cíle dle l. 17 a dle Provád cího rozhodnutí
Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost eska.

V Novém Ji ín , dne 20.12.2024

Podpis osoby, která autorizovala p edloženou projektovou dokumentaci17:

Podpis statutárního zástupce žadatele18:……………………………….

17 V p ípad , že nebude zpracovávána projektová dokumentace, není relevantní.
18 Nebo osoba zplnomocn ná k tomuto úkonu na základ plné moci


