
 

 

Dodatek č. 3 

ke smlouvě o dílo ze dne 05.06.2024  

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel: 

Městská část Praha-Dolní Měcholupy  

sídlo: Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha-Dolní Měcholupy 

IČO: 00231347 

DIČ: CZ00231347 

bankovní spojení: UniCredit Bank, č. účtu: 2111281318/2700 

zastoupený ve věcech smluvních:  Mgr. A. Jiřím Jindřichem, starostou 

zastoupený ve věcech technických: Martinem Kembitzkým, referentem 

    

Zhotovitel: REALM Stav s.r.o. 

sídlo:  K hájovně 753/9, Praha 4 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze pod spisovou značkou 

C, vložka 368771 

IČO:    17242398 

DIČ:    CZ17242398 

Bankovní spojení: č.ú.:  62806560/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. 

zastoupený ve věcech smluvních:  Adamem Krbcem, MBA – jednatelem společnosti 

zastoupený ve věcech technických: Lukášem Brodou – jednatelem společnosti 

telefon: +420 728 582 937 

(společně také dále jen „Smluvní strany“) 

 

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo  

ze dne 05.06.2024 ve znění dodatku č. 2 ze dne 15.04.2025  

(dále jen „Smlouva“): 

 

ZMĚNA SMLOUVY 

1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“) je dohoda Smluvních stran, kterou se 

mění Smlouva následujícím způsobem: 

a)  Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, které vznikly v průběhu 

realizace díla a neprovedení prací, které nejsou nutné k dokončení díla a dále rozšíření 

o práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku Smlouvy. 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p2586
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Dodatečné práce se týkají změny technologií prováděních prací, doplnění, úpravy či 

změny na základě zpřesnění v průběhu realizace. Všechny provedené více práce jsou 

nezbytné pro řádné dokončení díla. Dodatečné práce jsou specifikované změnovými 

listy č. 08 až č. 10, které tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku. Hodnota dodatečných 

prací činí částku 573 230,26 Kč bez DPH.  

Méně práce se týkají změny technologií prováděních prací, doplnění, úpravy či změny 

na základě zpřesnění v průběhu realizace. Méně práce jsou specifikované změnovými 

listy č. 08 až č. 10, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku. Hodnota méně prací 

činí částku 252 013,00 Kč bez DPH. 

 

Dodatečné práce specifikované dle tohoto bodu jsou v souladu s ustanovením § 222 

odst. 4, 5 a 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a 

jejich přesné rozčlenění je uvedeno v přílohách č. 1 až 3 tohoto Dodatku - změnových 

listech č. 08 až č. 10, kde je uveden celkový rozsah a specifikace víceprací a méně prací. 

 

b) Celková cena díla dle bodu a) tohoto článku se navyšuje o celkovou  

částku 321 217,26 Kč bez DPH 

 

 

Cena díla bez DPH         13 547 765,68 Kč 

DPH 2 845 030,79 Kč 

Cena díla včetně 

DPH  

 16 392 796,47 Kč 

 

Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, Smluvní strany 

mění bod 5.1, větu první Smlouvy týkající se ceny díla, která zní nově takto: 

 

Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací 

dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku 13 547 765,68 Kč bez DPH 

(slovy: třináct milionů pět set čtyřicet sedm tisíc sedm set šedesát pět korun českých a 

šedesát osm haléřů), 16 392 796,47 Kč včetně DPH (slovy: šestnáct milionů tři sta 

devadesát dva tisíc sedm set devadesát šest korun českých a čtyřicet sedm haléřů). 

 

 

c) Změna dle tohoto Dodatku nemá dále vliv na termín dokončení části díla za dodatečné 

práce uvedené v bodě a) tohoto článku. Všechny dodatečné práce byly provedeny před 

předáním díla, které bylo dodatkem č. 3 stanoveno, že dílo bude dokončeno nejpozději 

do 05.05.2025. 

 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn. 
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. 

2.  Nedílnou součásti tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy: 

3. Tento Dodatek je podepisován elektronicky. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto Dodatku, a prohlašují, že byl 

uzavřen na základě vzájemné svobodné vůle obou Smluvních stran, nikoliv v tísni, ani za 

nápadně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

 

Objednatel       Zhotovitel 

 

 

V Praze dne 28.5.2025      V Praze dne 28.5.2025 

 

 

 

Příloha: 1. Změnový list č. 08 včetně komentáře a výkazu výměr 

2. Změnový list č. 09 včetně komentáře a výkazu výměr 

3. Změnový list č. 10 včetně komentáře a výkazu výměr  



 

Rekonstrukce kuchyně v MŠ Dolní Měcholupy

 

ZMĚNOVÝ LIST č. 8

nepředvídatelná změna podle § 222 odst, 5

 

Předmět změny:

 
 

Popis obsahu změny:

Doplnění vypínačů kabeláže a čidel elektroinstalace, reálná výměra obkladů a SDK konstrukcí, rozbor vody, zapojení CETIN, požární nátěr krovu na 2.NP

Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody...):

Pfi realizací bylo zjištěno, že ve W je nesprávná výměra keramických obkladů a SDK„ které bylo nezbytné provest a podhledy byly řešeny štukovou omítkou, která

nemohla být provedena a byla nahrazena SDK konstrukci. V realizační dokumentaci scházela kabeláž pro Čidla VZT, COZ, žaluzie, tepelného čerpadla a termostatu

včetně ekvitermního čidla a toto bylo pro funkčnost objektu nutno provest. Dale nebylo řešeno napojení stávajícího datového pňpojení CETIN, které je také nutné pro

provoz objektu. Ve VV rovněž scházel rozbor pitné vody. Ve VV scházel požární nátěr krovu, který je nutno dle požadavku HZS HMP provést.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Práce budou provedeny zhotovitelem stavby. Oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo nepřijatelnou časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky

nevýhodně řešení z duvodu dělení prací.

 

Vliv na cenu díla: ANO rozpočet: bez DPH 186 188.00 Kč vicepráce

cena: bez DPH —38 472,00 Kč ménépráce

147 716,00 celkem bez DPH

21% DPH 31 020,36 Kč

celkem 178 736,36 Kč
 

 

 

Vliv na termín dokončení: NE

Jine vlivy (na změnu PD apod.): zakresleno ve skutečném provedení stavby. ANO

Přílohy:

 

Datimů -“5- za“ 
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Rekonstrukce kuchyně v MŠ Dolní Měcholupy

 

O
:

(
D

ZMĚNOVÝ LIST

nepředvídatelná změna podle § 222 odst. 4

 

Předmět změny:

 
 

Popis obsahu změny:

Úprava přípravný jídel, vstupu do objektu — čtečky. fotovoltaiky doplnění keramických parapetů a podia z betonových dlaždic u francouzských oken, provedení nátěru

krovu ve 2.NP.

Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody...):

V průběhu provádění stavby bylo učiněno rozhodnutí objednatele o provedení uprav kabeláže elektroinstalace á předstěny SDK v přípravné, která vycházela z

podmínek dodavky kuchyně, jenž není předmětem plnění zhotovitele, Rozhodl také o doplnění keramických parapetů na vnitřní okna z důvodu údržby a úklidu a také

o doplnění podia z betonových tvárnic před francouzská okna, která oddělí trávník od vnitřních povrchů a může být na něm také odstraněna nečistota z venkovních

prostor před vstupem do objektu. Bylo také rozhodnuto provest drobnou úpravu na technologii vstupu do objektu. Namísto dvou vstupních videotelefonů bude pouze

'eden u venkovního vstupu do objektu a doplní se počet čteček. Na dřevěné prvky krovu, které jsou viditelné a jsou součástí interiéru se provedl dle požadavku

objednatele krycí nátěr. V průběhu provádění stavby bylo také učiněno rozhodnutí objednatele neínstalovat FVE panely na šikmou střechu původního objektu a

provést intenzifikaci a instalovat výkonnější FVE panely pouze na ploché střeše objektu čímž se také zjednoduší údržba této technologie.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Práce budou provedeny zhotovitelem stavby. Oddělení prací a jejich samostatně zadání by způsobilo nepřijatelnou časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky

nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.

 

Vliv na cenu díla: ANO rozpočet: bez DPH 312 649.83 Kč vlcepráce

cena: bez DPH -213 541.00 Kč méněpráce

99 108.83 celkem bez DPH

21% DPH 20 812,85 Kč

celkem 119 921,68 Kč

 

Vliv na termín dokončení“ NE

 

Jine vlivy (na změnu PD apod.): zakresleno ve skutečném provedení stavby ANO  
 

Datulrb' - -
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Rekonstrukce kuchyně v MŠ Dolní Měcholupy

 

ZMĚNOVÝ LIST č. 10

nepředvídatelná změna podle § 222 odst 6

 

Předmět změny:

 
 

Popis obsahu změny:

Doplnění geotextilie hasicího přístroje, oplechování u souseda. opláštění SDK a doplnění ornice

Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody...):

Při provádění napojení objektu dětske skupiny na objekt souseda bylo zjištěno, Že stávající oplechování je nevyhovující a musí být nahrazeno novými V důsledku

uprav technologie FVE bylo dle požadavku HZS HMP nutno doplnit další hasicí přístroj. V rámci vypuštění zelené střechy bylo dle požadavku realizační firmy

střešního pláště doplněna pro její funkčnost další vrstva geotextilie pod kačírek. Po provedení rekuperačních jednotek se ukázalo že přívodní/odvodní potrubí

včetně odvodu kondenzátu je viditelne a bude nutno provest jeho kapotáž SDK konstrukcí. Stávající vrstva ornice sejmuta před začátkem realizace se ukázala jako

nekvalitní a proto bylo nutné na venkovní plochy doplnit vrstvu kvalitní ornice,

zdůvodnění nemožností oddělení prací a samostatného zadání:

Prace budou provedeny zhotovitelem stavby. Oddělení praci a jejich samostatne zadání by způsobilo nepřijatelnou časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky

nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.

 

Vliv na cenu díla: ANO rozpočet: bez DPH 74 392,43 Kč vícepráce

cena: bez DPH 0,00 Kč méněpráce

74 392,43 celkem bez DPH

21% DPH 15 622,41 Kč

celkem 90 014,84 Kč

 

Vliv na termín dokončení“ NE

 

Jine vlivy (na změnu PD apod.): zakresleno ve skutečném provedení stavby. ANO

  
Přílohy:
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