
S M L O U V A  O D Í L O
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v pl. znění, dále jen „občanský zákoník11 (dále v textu jen „smlouva", popř. „SoD")

Most ev. č. 122-003 Jistebnice
číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 18/VZ/2025

1. Sm luvní strany

1.1. Obj ednatel (stavebník):

Sídlo:

Zastoupený:
Tel:
E-mail:

IČO:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice 

Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organl
387 021 010
sekretariáty susik.cz

70971641 DIČ: CZ70971641

ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je  právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová
Zástupce ve věcech technických: ......................... .......................
Technický dozor stavebníka (dále TDS):. . .... .. ............ . . . . . . .  
Koordinátor bezpečnosti práce: ...... ........... ...........

jako „ objednatel “ na straně jedné

tel.: 387 021 010 
tel.: ............. ...... 
tel.: .................... 
tel.:.....................

1.2. Zhotovitel: 
Sídlo:
Zastoupený:
tel.:

MS STAVMONT s.r.o.
U Nemocnice 220,377 01 Jindřichův Hradec 
Bc. Martinem Schytilem DiS., jednatelem
....................

e-mail: ms.stavmont@seznam.cz
ID datové schránky: jimkstx
IČO: 28160240 DIČ: CZ28160240
Bankovní spojení: Česká spořitelna, Jindřichův Hradec č. účtu: 3065146389/0800
Zhotovitel je  právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých

Budějovicích, oddíl C, vložka 21157, datum zápisu 3. 10. 2012.
Zástupce ve věcech smluvních: Bc. Martin Schytil, DiS. tel.: ....................
Zástupce ve věcech technických: ............. ........... tel.: ....................
Odpovědný stavbyvedoucí: ....... .......... .............. tel.:..................... (č. autorizace 0000060)

jako „ zhotovitel “ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

mailto:ms.stavmont@seznam.cz


2. Předmět plnění dle této smlouvy je  provedení stavby:

„Most ev. ě. 122-003 Jistebnice“
2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 

převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem jín ě n í  je  most ev. č. 122-003 přes potok Cedroň v obci Jistebnice, v ulici Palackého, okres 
i .Tábor.,.

V  m ístě stavby bude probíhat výstavba nové kanalizace pro m ěsto Jistebnice. Stavby  
bude nutné spolu koordinovat.

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 18/VZ/2025, dále projektovou 
dokumentací „Most ev. č. 122-003 přes potok Cedroň v obci Jistebnice“, ve stupni DUSP/PDPS, 
vypracovanou projekční kanceláří Ing. Milan Hojgr, Krčínova 1575/15,370 11 C. Budějovice, ICO

_ 73950947 a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je  nedílnou součástí této SoD.

2:3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek 
výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných 
orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami 
stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně 
zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a 
mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD 
ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, 
a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Současně musí zhotovitel 
respektovat jednotlivé požadavky dotčených orgánů státní správy a majitelů dotčených pozemků 
(viz. dokladová část PD).

2.5. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je  tím 
definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo 
technologií srovnatelnou.

2.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.7. Zhotovitel je  oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem.
V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je 
prováděl sám.

2.8. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden 
ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je  možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však 
považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace 
v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji 
v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je  rovněž oprávněn odepřít souhlas 
s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na 
stejnou zakázku vlastní nabídku.

3. T erm ín plnění

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad červen 2025)

Zhotovitel je  povinen převzít staveniště nejpozději do 5 kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: do 150 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 180 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně (viz 
bod SoD 3.7.)



3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně 
všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je  zhotovitel povinen poskytnout 
potřebnou součinnost a staveniště převzít.

3.3. Termín předání a převzetí díla dle odst. 3.1. smlouvy může být prodloužen za podmínek stanovených 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,,ZZVZ“), a to:

• vyplyne-li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu 
státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla,

• dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla 
nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné 
překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran;

3.4. Nastane-li případ dle odst. 3.3. smlouvy jsou smluvní strany povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle 
do 5 pracovních dnů ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat 
o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou 
dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat 
z důvodů uvedených v odst. 3.3 smlouvy.

3.5. V případě, že je  realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu 
nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, 
neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení prací a předání stavby nebo kompletního dokončení a 
předání díla včetně dokladové části. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu 
objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních 
pracích nebo pořízení dokladové části stavby. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní 
technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, 
rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka.

3.6. Za nepříznivé klimatické podmínky jsou ve smyslu této smlouvy považovány takové klimatické 
podm ínky, k teré  znem ožňu jí p rovádění požadovaných  p rac í anebo u ž ití požadovaných  technologií 
za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem 
ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.

3.7. Dílo bude kompletně dokončeno do 180 kalendářních dnů ode dne předání staveniště včetně. 
Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po 
uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou 
smluvních partnerů, včetně geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě 
(upřesnění viz příloha č. 4), pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je  současně s dokončením a 
předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu cca 15 ks (počet může být upraven 
v souvislosti s počtem dotčených pozemků). Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením 
příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo dle čl. 2 této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 8 941 407,63 Kč

DPH 21 %  1 877 695,60 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 10 819 103,23 Kč

slovy: desetmilionuosmsetdevatenacttisicjednostotři koruny české dvacetři haléřů vč. DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických 
/případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.



Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, 
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni 
k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou 
pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
budoucích nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace). Zhotovitel v této souvislosti 
prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je  možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat při realizaci díla změny, které souvisejí se skutečnostmi, které se 

vyskytly při realizaci díla, nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je  nezavinil, ani 
nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud 
objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových 
změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů.

b) změní-li se v průběhu realizace díla sazby DPH.

4.5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je  možná změna sjednané ceny, je  zhotovitel povinen 

provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

objednatelem.
c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

zhotovitelem.
d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím 

technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je  zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je  možné pouze za podmínek 
daných tímto smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je  možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad 
rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 
této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je  zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem 
změny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před 
jejich provedením.

b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného 
technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny 
položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, použije zhotovitel položky podle již  v rozpočtu použité cenové soustavy s cenovou 
úrovní aktuální k datu realizace víceprací;
pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 
možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita 
individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým 
dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek 
s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak 
skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je  povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
předložení návrhu zhotovitele.



5. Platební podmínky

5.1. Fakturace bude prováděna lx  měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž 
soupis bude tvořit přílohu faktury. Datem zdanitelného plnění bude vždy poslední den příslušného 
měsíce. V případě financování z prostředků SFDI budou faktury označeny logem SFDI dle 
předepsaných pravidel.

5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude 
uvolněna za řádné provedení díla a splnění dalších závazků uložených zhotoviteli touto smlouvou. 
Splatnost celé pozastávky nastane za předpokladu předání bezvadného díla po uplynutí 15 
kalendářních dnů ode dne obdržení písemné výzvy zhotovitele odsouhlasené objednatelem. Výzva 
musí být doručena bez zbytečného odkladu po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných 
vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce. Splatnost celé pozastávky 
nastává nejpozději uplynutím 30 kalendářních dnů ode dne převzetí kompletního díla jako celku a 
odstranění příp. drobných vad a nedodělků v termínu sjednaném podle této smlouvy.

5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou 
probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do 
3 kalendářních dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je 
objednatel oprávněn vrátit ji  zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

5.5. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 10. kalendářního dne 
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny 
objednatele, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

5.6. Smluvní strany si sjednávají, že jakékoliv splatné pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli je 
objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné pohledávky zhotovitele, a to včetně 
pozastávky.

6. Provádění díla

6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby a že 
bude při přípravě i při provádění prací postupovat podle ní.

6.2. Zhotovitel je  povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je  oprávněn provést je  ještě před 
stanovenou dobou.

6.3. Zhotovitel je  povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení 
na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění 
díla nedošlo k jejich poškození.

6.4. Zhotovitel je  povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování 
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. 
Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny 
osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.

6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení 
na předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a 
následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, 
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.

6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů 
předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. 
Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí 
a okolí stavby.



6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je  v době 
jeho užití známo, že je  škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je  povinen na výzvu objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, 
že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití 
nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je  povinen 
provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy 
stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.

6.8. Ode dne převzetí staveniště je  zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět 
záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v přísl. ust. platného stavebního zákona a za 
objednatele též jeho oprávnění zástupci. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu 
učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo autorského dozoru, je  povinen připojit k jejich 
zápisu do 5 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je  písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

6.9. S odfrézovaným živičným materiálem bude naloženo v souladu s vyhláškou č. 283/2023 Sb., 
o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný 
penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem, v pl. znění, a na základě 
výsledků zkoušek vyhotovených akreditovanou zkušební laboratoří v souladu s touto vyhláškou.

6.10. Realizace díla bude probíhat za úplné uzavírky komunikace v místě stavby. Orientační návrh DIO je 
obsažen v PD, finální podobu a způsob provedení projedná zhotovitel. Okolo garáže na parcele st. 
272 musí zůstat průchod pro pěší. V místě stavby bude probíhat výstavba nové kanalizace pro Město 
Jistebnice. Stavby bude nutné spolu koordinovat

6.11. Zhotovitel je  povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.12. Dále je  zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, 
které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem 
a byly zjištěny v průběhu stavby.

6.13. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem 
objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.14. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je  povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním 
předstihem a je  povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. 
zjištěných závad.

6.15. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického 
či autorského dozoru je  zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a 
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle 
pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla.

6.16. Zhotovitel je  povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických 
nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je  pak 
povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat.

6.17. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele -  TDS -  
uvedeným ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je  zhotovitel povinen předložit doklady potřebné 
k uvedení stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním orgánem. 
Předání stavby proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu 
přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící



užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí. 1 ermín pro 
jejich odstranění je  stanoven nejpozději na den kompletního dokončení díla. (viz bod SoD 3.7.)

6.18. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá jak digitálně, tak ve 
2 tištěných vyhotoveních závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a 
měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, 
rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady ve sktruktuře dle čl. 3.7 
této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož 
závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

6.19. Zhotovitel je  povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní 
prohlídky, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, 
nese veškeré náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.

6.20. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby 
(datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno 
pověřeným zástupcem objednatele.

6.21. Objednatelem je  na uvedené stavbě určen koordinátor pro realizaci stavby uvedený v bodě 1.1. SoD. 
Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s tímto určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla 
v rozsahu uložených povinností daných zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění (§ 16). O určeném 
koordinátoru a v druhé větě uvedených povinnostech je zhotovitel povinen v dostatečném časovém 
předstihu (nejméně 8 dní před jeho nástupem na staveniště) prokazatelně informovat další právnické 
či fyzické osoby, které budou na staveništi pracovat. V případě nedodržení tohoto ustanovení bude 
případná pokuta udělená kontrolními orgány (OIP) uplatněna k úhradě u zhotovitele.

7. Z áruční podm ínky a odpovědnost za škodu

7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode 
dne předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je  povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

7.4. Zhotovitel je  povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních 
vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je  neodstraní v oboustranně dohodnutém 
termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. 
Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku 
za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je  objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jem u v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je  mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků,
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stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) je  zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit.

7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí 
přísl. ustanoveními občanského zákoníku. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám 
může dojít, je  zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

7.11. Zhotovitel je  povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu 
je  zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.

7.12. Zhotovitel je  rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů.

8. Sankční ujednání

8.1. Zhotovitel je  povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %  z ceny díla včetně DPH za 
každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 
6.17. této SoD).

8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je  zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.3. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů 
a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a 
finanční vypořádání díla jako celku, je  zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
5 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.4. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených 
v zápisu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.17. této SoD) bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž 
je  zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.5. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných 
v záruční době (viz bod 7.4. této SoD), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je  zhotovitel v prodlení, a 
za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.6. Zhotovitel je  povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,-Kč za každé prokázané 
odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činnosti 
zhotovitele na úseku BOZP.

8.7. Případné sankce udělené třetími osobami, zejména kontrolními orgány (OIP), z důvodu nedodržení 
podmínek z bodu 6.21 této SoD budou uplatněny k úhradě u zhotovitele.

8.8. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami. Smluvní strany si 
sjednávají, že jakékoliv splatné pohledávky za zhotovitelem představující včasně neuhrazené 
smluvní pokuty je  objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné pohledávky zhotovitele.

8.9. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je  objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 %  z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý kalendářní den 
prodlení.

8.10. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody.

9. O statní ujednání

9.1. V případě spolufinancování stavby z prostředků SFDI je  zhotovitel povinen dodržovat pravidla 
publicity dle aktuálního znění Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního



fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. Jde především 
o uvádění loga a informace o spolufinancování na všechny dokumenty a písemnosti, kde se jedná 
o použití finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Pravidla i logo včetně manuálu jeho používání jsou 
ke stažení na www.sfdi.cz.

9.2. Objednatel je  oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je  z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele 
písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě 
bude zhotovitel nečinný, je  objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i 
pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka 
pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 
pozdějších předpisů. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení 
k pobytu v ČR.

9.4. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání 
v souvislosti s bodem 9.3. této smlouvy, je  zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, 
včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě 
s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu 
uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy 
o dílo.

9.5. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude 
doplněna před jejím podpisem.

9.6. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná objednatelem a do této 
smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.

10. Z ávěrečná ustanovení
; : r T ' " i

10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným 
ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č . ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. 
se za změnu smlouvy nepovažují. Jakákoli změna závazku ze smlouvy bude provedena v souladu 
s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 18/VZ/2025 včetně 
případných změn a nabídka zhotovitele ze dne 22.4.2025 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

10.4. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo a jejích případných 
dodatků dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich 
správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány 
v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel m á právo požádat správce o přístup ke svým 
osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti 
zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě 
může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby 
silnic Jihočeského kraje -  ........ .............. .................. . ................................. tel. 387021031). 
V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu 
pro ochranu osobních údajů.

http://www.sfdi.cz


10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy řídily už ode dne jejího uzavření a veškerá 
vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření smlouvy do dne nabytí účinnosti smlouvy považují za 
plnění poskytnutá podle této smlouvy.

10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění 
v registru smluv provede objednatel.

10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je  
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

10.8. Smluvní strany prohlašují, že toto je  jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu, a 
vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních 
stran své podpisy

10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy plynoucí z této smlouvy 
se budou řídit českým právním řádem a veškeré spory plynoucí z této smlouvy budou rozhodovány 
výhradně českými soudy. Místně příslušným soudem prvního stupně je  místně příslušný soud 
objednatele.

10.10. Tato smlouva o dílo je  sepsána ve (4) čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po (2) dvou vyhotoveních včetně příloh.

10.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

• příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 22.4.2025
• příloha č. 2 -  Závazný časový harmonogram stavebních prací
• příloha č. 3 -  Kontrolní a zkušební plán
• příloha č. 4 -  Technické požadavky na digitální zaměření skutečného provedení stavby a další
• příloha č. 5 -  ČP o opatřeních ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií 

v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku

Za objednatele: Za zhotovitele:
České Budějovice, dne: 26 .05 ,  VMS Jindřichův Hradec, dne: 23.5.2025
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Stavba: 22111 00 Most ev. č. 122-003 přes potok Cedroft v obci Jistebníce SO 010 .......... ....... ..... .
Rozpočet: SO 010 Demolice mostu

Per M S Kcd položky Varianta MJ
Jednotková cena

Název poíožky Jednotková Cofccm
! 2 3 4 5 a 9 10

0 V teobocné konstrukce a prače •* 450 208.76
Í1 014102 a !POPLATKY ZA SKLÁDKU T 29 218 . . . . . . . . . . . . . ................

železobeton příp. prostý beton
dle pol. 113188: 3,065*2,5=7,663 [A] 
dle pol. 966168: 8,622*2,5=21,555 [B] 
Celkem: A+B=29 218 ,'Cf

2 0141021b POPLATKY ZA SKLADKU T 647 761 ........... ..................
zemina kamen kamenivo
dle pol. 113328:113,488*2,0=226,976 [A] 
dle pol. 122738:30,016*2,0=60,032 [B] 
dle pol. 966138: 138,751*2,6=360,753 [C] 
Celkem: A+B+C=647.761 {Dl___

I 3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,968 ........... ...........
Cihly
dle oot. 966148: 0 44*2 2=0.968 ÍAI

4| 0141021 NO POPLATKY ZA SKLADKU T 94.246 .............. . . . . . . . . . . . .. . . . .. .
zolace. asfaíTy
dle pol. 113338: 22,328*2,4=53,587[A] 
dle pol. 113728:16,782*2,4=40,277 [B] 
dle pol. 97817: 76,455*5,0/1000=0,382 [C] 
Celkem: A+B+C=94.246 \'Dl

1 Zemni práce * .............................
1 5 113188 ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC ODVOZ DO 20KM M3 3 065 .. ........... . . . . . . . . . . . . . . . .

vč. odvozu a uložení na Technické služby Tábor, s.r.o., Tábor, Kpt. Jaroše 2418, 
rovoz Klenovice (35 km)

Vlhourání zámkové dlažbě t i  60mm: 0.06*\32.644+18.446 =3.065 (A'
6 11318B ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA tkm 114 938 ......... . . . . . . . . . . . . . . . . .

mÁlatek ZKD 1 km -1 5km
dle oci. 113188: 3.065*2.5*15=114 938 ÍAI

7 113328
ODSTRAŇ P O D Kl ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO~ 
20KM M3 133,488 . . ...... . ................ .
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko Českomoravský štěrk, a.s., 
Štěrkopískovna Planá nad Lužnicí (30 kmi
odbourání podkladních vrstev vozovky - 

mimo most: 227.711 *0.41+98.471 *0.34=126,842 [A] 
uč.p . 2; 0.25*26.585=6,646 [B]

Celkem: A+B=133 488 (Cl

8 11332B
ODSTRANĚN! PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO - DOPRAVA tkm 2 669 760 . ........ ................ .
příplatek ZKD 1 km - 1 0km
dle od. 113328: 133.488*2 0*10=2 669 760 !AI

9 1133381 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM ODVOZ DO M3 22,328 .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč. odvozu a uložení na trvalou skládku nebezpečného odpadu Rumpold 01- Vodňany, 
s.r.o. Stožická 1241/3 Vodňany '65 km)
odbourání podkladních vrstev vozovky t i  80mm: (227.711/2+165.244)*0,08=22,328 
m ____

10 11333B
ODSTRANĚNI PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM - 
DOPRAVA tkm 2 411 424 .........

.

................

Příolatek ZKD 1 km - 45km
dle Pd. 113338:22.328*2 4*45=2 411 424 {A!

i i 1137281 FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ODVOZ DO 20KM M3 16 782 ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
vč. odvozu a uložení na trvalou skládku nebezpečného odpadu Rumpold 01-Vodňany, 
s.r.o. Stožická 1241/3 Vodňan, i65 km
fréza vozovkv t i  40mm: 26.585+227.711+165.2441*0.04=16.782 ÍAI

121 11372B FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm 1 812.456 ... ......... ................
příplatek ZKD 1 km - 45km
dle oot. 113728:16 782*2 4*45=1 812 456 A

131 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. ! ODVOZ DO 20KM M3 30.016 ........... ................
vč. odvozu na recyklační středisko Českomoravský štěrk, a.s., Štěrkopískovna Planá 
nad Lužnici 30 km
Odkopávky -
-  chodníku: 0,18*27,569=4,962 [A] 
-klenbyna mostě: 9.76*2.567=25,054[B] 
Celkem: A+B=30.016 ÍCJ

14 12273BI ODKOPÁVKY A  PROKOPÁVKY OBECNE Té . I - DOPRAVA M3KM 300 160 ........ . . . . . . . . . . . . . . . . .
příplatek ZKD 1 km - 1 0km
dle zet. 122738: 30.016*10=300 160 A '

I 15r 17120 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ" a" NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI M3 30 016 . . . . . . . . . . . . . . . . .............

dle o d  122738: 30 016=30J)16 A ]
Ostatní konstrukce a práce ■'»*-* *•= > . ?*»*«*«« . . . . . . . . . . . . . . . .. .

16 9661381 BOURANÍ KONSTRUKCI z  KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 I 138.751 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko Českomoravský Štěrk, a.s., 
Štěrkopískovna Planá nad Lužnicí (30 krm
Vybourání konstrukce -
-  mostu: 10.76*6.363+0.5*2*2.567 +0.8*3.157=73,558 [A]
- základu plotu: 1*0.4*(1.84+3.9j=2,296 [BJ
- dlažebních kostek: 0.1*392.955=39,296 [C]
- kamenné dlažby koryta: 0.3*74.546=22,364 [D]
-kamenných obrub: 0.3*0.2*(8.89+7.54+0.55+1.08+2.55)=1,237 [E] 
Celkanj- ^+B+C+D+E=1 IFJ

I řŤT 96613B BOURANÍ KONSTRUKCI Ž KAMENE NA MC - DOPRAVA tkm I 3 607.526 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
příplatek ZKD 1 km -1 0km
dle Dal. 966138:138.751*2.6*10=3 607 526 IA[

18 966146i ---------------- BOURANÍ KONSTRUKCI Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM M3 T  0 440 .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč. odvozu a uložení na Technické služby Tábor, s.r.o., Tábor, Kpt. Jaroše 2418, 
nrovoz Klenovice ,35 km;
Odstranění zděného s loučku brán,: 0.4*0.55*2=0 440 ÍAI

19 96614BI BOURANÍ KONSTRUKCI Z CIHEL A TVÁRNIC - DOPRAVA tkm 14 520 . . . . . . . . . . . . ...........
příplatek ZKD 1 km - 1 5km
dle od. 966148: 0.44*2.2*15=14,520 (A)

2oT 9661681 BOURANÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 8.622 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč. odvozu a uložení na Technické služby Tábor, s.r.o., Tábor, Kpt. Jaroše 2418, 
urovoz Klenovice (35 km,
Vybourání konstrukce -
-  mostu: 0,46*1*1+0,45*0,45*7,455+9,69*0,629=8,065 [A]
-  nmsy zdi: 0.1*0.4*(1.89+3.9)=0,232 [B]
- základu sloupu brány: 0.5*0.65*1=0,325 [C]
Celkem-A+B+C=8.622 IDI__________________________________________________













A_spe*
Stavba:
Rozpočet:

Brna- lna. Milw H o ja rp y ^ v  _ «=
, •' " ' ř i  B " Soupis práči objektu

22111 00 Most ev. č. 122-003 přes potok Cedrort v obci Jistebnlce 
SO 301 Vodovodní shvbka

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Množství -Jedná feotíu « n a
Poí Č.sio Kotí položky Vananta Název položky MJ Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 S >00 Všeobecně kofiitruKce a prače -- - ....................

1 1l 027301 POMOC PRAČE ZŘiZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SITl KPL 1,000 . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . ..................
Provedení SO 301 dle přiložené dokumentace a soupisu prací 
Ocenění dle přílohy "SO 301 _ příloha SP.xJs"
Celková cena k doplnění do rozpočtu - pole z listu "zadání" celkem cena bez DPH - 
H114_________________________________________________________________



Stavba:^
Rozpočet:

7: ^  Firma: ír®rMilanHo|gf
“ '' 7  1

*?? ■■■ '■■ -- 
2211100 Most ev. 6 122-003 přes potok Cedroň v  obci Jistebniee

SO 302 Úpravs ksniiHzátfllch vvusif T .

Soupis prací objektu
;^ jp * rr 'T

- . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . .

Poř čislo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství „
jednotKCva CěVem

1 2 3 4 5 6  * 1 0
VfteotottcrHiivkonslJiiikWa práce > T . .. .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

1.300 ~~|...............................................................|I POMOC PRAČE ZftíZ NEBO ZAJ1SŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
1 Provedeni SO 302 dle přiložené dokumentace a soupisu prací 
Ocenění dle přílohy "SO 302 _  příloha SP-XIs”
Celková cena k doplnění do rozpočtu -  pole z listu "rekapitulace" celkem cena bez DPH 
H94_____________________________________________________________________







V Jindřichové Hradci dne: 27.4. 2025 
Vypracoval: .........................



kálr  4T 1 i »  /»i r i J  rřitsrmiír#
p»ioha Plán kontroly a zkoušek Most ev. č. 122-003 Jistebnice

Náíev činnosti Předmět kontroly Kontrolu, zkoušku 
provádí, zajišťu e

Přizván ke kontrole 
účastník kontrol

Způsob kontroly Rozsah kontroly, 
zkoušky

Výstupní doklad kontroly Podpis a datum kontroly

Vytýčení stavby Kontrola v souladu dle PD Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně Doklad o geodeta, záznam ve SD
Vytýčení ostatních 
inženýrských sítí Kontrola souladu dle PD. kontrola 

křfženl
Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD, zápis příslušného 

správce

^o^řWftT řhafčén 1 žafslenl v Zhůnwne’--------------- ZhotoVITeHUl------------ VftuMnf WATróTS prubťiřn*' za? na m ve c7|

Odfrézovánl krytu vozovky Ksmrors v scwivra are tm Zhotovil znarevTTe:, iu i------------ knm ifii wsmrflig-------------------------- p* ufiftž ríi- řáznam ve SD
Demolice mostní 
konstrukce

Kon’roa v soúla îiTdíe PU Zřisroviie* znoiovnei, um Vížu.kin kontrola pruniíJfií íáznam ve SD

Zajištění stávajícího 
rbektu přelivu

Kěbtrůiá v IčliTOčfu fllťPU------------ zranmns)--------------- čáznam ve SD

Výkopové a Zemni práce. 
Mikropiloty

ZéíVIM pfáčé----------------------------- zriotovftě ZtióTiWlte> IUI----------- K/fřuain vcnrroia pfúhěíhě zaiňáTrt e
s^ lT.. Wfif- VyfěTei-iě féiflfňý--------- ZfičfůViTe-------- ThOTŮVlTe'. IUI------------ . izuální kontrola jprnBířTTě ZazrVárrí ve
SRíJisóvn? a OBřěn; sopissi-------- ZhóWWfci---------------- zutovitw, rui------------ -izuálnl kontrola f>' i ifif‘7 hě uoKieo o Uložen
CTóJSfiT--------- --------- -------------- -TSTovFěT 2 > U'-él >ha •/WWiTď, rui------------ Vizuální kontrola, Odběry vzorků dodavatel betonů, 

Odběry vzorku nezávislá zkušební laboratoř

průběžně .'aznamve&D. AT' ■ 'y

Železobetonové 
konstrukce vodorovné, 
svislé, římsy

Kontrola správnosti provedeni 
bedněni v souladu s PD 
Kontrola správnosti provedení 
betonářské oceli
Kontrola uloženi betonových směsi 
a ošetřováni betonu

Zhotovitel, Dodavatel 
betonových směsi, 
Akreditovaná 
laboratoř

znoiovnei. Itíl Vizuální kontrola, Odběry vzorků dodavatel betonů, 
Odběry vzorku nezávislá zkušební laboratoř

: rů běžné před 
rovedenlm betonáže Záznam ve SD, Protokol zkušebna betonových 

směsí dle TKP kap. 18, Hutni atesty betonářská 
ocel, prohlášeni o shodě betonářská ocel. beton, 
distanční podložky

Izolace WK a nátěry Kontrola správnosti provedeni 
v souladu s PD Zhotovitel

ZhSTOTITgrTtJI------------
Vizuální kontrola průběžně Prohlášeni o shodě izolace včetně příslušenství

Zásypy hutněné Kontrola správnosti provedeni 
v soufadu s PD Zhotovitel,

Akreditovaná
aboratoř

z w e w F -ru i---------
Vizuální kontrola hutněných vrstev finimálně 2ks těžká 

ttatická zatéžovacl 
-kouška, Rozsah lze 
ipřesnit po dohodě s 
TDI. ČSN 72 1007

samostatný protokol

Dlažby a terénní úpravy Kontrola správnosti provedeni 
v souladu s PD

Zhotovitel ZRoTóvfTe', TTO------------
Vizuální kontrola, rovinatost, provedeni spárováni rrůběžně Záznam ve SD

Svodidla zádržný systém Kontrola správnosti provedení 
v souladu s PD Zhotovitel Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola, geometrické zaměřeni průběžně Záznam ve SD. protokol prohlášeni o 

vlastnostech

Dodržováni BOZP kontrola osazeni Šachtových den, 
spojů trub se šachtou, osazeni a 
svislost skružl,
umístěni stupadel osazení poklopu

Zhotovitel Zhotovitel, TDI, 
provozovatel

vizuální kontrola průběžné Záznam ve SD

Dodržování
technologických postupů

kontrola Technologických postupů Zhotovitel Zhotovitel, TDI, 
Koordinátor BOZP

vizuální kontrola průběžně Záznam ve SD, Zápisy z Kontrolních dnů stavby, 
Zápisy dodržován BOZP

Komunikace

Zkoušky únosnosti povrchu pláně, 
zkoušky rovinatosti pláně {před 
zahájením stavby konstrukčních 
vrstev)

Zhotovitel, viz pozn. Zhotovitel, TDI Vizuální kontrola, provedeni zkoušky
minimálně 2ks těžká 
statická zatéžovacl 
zkouška, Rozsah lze 
upřesnit po dohodě s 
TDI. ČSN 72 1007

samostatný protokol

Kontrola skladby komunikace Zhotovitel Zhotovitel, TDI Kontrola skladby a tloušťky konstrukčních vrstev 
komunikace...měřeni metrem průběžně Záznam ve SD

Kontrola teploty vzduchu a teploty 
dovážené směsi při pokládce 
živičných vrstev

Zhotovitel Zhotovitel Vizuální kontrola, kontrola dokladů [irúběžně Písemný doklad

kontrola ,'iviíriě-ío Krylu Zholovílěl Z notoví re i, iu i VKUa'm pro'e°eni spravnos’' "v" přDNSTnS .záznam veTJD

Geodetické zaměření Provedeni polohového a výškového 
a směrového zaměřeni provedené 
stavby

Zhotovitel, geodet Zhotovitel Zaměřeni polohy a výškového provedení odborným 
geodetem.

Po dokončení prací Geodetický protokol, Geometrický plán pro vklad 
do katastru nemovitosti

Kontrola geodetického zaměřeni Zhotovitel Zhotovitel, TDI. 
Objednatel

Zjištěni souladu se směrnici objednatele, případně 
provozovatele

........... ............................. 
..................... 
Datum: 2025.04.25 

*15:27:45 +02'00'
. . . .



Příloha č. 4 smlouvy - Technické požadavky na digitální zaměření skutečného provedení stavby a 
další

Zhotovitel předá objednateli v rámci lhůty pro kompletní dokončení díla zaměření skutečného provedení 
stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného 
provedení stavby bude:

o výkres ve formátech DGN a PDF 
o technická zpráva ve formátu DOCX 
o seznam souřadnic ve formátu TXT
o tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu

Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C -  dle § 16f, odst. 1 zákona ě. 200/1994 Sb„ o zeměměřictví, ve 
znění pozdějších předpisů) provede zhotovitel posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) 
vedené v Digitální technické mapě Jihočeského kraje (DTM JK). Za změnu je považováno též doplnění 
objektů v DTM JK. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM JK, AZI vyhotoví a 
předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizační dokumentaci, tzv. GAD). GAD:

o Bude ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému 
Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické 
mapy kraje (IS DTM).

o Bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., 
o digitální technické mapě, v pl. znění (vyhláška DTM). 

o Bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM
o Se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. 

změnových vět.
Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se zde rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání 
protokolu o zapracovatelnosti objednateli.

D ále zhotovitel předá objednateli sam ostatný soubor zm ěnové dokum entace s vym ezením  odvozených 
prvků dopravní infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod 
mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM  ve verzi výměnného formátu 
aktuálně nasazené na IS DM VS/IS DTM .

Zhotovitel předá objednateli rovněž samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky 
technické infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy 
č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SÚBJ). Soubor 
bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené 
na IS DMVS/IS DTM.

Zhotovitel předá objednateli také objekty, které nejsou součástí DTM, ale jsou součástí pasportu 
komunikací, v samostatném výkresu pasport.dgn, v němž bude každý z jevů zpracován jako samostatná 
vrstva. Objekty, které jsou součástí pasportů, budou upřesněny zástupcem objednatele před předáním 
stavby.

Dále zhotovitel předá objednateli po dokončení stavby krom dvou (2) paré tištěné závěrečné zprávy i 
oddělené digitální soubory v následující podobě:

Technická zpráva - PDF 
Doklady o výsledcích zkoušek a měření - PDF 
Doklady prokazující shodu - PDF 
Stavební deník - PDF
Prohlášení o nakládání s odpady, včetně příloh (povolení skládkování, vážní lístky apod.) - PDF 
Zaměření skutečného provedení - ZIP
Digitálně autorizované výkresy obsahující provedené nepodstatné odchylky od projektové 
dokumentace povolení stavby (pakliže byly provedeny) - PDF
Ostatní dokumenty (např. protokoly předání staveniště/stavby, geodetické doklady, zápisy 
z KD, archeologie, fotodokumentace apod.) - ZIP 

Pokud se stavba týká mostu, budou povinnou součástí Ostatních dokumentů i tyto:
Mostní list - PDF 
1. hlavní mostní prohlídka -  PDF.



Příloha č. 5 smlouvy

Vzor čestného prohlášení k mezinárodním sankcím

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o opatřeních ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na
území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku

Název veřejné zakázky: Most ev. č. 122-003 Jistebnice 
Interní č. veřejné zakázky: 18/VZ/2025 
(dále jen „veřejná zakázka*1)

DODAVATEL

Dodavatel (název, IČO) MS STAVMONT s.r.o., IČ: 28160240
Zastoupen (jméno příjmení, funkce): Bc. Martin Schytil, DiS.,
(dále jen „dodavatel**)

Prohlašuji, že jako dodavatel veřejné zakázky nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 
2022/576, tj. nejsem:

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým 
ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze 
subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

Prohlašuji, že nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) 
-  c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

Dále prohlašuji, že neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z 
Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani 
nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením 
Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich 
prospěch1.

1 Aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na https://www.sanctionsmap.eu/.

https://www.sanctionsmap.eu/

