
List č. 1

III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty

SO 001 Demolice a bourací práce

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČ: 25018094

0

07.5

Rekapitulace ZBV č. 7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

7.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

7.4 0,00 0,00 0,00

ZBV č./ 
SUMA

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

7.5 -428,15 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

7 -428,15 0,00 -428,15

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

7.3 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

7.2

Krycí list ZBV
Číslo SO/PS /  

/ pořadí Změny SO/PS:
Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

SO 001/002
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

-428,15

List €. 1 

  

Kryci list ZBV 
  

Nazev Stavby dle SoD: 

111/27515 Kolomuty, most ev.¢. 27515-7 pfes Klenici za Kolomuty 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

SO 001 Demolice a bouraci prace   

Cislo so/Ps / 

/ pofadi Zmé&ny SO/PS: 

SO 001/002 

Cislo ZBV: 
  

  
07.5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje, pfispévkova organizace 

Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

IC: 00066001 

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. 

Machova 1129, 470 01 Ceska Lipa 

IC: 25018094 

Rekapitulace ZBV €. 7 dle Skupin 1, 2, 3,4, 5 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

71 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

7.2 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

7.3 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

7.4 0,00 0,00 0,00 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

Skupina zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

7.5 -428,15 0,00 -428,15 

ZBV ¢./ Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén zapornych 

SUMA zapornych kladnych a Zmén kladnych celkem 

7 -428,15 0,00 -428,15 

0 

Casti ZBV se &isluji &islem ZBV, za kterym je te€ka a index udavajici &islo Skupiny. 

Stejny systém Cislovani se pouZziva pro jednotlivé Zménové listy (02) 

a pro Rozpis ocenéni zmén polozek (04). 

    ZBV - kryci list 

   



Příloha č. 2

1. Krycí list 1 počet listů
2. Změnový list 2 počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dokladů 1 počet listů
7. Soupis praci SO po všech změnách 1 počet listů
   Další doklady dle přehledu dokladů 2 počet listů

Zhotovitel:  SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

 Iniciátor Změny:  Zhotovitel
 Předmět Změny:  Odpočet položky vrtů pro štětovnice

S ohledem na situaci na stavbě nebylo nutné štětovnice provádět za pomocí vrtů, byly zarážené. Proto položku č. 17 odečítáme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Jedná se o Změny, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. e) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) 
upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst.4) se jedná o 
změny de minimis. 

Projektant (AD)

Stavební dozor

Změnový list
Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  

/ pořadí Změny SO/PS:
Číslo ZBV / Skupina změny:

III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty
07.5Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 001/002
SO 001 Demolice a bourací práce

Strany smlouvy o dílo SMLD-0152/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 20.02.2024 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Priloha ¢. 2 

  

Zménovy list 
  

Nazev Stavby dle SoD: 

111127515 Kolomuty, most ev.¢. 27515-7 pfes Klenici za Kolomuty 

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

SO 001 Demolice a bouraci prace   

Cislo SOPS / 
/ pofadi Zmény SO/PS: 

SO 001/002   

Cislo ZBV / Skupina zmény: 

07.5 

  

Strany smlouvy o dilo SMLD-0152/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzaviené dne 20.02.2024 (dale jen Smlouva): 

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Sttredo¢eského kraje, pfispévkova organizace se sidlem Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5, Smichov 

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s., Machova 1129, 470 01 Ceska Lipa 
  

  

    
Piilohy Zmé&nového listu: 

1. Kryci list 

2. Zménovy list 

3. Zapis o projednani ocenéni soupisu praci 

4. Rozpis ocenéni Zmén polozek 

5. Pfehled zafazeni zmén do Skupin 

6. Piehled dokladl 

7. Soupis praci SO po vsech zménach 

Dalsi doklady dle pfehledu dokladl N 
= 

A 
A
N
 

pocet listl 

pocet listl 

pocet listl 

pocet listl 

pocet listl 

pocet listl 

pocet listl 

pocet listl     

Piiilemce 

Objednatel 

Zhotovitel 

Projektant (AD) 

Stavebni dozor 

Supervize 

  

Iniciator Zmeény: Zhotovitel 

Ptedmét Zmény: Odpocet polozky vrtl pro $tétovnice 
  

S ohledem na situaci na stavbé nebylo nutné $tétovnice provadét za pomoci vrtl, byly zaraZené. Proto poloZku €. 17 odecitame. 

Jedna se o Zmény, které jsou podle § 5, odst. 1, pism. e) Smérnice R-SM-36 Krajské spravy a udrzby silnic Stredo€eského kraje (i€innost od 21.8.2024) 

upfeshiujici provadéni zmén zavazku dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek zarazeny do Skupiny 5. Zarovefi se jedna o prace, které 

neméni celkovou povahu vefejné zakazky. 

Z hlediska Zakona o zadavani vefejnych zakazek €. 134/2016 Sb. tato Zména nepredstavuje vznik podstatné zmény zavazku a dle § 222, odst.4) se jedna o 

zmény de minimis. 
  

 



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

Supervize (Regionální dotační kancelář):

Stavební dozor: Igor Stařecký

-428,15 0,00 -428,15

Projektant (autorský dozor):                           Ing. Dávid Kuczik

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Robert Šalda

Technická pomoc Objednatele: Ing. Lubomír Smetana

podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové 
projednání změny: Ing. Jaroslava Jurková

Zástupce Objednatele:  Jan Boček

Objednatel (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler, DiS.

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny 
v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list 
představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané 
ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

podpis

Zhotovitel: Ing. Dušan Drahoš

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a 
Změn kladných celkem

podpis

podpis

podpis

428,15

podpis

podpis

podpis

Součet absolutních hodnot Změn kladných 
a Změn záporných

Priloha ¢. 2 

  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Udaje v K& bez DPH: 

Cena navrhovanych Zmén zapornych | Cena navrhovanych Zmeén kladnych Cena navrh(v)vanyoh’Zmen zaporycha | Soucet absolutmovh ho’dnot ;men Kladnych 
Zmén kladnych celkem a Zmeén zapornych 

428,15 0,00 -428,15 428,15 

Technické pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomir Smetana podpis 

Podpis vyjadruje souhlas se Zmenou: 

Zhotovitel (stavbyvedouci): jméno Robert Salda podpis 

Projektant (autorsky dozor): jméno Ing. David Kuczik podpis 

Stavebni dozor: jméno Igor Stafecky podpis 

Supervize (Regionalni dotaéni kancelar): jméno podpis 

Za§tupo’e ,Objefingtele odpoveédny za cenove jméno Ing. Jaroslava Jurkova podpis 
projednani zmény: 

Zastupce Objednatele: jméno Jan Bo¢ek podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u tohoto SO/PS, ktery je soucéasti uvedené Stavby, budou provedeny Zmény, jez jsou podrobné popsany, zdlvodnény, dokladovany a ocenény 

v Dokumentaci této Zmeény. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze Zmény dle tohoto Zménového listu nejsou zlepsenim dle ¢l. 13.2 Obchodnich podminek. Tento Zménovy list 

|pfedstavuje Dodatek Smlouvy o dilo. Smlouva se méni v rozsahu upraveném v tomto Zménovém listu. V ostatnim zUstavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané 

ve Smlouvé nedotéeny. Na dlkaz toho pfipojuji pfislusné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Objednatel (Opravnéna osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis 

Zhotovitel: jméno Ing. Dugan Drahos$ podpis      



Příloha č. 3

Název Stavby:
III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty

SO 001/002

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

3 805 370,80

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 317 549,96 4 122 920,76 317 549,96

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce -428,15 0,00 317 549,96 8,34%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce -428,15 4 122 492,61 317 121,81 8,33%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 7

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
SO 001 Demolice a bourací práce

  

ZAPIS 

Priloha €. 3 

o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS) 
pro vSechny skupiny - pro ZBV Cislo: 7 

  

Nazev Stavby: 

11/127515 Kolomuty, most ev.¢. 27515-7 pres Klenici za Kolomuty 

  

Cislo SO/PS / &islo Zmény SO/PS: SO 001/002 

  

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 

SO 001 Demolice a bouraci prace 

  

Udaje v K& bez DPH 
  

Cena SO/PS dle Smlouvy 
  

1 - zadat 
  

3 805 370,80     

Cena SO/PS v predchozich ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena vSech Zmén 

zapornych v 

pfedchozich 

Cena vSech Zmén 

kladnych v 

pfedchozich 

Cena SO/PS po 

vSech predchozich 

Rozdil ceny SO/PS po 

vSech predchozich 

Zménach a ve 

  

  

Zménach na SO/PS | Zménach na SO/PS Zmeénach Smlouvé 
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavebni/montazni prace 0,00 317 549,96 4 122 920,76 317 549,96 
  

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena navrhovanych 

Zmén zapornych na 

Cena navrhovanych 

Zmén kladnych na 

Cena vSech Zmén 

kladnych na SO/PS 

(pfedchozich a 

Cena vSech Zmén 

kladnych na SO/PS k 

cené SO/PS dle 

  

  

SO/PS SO/PS navrhovanych) Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavebni/montazni prace -428,15 0,00 317 549,96 8,34% 
  

Cena SO/PS po této ZBV: Udaje v K& bez DPH 
  

Cena vSech Zmén 

zapornych na SO/PS Cena SO/PS po této 

Rozdil ceny SO/PS 

po této Zméné oproti 

Rozdil ceny SO/PS po 

této Zméneé oproti cené 

  

  

(pfedchozich a Zméné cené SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v 

navrhovanych) Smlouvy % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavebni/montazni prace -428,15 4122 492,61 317 121,81 8,33%             

  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

17 264728 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 600 MM M 428,150 0,000 -428,150 1,000 428,15 -428,15 0,00 0,00 -428,15 -100,00%

Celkem -   428,15    0,00 -   428,15

Za Zhotovitele:     Robert Šalda, (stavbyvedoucí)

Podpis: Podpis: 

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Za Objednatele:     Igor Stařecký, (TDS/TDI)

Množství 
rozdílu

Cena za 

m.j. v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě 
v Kč

Změny 
záporné 

v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změně 
v Kč

Množství po 
Změně

Poř. č. 
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Číslo a název rozpočtu:  SO 001 Demolice a bourací práce Skupina změn  5

Rozpis položek a cen Změny
Název stavby dle SoD: III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO  001Číslo a název SO/PS:  SO 001 Demolice a bourací práce

  Rozpis poloZek a cen Zmény 
  

  

  
  

  

  

  

Nazev stavby dle SoD: 111/27515 Kolomuty, most ev.¢. 27515-7 pres Klenici za Kolomuty ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 

Cislo a nazev SO/PS: SO 001 Demolice a bouraci prace SO 001 

Cislo a nazev rozpoc¢tu: SO 001 Demolice a bouraci prace Skupina zmén 5 
por. & ] ] . . Mnosstvi ve | Mnozstvipo | Mnostvi Cena za Cena celkervn ve %menyl ZmenY Cena celvkevm po Rozdil cen Podil cen 

Koéd polozky Nazev polozky m.j. . .y , . . Smlouvé zaporné kladné Zméné celkem celkem 
pol. Smlouveé Zméneé rozdilu m.j. v K¢ . . . . . 

v K¢ v K¢ v K& v K& v K& v % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

17 1264728 VRTY PRO PILOTY TR I A1l D DO 600 MM M 428,150 0,000 -428,150 1,000 428,15 -428,15 0,00 0,00 -428,15 -100,00% 

Celkem - 428,15 0,00 - 428,15                           
  

Odpovédny zastupce Objednatele i odpovédny zastupce Zhotovitele odsouhlasuji skladbu ménénych polozek i novych poloZek, véetné jejich vymér, vyjadfujicich prfedkladanou zménu. 

Potvrzuji zarover skute¢né provedeni praci a opravnénost zmény. 

Za Zhotovitele: 

Podpis: 

Robert Salda, (stavbyvedouci) Za Objednatele: 

Podpis: 

Igor Stafecky, (TDS/TDI) 

 



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  13 654 456,30 6=32+36 686 208,95 D4*0,15

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 14 340 237,10 7=(6/1)*100 5,03% 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 17 351 686,89 8=1*0,3 4 096 336,89 428,15

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 105,02%

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18
19=

23+26+29+33+37

20=

24+27+30+34+38
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 37 38 39=ABS(37)+38

III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty -  564 333,58  1 250 114,38   685 780,80    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  563 905,43  1 183 644,38 619 738,95    0,00   66 470,00 66 470,00 -   428,15    0,00 428,15

201 1 SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 27515-7 - Změna rozsahu výztuže -  526 659,43   325 362,46 -  201 296,97    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  526 659,43   325 362,46 -201 296,97    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

201 2 SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 27515-7 - Prověření vhodného založení    0,00   66 470,00   66 470,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    0,00   66 470,00 66 470,00    0,00    0,00 0,00

001 3
SO 001 Demolice a bourací práce - Rozšíření plochy štětových stěn, 
objemu výkopových prací a navýšení čerpání vody    0,00   317 549,96   317 549,96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   317 549,96 317 549,96    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

201 4 SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 27515-7 - Doplnění chráničky do římsy -  8 664,50    0,00 -  8 664,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  8 664,50    0,00 -8 664,50    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

201 5 SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 27515-7 - Zásypy a ŠD polštář    0,00   130 473,00   130 473,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   130 473,00 130 473,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

201 6
SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 27515-7 - Schodiště, zábradlí, chodníky, 
osetí a asfaltové vrstvy -  28 581,50   410 258,96   381 677,46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  28 581,50   410 258,96 381 677,46    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

001 7
SO 001 Demolice a bourací práce - Rozšíření plochy štětových stěn, 
objemu výkopových prací a navýšení čerpání vody -   428,15    0,00 -   428,15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 -   428,15    0,00 428,15

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona 
č. 134/2016 Sb.)

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny de minimis 
Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 

odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 Hodnota skupiny 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Limit 

Sledování limitu v %
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Nazev a evidenc¢ni Cislo Stavby: 111/27515 Kolomuty, most ev.¢. 27515-7 pies Klenici za Kolomuty 
  

Pfijata smluvni ¢astka bez rezervy a DPH 13 654 456,30 
  

  

  

  

  

  

   
  

  

  

  

    

      

  

  

6=32+36 
Suma Zmén kladnych a Zmén zapornych Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
686 208,95 

  

  

Pfiloha €. 5 

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      

2=1+19+20]| Aktualni smluvni ¢astka (cena stavby) 14340 237,10 Sledovani limitu v % 0,00% 

8=1"0,3 Zakonny limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 4 096 336,89 Hodnota skupiny 5 428,15 

3=(2/1)*100|Procento zmény Pfijaté smluvni ¢astky 105,02% 

4=(25/1)*100|Sledovani vyhrazenych zmén (Skupina 1) 0,00% 

5=(28/1)*100 

Vyhrazené zmény (Domérky) (dle §100 zakona ¢. Zmeény nepredvidané (dle §222 odst. (6) zakona Zmeény nezbytné (dle §222 odst. (5) zakona ¢. 

134/2016 Sb.) &. 134/2016 Sb.) 134/2016 Sb.) 

< A A Zmény Zmény < - L 
Zmény zaporné % L . % L . Zmény zaporné . 

- zaporné ~ Suma Zmén zaporné SumaZmén X . Suma Zmén 
< - . . . (zadavat se . h X Zmény L M A . L . M (zadavat se Zmény X . 

SO | ZBV¢. Nazev SO/PS | piedmét Zmény . Zmény kladné | Hodnota ZBV | (zadavat se " zapornych a (zadavat se |Zmény kladné| zapornych a . " zapornych a 
znaménkem L kladné M . . . . znaménkem kladné M . 

o znaménkem Zmeén kladnych znaménkem Zmén kladnych . Zmén kladnych 
minus) . . minus) 

minus) minus) 

16 17 18 19= 20= 21=19+20 23 24 25=23+24 29 30 32=29+30 33 34 36=33+34 
23+26+29+33+37 | 24+27+30+34+38 h = = = 

111127515 Kolomuty, most ev.¢. 27515-7 pres Klenici za Kolomuty - 564 333,58 1250 114,38 685 780,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 563 905,43 1183 644,38 619 738,95 0,00 66 470,00 66 470,00 

201 1 SO 201 Rekonstrukce mostu ev.¢. 27515-7 - Zména rozsahu vyztuze - 526 659,43 325 362,46 - 201 296,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 526 659,43 325 362,46 -201 296,97 0,00 0,00 0,00 

201 2 SO 201 Rekonstrukce mostu ev.¢. 27515-7 - Provéreni vhodného zaloZeni 0,00 66 470,00 66 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 470,00 66 470,00 0,00 0,00 0,00 

001 3 |SO 001 Demolice a bouraci prace - RozSifeni plochy Stétovjch stén, 0,00 317 549,96 317 549,96 0,00 000 0,00 000 000 000 0,00 317 549,96 317 549,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
objemu vykopovych praci a navyseni ¢erpani vody 

201 4 SO 201 Rekonstrukce mostu ev.¢. 27515-7 - Doplnéni chranicky do fimsy - 8 664,50 0,00 - 8664,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8 664,50 0,00 -8 664,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

201 5 SO 201 Rekonstrukce mostu ev.&. 27515-7 - Zasypy a SD polstar 0,00 130 473,00 130 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 473,00 130 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

201 6 |SO 201 Rekonstrukce mostu ev.¢. 27515-7 - Schodisté, zébradli, chodniky, - 28581,50 410 258,96 381677,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 28581,50 410 258,96 38167746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
oseti a asfaltové vrstvy 

001 7 |SO 001 Demolice a bouraci prace - Rozsireni plochy Stétovych stén, - 42815 0,00 - 42815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 42815 0,00 428,15 
objemu vykopovych praci a navy$eni ¢erpani vody         
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

1

1

2Počet listů celkem

počet listůDoklad 

08 2025_04_09_Sdeleni AD k ZBV 78_2025_04_09_Sdeleni AD k ZBV 7
09 Vyjádření TDS ZBV 7

Přehled dalších dokladů

7

III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty

SO 001 Demolice a bourací práce

SO 001/002

Pfiloha ¢. 6 

Prehled dalSich dokladu 

  

Cislo ZBV: 7 
  

Nazev stavby: 111/27515 Kolomuty, most ev.¢. 27515-7 pies Klenici za Kolomuty 

  

Néazev stavebniho objektu / provozniho S0 001 Demolice a bouraci price 

          
  

  

  

  

      

souboru (SO/PS): 

Cislo SO/PS / &islo zmény SO/PS: S0 001/002 

Doklad pocet lista 

08 2025 04 09 Sdeleni AD k ZBV 78 2025 04 09 Sdeleni AD k ZBV 7 1 
09 Vyjadreni TDS ZBV 7/ 1 

Pocet lista celkem 2    



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 916,550 1008,040 91,490 10,000 9 165,50 0,00 914,90 10 080,40 914,90 9,98%

zemina                                                                                                                                                         

dle pol.č.13173: 916,55=916,550 [C]                                                                                                     
ZBV č.3: z důvodu provedení lepšího přístupu pro techniku s ohledem na nepříliš 
vhodnou geologii na stavbě - vyplývá z geodetického zaměření

2 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 189,340 189,340 0,000 525,000 99 403,50 0,00 0,00 99 403,50 0,00 0,00%

beton                                                                                                                                                           

dle pol.č.96616:  189,34=189,340 [A]
3 14101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 82,275 82,275 0,000 350,000 28 796,25 0,00 0,00 28 796,25 0,00 0,00%

vozovkové vrstvy                                                                                                                                                                    
dle pol.č.11343:   82,275=82,275 [A]

4 02740 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ PROVIZORNÍ MOSTY KPL 1,000 1,000 0,000 300000,000 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00%

16 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 1,000 0,000 50000,000 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00%

5 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 82,275 82,275 0,000 820,000 67 465,50 0,00 0,00 67 465,50 0,00 0,00%

177,5m2*0,45m+24,0m2*0,1m=82,275 [A]

6 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 1120,000 1480,000 360,000 50,000 56 000,00 0,00 18 000,00 74 000,00 18 000,00 32,14%

8hod*20*7dní=1 120,000 [A]                                                                                                                                                  
ZBV č.3: z důvodu prodloužení času o 15 dní, kdy se muselo čerpat 24 hodin denně 
(doloženo zápisy v SD)

7 11529 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN NAD 1600MM NEBO ŽLAB R.O. NAD 5,0M M 22,000 22,000 0,000 2900,000 63 800,00 0,00 0,00 63 800,00 0,00 0,00%

vč. dočasného hrázkování
8 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 916,550 1008,040 91,490 80,000 73 324,00 0,00 7 319,20 80 643,20 7 319,20 9,98%

dle výkresu č.4:  34,0m2*11,7m+41,5m2*12,5m=916,550 [A]                                                                       
ZBV č.3: z důvodu provedení lepšího přístupu pro techniku s ohledem na nepříliš 
vhodnou geologii na stavbě (doloženo zápisy v SD) - vyplývá z geodetického zaměření

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 916,550 1008,040 91,490 14,000 12 831,70 0,00 1 280,86 14 112,56 1 280,86 9,98%

dle pol.č.13173: 916,55=916,550 [C]                                                                                                  
ZBV č.3: z důvodu provedení lepšího přístupu pro techniku s ohledem na nepříliš 
vhodnou geologii na stavbě (doloženo zápisy v SD) - vyplývá z geodetického zaměření

10 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 842,688 977,588 134,900 1350,000 1 137 628,80 0,00 182 115,00 1 319 743,80 182 115,00 16,01%

2*(105,1+129,9)m2+10,75*(11,75+12,5)+10,0*11,2=842,688 [A]                                               

ZBV č.3: z důvodu doplnění štětové stěny směrem k Plazům s ohledem na nepříliš 
vhodnou geologii na stavbě - délka pažení vyplývá ze skutečnosti na stavbě (propojení 
pažení) a je doložena geodetickým zaměřením; délka štětových stěn je totožná s 
navrženou a použitou délkou dle ZDS na starně u Kolomut (doloženo zápisy v SD) 
(13,49*10)=134,90

11 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 842,688 977,588 134,900 800,000 674 150,40 0,00 107 920,00 782 070,40 107 920,00 16,01%

2*(105,1+129,9)m2+10,75*(11,75+12,5)+10,0*11,2=842,688 [A]                                               

ZBV č.3: z důvodu doplnění štětové stěny směrem k Plazům s ohledem na nepříliš 
vhodnou geologii na stavbě - délka pažení vyplývá ze skutečnosti na stavbě (propojení 
pažení) a je doložena geodetickým zaměřením; délka štětových stěn je totožná s 
navrženou a použitou délkou dle ZDS na starně u Kolomut (doloženo zápisy v SD) 
(13,49*10)=134,90

17 264728 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 600MM M 428,150 0,000 -428,150 1,000 428,15 -428,15 0,00 0,00 -428,15 -100,00%

2*(1,8*0,5*4,5+(3,0+1,8)*0,5*10,0+(5,4+3,0)*0,5*14,0+1,2*0,5*12,5+(1,75+2,75)*0,5*

10,75)+12,2*0,5*10,0+11,7*0,5*10,75+12,5*0,5*10,75=428,150 [A]                                        

ZBV č. 7
12 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 37,400 37,400 0,000 350,000 13 090,00 0,00 0,00 13 090,00 0,00 0,00%

vč. likvidace                                                                                                                                               
2*18,7=37,400 [A]

13 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 11,400 11,400 0,000 35,000 399,00 0,00 0,00 399,00 0,00 0,00%

5,3+6,1=11,400 [A]

14 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 189,340 189,340 0,000 6400,000 1 211 776,00 0,00 0,00 1 211 776,00 0,00 0,00%

dle výkresu č.2:   
NK: 5,3m2*12,6m=66,780 [A] 

opěry: 2*6,2m2*6,6m+4*13,6m2*0,6=114,480 [B] 
římsy: 2*0,2m2*20,2m=8,080 [C] 
Celkem: A+B+C=189,340 [D]

15 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 71,120 71,120 0,000 100,000 7 112,00 0,00 0,00 7 112,00 0,00 0,00%

vč. likvidace                                                                                                                                               
5,6*12,7=71,120 [A]

Celkem  3 805 370,80 -   428,15   317 549,96  4 122 492,61   317 121,81 8,33%

Číslo a název rozpočtu:  SO 001 Demolice a bourací práce celkem po všech změnách

Soupis prací SO po všech změnách
Název stavby dle SoD: III/27515 Kolomuty, most ev.č. 27515-7 přes Klenici za Kolomuty ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS:  SO 001 Demolice a bourací práce SO  001

Poř. 
č. 

pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Rozdíl cen 
celkem 

v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 

v Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě 
v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny 
kladné 

v Kč

Cena celkem po 

Změnách 
v Kč

Množství po 
Změnách

  
Soupis praci SO po viech zménéach   

Nazev stavby dle SoD: 111/27515 Kolomuty, most ev.¢. 27515-7 pies Klenici za Kolomuty 

Cislo a nazev SO/PS: SO 001 Demolice a bouraci prace 

Cislo a nazev rozpoctu: SO 001 Demolice a bouraci prace 

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS) 
50 001   

celkem po viech zménach   

  
    
  

  

    

  

      
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

    
  
    
  

    
  

    
  

     

  

    
  

  

    
    

    

  
  

  

  

  
  
  

  

  

  

  
  

    

  
  

  
  

  

  
                                

Por. o i i | Cenacelkemve | T Zmény | Cenacelkem po | Rozdilcen | Podilcen i . . . | Mnoistive | Mnozstvipo | Mnozsti | Cenazamj. % "% | zmény zapome Y P & |kéd polozky Nazev polozky m.j. M o " > Smlouvé N Kladné Zménach celkem celkem smlouvé | ZmEnach rozdilu vKe vkE 
pol. vKE vKE VK& VK& V% 

1 2 5 4 5 3 7 5 o 10 1 1 e 1 
1]014101 __ [POPLATKY ZA SKLADKU [VE) 916,550 1008,040 91,490 10,000 9165,50 0,00 914,90 10 080,40 914,90 9,98% 

zemina 
dle pol.£.13173: 916,55=916,550 [C] 
2BV &.3: z diivodu provedeni lepSiho pfistupu pro techniku s ohledem na nepfilis 
hodnou eeolosii na stavhé - vnlivh ické sfeni 

2[014101 __ [POPLATKY ZA SKLADKU M3 189,340 189,340 0,000 525,000 99403,50 0,00 0,00 99 403,50 0,00 0,00% 
beton 
dle pol.¢.96616: 189.34=189.340 [A] 

314101 POPLATKY 7A SKLADKU M3 82,275 82,275 0,000 350,000 28796,25] 0,00 0,00 28 796,25 0,00 0,00% 
vozovkové vrstvy 
dle pol.é.11343: 82.275=82.275 [Al 

402740 POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST PROVIZORNI MOSTY KPL 1,000 1,000 0,000] 300000,000 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00% 
1603100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000 1,000 0,000] _50000,000 50000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00% 
511343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH 5 ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU M3 82,275 82,275 0,000 820,000 67 465,50 0,00 0,00 67 465,50 0,00 0,00% 

177.5m2*0,45m+24,0m2*0,1m=82,275 [A] [ 
11512 CERPANIVODY DO 1000 L/MIN [HoD 1120,000] 148,000 360,000 50,000 56 000,00 0,00  18000,00 74000,00] 18 000,00 32,10% 

8hod*20*7dni=1 120,000 [A] 
2BV &.3: z divodu prodlouZeni Easu o 15 dni, kdy se muselo Zerpat 24 hodin denn& 
(dolo¥ena 2ni 

11529 PREV VOD NA POVRCHU POTR DN NAD 1600MM NEBO ZLAB R.O. NAD 5,0M [ 22,000 22,000 0,000[ 2900,000 63 800,00 0,00 0,00 63 800,00 0,00 0,00% 
& doasného hrézkovani 

813173 HLOUBENTJAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 916,550 1008,040 91,490 80,000 73324,00 0,00 7319,20 80 643,20 7319,20 9,98% 
dle vykresu £.4: 34,0m2*11,7m+41,5m2*12,5m=916,550 [A] 
2BV &.3: z diivodu provedeni lepSiho pfistupu pro techniku s ohledem na nepfilis 
vhodnou geologii na stavbé (doloeno zapisy v SD) -vyplyva z geodetického zam &eni 

917120 ULOZENT SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENT ™3 916,550]  1008,040 91,490 14,000 12831,70 0,00 1280,86 1411256 1280,86 9,98% 
dle pol.£13173: 916,55=916,550 [C] 
2BV &.3: z diivodu provedeni lepSiho pfistupu pro techniku s ohledem na nepfilis 
vhodnou geologii na stavbé (doloeno zapisy v SD) -vyplyva z geodetického zam &eni 

10[23217A___|STETOVE STENY BERANENE Z KOVOVVCH DILCU DOCASNE (PLOGHA) M2 842,688 977,588 134,900 1350,000] 1137628,80 000] 18211500] 131974380] 18211500 16,01% 
2*(105,1+129,9)m2+10,75* (11,75+12,5)+10,0*11,2=842,688 [A] 
2BV &.3: 2 divodu doplnéni $tétové stény smrem k Plaziim s ohledem na nepfilis 
vhodnou geologii na stavbé - délka paZeni vyplyva ze skutednosti na stavb & (propojen 
pazeni) a je doloena geodetickym zam & enim; délka $tétovych stén je totoina s 
navrienou a pouZitou délkou dle ZDS na starn& u Kolomut (doloZeno zapisy v SD) 
12 g0%1mz120 00 . _ 

11[23717A | ENI STETOVVCH STEN Z KOVOVVCH DILCU V PLOSE M2 842,688 977,588 134,900 800,000 674150,40 0,00] 107920,00 782 070,40] 107 920,00 16,01% 
2*(105,1+129,9)m2+10,75* (11,75+12,5)+10,0*11,2=842,688 [A] 
2BV &.3: z divodu doplnéni Stétové stény smérem k Plaziim s ohledem na nepfil 
vhodnou geologii na stavbé - délka paZeni vyplyva ze skutednosti na stavb & (propojen 
pazeni) a je doloena geodetickym zam & enim; délka $tétovych stén je totoina s 
navrienou a pouZitou délkou dle ZDS na starn& u Kolomut (doloZeno zapisy v SD) 
340101124 an 

264728 |VRTY PRO PILOTY TRI A I D DO 600MM ™ 128,150 0,000 428,150 1,000 128,15 42815 0,00 0,00 42815 100,00% 
2%(1,8%0,5%4,5+(3,0+1,8)*0,5°10,0+(5,4+3,0)*0,5*14,0+1,2%0,5*12,5+(1,75+2,75)*0,5* 
10,75)+12,2%0,510,0+11,7%0,5%10,75+12,5%0,5*10,75=428,150 [A] 
PR 

12[9117C3 | 5VOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRY H2 -DEMONTAZ 5 PRESUNEM ™ 37,400 37,400 0,000 350,000 13 090,00 0,00 0,00 13 090,00 0,00 0,00% 
idace 

0 (Al 
13[919112 FALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM ™M 11,400 11,400 0,000 35,000 399,00 0,00 0,00 399,00 0,00 0,00% 

5,3+6,1=11,400 [A] 
1496616 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU [VE) 189,340 189,340 0,000]  6400,000] 1211776,00 0,00 0,00 121177600 0,00 0,00% 

dle vykresu ¢. 
NK: 5,3m2*12,6m=66,780 [A] 
opiry: 2%6,2m2*6,6m+4*13,6m2*0,6=114,480 [B] 
fimsy: 2%0,2m2*20,2m=8,080 [C] 
Collom: A+R=C=180 340 D) 

1597817 c ENi MOSTNI IZOLACE M2 71,120 71,120 0,000 100,000 7112,00 0,00 0,00 7 112,00 0,00 0,00% 
Ve likvidace 
56%12,7=71,120 [A] 

Celkem 3 805 370,80 22815 3175a996] 412249261 31712181 833% 
     






