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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
"Kř. II/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001276 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        

číslo smlouvy objednatele:   8500008639 

číslo smlouvy zhotovitele:   24015-01 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst. 3 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:    

datová schránka: qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba ve věcech technických:  

  

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

Silnice Klatovy a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u KS v Plzni 

sídlo:    Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 

zastoupen/á:   Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním ředitelem 

                       (oprávněn na základě plné moci) 

IČO: 45357307   DIČ: CZ45357307  

e-mail:      

telefon:     

datová schránka: tqasgee 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

 

dále jen „zhotovitel“ 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 04.03.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: Kř. II/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava (dále jen 

„SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na skutečnost, že při realizaci díla byla zjištěna nutnost provedení přeložek 

inženýrských sítí (konkr. přeložka sdělovacího vedení společnosti CETIN a jednoho 

sloupu NN společnosti ČEZ), které nebyly součástí projektové dokumentace a nebylo 

s nimi uvažováno, požádal zhotovitel o prodloužení termínu dokončení stavby o jeden (1) 

měsíc, což je doba, po kterou byla jeho činnost na stavbě omezena. Žádost o prodloužení 

termínu je součástí zápisu z kontrolního dne stavby č. 4 ze dne 7. 5. 2025. Zápis z tohoto 

KD tvoří přílohu tohoto dodatku. Uvedená změna je v souladu s předem vyhrazenou 

změnou dle čl. XIV. odst. 14.3. písm. a) SOD, kde je uvedeno, že „Objednatel si dle § 100 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) 

předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek 

prodlužuje doba plnění.“ 

3.2. Původní ujednání čl. IV., odst. 4.2. SOD o konečném termínu pro provedení díla 

„Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 
včetně všech dokladů: nejpozději do čtyř (4) měsíců od předání staveniště.  

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do tří (3) měsíců od 

předání staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů 

požadovaných objednatelem.“ 

se mění následovně: 

„Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 
včetně všech dokladů: nejpozději do pěti (5) měsíců od předání staveniště.  

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do čtyř (4) měsíců od 

předání staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů 

požadovaných objednatelem.“ 

3.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
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subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Příloha č. 1 – Zápis z KD č. 4 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Silnice Klatovy a.s. 

Ing. Jiří Velíšek      Ing. Jan Švec  

generální ředitel      technicko-obchodní ředitel 

podepsáno elektronicky      (oprávněn na základě plné moci) 

        podepsáno elektronicky 

 

 

 

Za administrativní správnost:___________________________ 

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


SÚSPK ’X1

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE

DATUM KONÁNÍ:
7.5.2025

NÁZEV STAVBY:

„KŘ. 11/171A111/19020 STRÁŽOV, STAVEBNÍ ÚPRAVA"
ČÍSLO ZÁPISU

4

Místo a čas konání:
Městský úřad Strážov - staveniště, KD zahájen ve 12:00 hod.

Přítomni:
Viz. prezenční listina.

Objednatel: 
Správa a údržba s
Koterovská 162, 3
IČ 72053119, DIČ
Odpovědná osoba 
Odpovědná osoba
Č. smlouvy o dílo
8500008639/2401

Město Strážov
Strážov č.p. 71, 34
IČ 00256102, DIČ
Odpovědná osoba 
Odpovědná osoba
Č. smlouvy o dílo 
ze dne 4.3.2024

ilnic Plzeňského kraje, p.o.
26 00 Plzeň
CZ 72053119
: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 
ve věcech technických:

Technický dozor stavebníka:
GPL - INVEST spol. s r.o., Kněžskodvorská 2632, 
370 04 České Budějovice
IČ 26070766, DIČ CZ 26070766
Odpovědná osoba ve věcech technických:

objednatele/zhotovitele:
.5-01, ze dne 4.3.2024

0 21 Janovice nad Úhlavou
CZ 00256102
: Ing. Josef Roušek, starosta městyse 
ve věcech technických: Ing. Josef Roušek 

objednatele/zhotovitele: — /24015-02,

Koordinátor BOZP:
INGEM a.s.
Barrandova 404/28
326 00 Plzeň
Odpovědná osoba ve věcech technických:

Zhotovitel:
Silnice Klatovy a.s.
Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy
IČ 45357307, DIČ CZ 45357307

Projektant projektové dokumentace DSP a DPS: 
DOPAS s.r.o.
Mahenova 494/3
150 00 Praha 5 - Košíře
IČ 01443780, DIČ CZ 01443780
Odpovědná osoba

KONTROLA ÚKOLŮ Z PŘEDCHOZÍHO KD č.3 ze dne 24.4.2025:

• S ohledem na nutnost dořešení překládky sdělovacích vedení společnosti CETIN v rozsahu stavby, je možné, že bude 
nutné prodloužit termín dokončení stavby. Bude rozhodnuto, podle termínu překládky kabelů spol. CETIN (předpoklad 
provádění od 22.4.2025). Překládka provedena pod opěrnou zeď u č.p. 162,______________________________________

KONTROLA PLNĚNÍ HARMONOGRAMU A POSTUPU PRACÍ:
HMG bude předložen na příštím KD, po dořešení termínů překládky sdělovacích kabelů spol. CETIN.
Práce probíhají v souladu s HMG.

FAKTURACE STAVBY:

Měsíc SÚS PK Město Strážov
04/2025 243 882,01 Kč bez DPH 300 273,54 Kč bez DPH

ZMĚNY OPROTI PD:

Objednatel SÚS PK:
Přeložka kabelového sdělovacího vedení mimo komunikaci.

/"'I'OT GPL-INl ’ESTs.r o. 
VJH. 4—/ Kněžskodvorská 2632 
INVEST 370 04 České Budějovice Str.1/2



’’'SÚSPK

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO DNE
Objednatel Město Strážov:
Přeložka sloupu vedení NN mimo chodník.
Opěrná zeď před nemovitostí p.č. st. 25/1 k.ú. Strážov, bude z důvodu zachování vjezdu do garáže přerušena v dl. cca 4 m, 
Úprava stávající VŠ před domem č.p. 173 a přepojení septiku.

DÁLE BYLO DOHODNUTO:
1. Je dokončována podezdívka plotu u bytového domu, provedeno odtěžení konstrukčních vrstev komunikace, je prováděna 

opěrná zeď u č.p. 162 a plot u č.p. 103.
2. Byl upřesněn materiál pro opěrnou zeď u č.p. 162.
3. Byla provedena přeložka sloupu NN včetně přepojení (5.5.2025).
4. Objednatelé žádají na příštím kontrolním dni účast AD.
5. Zhotovitel požádal z důvodu přeložek kabelového vedení spol. CETIN a sloupu NN o prodloužení termínu dokončení stavby 

o 1 měsíc, tj. do 17.7.2025.

Případné nesouhlasy se zněním záznamu prezentujte elektronickou poštou do tří pracovních dnů po obdržení záznamu. Po 
této době je záznam přijat jako oficiální dokument. Vždy na následujícím KD bude zápis podepsán oprávněnými osobami 
smluvních stran dle SoD.
Zaznamenal a zapsal dne 7.5.2025:^^^^^^^^^|

Termín příštího KD:
Příští KD se bude konat dne 21.5.2025 (středa), od 08.00 hodin. Sraz úč
Za objednatele:
Organizace:
Město Strážov
SÚS PK, p.o.

Za zhotovitele:
Organizace:

Jméno

Silnice Klatovy a.s.

Za technický dozor stavebníka:
Organizace: Jméno

Jméno

GPL-INVEST s.r.o.
Ostatní účastníci: 
Organizace: Jméno Datum:

Datum:

7-s zoir

Datum:

j-.

Datum:

# s- ui r

Viz. prezenční listina (PL).
Rozdělovník: dle PL

/ ' JT GPL-INVESTs.r.o.
V-M A L/ Kněžskodvorská 2632
INVEST 370 04 České Budějovice Str.2/2



SÚSPK
PREZENČNÍ LISTINA

NÁZEV STAVBY: 

OBJEDNATEL: 

DATUM:

VĚC:

KŘ. 11/171 A 111/19020 STRÁŽOV, STAVEBNÍ ÚPRAVY

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE A MĚSTO STRÁŽOV

7.5.2025

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY Č. 4

JMÉNO, PŘÍJMENÍ: NÁZEV ORGANIZACE: TELEFON: E-MAIL: PODPIS:

SÚS PK

SÚS PK

Město Strážov

GPL-INVESTs.r.o.

GPL-INVESTs.r.o.

DOPAS s.r.o.

Silnice Klatovy a.s.

Silnice Klatovy a.s.

INGEM a.s.

1 I S t r á a k u
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