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DODATEK č. 8
ke Smlouvě o dílo ev. č. 02998/2021/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou,

vedoucím odboru investičního a majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:

(dále jen „objednatel“)

2. IPS Třinec, a.s.
se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. Daniel Pieszka, předseda představenstva
IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

*KUMSX035OSUF*
Agendové číslo: 02998/2021/IM/8

Identifikátor: KUMSX035OSUF
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II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2021 Smlouvu o dílo evidenční č. 02998/2021/IM (dále jen 
„smlouva“) na zajištění realizace stavby „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ pro Domov 
Březiny, příspěvkovou organizaci (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 10. 12. 2021 byl k této 
smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (ev. č. 02998/2021/IM/1), dne 30. 3. 2022 byl k této smlouvě 
uzavřen dodatek č. 2 (ev. č. 02998/2021/IM/2), dne 28. 7. 2022 byl k této smlouvě uzavřen 
dodatek č. 3 (ev. č. 02998/2021/IM/3), dne 21. 12. 2022 byl k této smlouvě uzavřen dodatek 
č. 4 (ev. č. 02998/2021/IM/4), dne 30. 6. 2023 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 5 
(ev. č. 02998/2021/IM/5), dne 28. 5. 2024 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 6 
(ev. č. 02998/2021/IM/6) a dne 23. 9. 2024 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 7 
(ev. č. 02998/2021/IM/7). 

2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy. 
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které 

nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále jen „DPS“) a jsou nezbytně 
nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“): 

 
1) Změna č. 170: Stavba 1 – Elektro, přesun zásuvek v kolizi s otopnými tělesy 

Z důvodu chyby v koordinaci projektové dokumentace bylo u profese elektro a vytápění 
nutné v některých místnostech provést přemístění již provedených elektro zásuvek, které 
byly instalovány v kolizi s otopnými tělesy. 
Hodnota víceprací činí 10.991,40 Kč bez DPH. 

2) Změna č. 171: Stavba 1 – Doplnění měkčené PVC folie na poklop montážní jámy 
Předmětem změny je doplnění volně ložené hydroizolace proti zemní vlhkosti ze svařovaných 
pásů měkčeného PVC tl. 1,5 mm na poklop montážní jámy (prováděné u centrální kotelny), 
která zabrání při deštích větším zátokům do montážní jámy. Tato hydroizolace byla přidána 
do stavby na doporučení projektanta. Předchozí změna projektové dokumentace v části 
provedení montážní jámy izolaci poklopu neřešila, viz také změna č. 6 v dodatku č. 2. 
Hodnota víceprací činí 8.830,05 Kč bez DPH. 

3) Změna č. 172: Stavba 1 – Příprava pro osazení venkovních čistících rohoží 
Předmětem dané změny je provedení ploch z cementového potěru vyztuženého kari sítí pro 
osazení rámů venkovních čistících rohoží ve zpevněných plochách ze zámkové dlažby. Dané 
práce nejsou obsaženy v rozpočtech ani projektové dokumentaci stavby a je nutné je pro 
osazení čistících rohoží provést.  
Hodnota víceprací činí 15.634,53 Kč bez DPH. 

4) Změna č. 174: Stavba 1 – Elektro, přechodová rozvodnice pro kogeneraci 
Z důvodu nedostačené koordinace projektové dokumentace mezi částmi elektro, MAR a 
technologickou části vznikl revizí projektu požadavek na změnu přívodního kabelu ke 
kogenerační jednotce, a to za pohyblivý přívod, což si navíc vynutí doplnění rozvodnice. 
Hodnota víceprací činí 20.783,43 Kč bez DPH. 

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – 
dokumentační komise. 
4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní DPS nebudou provedeny níže 

uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce)“: 
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1) Změna č. 166: Stavba 1 - Neprovádění opěrné stěny ZP2 
Předmětem změny je neprovedení opěrných stěn ZP2, souvisejících schodišť a úprav 
přilehlých chodníků, jejichž návrh nerespektoval výškovou návaznost na okolní objekty.  
Hodnota méněprací činí 218.384,67 Kč bez DPH. 

2) Změna č. 167: Stavba 1 - Neprovádění geotextilie ve skladbě zpevněných ploch 
Předmětem změny je neprovedení geotextilií pod podkladní vrstvou z kameniva u chodníků 
a pojezdových komunikací. Na doporučení geotechnika byly po dodatečně provedených 
zkouškách únosnosti provedeny úpravy ve skladbě těchto komunikací.  
Hodnota méněprací činí 141.674,09 Kč bez DPH. 

3) Změna č. 168: Stavba 1 - Revize plastových madel 
Předmětem změny je neprovedení montáže hygienických madel na posuvných dveřích do 
místností „WC+koupelna“ u lůžkových pokojů a na otočných dveřích do „koupelen se 
sprchovým lůžkem“, které byly součástí projektové specifikace hygienických madel do 
sanitárních místností. Dveřní křídla budou vybavena dveřním kováním dodaným dodavatelem 
dveří dle projektové specifikace dveřních křídel a odsouhlaseného vzorkování. Hygienická 
madla pro dveře budou dodána uživateli Domova Březiny pro jeho potřeby v rámci areálu 
domova. Dále předmětem změny je neprovedení dodávky a montáže plastového madla na 
objektu A, které bylo navrženo v chráněné únikové cestě a dle stanoviska HZS jej není možné 
z tohoto materiálu provést. 
Hodnota méněprací činí 47.279,72 Kč bez DPH. 

4) Změna č. 169: Stavba 1 – Odpočet dveřních držných magnetů a samozavíračů v místn. č. 
A1.135 
Předmětem změny je neprovádění projektem navržených dveřních magnetů a samozavíračů 
na hliníkových výplních s ozn. PS17 a O07a v místnosti číslo A1.135, a to z důvodu 
nemožnosti otevření křídel na přilehlé stěny. Namísto magnetů a samozavíračů budou použity 
samozavírače s elektronickou aretací.  
Hodnota méněprací činí 13.506,18 Kč bez DPH. 

5) Změna č. 173: Stavba 1 – Odpočet čistících rohoží u objektu SK  
V objektu SK se nacházejí únikové dveře SK-PS1, které v běžném provozu domova nebudou 
vůbec využívány. Potřebné proto nejsou vnitřní ani vnější čistící rohože u těchto dveří, které 
jsou uvedené v rozpočtové části PD. Ve výkrese půdorysu předmětného podlaží nebyly tyto 
čistící rohože projektantem stavby zakresleny, a proto s nimi nebylo počítáno při provádění 
podlahových mazanin.  
Hodnota méněprací činí 33.975,60 Kč bez DPH. 

6) Změna č. 174: Stavba 1 – Elektro, přechodová rozvodnice pro kogeneraci 
Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 4) 
tohoto článku dodatku. 
Hodnota méněprací činí 8.743,90 Kč bez DPH. 

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – 
dokumentační komise. 

5. Smluvní strany se dále dohodly na záměnách některých položek díla, kdy dochází k záměně 
položek soupisu prací, přičemž platí, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh 
k nahrazovaným položkám, jejich cena je nižší a materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné 
nebo vyšší (dále jen „záměna položek“): 
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1) Záměna č. 25: Stavba 1 – Záměna plastových výplní otvorů, pavilon A 
Profil Encore pro výrobu plastových oken, který byl odsouhlasen v rámci vzorkování a záměny 
č. 11 z dodatku č. 4, se již nevyrábí a není dostupný na trhu. Zhotovitel předložil profil Decco 
EkoSun 83, který má hloubku 81 mm a 7 komor, a který tak splňuje tepelně technické 
parametry předepsané projektem a energetickým hodnocením. 
Záměna nemá vliv na cenu a týká se pouze oken na objektu A.   

2) Záměna č. 26: Stavba 1 – Záměna zakrytí montážní šachty 
Předmětem záměny je nahrazení projektem navržených PZD panelů pro zakrytí montážní 
šachty pro kogenerační jednotku. Nově bude šachta zakryta trapézovým plechem, na kterém 
bude provedena betonová vrstva s výztuží, což lépe zajistí zakrytí v požadovaném půdoryse 
šachty. Následně bude zakrytí rozřezáno na menší segmenty pro snazší manipulaci v 
budoucnosti. 
Záměna nemá vliv na cenu díla. 

3) Záměna č. 27: Stavba 1 – Záměna provádění PU podlah  
Předmětem záměny je nahrazení projektem navržených polyuretanových stěrkových podlah 
včetně samonivelační vrstvy za novou skladbu stěrkové podlahy. Důvodem změny je 
nevhodnost původní skladby pro místnost varny, kde je vyžadována nárazová teplotní 
odolnost proti vařící vodě. Nově bude stěrková podlaha v místnosti varny provedena z 
materiálu vhodného pro velkokuchyně a ve zbylých místnostech z materiálu vlastností 
minimálně stejných.  
Záměna nemá vliv na cenu díla. 

4) Záměna č. 28: Stavba 1 – Záměna rozvaděče MaR - RM1 
Projektová dokumentace stavby uvádí přesné rozmístění VZT jednotek ve strojovně v 1.PP 
objektu B. Pro zajištění budoucího přístupu a servisu jednotlivých VZT jednotek je nutné 
vyřešit prostorovou kolizi všech zařízení umístěných v předmětné strojovně. Je proto nutné 
změnit osazení původních čtyř menších rozváděčů MaR za jeden velký rozvaděč, ve kterém 
budou umístěny čtyři řídící systémy i veškeré další periférie z původních rozváděčů MaR, vše 
pro čtyři vzduchotechnické jednotky. 
Záměna nemá vliv na cenu díla.   

Podrobný rozsah záměn je specifikován v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – 
dokumentační komise. 

6. Dále se smluvní strany dohodly na změně smlouvy způsobené skutečnostmi, které objednatel v 
době uzavírání smlouvy nemohl předvídat, a to na základě níže uvedeného: 
Zhotovitel se v souladu s čl. III odst. 10 dodatku č. 6 zavázal k nezbytné součinnosti se zhotoviteli 
souvisejících staveb, a to za účelem řádného dokončení stavby. Zhotovitel v souladu s výše 
uvedeným bere na vědomí, že v současné době je uživatelem (Domov Březiny, příspěvková 
organizace, IČO 00847348) zajišťováno zahájení další související stavby, a to pod názvem 
„Rekonstrukce správní budovy – Domov Březiny“, jejíž potřeba vznikla z důvodů uvedených ve 
změně č. 118 (Stavba 2 – Méněpráce na objektu správní budovy) sjednané v rámci dodatku č. 5. 
Smluvní strany společně prohlašují, že všechny související stavby vzájemně ovlivňují svá řádná 
dokončení a je tak nezbytné, aby byly v rámci staveniště technologicky koordinovány. 
Zhotovitel se dle čl. XII odst. 5 smlouvy zavázal k povinnosti provést v rámci díla předepsané 
zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek 
je podmínkou převzetí díla. 
Dále se zhotovitel dle čl. XII odst. 6 smlouvy zavázal mimo jiné k povinnosti předat objednateli 
doklady o řádném provedení díla. 
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Splnění těchto smluvních povinností zhotovitele je však podmíněno dokončením 
souvisejících staveb. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dále dohodly na upřesnění 
smlouvy blíže specifikované v čl. III odst. 6 tohoto dodatku. 

III. 
Změna smlouvy 

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto: 
1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich 

provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci 
díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku. V rámci díla bude dále provedena 
záměna položek uvedená v tomto dodatku.  

2. Cena víceprací činí 56.239,41 Kč bez DPH, DPH 12 % je 6.748,73 Kč a cena víceprací včetně 
DPH je 62.988,14 Kč. 

3. Cena méněprací činí 463.564,16 Kč bez DPH, DPH 12 % je 55.627,70 Kč a cena méněprací 
včetně DPH je 519.191,86 Kč. 

4. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací a méněprací 
dle tohoto dodatku snižuje a činí: 
cena bez DPH 237.489.405,32 Kč 
DPH 21 % 563.995,45 Kč 
DPH 15 % 20.642.021,41 Kč 
DPH 12 % 11.662.828,40 Kč 
cena včetně DPH 270.358.250,58 Kč 

5. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet Stavby 1 a Souhrnný rozpočet Stavby 2“ – se 
nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 

6. V návaznosti na čl. II odst. 6 tohoto článku dodatku a pro vyloučení všech pochybnosti se smluvní 
strany dohodly na doplnění čl. XII odst. 1 smlouvy, které zní následovně: 
„Přejímací řízení lze zahájit i bez dokončení všech předepsaných zkoušek a předání všech dokladů 
o řádném provedení díla dle odst. 5 a 6 tohoto článku smlouvy, pokud jejich absence bude 
zapříčiněna průtahy s dokončením souvisejících staveb. Zhotovitel bere na vědomí, že přejímací 
řízení bude objednatelem ukončeno až poté, kdy zhotovitel dokončí všechny předepsané zkoušky 
a předá objednateli všechny chybějící doklady o řádném provedení díla dle odst. 5 a 6 tohoto 
článku smlouvy, které nemohl předat z důvodů spočívajících v průtazích s dokončením 
souvisejících staveb do konce sjednané doby plnění (tj. do zahájení přejímacího řízení). 
V takovém případě nedokončením všech předepsaných zkoušek a nepředáním všech dokladů 
o řádném provedení díla dle odst. 5 a 6 tohoto článku smlouvy se zhotovitel nedostává 
do prodlení s provedením díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy a objednatel se nedostává do 
prodlení s převzetím díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.“   

7. V návaznosti na čl. II odst. 6 tohoto článku dodatku a pro vyloučení všech pochybnosti se smluvní 
strany dohodly na doplnění čl. VI odst. 6 smlouvy, které zní následovně: 
„Nebude-li přejímací řízení z důvodů spočívajících výlučně v prodlení s dokončením souvisejících 
staveb ukončeno do tří (3) měsíců od jeho zahájení, přičemž zhotovitel nebude v prodlení se 
splněním svých povinností včetně odstranění vad a nedodělků nespočívajících v prodlení 
s dokončením souvisejících staveb, bude zhotoviteli uvolněna polovina pozastávek na základě 
jeho písemné žádosti, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti objednateli. Nebude-li 
přejímací řízení z důvodu spočívajících výlučně v prodlení s dokončením souvisejících staveb 
ukončeno ani do pěti (5) měsíců od jeho zahájení, přičemž zhotovitel nebude v prodlení se 
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splněním svých povinností včetně odstranění vad a nedodělků nespočívajících v prodlení 
s dokončením souvisejících staveb, bude zhotoviteli uvolněna i druhá polovina pozastávek 
na základě jeho písemné žádosti, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení žádosti objednateli.“  

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností 

originálu, z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán 
elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že 
uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem 
objednatel. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze 
pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto 
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz. 

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů: 
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 18/1102 
ze dne 26. 5. 2025. 

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet Stavby 1 a Souhrnný rozpočet Stavby 2 
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce, méněpráce a záměny 
 

V Ostravě dne   V Ostravě dne  
 
 
 
 
 

  
 

za objednatele 
Ing. Bc. Libor Vajda 

vedoucí odboru investičního a majetkového 
 
 

 
 

za zhotovitele 
Ing. Daniel Pieszka 

předseda představenstva 

K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 109/7568 ze dne 19.8.2024 ve znění 
usnesení č. 9/505 ze dne 10.2.2025 a zmocnění č. 1/2025 ze dne 12.2.2025.  
 

Digitálně podepsal 
Ing. Daniel Pieszka 
Datum: 2025.05.27 
12:35:20 +02'00'

Elektronický podpis: 29.5.2025
Certifikát autora podpisu: 
Jméno: Ing. Bc. Libor Vajda
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 11.2.2028 13:01 +01:00
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Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet Stavby 1 a Souhrnný rozpočet Stavby 2  

 

NV

NV

NV

NV

SO 02-7 Zpevněné plochy- pojízná komunikace

popis

3004

NV

NV

SO 03 ROZVODY A PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ  (Cena DPH 15%/12%)

oddíl

446 892,61 Kč

NV
NV
NV
NV

361 328,57 Kč

NV

127 100,00 Kč

401 578,19 Kč

NV

způsobilé/nezpůsoblé výdaje

3002

ZV
NV

SO 02 ZP1,ZP2 BEZBARIÉROVÉ PŘÍSTUPY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY, PARKOVIŠTĚ, KOMUNIKACE, S1-S9 STAVBY PRO AKTIVITY VE 

VENKOVNÍM PROSTORU (Cena DPH 15%)

D144 Elektroinstalace- MaR
D144 Elektroinstalace- SO 01-7 K1 venkovní sklad

2 329 545,92 Kč

NV
128 990 484,60 Kč

VRN a ostatní náklady

HLAVNÍ KRYCÍ LIST

Rekonstrukce a výstavba domova Březiny
Moravskoslezský kraj
MR Design CZ, s.r.o.

SO 01 OBYTNÉ PAVILONY A,B,C,D, SK SKLADOVACÍ, TECHNICKÉ ZÁZEMÍ, PROPOJOVACÍ CHODBY, ATRIA,K1 VENKOVNÍ SKLAD, K2 

KONTEJNERY NA KOMUNÁLNÍ ODPAD, INTERIÉRY (Cena DPH 15%)

D144 Elektroinstalace- silnoporud

1 174 952,87 Kč

popis

1005

ZV

410 154,28 Kč

135 430,33 Kč

NV

způsobilé/nezpůsoblé výdaje
NV
NV

D144 Elektroinstalace- slaboproud
1022 ZV

NV

ZV
NV

NV
NV
ZV

ZV

ZV

8 794 828,10 Kč
6 722 730,30 Kč

8 887 624,00 Kč

NV1 120 593,00 Kč
ZV

způsobilé/nezpůsoblé výdaje
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV

1006 SO 01-5b Piloty- zaklání ojektů A,B,C,D,SK 2 350 811,53 Kč

3 842 073,14 Kč

D141 ZTI - pavilon B 1 724 455,32 Kč

1016 D141 ZTI - objekt SK

1007

1012 D141 ZTI - pavilon A

1017
1018

1013

1010 SO 01-7 K1 Venkovní sklad 1 256 480,12 Kč

1019 D143 VZT

D142 UTa

1025

1001

D142 UTb

14 740 757,65 Kč

1020

374 621,32 Kč

oddíl cena bez DPH
18 248 744,51 Kč
20 671 221,76 Kč

SO 01-5a Objekt SK

1002

14 238 205,92 KčSO 01-4 Objekt D
SO 01-3 Objekt C

Stavba

1011 SO 01-8 K2 Kontejnery na komunální odpad 138 802,71 Kč

7 381 437,87 Kč

Objednatel
Zhotovitel

SO 01-6 Atrium- opěrné zdi, schody 1 613 338,17 Kč

SO 01-1 Objekt A

cena bez DPH
2001 SO 02-1 Zp. Plochy- Bezbariérové přístupy, rampy 1 688 481,34 Kč

2 205 543,00 Kč

SO 01-2 Objekt B

SO 01-6 Atrium- pergoly P1-P4 642 347,13 Kč

1003
1004

4 608,10 Kč

SO 02-6 S1,S2,S4- chodník, ohniště, komunikace- zpev. Pl.

Cena bez DPH

7 015,80 Kč

SO 02-6 S5,- Zp. plochy- zahradní objekty

248 822,04 Kč
2005

4 074 411,17 Kč

SO 02-5 Parkovací stání

2010

cena bez DPH

Cena bez DPH 4 309 677,08 Kč

3003

D2b Dokumentace technických a technolog- gastro1021

3001

SO 02-3 Zp. Pl.- Komunikace asfaltová
SO 02-2 Zp. Pl.- Chodníky- zámková dlažba

oddíl popis

1027

2003

D2a Dokumentace technických a technolog- výtahy

SO 02-6 S9 Petanque a ruské kuželky- zp. Plochy
2007

2004 SO 02-4 Nová zeleň

1023

2002

2008

1024

2006

3006

SO 03-7 přípojka NN

SO 03-7 přeložka VO

SO 02-6 osvětlení

SO 03.3 Přeložka jednotné kanalizace

SO 03.4 Areálová dešťová kanalizace-retence

SO 03.5 Areálová splašková kanalizace

5 428,80 Kč

3005

Cena bez DPH

2009 SO 02-6 S11 Základ pro vánoční strom

84 983,29 Kč

284 392,76 Kč

2 378 472,63 Kč

1 136 488,95 Kč

NV
1009 SO 01-6 Atrium- pochůzí plochy 319 163,35 Kč NV
1008

ZV
1014 D141 ZTI - pavilon C 1 212 156,14 Kč ZV

4 283 132,00 Kč

1015 D141 ZTI - pavilon D 1 141 044,44 Kč ZV
ZV

3 440 444,00 Kč

NV

229 990,96 Kč

568 349,93 Kč
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NV
cena bez DPH

2 942 219,54 Kč
způsobilé/nezpůsoblé výdaje

4001 Demolice a bourací práce

cena bez DPH způsobilé/nezpůsoblé výdaje

Cena bez DPH 2 942 220 Kč

oddíl popis

Cena bez DPH 2 442 162,83 Kč

oddíl popis

3007 SO 03-7 kiosková trafostanice 1 666 192,22 Kč NV

SO 03 ROZVODY A PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (Cena DPH 21%)

DEMOLICE A ODSTRANĚNÍ STAVEB (Cena DPH 15%)

3008 SO 03 -7 VN přípojka 775 970,61 Kč NV

Stavba 1 - Úprava trafostanice

Stavba 1 - Výtah v objektu B 

Záměna č. 7 Stavba 1 - Záměna ohřívače teplé užitkové vody 0,00 Kč
Změna č. 21 Stavba 1 - Výkopy, zásypy, trativody 8 332 142,33 Kč

Změna č. 19 Stavba 1 - Interiérové rolety 294 635,79 Kč
Změna č. 20 Stavba 1 - Dodávka nerezových umyvadel a stojánkových baterií kuchyňských  linek -71 644,00 Kč

Změna č. 17 Stavba 1 - Zapravení prostupů radonovou izolací 99 972,00 Kč
Změna č. 18 110 155,54 Kč

Změna č. 15 Stavba 1 - Demolice 7 380 842,47 Kč
Změna č. 16 96 549,13 Kč

Stavba 1 - Likvidace azbestu 105 493,83 Kč
Změna č. 4 Stavba 1 - Záporové pažení a trativod 5 581 109,17 Kč

Změna č. 1 Stavba 1 - Kácení stromů a odstranění pařezů 56 176,80 Kč
Změna č. 3

ZMĚNY A ZÁMĚNY (Cena DPH 15%/12%/21%)

oddíl popis cena bez DPH způsobilé/nezpůsoblé výdaje

Změna č. 6 Stavba 1 - Změna provedení montážní šachty pro kogenerační jednotku 38 602,38 Kč
Změna č. 7 Stavba 1 – Přívod TUV pro Stavbu 2 106 214,64 Kč
Změna č. 8 Stavba 1 – Komíny 196 517,40 Kč
Změna č. 9 Stavba 1 – Změna pilotového založení - objekty A , B a SK 2 285 669,64 Kč

1 458 552,99 Kč

Změna č. 10 Stavba 1 – Výdřevy v SDK příčkách pro kotvení otopných těles 162 261,78 Kč
Změna č. 11 Stavba 1 – Doplnění soupisu prací a dodávek 3 636 400,42 Kč

Změna č. 14 Stavba 1 – Instalační předstěny pro madla a umyvadla -17 706,00 Kč

Změna č. 12 Stavba 1 – Zásyp atria betonovým recyklátem 2 602 930,09 Kč
Změna č. 13 Stavba 1 – Hygienická madla včetně výdřev

Záměna č. 2 Stavba 1 - Záměna odlučovače tuku 0,00 Kč
Záměna č. 3 Stavba 1 - Záměna retenční nádrže 0,00 Kč

-23 110,65 Kč
Záměna č. 5 Stavba 1 – Záměna založení na pilotech – objekty C, D 0,00 Kč

Záměna č. 1 Stavba 1 - Záměna kogenerace 0,00 Kč

Záměna č. 4 Stavba 1 – Záměna pacientských terminálů
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Stavba 1 - Přípojka vysokého napětí
Stavba 1 - Připojení myček podložních mís na zdravotechniku
Stavba 1 - Přípojka plynu a rozvody plynu ve spojovací chodbě
Stavba 1 - Vnitřní omítky 
Stavba 1 - Elektro, změny slaboproudu dle revize PD
Stavba 1 - Elektro, doplnění přípojky pro SO01-7 v návaznosti na úpravu PD
Stavba 1 - Elektro, doplnění instalace, přípojka nízkého napětí
Stavba 1 - Elektro, změna pozičního a parkovacího osvětlení
Stavba 1 - Bourání energokanálu a betonáž svahu mezi objekty SK a E
Stavba 1 - Upřesnění množství hliníkových prvků a jejich doplňky
Stavba 1 - Neprovádění venkovních žaluzií na objektu SK a revize PD venkovních žaluzií
Stavba 1 - Změna nosné konstrukce střešního pláště, stropy Spiroll
Stavba 1 - Nahrazení zdiva 1.PP objektu D betonovou stěnou, doplnění zděné stěny u dilatace mezi objekty A a SK, zesílení překladů P11
Stavba 1 - Nahrazení zdiva 1.PP objektu B betonovou stěnou, doplnění anglických dvorků u objektů B a D
Stavba 1 -  Sádrokartonové konstrukce 
Stavba 1 - Založení stavby, chybějící výztuž a beton po revizi PD 
Stavba 1 - Ocelové výměny pro kotvení hliníkových výplní v interiéru
Stavba 1 - Ocelové konstrukce tvořící zádveří hlavních vstupů do objektů A, C a D
Stavba 1 - Elektro, rozvaděče NN, doplnění dle revize PD
Stavba 1 - Elektro, svítidla do betonové stěny v atriu
Stavba 1 - Elektro, dopočet rozdílů mezi VV a PD (bez světel a hromosvodu)
Stavba 1 - Požární ucpávky, elektro 
Stavba 1 - Elektro, dopočet rozdílů mezi VV a PD, žaluzie
Stavba 1 - Elektro, dopočet rozdílů mezi VV a PD, hromosvod
Stavba 1 - Hydroizolace proti zemní vlkosti z asfaltových pásů
Stavba 1 - Protihluková zástěna střešních klimatizačních jednotek a opěrné konstrukce pro VZT prvky na střeše
Stavba 1 - Odstranění panelové vozovky a chodníků
Stavba 1 - Plastové výplně otvorů 

Změna č. 37
Změna č. 38
Změna č. 39
Změna č. 40
Změna č. 41
Změna č. 42
Změna č. 43
Změna č. 44
Změna č. 45
Změna č. 46
Změna č. 47
Změna č. 48
Změna č. 49
Změna č. 50
Změna č. 51
Změna č. 52
Změna č. 53
Změna č. 54
Změna č. 55
Změna č. 56
Změna č. 57
Změna č. 58
Změna č. 59
Změna č. 60
Změna č. 61
Změna č. 62

Záměna č. 8
Záměna č. 9
Záměna č. 10
Záměna č. 11
Záměna č. 12

Změna č. 63
Změna č. 64
Změna č. 65
Změna č. 66
Změna č. 67

Záměna č. 13

Stavba 1 - Střešní vpusti 165 322,21 Kč
Stavba 1 - Kontaktní zateplovací systém fasády -5 390 297,72 Kč
Stavba 1 - Ploché střechy 4 695 446,89 Kč

146 980,69 Kč
23 929,64 Kč

204 592,78 Kč
430 475,41 Kč
500 539,48 Kč
107 577,00 Kč
87 770,23 Kč

370 951,41 Kč
52 344,25 Kč

1 167 037,40 Kč
-105 471,80 Kč

1 676 432,53 Kč
133 002,25 Kč
93 166,52 Kč

-2 515 410,92 Kč
2 719 920,31 Kč

986 367,15 Kč
425 849,60 Kč

2 204 597,20 Kč

606 163,19 Kč
22 043,61 Kč

2 163 771,30 Kč

-50 020,24 Kč

179 344,99 Kč
884 129,32 Kč
155 083,31 Kč

243 883,95 Kč
382 443,51 Kč

Stavba 1 - Záměna omítek 0,00 Kč
Stavba 1 - Záměna oplechování střechy za viplanylové lišty -73 324,56 Kč
Stavba 1 - Záměna rozvodů ÚT 0,00 Kč
Stavba 1 - Záměna plastových výplní otvorů 0,00 Kč
Stavba 1 - Záměna hliníkových výplní otvorů 0,00 Kč
Stavba 1 - Záměna hliníkových dveří D24 na objektu B za dřevěné plné -4 170,56 Kč

Změna č. 79
Stavba 1 – Lešení pro provedení hrubé stavby a zastřešení objektů B, C, D, 
SK a K1 315 486,39 Kč

Změna č. 80 Stavba 1 – Těsnění připojovací spáry výplní otvorů v obálce budovy 312 125,07 Kč
Změna č. 81 Stavba 1 – Změny povrchů podlah a stěn -1 684 700,91 Kč
Změna č. 82 Stavba 1 – Ocelové sloupky v okenních otvorech, objekt C a SK 133 482,66 Kč
Změna č. 83 Stavba 1 – Základní svítidla vnitřní -19 684,74 Kč
Změna č. 84 Stavba 1 – Základní svítidla sloupková - kabeláž 103 083,64 Kč
Změna č. 85 Stavba 1 – Pamětní deska 2 295,00 Kč
Změna č. 86 Stavba 1 – PVC obklady stěn -46 675,72 Kč
Změna č. 87 Stavba 1 – Odvody kondenzátu 28 098,00 Kč
Změna č. 88 Stavba 1 – Zábradlí skleněné -496 499,18 Kč
Změna č. 89 Stavba 1 – Příprava střešního pláště pro výlezy na střechu 110 827,58 Kč
Změna č. 90 Stavba 1 – Odpočet oken na objektu skladu K1 -29 428,77 Kč

Změna č. 91
Stavba 1 – Zpevněné plochy, narovnání podkladních vrstev a vegetační 
dlažby -316 345,29 Kč

Změna č. 92 Stavba 1 – Neprovádění hliníkové výplně D20b v objektu B -119 932,78 Kč
Změna č. 93 Stavba 1 – Odvodnění střechy venkovního skladu K1 17 773,35 Kč
Změna č. 94 Stavba 1 – Trasa a prostupy VZT rozvodů 96 791,79 Kč
Změna č. 95 Stavba 1 – SO 03-6, úprava areálového veřejného osvětlení 44 074,34 Kč

Změna č. 96
Stavba 1 – Podkladní purenity pro exteriérové hliníkové výplně, objekty B, C 
a D 68 651,35 Kč

Změna č. 97 Stavba 1 – Konstrukce pergoly -30 567,88 Kč

Změna č. 98
Stavba 1 – Asfaltové hydroizolace proti zemní vlhkosti – objekty B, C, D, SK 
a K1 130 222,12 Kč

Změna č. 99 Stavba 1 – Provedení čelní stěny výtahové šachty objektu B 42 173,12 Kč
Změna č. 100 Stavba 1 – Změna trasy dešťové kanalizace objektu SK 16 508,14 Kč
Změna č. 101 Stavba 1 – Prostupy pro rozvody elektro a ÚT 128 935,37 Kč
Změna č. 102 Stavba 1 – Zrušení žebříku na střechu objektu SK -3 809,64 Kč

Změna č. 106 Stavba 1 – Změna části plastových madel -34 645,23 Kč

Změna č. 103 Stavba 1 – Doplnění množství vnitřního lešení 394 333,35 Kč
Změna č. 104 Stavba 1 – Monolitické konstrukce
Změna č. 105 Stavba 1 – Likvidace železobetonové šachty a jímky u skladu K1 28 131,60 Kč

544 039,52 Kč

Záměna č. 14 Stavba 1 – Provedení světlených poutačů 0,00 Kč
Změna č. 107 Stavba 1 – Kontejnery na odpad -47 956,46 Kč
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Změna č. 124 Stavba 1 – Opěrná stěna u zásobovací rampy 12 325,92 Kč
Změna č. 125 Stavba 1 – Schody chodníku podél jižní strany objektu D 5 360,34 Kč
Změna č. 126 Stavba 1 – Změna VZT rozvodů 41 911,38 Kč
Změna č. 127 Stavba 1 – Betonová podlaha objektu K1 - sklad 16 515,55 Kč
Změna č. 128 Stavba 1 – Ptačí budky -12 090,91 Kč
Změna č. 129 Stavba 1 – Odečet pračkových ventilů a dopočet termostatických baterií 9 415,00 Kč
Změna č. 130 Stavba 1 – Žaluzie u únikových východů -31 394,31 Kč
Změna č. 131 Stavba 1 – Výdřevy pro předstěnové prvky k WC modulům 2 943,01 Kč
Změna č. 132 Stavba 1 – Skleněné prvky – stříška a zábradlí Za4 -54 558,22 Kč
Změna č. 133 Stavba 1 – Změna dlažby na terasách objektu A a SK -257 983,24 Kč
Změna č. 134 Stavba 1 – Změna provedení posuvné příčky PS10 -16 617,61 Kč
Záměna č. 17
Záměna č. 18
Záměna č. 19

Stavba 1 – Záměna dveří za branku u objektu K2 0,00 Kč
Stavba 1 – Záměna litých podlah 0,00 Kč
Stavba 1 – Záměna podlahy v technických místnostech -79 454,94 Kč

Záměna č. 22 Stavba 1 - Záměna provedení prosklených ocelových dveří -10 000,00 Kč
Záměna č. 23 Stavba 1 – Záměna podlah ve strojovnách výtahů -7 732,94 Kč

Záměna č. 20 Stavba 1 – Zpevněné plochy - záměna podkladních vrstev -7 000,00 Kč
Záměna č. 21 Stavba 1 – Záměna provedení minerálních kazetových podhledů 0,00 Kč

Změna č. 156 Stavba 1 – Neprovádění podhledů -38 040,00 Kč
Změna č. 157 Stavba 1 - Změna pozičního a parkovacího osvětlení -99 565,43 Kč

Změna č. 154
Stavba 1 - Změny provádění zpevněných ploch SO02 a neprovádění opěrné 
stěny ZP2 -201 494,01 Kč

Změna č. 155 Stavba 1 - Záklop přesahu střechy objektu K1 17 726,72 Kč

Změna č. 152 Stavba 1 - Úprava atiky a doplnění vtoků na střechách vstupů 11 565,09 Kč
Změna č. 153 Stavba 1 - MaR solenoidový ventil 10 141,46 Kč

Změna č. 150 Stavba 1 - Oprava omítek po dodatečně provedených elektro rozvodech 23 338,07 Kč
Změna č. 151

Stavba 1 - Neprovádění minerálních kazetových podhledů v místnosti 
rozvodny SK0.05 -12 776,06 Kč

Změna č. 148 Stavba 1 - Přeložení žlabů v objektu SK 17 731,68 Kč
Změna č. 149 Stavba 1 - Doplnění datového přívodu pro mikrokogeneraci 27 524,70 Kč

Změna č. 146 Stavba 1 - Kabelové vodotěsné průchody zdí v rozvodně 108 707,49 Kč
Změna č. 147 Stavba 1 – Podlahy v šachtách výtahů 50 977,83 Kč

Změna č. 144 Stavba 1 - Změna podhledu v místnosti varny a v místnostech 1.PP objektu B 15 836,19 Kč
Změna č. 145 Stavba 1 - Doplnění instalace pro ovládání vrat objektu K1 4 422,06 Kč

Změna č. 142 Stavba 1 – Odpočet výroby a montáže venkovního schodiště pavilonu A -202 522,68 Kč
Změna č. 143 Stavba 1 – Změna dveří do čistících místností u objektů C a D -498,00 Kč

Změna č. 140 Stavba 1 – Dopojení vody pro atrium 11 936,20 Kč
Změna č. 141

Stavba 1 –  Dopočet umyvadel do technických místností pro pracovníky a do 
místnosti terapie 50 006,11 Kč

Změna č. 139 Stavba 1 – Upřesnění provedení rampy, objekt SK 43 818,53 Kč

Záměna č. 28 Stavba 1 – Záměna rozvaděče MaR - RM1 0,00 Kč

Záměna č. 26 Stavba 1 – Záměna zakrytí montážní šachty 0,00 Kč
Záměna č. 27 Stavba 1 – Záměna provádění PU podlah 0,00 Kč

Změna č. 174 Stavba 1 – Elektro, přechodová rozvodnice pro kogeneraci 12 039,53 Kč
Záměna č. 25 Stavba 1 – Záměna plastových výplní otvorů, pavilon A 0,00 Kč

Změna č. 172 Stavba 1 – Příprava pro osazení venkovních čistících rohoží 15 634,53 Kč
Změna č. 173 Stavba 1 – Odpočet čistících rohoží u objektu SK -33 975,60 Kč

Změna č. 170 Stavba 1 – Elektro, přesun zásuvek v kolizi s otopnými tělesy 10 991,40 Kč
Změna č. 171 Stavba 1 – Doplnění měkčené PVC folie na poklop montážní jámy 8 830,05 Kč

Změna č. 168 Stavba 1 – Revize plastových madel -47 279,72 Kč

Změna č. 169
Stavba 1 – Odpočet dveřních držných magnentů a samozavíračů v místn. č. 
A1.135 -13 506,18 Kč

Změna č. 166 Stavba 1 – Neprovádění opěrné stěny ZP2 -218 384,67 Kč
Změna č. 167 Stavba 1 – Neprovádění geotextilie ve skladbě zpevněných ploch -141 674,09 Kč

Cena bez DPH 43 852 172 Kč

Cena celkem s DPH

Základ pro základní DPH 21%

Snížena DPH 21%

Základ pro sníženou DPH 12%

212 129 973,24 Kč
Cena Celkem

563 995,45 Kč
2 685 692,65 Kč

Cena DPH 21%

10 535 858,93 Kč
87 798 824,35 Kč

Snížena DPH 15% 14 418 991,54 Kč

Cena DPH 15% (provedeno do 12/2023)
Základ pro sníženou DPH 15% 96 126 610,32 Kč

Snížena DPH 12%

Cena DPH 12% (provedeno od 01/2024)
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: DomovBreziny4a

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Moravskoslezský kraj,Krajský úřad Ostrava Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2bd2
2bd3
2bd4

2be
3

3a
3b

28 147,80
311 144,40
50 968,00

rozvaděče
uzemnění a jímací soustava
slaboproud

Vzduchotechnika

5 562 812,68

Stavební část

2

Kód

1

1a

1b

1c
1ca
1cb
1cc

SO 03 zateplení správní budovy

1 048 590,84
4 514 221,84
2 985 847,91

476 024,55
274 335,88
727 045,50
292 424,80
95 328,50

SO 02 stavební úpravy pavilon F
SO 02a zateplení objektu
SO 02b stavební úpravy objektu SO 02

Stavební část

1cd
1cd2
1cd1
1cd3
1cd4

1ce

76 136,20

469 874,50
1 275 220,60

Rozvaděče
Silnoproud
Uzemnění
Slaboproud

Vzduchotechnika

 

31 517 669,66

2 676 760,94

1 915 764,19

26 925 144,53
19 933 849,32
1 882 944,91
1 301 536,10

50 878 278,00

Cena bez DPH [CZK]

Zdravotechnika
Ústřední vytápění
Elektroinstalace

2bd1

2b
2a

2ba
2bb
2bc
2bd

silnoproud

4a
4

4b

3 336 939,70
493 560,40

1 492 022,50

Popis

SO 01 stavební úpravy a přístavba pavilon E

SO 01a zateplení stávající části objektu

SO 01b zateplení přístavby a nástavby objektu

SO 01c stavební úpravy objektu SO 01
Stavební část
Zdravotechnika
Ústřední vytápění
Elektroinstalace

2 405 429,66
2 718 187,09

312 757,43
1 890 876,14

Ústřední vytápění

4c

5

1 521 084,52
200 935,10

168 856,52

439 640,00

SO 04 zateplení spojovací chodby
Stavební část
Ústřední vytápění

ZTI hlavní přívod TV a cirkulace pavilon E+F

VRN

Stavební úpravy a přístavba pavilonů E a F, zateplení správní budovy a spojovací chodby-areál 
Domova Březiny

DUPLEX s.r.o.
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Změna č. 5:   Stavba 2 - Neprovádění rozvaděče ER-E1C -148 556,40

Změna č. 25:   Stavba 2 - Stavební práce na objektu F 119 936,87
Změna č. 26:   Stavba 2 - Izolace VZT potrubí 85 040,00
Změna č. 27:   Stavba 2 - Dobetonování podlahových desek 
v objektu E 424 200,78

ZMĚNY A ZÁMĚNY

Změna č. 2:   Stavba 2 - Kácení stromů a odstranění pařezů 45 209,20

Změna č. 28:   Stavba 2 - Výtah přístavby objektu E 1 408 052,09

Změna č. 22:   Stavba 2 - Stavební práce na objektu E 1 623 735,97

Změna č. 23:   Stavba 2 - Revize kanalizace 561 624,21
Změna č. 24:   Stavba 2 - Stavební práce na objektu E - 
úprava založení přístavby 117 350,51

Změna č. 29:   Stavba 2 - Změna provedení zateplení 2 719 441,62
Změna č. 30:   Stavba 2 - Bourání SDK podhledu 86 666,47

Změna č. 33:   Stavba 2 - Provádění SDK konstrukcí na 
objektu E a F 220 640,50

Změna č. 31:   Stavba 2 - Demolice krovu objektu E 1 160 341,87
Změna č. 32:   Stavba 2 - Objekt F - vnitřní omítky 376 136,27

Změna č. 35:   Stavba 2 - Objekt E - příčky 1. a 2.NP 641 582,53
Změna č. 36:   Stavba 2 - Rozdíly mezi PD a VV, 
elektroinstalace 558 304,61

Změna č. 34:   Stavba 2 - Průzkum a monitoring tras 
vodovodních řádů 11 022,89

Změna č. 74:   Stavba 2 - Statika stropů, objekt E 382 047,26

Změna č. 78:   Stavba 2 - Výztuhy SDK kcí pro madla 39 981,80

Změna č. 75:   Stavba 2 - Zateplení soklu, objekt F 14 353,20

Změna č. 76:   Stavba 2 - Změna dveří za plastové, správní 
budova 78 544,00

Změna č. 77:   Stavba 2 - Úprava zdravotechniky, objekty E 
a F 114 174,33

Změna č. 71:   Stavba 2 - Úprava stavebních prací, objekt F 699 000,51

Změna č. 70:   Stavba 2 - Úprava stavebních prací, objekt E -1 511 217,92

Změna č. 68:   Stavba 2 - Úprava překladů a nádpraží, objekt 
F 9 895,29

Změna č. 69:   Stavba 2 - Revize ŽB konstrukcí, objekt E 509 803,93

Změna č. 72:   Stavba 2 - Neprovádění prací na spojovacím 
krčku -1 603 775,26

Změna č. 73:   Stavba 2 - Provádění SDK konstrukcí, objekty 
E a F 282 197,90
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Změna č. 108:   Stavba 2 – Úprava střechy objektu E 221 054,25
Změna č. 109:  Stavba 2 – Fasáda objektu E 1 054 117,10
Změna č. 110:   Stavba 2 – Rozvaděče a silnoproud 38 985,06
Změna č. 111:   Stavba 2 – Podpůrná konstrukce elektro 82 135,78
Změna č. 112:   Stavba 2 – Přidružené stavební práce 127 486,38
Změna č. 113:   Stavba 2 – Zdravotechnika objektu E 499 441,64
Změna č. 114:   Stavba 2 – Chybějící dlažba schodiště a 249 546,98

Změna č. 116:   Stavba 2 – Změna dveří T11B+T44 v 1.-3.NP 275 856,54
Změna č. 117:   Stavba 2 – Klempířské prvky střechy objektu 76 051,00

-1 393 507,44

Změna č. 115:   Stavba 2 – Doplnění SDK a výdřevy v 2.NP 44 517,35

Změna č. 122:   Stavba 2 – Zateplení soklu objektu E -108 290,00
Změna č. 123:   Stavba 2 – Přesun zásuvkových okruhů v 14 358,62

Změna č. 118:   Stavba 2 – Méněpráce na objektu správní 

Záměna č. 15: Stavba 2 - Záměna vnitřních omítek za 0,00
Záměna č. 16: Stavba 2 - Záměna měděného potrubí ÚT za -188 407,52

Změna č. 119:   Stavba 2 – Úprava instalace NN v pavilonu E 12 313,16
Změna č. 120:   Stavba 2 – Změny v elektroinstalaci v -118 459,46
Změna č. 121:   Stavba 2 – Odpočet skleněného zábradlí -112 536,00

Změna č. 164:   Stavba 2 – L profily dorazů garážových vrat 5 246,90
Změna č. 165:   Stavba 2 – Změna provedení písmen pro -12 000,00

Změna č. 161:   Stavba 2 – SDK konstrukce – 3.NP objektu E 184 415,82
Změna č. 162:   Stavba 2 – Stavba 2 – Dodatečné práce ÚT 79 339,72
Změna č. 163:  Stavba 2 - Neprovádění oprav přístupových -103 500,00

Změna č. 158:   Stavba 2 – Prostupy střechou pro kabely 11 270,32
Změna č. 159:   Stavba 2 –SDK konstrukce – 1.PP, 1.NP -190 600,22
Změna č. 160:  Stavba 2 – SDK konstrukce – 2.NP objektu E -293 169,38

Změna č. 135:   Stavba 2 - Odpočet výměny výtahových -429 276,00
Změna č. 136:   Stavba 2 - Objekt E - podlahové vrstvy 3.NP -414 483,92
Změna č. 137:   Stavba 2 - Přístřešky pavilon E 216 030,72
Změna č. 138:   Stavba 2 – Odpočet zárubní pro posuvné -104 580,00

Záměna č. 24: Stavba 2 – Záměna betonových mazanin za 0,00

Snížena DPH 15% 6 223 029,87

Cena celkem vč. DPH 58 228 277,34

41 486 865,68Základ pro sníženou DPH 15%

Základ pro sníženou DPH 12% 9 391 412,32
Snížena DPH 12% 1 126 969,47



Stavba:

Objednatel: IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692
70200

Zhotovitel: IČO: 28618891

DIČ: CZ28618891
73961

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce, méněpráce a záměny

Za zhotovitele

-407 324,75

0,00

-407 324,75

0,00

0,00

-407 324,75

Třinec

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117
Ostrava-Moravská Ostrava

IPS Třinec, a.s.

Frýdecká 225

Položkový rozpočet stavby

0,00

-141 992,63

-2 148,13

Domov Březiny - Dodatek č. 08 - stavba 1

Celkem

-263 183,99

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Rekapitulace dílčích částí
Číslo Název Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

ZL166 -218 384,67 0,00 -218 384,67 54

01 -218 384,67 0,00 -218 384,67 54

ZL167 -141 674,09 0,00 -141 674,09 35

01 -26 503,25 0,00 -26 503,25 7

02 -115 170,84 0,00 -115 170,84 28

ZL168 -47 279,72 0,00 -47 279,72 12

01 -47 279,72 0,00 -47 279,72 12

ZL169 -13 506,18 0,00 -13 506,18 3

01 -13 506,18 0,00 -13 506,18 3

ZL170 10 991,40 0,00 10 991,40 -3

01 10 991,40 0,00 10 991,40 -3

ZL171 8 830,05 0,00 8 830,05 -2

01 8 830,05 0,00 8 830,05 -2

ZL172 15 634,53 0,00 15 634,53 -4

01 15 634,53 0,00 15 634,53 -4

ZL173 -33 975,60 0,00 -33 975,60 8

01 -33 975,60 0,00 -33 975,60 8

ZL174 12 039,53 0,00 12 039,53 -3

01 -8 743,90 0,00 -8 743,90 2

02 20 783,43 0,00 20 783,43 -5

Zm25 0,00 0,00 0,00 0

01 -385 801,00 0,00 -385 801,00 95

02 385 801,00 0,00 385 801,00 -95

Zm26 0,00 0,00 0,00 0

01 -27 984,00 0,00 -27 984,00 7

02 27 984,00 0,00 27 984,00 -7

Zm27 0,00 0,00 0,00 0

01 -117 436,00 0,00 -117 436,00 29

02 117 436,00 0,00 117 436,00 -29

Zm28 0,00 0,00 0,00 0

01 -267 252,00 0,00 -267 252,00 66

02 267 252,00 0,00 267 252,00 -66

-407 324,75 0,00 0,00 -407 324,75 100

stavba 1 - záměna rozvaděče MaR 
RM1
rozpočet MPC

rozpočet VPC

Celkem za stavbu

rozpočet MPC

rozpočet VPC
stavba 1 - záměna provádění PU 
podlah 
rozpočet MPC

rozpočet VPC

rozpočet VPC
stavba 1 - záměna plastových 
výplní otvorů - objekt A 
rozpočet MPC

rozpočet VPC
stavba 1 - záměna zakrytí 
montážní šachty 

rozpočet
stavba 1 - odpočet čistících 
rohoží u objektu SK
rozpočet
 stavba 1 - elektro,  přechodová 
rozvodnice pro kogeneraci
rozpočet MPC

stavba 1 - elektro, přesun 
zásuvek v návaznosti na radiatory 
rozpočet
stavba 1 - doplnění mPVC folie na 
poklop montážní jámy
rozpočet
stavba 1 - příprava pro osazení 
venkovních čistících rohoží

rozpočet - mimo atrium
stavba 1 - revize plastových 
madel
rozpočet MPC
stavba 1 - odpočet dveřních 
držných magentů a samozavíračů 
rozpočet

stavba 1 - neprovádění opěrné 
stěny ZP2
rozpočet 
stavba 1 - neprovádění geotextilie 
ve skladbě zpevněných ploch
rozpočet - v atriu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_2 HSV 3 326,70 -0,8

_3 HSV 0,00 0,0

1000 HSV 1 348,18 -0,3

1005 HSV -27 984,00 6,9

17 HSV -4 226,80 1,0

2 HSV -23 613,39 5,8

3 HSV -44 258,78 10,9

4 HSV 27 984,00 -6,9

43 HSV -66 580,04 16,3

595 HSV -13 351,85 3,3

596 HSV -106 952,29 26,3

598 HSV -27 514,05 6,8

63 HSV 14 347,61 -3,5

900 HSV 6 998,00 -1,7

9999 HSV -2 707,28 0,7

711 PSV 8 830,05 -2,2

725 PSV -29 857,64 7,3

767 PSV -120 965,04 29,7

769 PSV 0,00 0,0

777 PSV 0,00 0,0

M21 MON -2 148,13 0,5

Cena celkem -407 324,75 100,0

Zařizovací předměty

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu

Podlahy ze syntetických hmot

Elektromontáže

Komunikace ze zámkové dlažby

Podlahy a podlahové konstrukce

HZS

ON - Ostatní náklady

Izolace proti vodě

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Schodiště

Asfaltová komunikace

Chodníky

Montážní materiál a práce VZT

Doprava, Přesuny, PPV

Prostor pro technologii

Konstrukce ze zemin

Základy a zvláštní zakládání

Montážní materiál a práce

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
# Klasifikace informací: Neveřejné Stránka 3 z 22



S: 14a

O: ZL166

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 17 Konstrukce ze zemin -4 226,80

1 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, 
vibrační deskou

m2 -32,31500 12,00 -387,78

SO02-1 : -32,315 -32,31500
2 271531111RK6 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm, kraj 

Moravskoslezský
m3 -4,84725 792,00 -3 839,02

SO02-1 : -4,84725 -4,84725

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -24 900,31
3 274313511R00 Beton základových pasů prostý třídy C 12/15 m3 -0,97719 2 040,00 -1 993,47

SO02-1 : -0,97719 -0,97719
4 274321611R00 Železobeton základových pasů C 30/37 m3 -7,05565 2 446,00 -17 258,12

SO02-1 : -7,05565 -7,05565
5 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 -10,08700 480,00 -4 841,76

SO02-1 : -10,087 -10,08700
6 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 -10,08700 80,00 -806,96

SO02-1 : -10,087 -10,08700

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -44 258,78
7 327321116RT8 Opěrné zdi z bet. železového vodostaveb. C30/37, XA3 

odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí
m3 -2,26415 2 656,00 -6 013,58

SO02-1 : -3,7135 -3,71350
ZP1c : 1,44935 1,44935

8 341351105R00 Bednění stěn a příček oboustranné zřízení m2 -13,63100 604,00 -8 233,12
SO02-1 : -22,62 -22,62000
ZP1c : 8,989 8,98900

9 341351106R00 Bednění stěn a příček oboustranné odstranění m2 -13,63100 116,00 -1 581,20
SO02-1 : -22,62 -22,62000
ZP1c : 8,989 8,98900

10 341361721R00 Výztuž stěn a příček  z betonářské oceli BSt 500 S t -1,18462 24 000,00 -28 430,88
SO02-1 : -1,3295 -1,32950
ZP1c : 0,14488 0,14488

Díl: 43 Schodiště -66 580,04
11 430321514R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 30/37 m3 -5,75780 3 640,00 -20 958,39

SO02-1 : -5,7578 -5,75780
12 430361921RT9 Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, průměr 

drátu  8,0, oka 150/150 mm
t -0,41780 22 400,00 -9 358,72

SO02-1 : -0,4178 -0,41780
13 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých, 

zřízení
m2 -27,20400 1 160,00 -31 556,64

SO02-1 : -27,204 -27,20400
14 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých, 

odstranění
m2 -27,20400 173,00 -4 706,29

SO02-1 : -27,204 -27,20400

Díl: 596 Chodníky -7 209,34
15 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 -14,18000 102,00 -1 446,36

SO02-1 : -14,18 -14,18000
16 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m m2 -14,18000 10,00 -141,80

SO02-1 : -14,18 -14,18000
17 5924511908 Dlažba 20x20x6 cm přírodní m2 -14,89000 170,00 -2 531,30

SO02-1 : -14,89 -14,89000
18 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 -14,18000 186,00 -2 637,48

SO02-1 : -14,18 -14,18000
19 67390505 Geotextilie netkaná geo S 500 g/m2  2x25 m m2 -15,60000 29,00 -452,40

SO02-1 : -15,6 -15,60000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -69 567,36
20 787193111R ZP1,2,3 - D + M ocelové zábradlí vč. povrchové, úpravy a 

kotvení
m -18,24000 3 814,00 -69 567,36

SO02-1 : -18,24 -18,24000

Díl: 9999 ON - Ostatní náklady -1 642,04
21 110001003sRC Přesuny hmot - odpočet u MPC kompl. -1,00000 1 642,04 -1 642,04

Položkový rozpočet 
Dodatek č. 08 - stavba 1

stavba 1 - neprovádění opěrné stěny ZP2

rozpočet 

individuální cena, poměrově k finančnímu objemu, koeficient * cena MPC = 0,007576*216.742,63=1642,04  Kč

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
# Klasifikace informací: Neveřejné Stránka 4 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 14a

O: ZL167

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 596 Chodníky -26 303,98

1 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m m2 -627,78000 10,00 -6 277,80

2 67390505 Geotextilie netkaná  500 g/m2  2x25 m m2 -690,55800 29,00 -20 026,18

Díl: 9999 ON - Ostatní náklady -199,27
3 110001003sRC Přesuny hmot - odpočet u MPC kompl. -1,00000 199,27 -199,27

individuální cena, poměrově k finančnímu objemu, koeficient * cena MPC = 0,007576*26.303,98=199,27 Kč

Položkový rozpočet 
Dodatek č. 08 - stavba 1

stavba 1 - neprovádění geotextilie ve skladbě zpevněných ploch

rozpočet - v atriu

1009, 2

1009, 5

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
# Klasifikace informací: Neveřejné Stránka 5 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 14a

O: ZL167

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 595 Asfaltová komunikace -13 351,85

1 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m m2 -318,66000 10,00 -3 186,60

2 67390505 Geotextilie netkaná  500 g/m2  2x25 m m2 -350,52600 29,00 -10 165,25

Díl: 596 Chodníky -73 438,97
3 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m m2 -1 752,72000 10,00 -17 527,20

2001, 24 : -654,41 -654,41000
2002, 4 : -1347,81 -1 347,81000
2006, 3 : -143,72 -143,72000
2007, 4 : -12 -12,00000
2008, 2 : -29 -29,00000
Dod5, ZL91, 11a, 2 : 89,2 89,20000
Dod5, ZL91, 12a, 2 : 345,02 345,02000

4 67390505 Geotextilie netkaná geo S 500 g/m2  2x25 m m2 -621,73100 29,00 -18 030,20
2001, 27 : -719,851 -719,85100
Dod5, ZL91, 11a, 6 : 98,12 98,12000

5 67390505 Geotextilie netkaná  500 g/m2  2x25 m m2 -1 306,26100 29,00 -37 881,57
2002, 7 : -1482,591 -1 482,59100
2006, 7 : -158,092 -158,09200
2007, 5 : -13,2 -13,20000
2008, 4 : -31,9 -31,90000
Dod5, ZL91, 12a, 6 : 379,522 379,52200

Díl: 598 Komunikace ze zámkové dlažby -27 514,05
6 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m m2 -656,66000 10,00 -6 566,60

7 67390505 Geotextilie netkaná  500 g/m2  2x25 m m2 -722,32600 29,00 -20 947,45

Díl: 9999 ON - Ostatní náklady -865,97
8 110001003sRC Přesuny hmot - odpočet u MPC kompl. -1,00000 865,97 -865,97

2010, 5

2010, 8

individuální cena, poměrově k finančnímu objemu, koeficient * cena MPC = 0,007576*114.304,87=865,97 Kč

Položkový rozpočet 
Dodatek č. 08 - stavba 1

stavba 1 - neprovádění geotextilie ve skladbě zpevněných ploch

rozpočet - mimo atrium

2003, 4

2003, 7

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
# Klasifikace informací: Neveřejné Stránka 6 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 14a

O: ZL168

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 725 Zařizovací předměty -29 857,64

1 72507 Montáž svislé madlo dl.200mm-dveře v koupelnách kpl -34,00000 710,82 -24 167,88

2 72511 Montáž vodorovného madla dl.1000mm-sprch.dveře 
koupelna se sprch.lůžkem

kpl -8,00000 711,22 -5 689,76

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -17 422,08
3 787193111RU D + M  ochranné madlo PVC m -16,64000 1 047,00 -17 422,08

objekt A, SoD : -16,64 -16,64000
A

Položkový rozpočet 
Dodatek č. 08 - stavba 1

stavba 1 - revize plastových madel

rozpočet MPC

Dod2, ZL13, 5

Dod2, ZL13, 8

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
# Klasifikace informací: Neveřejné Stránka 7 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 14a

O: ZL169

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže -13 506,18

1 2100051.R Samozavírač GEZE TS 4000 s raménkem (pozice A-
PS17, A-O07a)

kompl -2,00000 3 728,40 -7 456,80

2 2100052.R Držné magnety (pozice A-PS17, A-O07a) kompl -2,00000 3 024,69 -6 049,38

Položkový rozpočet 
Dodatek č. 08 - stavba 1

stavba 1 - odpočet dveřních držných magentů a samozavíračů v m.č. A1.135

rozpočet

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
# Klasifikace informací: Neveřejné Stránka 8 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 14a

O: ZL170

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _2 Montážní materiál a práce 3 326,70

1 Pol__0062 1-CXKH-V-J 3x2.5 mm2 , pevně m 12,00000 56,50 678,00

2 Pol__0070 A11       Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 
54,12 otv.

ks 9,00000 143,20 1 288,80

3 Pol__0071 KP68/2 73x30 ks 9,00000 32,20 289,80

4 Pol__0078 273-104 3x1-2,5mm2 ks 27,00000 20,20 545,40

5 973031616 Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm kus 9,00000 58,30 524,70

Díl: 1000 Doprava, Přesuny, PPV 666,70
6 1001.R0C Doprava a přesun 4% kompl 1,00000 47,22 47,22

7 1003.R0C PPV 6,0%, materiál + práce kompl 1,00000 619,48 619,48

Díl: 900 HZS 6 998,00
8 Pol__0082 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 9,00000 328,00 2 952,00

9 Pol__0083 Napojeni na stavajici zarizeni hod 6,00000 328,00 1 968,00

10 Pol__0089 S ostatnimi profesemi hod 3,00000 328,00 984,00

11 900      HZS Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař) h 2,00000 547,00 1 094,00

SoD, silnoproud

SoD, silnoproud

RTS 2023/II

SoD, silnoproud

SoD, silnoproud

SoD, RTS 2025/I 81,00 Kč

SoD, silnoproud

SoD, silnoproud

SoD, silnoproud

SoD, silnoproud

Položkový rozpočet 
Dodatek č. 08 - stavba 1

stavba 1 - elektro, přesun zásuvek v návaznosti na radiatory pavilonu B a C

rozpočet

SoD, silnoproud

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
# Klasifikace informací: Neveřejné Stránka 9 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 14a

O: ZL171

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 711 Izolace proti vodě 8 830,05

1 711171559 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, fólií, 
volně včetně fólie PVC Fatrafol 803, tl. 1,5 mm

m2 21,42000 409,00 8 760,78

folie volně položené proti zemní vlhkosti : 6,3*3,4 21,42000
2 998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,04777 1 450,00 69,27

RTS 2024/II

Položkový rozpočet 
Dodatek č. 08 - stavba 1

stavba 1 - doplnění mPVC folie na poklop montážní jámy

rozpočet

RTS 2024/II

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
# Klasifikace informací: Neveřejné Stránka 10 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 14a

O: ZL172

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 286,92

1 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 2,21500 498,00 1 103,07

((2,3+1,5)*4+1,5+1,5+1,95+2,0)*2*0,05 2,21500
2 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 2,21500 83,00 183,85

((2,3+1,5)*4+1,5+1,5+1,95+2,0)*2*0,05 2,21500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 14 347,61
3 631319151 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 0,99750 1 657,00 1 652,86

(2,3*1,5*4+1,5*1,5+1,95*2,0)*0,05 0,99750
4 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  6,0, oka 

100/100 mm
t 0,11958 23 240,00 2 779,04

(2,3*1,5*4+1,5*1,5+1,95*2,0)*4,44*1,35*0,001 0,11958
5 632452151 Potěr pískocementový bez přísady, o tl. 50 mm m2 19,95000 455,00 9 077,25

2,3*1,5*4+1,5*1,5+1,95*2,0 19,95000
6 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 2,12000 395,50 838,46

RTS 2024/II

A, 84, RTS 2025/I 43.040,00 Kč

RTS 2024/II

RTS 2024/II

Položkový rozpočet 
Dodatek č. 08 - stavba 1

stavba 1 - příprava pro osazení venkovních čistících rohoží

rozpočet

A, 16, RTS 2025/I 1183,00 Kč

A, 15, RTS 2025/I 187,50 Kč

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
# Klasifikace informací: Neveřejné Stránka 11 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 14a

O: ZL173

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické -33 975,60

1 7670001 Čistící zóna - interiér - textilní - do AL rámu m2 -3,45000 2 880,00 -9 936,00

2 7670002 Čistící zóna - zapuštěná gumová rohož do rámku, 
vč.odvodnění PVC DN 30

m2 -3,45000 6 968,00 -24 039,60

SK, 150

Položkový rozpočet 
Dodatek č. 08 - stavba 1

stavba 1 - odpočet čistících rohoží u objektu SK

rozpočet

SK, 149

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
# Klasifikace informací: Neveřejné Stránka 12 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 14a

O: ZL174

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže -8 743,90

1 2100011.R CYKY-J 5x70 m -5,00000 1 748,78 -8 743,90

Položkový rozpočet 
Dodatek č. 08 - stavba 1

 stavba 1 - elektro,  přechodová rozvodnice pro kogeneraci

rozpočet MPC

Dod4, ZL60

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
# Klasifikace informací: Neveřejné Stránka 13 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 14a

O: ZL174

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1000 Doprava, Přesuny, PPV 681,48

1 1003.R0C PPV 6,0%, materiál + práce kompl 1,00000 681,48 681,48

Díl: M21 Elektromontáže 20 101,95
2 2100021.R Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 70 mm2 kus 10,00000 139,50 1 395,00

3 2100022.R H07RN-F 5G70 m 5,00000 2 287,74 11 438,70

4 2100023.R Rozváděčová skříň WSA IP66, 400x400x210 mm, 1k 
dveře, s MD, DIN lišta 5x řadová svorka 70mm, vývodky

kus 1,00000 7 268,25 7 268,25
individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže

individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže

Položkový rozpočet 
Dodatek č. 08 - stavba 1

 stavba 1 - elektro,  přechodová rozvodnice pro kogeneraci

rozpočet VPC

SoD, silnoproud

Dod4, ZL60

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
# Klasifikace informací: Neveřejné Stránka 14 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 14a

O: Zm25

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu -385 801,00

1 001zm O01 - Okno  plastové,  OS 1500*2380 mm, izolační 
trojsklo profil Encore

ks -10,00000 16 390,00 -163 900,00

2 009czm O09 - Okno  plastové,  OS 1250*1400 mm, izolační 
trojsklo profil Encore

ks -1,00000 7 552,00 -7 552,00

3 002zm O02 - Okno plastové,  OS 1000*1780 mm, izolační 
trojsklo profil Encore

ks -4,00000 7 282,00 -29 128,00

4 003zm O03 - Okno plastové, OS 1250*2380 mm, izolační trojsklo 
profil Encore

ks -4,00000 14 770,00 -59 080,00

5 003azm O03.1 - Okno plastové, OS 1250*2380 mm, izolační 
trojsklo profil Encore

ks -4,00000 19 018,00 -76 072,00

6 004zm O04 - Okno plastové, OS 1250*1780 mm, izolační trojsklo 
profil Encore

ks -2,00000 9 683,00 -19 366,00

7 011C.zm O11 - Okno plastové, Fix 3950*2500 mm, izolační trojsklo, 
profil Encore

ks -1,00000 30 703,00 -30 703,00

Dod4, Zm11

Dod4, Zm11

Dod4, Zm11

Dod4, Zm11

Dod4, Zm11

Dod4, Zm11

Položkový rozpočet 
Dodatek č. 08 - stavba 1

stavba 1 - záměna plastových výplní otvorů - objekt A 

rozpočet MPC

Dod4, Zm11

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
# Klasifikace informací: Neveřejné Stránka 15 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 14a

O: Zm25

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 385 801,00

1 001zm2 O01 - Okno  plastové,  OS 1500*2380 mm, izolační 
trojsklo profil Decco EkoSun 83

ks 10,00000 16 390,00 163 900,00

2 009czm2 O09 - Okno  plastové,  OS 1250*1400 mm, izolační 
trojsklo profil Decco EkoSun 83

ks 1,00000 7 552,00 7 552,00

3 002zm2 O02 - Okno plastové,  OS 1000*1780 mm, izolační 
trojsklo profil Decco EkoSun 83

ks 4,00000 7 282,00 29 128,00

4 003zm2 O03 - Okno plastové, OS 1250*2380 mm, izolační trojsklo 
profil Decco EkoSun 83

ks 4,00000 14 770,00 59 080,00

5 003azm2 O03.1 - Okno plastové, OS 1250*2380 mm, izolační 
trojsklo profil Decco EkoSun 83

ks 4,00000 19 018,00 76 072,00

6 004zm2 O04 - Okno plastové, OS 1250*1780 mm, izolační trojsklo 
profil Decco EkoSun 83

ks 2,00000 9 683,00 19 366,00

7 011C.zm2 O11 - Okno plastové, Fix 3950*2500 mm, izolační trojsklo  
profil Decco EkoSun 83

ks 1,00000 30 703,00 30 703,00

individuální cena

individuální cena

individuální cena

individuální cena

individuální cena

individuální cena

Položkový rozpočet 
Dodatek č. 08 - stavba 1

stavba 1 - záměna plastových výplní otvorů - objekt A 

rozpočet VPC

individuální cena

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
# Klasifikace informací: Neveřejné Stránka 16 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 14a

O: Zm26

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1005 Prostor pro technologii -27 984,00

1 411122021R00 Montáž stropních panelů dl. do 360 cm, do 3 t kus -8,00000 784,00 -6 272,00

2 59341414 panel stropní železobetonový; PZD; l = 328,0 cm; š = 59,0 
cm; h = 14,0 cm; užitné zatížení 3,85 kN/m2

kus -8,00000 2 714,00 -21 712,00

SK, 42

Položkový rozpočet 
Dodatek č. 08 - stavba 1

stavba 1 - záměna zakrytí montážní šachty 

rozpočet MPC

SK, 39

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
# Klasifikace informací: Neveřejné Stránka 17 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 14a

O: Zm26

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 27 984,00

1 970251150 Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm m 13,65000 1 199,00 16 366,35

2,73*5 13,65000
2 411322525R00 Beton stropů železový stropů trámových (žebrových),  

kazetových, nebo vložkových z tvárnic, nebo z hraněných 
či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, 
železový (bez výztuže) třídy C 30/37

m3 2,60442 2 646,00 6 891,30

5,3*2,73*(0,1+0,08) 2,60442
3 411354262R00 Bednění stropů plech pozink. vč.dodávky trapézovýc, 

plechů TR 160.1/1
m2 14,46900 574,00 8 305,21

5,3*2,73 14,46900
4 411361721R00 Výztuž stropů z betonářské oceli BSt 500 S t 0,27271 24 900,00 6 790,48

2,73*(5,3/0,26)*3*1,35*1,21*0,001 0,27271
5 411361921RT9 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, 

velikost oka 150/150 mm
t 0,05924 23 240,00 1 376,74

6/150/150 : 5,3*2,73*3,033*1,35*0,001 0,05924
6 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 

zřízení
m2 4,17560 830,00 3 465,75

(5,3+2,73)*2*0,26 4,17560
7 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 

zřízení
m2 4,17560 166,00 693,15

(5,3+2,73)*2*0,26 4,17560
8 990003.R0C Korekce ceny kpl 1,00000 -15 904,98 -15 904,98

-15.904,98

B, 75, není aktual. RTS

SK, 76, RTS 2025/I 61.110,00 Kč

SK, 77, RTS 2025/I 43.880,00 Kč

SK, 79, RTS 2025/I 580,00 Kč

SK, 80, RTS 2025/I 443,00 Kč

individuální cena

SK, 73, RTS 2025/I  4845,00 Kč

Položkový rozpočet 
Dodatek č. 08 - stavba 1

stavba 1 - záměna zakrytí montážní šachty 

rozpočet VPC

RTS 2024/II

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
# Klasifikace informací: Neveřejné Stránka 18 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 14a

O: Zm27

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot -117 436,00

1 777531025R00 Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační 
hmota, tloušťky 5 mm

m2 -80,00000 208,00 -16 640,00

SoD : -128 -128,00000
Dod6, Zm19 : +48 48,00000

2 77721520R Podlahy epoxidové polyuretanová stěrka tl. 5 mm m2 -80,00000 540,00 -43 200,00

SoD : -128 -128,00000
Dod6, Zm19 : +48 48,00000

3 777531025R00 Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační 
hmota, tloušťky 5 mm

m2 -77,00000 208,00 -16 016,00

SoD : -165 -165,00000
Dod6, Zm19 : +88 88,00000

4 77721520R Podlahy epoxidové polyuretanová stěrka tl. 5 mm m2 -77,00000 540,00 -41 580,00

SoD : -165 -165,00000
Dod6, Zm19 : +88 88,00000

SK, 187

SK, 189

Položkový rozpočet 
Dodatek č. 08 - stavba 1

stavba 1 - záměna provádění PU podlah 

rozpočet MPC

B, 220

B, 222
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S: 14a

O: Zm27

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 117 436,00

1 777116041R0C Podlahy lité epoxidové tl. 2 mm m2 157,00000 1 049,38 164 752,66

80+77 157,00000
2 777155020R0C Podlahy lité polyuretanové  tl. 11 mm, teplotní odolnost 

105 °C,  antimikrobiální úprava
m2 30,00000 4 320,98 129 629,40

B0.008 varna : 30 30,00000
3 990002.R0C Korekce ceny kpl 1,00000 -176 946,06 -176 946,06

individuální cena
-176.946,06 Kč

Položkový rozpočet 
Dodatek č. 08 - stavba 1

stavba 1 - záměna provádění PU podlah 

rozpočet VPC

individuální cena, cena dodavatele +19% marže, 850/0,81 = 1.049,38 Kč

individuální cena, cena dodavatele +19% marže, 3500/0,81 = 4.320,98
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S: 14a

O: Zm28

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _3 Montážní materiál a práce VZT -267 252,00

1 Pol__0011 Rozvaděč MaR ks -4,00000 66 813,00 -267 252,00

Položkový rozpočet 
Dodatek č. 08 - stavba 1

stavba 1 - záměna rozvaděče MaR RM1

rozpočet MPC

SoD, MaR
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S: 14a

O: Zm28

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _3 Montážní materiál a práce VZT 267 252,00

1 Pol__0011.R0C Rozvaděč MaR RM1 objekt B 1000x2000x400 ks 1,00000 267 252,00 267 252,00

Položkový rozpočet 
Dodatek č. 08 - stavba 1

stavba 1 - záměna rozvaděče MaR RM1

rozpočet VPC

individuální cena
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