
předpokládaný harmonogram zakázky

červen 2025 Červenec 2025 Srpen 2025
činnost 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

zahájení díla / předání staveniště
demontáž stávající instalace
hrubé rozvody
kompletace
úklid budovy
vyklizení stavby
předání díla


