

Č.J.:  NPÚ-440/45549/2025                                       Evidenční číslo:  4008H1240002                                        Zn: Z

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově  
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710
Kontaktní osoba: xxx, vedoucí odboru správy a prezentace kulturního majetku 
Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav
Územní památková správa na Sychrově
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov
(dále jen „Objednatel“)
a
Valbek, spol. s r.o. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.zn. C 4487
IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230
se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
zastoupen: xxx, jednatelkou
bankovní spojení: xxx
Kontaktní osoba: xxx 
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tento
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

A.
Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 29.5.2024 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/34613/2024, ev.č. 4008H1240002 ohledně díla „NPÚ, SZ Zákupy - PD statické zajištění západního a části jižního křídla hospodářského dvora“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 30.5.2024. Dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 13.12.2024.

B.
Zhotovitel předal Objednateli projektovou dokumentaci a podal žádost o povolení záměru stavby na příslušný stavební úřad. Z důvodu průtahů stavebního řízení se strany dohodly na prodloužení termínu pro předání pravomocného záměru stavby o 1 měsíc.

C.
Objednatel při přípravě tohoto dodatku č. 2 zjistil, že dodatek č. 1 obsahoval v článku C. v první odrážce chybu v psaní, kdy byl chybně uveden bod 1.2.1., ale správně měl být měněn bod 1.2.3. Strany opravují první odrážku článku C. dodatku č. 1 na správné znění tak, že první odrážka správně zní:
„- stávající znění bodu 1.2.3. se ruší a nahrazuje takto:
„1.2.3. 	provedení inženýrské činnosti spojené se zajištěním a vydáním pravomocného povolení záměru stavby, včetně předání pravomocného povolení záměru stavby Objednateli.
	V rámci této činnosti zajistí Zhotovitel všechna potřebná vyjádření dotčených orgánů (především památkové péče apod.).““
Objednatel a Zhotovitel si potvrzují, že bod 1.2.1. původní Smlouvy o dílo se neměnil.

D.
Z důvodů uvedených shora v bodě B. Objednatel a Zhotovitel mění Smlouvu o dílo tak, že stávající znění bodu 2.1.3. se ruší a nahrazuje takto:
„2.1.3.	inženýrská činnost: 
a) předání pravomocného povolení záměru stavby: do 30.6.2025.“
[bookmark: _Hlk183155710]Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

E.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

F.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách  www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne 		V Praze dne 

Za Objednatele:		Za Zhotovitele:
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	xxx                                                   	xxx 
	ředitel územní památkové správy na Sychrově 	jednatelka 
	Národní památkový ústav 	Valbek, spol. s r.o.



Stránka 7 z 7
