
Dodatek č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „NOZ“)
SMLUVNÍ STRANY
Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Jahn CSc., Ing. Martin Stejskal, Pobočka Nymburk 

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 724 067 741
E-mail: martin.stejskal@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143 
Zastoupená: jednatel Milan Nový
Ve smluvních záležitostech zastoupená: jednatel Milan Nový
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654
Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.   
Číslo účtu: 19-4040960207/0100    
DIČ: CZ25094459
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I.
[bookmark: _Hlk132270027]ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha uzavřel dne 3. 10. 2023 s reprezentantem společného plnění závazků dodavatelů, se společností AREA G.K. spol. s r.o., zastoupenou panem Milanem Novým, jednatelem společnosti, smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Benátecká Vrutice a v přiléhajících částech sousedních katastrálních území (dále i KoPÚ). 

Dodatkem č.1 - 1096-2023-537209/1 uzavřeným dne 13.11.2024 došlo na základě žádosti Zhotovitele k navýšení jednotkových položkových cen pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel nebyl v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen činilo 10 %. Celková cena za provedení díla byla nově stanovena na 3 226 794,- Kč bez DPH. 

Čl. II.
Dodatkem č. 2 dojde ke změně rozsahu plnění u následujících položek:  
6.2.2.a  Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty: 
nově 52 MJ (původně 34 MJ – uhrazeno) 
6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
původně 208 MJ    nově 219 MJ
6.2.7. Rozbor současného stavu
původně 518 MJ    nově 570 MJ
6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
původně 518 MJ    nově 570 MJ
6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
původně 518 MJ    nově 570 MJ
6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
původně 518 MJ    nově 570 MJ
6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
původně 518 MJ    nově 570 MJ

S ohledem na změnu rozsahu plnění dojde ke změně termínů:
6.2.2.a  Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty: 
nový termín 31.8.2025  
6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
původní 30.6.2025    nový 31.1.2026
6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
původní 30.6.2025    nový 31.1.2026
6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
původní 30.6.2025    nový 31.1.2026
6.2.7. Rozbor současného stavu
původní 31.8.2025    nový 31.3.2026
6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
původní 30.10.2025    nový 31.5.2026
6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
původní 30.4.2026    nový 31.10.2026
6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
původní 30.10.2026    nový 30.4.2027
Původní rekapitulace ceny dle dodatku č. 1: 
	 Rekapitulace kalkulace ceny
	Kč bez DPH

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	1 501 180,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	1 623 050,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	102 564,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	3 226 794,00

	DPH  21% v Kč
	677 626,74

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	3 904 420,74


Nová rekapitulace ceny
	Rekapitulace kalkulace ceny
	 Kč bez DPH

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	1 616 370,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	1 737 450,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	112 860,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	3 466 680,00

	DPH  21 % v Kč
	728 002,80

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	4 194 682,80



Úpravou smluvního plnění dojde k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, ke vzniku více pracím v absolutní hodnotě 239 886,- Kč bez DPH. Rozdíl v ceně proti původní ceně uvedené ve Smlouvě o dílo je 7,43 %.

Potřeba dodatku vzešla z potřeby změnit obvod KoPÚ na základě nového posouzení a požadavku vlastníků, což jsou okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

Čl. III. Závěrečná ustanovení
2.1. [bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
2.3. Nedílnou součástí uzavíraného Dodatku č. 2 je příloha – položkový výkaz činností, který přehledně a detailně vymezuje parametry věcného, časového a finančního plnění.
2.4. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

[bookmark: _Hlk198193654]Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant 
	společného plnění závazku
	dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.
Místo: Praha                                                                                  Místo: Praha 

Datum:   29.05.2025                                                                      Datum: 28.05.2025



________________________________	________________________________

„elektronicky podepsáno“



Ing. Jiří Veselý		Milan Nový
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj 	jednatel společnosti AREA G.K. spol. s r.o
a hl. m. Praha

	

	






Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Vendula Marešová













	Položkový výkaz činností Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Benátecká Vrutice
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	12 
	1 000,00
	12 000,00
	31.3.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	22 
	1 800,00
	39 600,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	484
	800,00
	387 200,00
	30.9.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	34
	1 100,00
	37 400,00
	

	6.2.2.a
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	52
	800,00
	41 600,00
	31.8.2025

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	219
	2 530,00
	554 070,00
	31.1.2026

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	 100 bm
	1
	6 600,00
	6 600,00
	31.1.2026

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	11
	3 300,00
	36 300,00
	31.1.2026

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	570
	440,00
	250 800,00
	31.3.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	570
	440,00
	250 800,00
	31.5.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 616 370,00
	31.5.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	570
	880,00
	501 600,00
	31.10.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	80
	990,00
	79 200,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	120
	1 100,00
	132 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	15
	2 200,00
	33 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	44 000,00
	88 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	570
	1 320,00
	752 400,00
	30.4.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	16 500,00
	49 500,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	27
	2 750,00
	74 250,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	9 240,00
	9 240,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	5 280,00
	5 280,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 980,00
	1 980,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 737 450,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	570
	198,00
	112 860,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	112 860,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 616 370,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 737 450,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	112 860,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 466 680,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	728 002,80
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 194 682,80
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 

	Místo: Praha
	
Místo: Praha
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	Datum: 28.05.2025
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	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový
	
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel
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	Příloha dodatku č. 2 - Položkový výkaz činností Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Benátecká Vrutice
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení
	

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	12 
	1 000,00
	12 000,00
	31.3.2024
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	22 
	1 800,00
	39 600,00
	
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	484
	800,00
	387 200,00
	30.9.2024
	

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	34
	1 100,00
	37 400,00
	
	

	6.2.2.a
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	52
	800,00
	41 600,00
	31.8.2025
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	219
	2 530,00
	554 070,00
	31.1.2026
	

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	 100 bm
	1
	6 600,00
	6 600,00
	31.1.2026
	

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	11
	3 300,00
	36 300,00
	31.1.2026
	

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	570
	440,00
	250 800,00
	31.3.2026
	

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	570
	440,00
	250 800,00
	31.5.2026
	

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 616 370,00
	31.5.2026
	

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	570
	880,00
	501 600,00
	31.10.2026
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	80
	990,00
	79 200,00
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	120
	1 100,00
	132 000,00
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	15
	2 200,00
	33 000,00
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	44 000,00
	88 000,00
	
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	570
	1 320,00
	752 400,00
	30.4.2027
	

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	16 500,00
	49 500,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
	

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	27
	2 750,00
	74 250,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	9 240,00
	9 240,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	5 280,00
	5 280,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 980,00
	1 980,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 737 450,00
	xxxxx
	

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	570
	198,00
	112 860,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	112 860,00
	xxxxx
	

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 616 370,00
	 
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 737 450,00
	 
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	112 860,00
	 
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 466 680,00
	 
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	728 002,80
	 
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 194 682,80
	 
	

	 
	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G.K. spol. s r.o.,
reprezentant společného plnění závazku dodavatelů 
PROJEKCE & AREA G.K.

	Místo: Praha
	Místo: Praha
	
	
	

	Datum: 
	Datum: 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	________________________________ 
	________________________________ 
	

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový
	
	
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel
	
	
	










