
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel: IČ:

ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny DIČ:

Zhotovitel: IČ:
AQUASYS, spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

ŠINDLAR s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZL1

Změnový list 1

247 450,00

Výše daněSazba daně Základ daně

247 450,00 51 964,5021,00%

0,000,0012,00%

299 414,50CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL1

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny Projektant:

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO 03 Výpust Raška
VCP_HR_S

O 03

VCP_HR_S

O 02

MNP_HR_

SO 02
MNP_HR_

SO 03

VCP_HR_S

O 01

MNP_HR_

VON
Vedejší a ostatní náklady

SO 03 Výpust Raška

Kód

VCP

MNP

MNP_ZM_

VON

MNP_HR_

SO 01

Popis

Vícepráce

Méněpráce

SO 01 Výpust Husák

VCP_VON Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

747 450,00

392 040,00

147 750,00

Cena bez DPH [CZK]

-361 500,00

-15 000,00

-81 000,00

-30 000,00

-12 500,00

-500 000,00

Změnový list 1

SO 02 Propoj Raška a Husák

SO 01 Výpust Husák

SO 02 Propoj Raška a Husák

9. 8. 2024

ŠINDLAR s.r.o.

 

-605 000,00

227 068,60

-98 010,00

474 368,40

Cena s DPH [CZK]

-36 300,00

904 414,50

-15 125,00

-18 150,00

178 777,50

-437 415,00

24 200,0020 000,00

247 450,00 299 414,50

187 660,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel: IČ:

ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ŠINDLAR s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -12 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -12 500,00 21,00% -2 625,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -15 125,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnový list 1

MNP - Méněpráce

MNP_HR_SO 01 - SO 01 Výpust Husák

AQUASYS, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel: ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny Projektant: ŠINDLAR s.r.o.

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -12 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV -12 500,00

    1 - Zemní práce 0,00

    8 - Trubní vedení -12 500,00

Změnový list 1

MNP - Méněpráce

MNP_HR_SO 01 - SO 01 Výpust Husák
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel: ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny Projektant: ŠINDLAR s.r.o.

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -12 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV -12 500,00

D 1 Zemní práce 0,00

D 8 Trubní vedení -12 500,00

1 M 552400000R Poklop z nerezové oceli s rámem, včetně zámku kus -1,000 12 500,00 -12 500,00

MNP_HR_SO 01 - SO 01 Výpust Husák

Změnový list 1

MNP - Méněpráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel: IČ:

ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ŠINDLAR s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -361 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -361 500,00 21,00% -75 915,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -437 415,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnový list 1

MNP - Méněpráce

MNP_HR_SO 02 - SO 02 Propoj Raška a Husák

AQUASYS, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel: ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny Projektant: ŠINDLAR s.r.o.

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -361 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV -361 500,00

    1 - Zemní práce 0,00

    8 - Trubní vedení -37 500,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -324 000,00

Změnový list 1

MNP - Méněpráce

MNP_HR_SO 02 - SO 02 Propoj Raška a Husák
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel: ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny Projektant: ŠINDLAR s.r.o.

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -361 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV -361 500,00

D 1 Zemní práce 0,00

D 8 Trubní vedení -37 500,00

1 M 552400000R Poklop z nerezové oceli s rámem, včetně zámku kus -3,000 12 500,00 -37 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -324 000,00

2 K 934950000R
Obsluhovací lávka z nerezové oceli včetně 

osazení.(materiál + montáž)
m -7,200 45 000,00 -324 000,00

MNP_HR_SO 02 - SO 02 Propoj Raška a Husák

Změnový list 1

MNP - Méněpráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel: IČ:

ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ŠINDLAR s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -81 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -81 000,00 21,00% -17 010,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -98 010,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnový list 1

MNP - Méněpráce

MNP_HR_SO 03 - SO 03 Výpust Raška

AQUASYS, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel: ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny Projektant: ŠINDLAR s.r.o.

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -81 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV -81 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -81 000,00

Změnový list 1

MNP - Méněpráce

MNP_HR_SO 03 - SO 03 Výpust Raška

Strana 10 z 29



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel: ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny Projektant: ŠINDLAR s.r.o.

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -81 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV -81 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -81 000,00

1 K 934950000R
Obsluhovací lávka z nerezové oceli včetně 

osazení.(materiál + montáž)
m -1,800 45 000,00 -81 000,00

MNP_HR_SO 03 - SO 03 Výpust Raška

Změnový list 1

MNP - Méněpráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel: IČ:

ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ŠINDLAR s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -30 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -30 000,00 21,00% -6 300,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -36 300,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnový list 1

MNP - Méněpráce

MNP_HR_VON - Vedejší a ostatní náklady

AQUASYS, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel: ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny Projektant: ŠINDLAR s.r.o.

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -30 000,00

N00 - VON Vedlejší a ostatní práce -30 000,00

Změnový list 1

MNP - Méněpráce

MNP_HR_VON - Vedejší a ostatní náklady

Strana 13 z 29



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel: ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny Projektant: ŠINDLAR s.r.o.

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -30 000,00

D N00 VON Vedlejší a ostatní práce -30 000,00

1 K 17 R
Aktualizace (přizpůsobení) nebo zpracování plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
soubor -1,000 15 000,00 -15 000,00

2 K 20 R Dočasná dopravní opatření soubor -1,000 15 000,00 -15 000,00

MNP_HR_VON - Vedejší a ostatní náklady

Změnový list 1

MNP - Méněpráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel: IČ:

ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ŠINDLAR s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -15 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -15 000,00 21,00% -3 150,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -18 150,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnový list 1

MNP - Méněpráce

MNP_ZM_VON - Vedlejší a ostatní náklady

AQUASYS, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel: ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny Projektant: ŠINDLAR s.r.o.

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -15 000,00

N00 - VON Vedlejší a ostatní práce -15 000,00

Změnový list 1

MNP - Méněpráce

MNP_ZM_VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel: ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny Projektant: ŠINDLAR s.r.o.

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -15 000,00

D N00 VON Vedlejší a ostatní práce -15 000,00

1 K 17 R
Zpracování  plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci.
soubor -1,000 15 000,00 -15 000,00

MNP_ZM_VON - Vedlejší a ostatní náklady

Změnový list 1

MNP - Méněpráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel: IČ:

ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ŠINDLAR s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 147 750,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 147 750,00 21,00% 31 027,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 178 777,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnový list 1

VCP - Vícepráce

VCP_HR_SO 01 - SO 01 Výpust Husák

AQUASYS, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel: ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny Projektant: ŠINDLAR s.r.o.

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 147 750,00

HSV - Práce a dodávky HSV 147 750,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 138 250,00

    8 - Trubní vedení 9 500,00

Změnový list 1

VCP - Vícepráce

VCP_HR_SO 01 - SO 01 Výpust Husák
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel: ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny Projektant: ŠINDLAR s.r.o.

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 147 750,00

D HSV Práce a dodávky HSV 147 750,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 138 250,00

2 K
348200000R-

AQ1

Ochranná konstrukce proti bobrům (klamač bobrů) - 

ROZMĚRY DLE POŽADAVKU INVESTORA - 5,0x4,0 

m

kpl 1,000 138 250,00 138 250,00

pozn.: rozšíření položky č.33, kód: 348200000R o 

položku 348200000R-AQ1

D 8 Trubní vedení 9 500,00

1 M
552400000R-

AQ1
Poklop z pozinkové oceli s rámem, včetně zámku kus 1,000 9 500,00 9 500,00

VCP_HR_SO 01 - SO 01 Výpust Husák

Změnový list 1

VCP - Vícepráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel: IČ:

ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ŠINDLAR s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 392 040,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 392 040,00 21,00% 82 328,40

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 474 368,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnový list 1

VCP - Vícepráce

VCP_HR_SO 02 - SO 02 Propoj Raška a Husák

AQUASYS, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel: ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny Projektant: ŠINDLAR s.r.o.

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 392 040,00

HSV - Práce a dodávky HSV 392 040,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 165 900,00

    8 - Trubní vedení 28 500,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 197 640,00

Změnový list 1

VCP - Vícepráce

VCP_HR_SO 02 - SO 02 Propoj Raška a Husák
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel: ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny Projektant: ŠINDLAR s.r.o.

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 392 040,00

D HSV Práce a dodávky HSV 392 040,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 165 900,00

3 K
348200000R-

AQ1

Ochranná konstrukce proti bobrům (klamač bobrů) - 

ROZMĚRY DLE POŽADAVKU INVESTORA - 4,0x3,0 

m

kpl 2,000 82 950,00 165 900,00

pozn.: rozšíření položky č.19, kód: 348200000R o 

položku 348200000R-AQ1 a doplnění jednoho kusu 

klamače bobrů, obsaženo v uvedené položce. 

Rozbor položky :

položka s kódem 348200000R = 45 000,- CZK je 

navýšena o 60 450,- CZK což v sumě odpovídá 105 

450,- CZK/ks

Vyčíslení jednoho nového klamače bobrů 105 450,- 

CZK

D 8 Trubní vedení 28 500,00

1 M
552400000R-

AQ1
Poklop z pozinkové oceli s rámem, včetně zámku kus 3,000 9 500,00 28 500,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 197 640,00

2 K
934950000R-

AQ1

Obsluhovací lávka z kompozitových prvků včetně 

osazení.(materiál + montáž)
m 7,200 27 450,00 197 640,00

VCP_HR_SO 02 - SO 02 Propoj Raška a Husák

Změnový list 1

VCP - Vícepráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel: IČ:

ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ŠINDLAR s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 187 660,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 187 660,00 21,00% 39 408,60

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 227 068,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnový list 1

VCP - Vícepráce

VCP_HR_SO 03 - SO 03 Výpust Raška

AQUASYS, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel: ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny Projektant: ŠINDLAR s.r.o.

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 187 660,00

HSV - Práce a dodávky HSV 187 660,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 138 250,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 410,00

Změnový list 1

VCP - Vícepráce

VCP_HR_SO 03 - SO 03 Výpust Raška
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel: ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny Projektant: ŠINDLAR s.r.o.

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 187 660,00

D HSV Práce a dodávky HSV 187 660,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 138 250,00

2 K
348200000R-

AQ1

Ochranná konstrukce proti bobrům (klamač bobrů) - 

ROZMĚRY DLE POŽADAVKU INVESTORA 

5,00x4,081 m

kpl 1,000 138 250,00 138 250,00

Pozn: doplnění chybejcí položky, výpočet dle položky 

č.2 objektu SO01 Výpust Husák

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 410,00

1 K
934950000R-

AQ1

Obsluhovací lávka z kompozitových prvků včetně 

osazení.(materiál + montáž)
m 1,800 27 450,00 49 410,00

VCP_HR_SO 03 - SO 03 Výpust Raška

Změnový list 1

VCP - Vícepráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel: IČ:

ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ŠINDLAR s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 20 000,00 21,00% 4 200,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 200,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnový list 1

VCP - Vícepráce

VCP_VON - Vedlejší a ostatní náklady

AQUASYS, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel: ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny Projektant: ŠINDLAR s.r.o.

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 000,00

N00 - VON Vedlejší a ostatní práce 20 000,00

Změnový list 1

VCP - Vícepráce

VCP_VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 9. 8. 2024

Zadavatel: ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny Projektant: ŠINDLAR s.r.o.

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 000,00

D N00 VON Vedlejší a ostatní práce 20 000,00
2 K 022 R Zákazové značky kpl 4,000 5 000,00 20 000,00

VCP_VON - Vedlejší a ostatní náklady

Změnový list 1

VCP - Vícepráce
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