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DODATEK Č. 1 (dále jen „dodatek“)

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 02.05.2025 (dálejen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 31/ODO/2025
Číslo smlouvy zhotovitele:  S26-026-0007
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 76/MR/SÚ/2025

1.       Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov
doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114
IČO: 70947023
DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary
Číslo účtu: 78–2496840247/0100
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:                       
tel.            , mobil:            , e-mail:                           
Odp. pracovník:                 , mobil:            , e-mail:                          

dále jen „objednatel“

a

2.         SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice
doručovací adresou Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn.
oddíl C, vložka 8032
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Zastoupená: -na základě pověření-

Milošem Paulem a Renátou Klementovou
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 0212269343/0300
Odpovědný pracovník ve věcech technických:           , tel:                 , e-mail:
                     
Stavbyvedoucí:           , tel:                 , e-mail:                      

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Smluvní strany uzavírají tento dodatek k výše uvedné smlouvě ve smyslu dle § 2586 a následujícího zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník).

Tímto dodatkem se, na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení smlouvy v Čl. IV. odst.
4.1., takto:
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: 
 

 IV. Doba plnění 
 

Původní znění: 
  
4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku 

objednatele, a to v následujících termínech: 
 

Vymezení lhůt: 

a) doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad květen 2025  
b) doba zahájení stavebních prací: do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště 
c) lhůta pro dokončení stavebních prací na díle: 30. června 2025  
d) lhůta pro předání a převzetí díla: 10. července 2025 

 
Nové znění: 
  

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku 
objednatele, a to v následujících termínech: 

 
Vymezení lhůt: 

a)doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad květen 2025  
a) doba zahájení stavebních prací: do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště 
b) lhůta pro dokončení stavebních prací na díle: 31. července 2025  
c) lhůta pro předání a převzetí díla: 08. srpna 2025 

 
Důvodem pro prodloužení termínu stavby tímto dodatkem je zdržení při vyřizování DIO na odboru 
dopravy Městského úřadu v Chebu.  Z tohoto důvodu není možné dokončit stavbu do 30.června 2025.  

 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných smlouvou a tímto 
dodatkem budou řešit vzájemným jednáním. 

2) Vztahy neupravené dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy a Občanského zákoníku 
ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími. Tento dodatek lze měnit jen vzájemnou 
dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou. 

3) Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy 
oprávněných osob smluvních stran. 

4) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek 
smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, 
což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
Vztahuje-li se však na tento dodatek povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.  

       
 
Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 31/ODO/2025, uzavřené dne 02.05.2025, se nemění a 
tvoří spolu s dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.  
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V Sokolově V Karlových Varech

                     
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
objednatel

                     
Miloš Paul a Renáta Klementová
ředitel oblasti a ekonom oblasti
-na základě pověření-
SWIETELSKY stavební s.r.o.
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