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DODATEK Č.3
SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 
Stavba polní cesty C1 v k.ú. Bratčice
(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami

Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
Pobočka Brno
Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno 
zastoupený:	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí pobočky Brno
      	  Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada			  	
      Tel.:	+420 602 559 300 – Ing. 	Priessnitzová		+420 724 521 225 – Ing. Jakubcová
      E-mail:	brno.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774  
[bookmark: _Hlk13050079]      DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:     
Jméno:                                                  Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.	
Sídlo: 	Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
	
    zastoupený:                                         Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti
    tel./fax:                                                xxxxx / -
    e-mail:                                                 xxxxx
    ID DS:	   fwmcsp3
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx, xxxxx
    tel:                                                                       xxxxx 
    e-mail:	           xxxxx
    bankovní spojení:	           Komerční banka, a.s.
    číslo účtu:	           1008843621/0100
    IČO:	           41601645
    DIČ:	           CZ41601645, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209.
.(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy: Realizace stavby s názvem:

„Stavba polní cesty C1 v k.ú. Bratčice“

Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění Dodatku č. 1 a č.2, na níže specifikovaných změnách v provádění díla. Změny byly odsouhlaseny autorským dozorem zpracovatele projektové dokumentace i technickým dozorem stavebníka.
Stavba byla zhotovitelem dokončena v termínu podle smlouvy o dílo k 21.4.2025. Při kolaudační pochůzce dne 20.5.2025 bylo dotčeným orgánem – Policií ČR a stavebním úřadem požadováno z bezpečnostního hlediska zabezpečení vsakovacích jímek a doplnění mříží tzv. „česlí“ na hranu betonového žlabu. Tyto požadavky byly vzneseny nad rámec odsouhlasené projektové dokumentace, avšak s ohledem na bezpečnost provozu je nutné jim vyhovět.   
S ohledem k výše uvedeným skutečnostem se celková cena díla zvyšuje o 36 800,00 Kč bez DPH, což činí 44 528,00 Kč včetně DPH.
V důsledku výše uvedeného a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo:
Čl. III odst. 4. nově zní
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                           12 701 170,83 Kč.
DPH 21 % činí		                                                    2 667 245,87 Kč 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         15 368 416,70 Kč


Ostatní ustanovení smlouvy ve znění pozdějších dodatků se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.


Příloha: soupis stavebních prací – vícepráce



	V Brně dne: 29. 5. 2025
	V Brně dne: 29. 5. 2025


	

	„elektronicky podepsáno“
	„elektronicky podepsáno“
	

	Ing. Pavel Zajíček, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj 

	Jiří Lutonský
ředitel a jednatel společnosti
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

	





Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová
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