[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1 ke
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Číslo smlouvy objednatele: 260/2025
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Číslo smlouvy zhotovitele: z91/24
Název díla:
“VD Sedlec – potápěčské práce“ a “VD Sedlec, výměna česlí na vtocích do SV
a závlahového potrubí“ – potápěčské práce 2025“
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Smluvní strany:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]statutární orgán:
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]oprávněn k podpisu smlouvy
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]a k jednání o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]technický dozor objednatele:
IČO:	70889988
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]DIČ:	CZ70889988
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]a
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]zhotovitel:	Potápěčská stanice, a.s.
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]sídlo:	Botičská 1936/4, Nové Město, 128 00 Praha 2
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]oprávněn k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]oprávněn jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68]oprávněn jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]stavbyvedoucí:
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]manažer stavby:
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]IČO:	47285532
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]DIČ:	CZ47285532
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]číslo účtu:
[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 20037
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]tel.:	e-mail:
[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95](dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o:
a) [bookmark: bookmark96]změnu předmětu díla
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Soupisu změn závazku ze dne 15.05.2025,
b) [bookmark: bookmark97]změnu ceny díla
Provedení odpočtu neprovedených prací. Tato změna je obsahem Přílohy č. 1 Soupisu změn závazku ze dne 15.05.2025. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.
Mění se:
a) [bookmark: bookmark98]účel a předmět smlouvy v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Soupisu změn závazku ze dne 15.05.2025, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy,
b) [bookmark: bookmark99]Čl. III. Cena, odst. 4.
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku: původní znění:
Celková smluvní cena bez DPH	912 101,60 Kč
z toho:
VD Sedlec – potápěčské práce
cena bez DPH	112 563,50 Kč
VD Sedlec, výměna česlí na vtocích do SV a závlahového potrubí – potápěčské práce cena bez DPH	799 538,10 Kč
nové znění:
Celková smluvní cena bez DPH	909 155,60 Kč
z toho:
VD Sedlec – potápěčské práce
cena bez DPH	112 563,50 Kč
VD Sedlec, výměna česlí na vtocích do SV a závlahového potrubí – potápěčské práce cena bez DPH	796 592,10 Kč
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102]Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
[bookmark: bookmark103]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
[bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106]Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
[bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109]Příloha č. 1: Soupis změn závazku ze dne 15.05.2025
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investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik elektronicky podepsal předseda správní rady Potápěčská stanice, a.s.
elektronicky podepsal
