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Cena s DPH
v
Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
-4 019 484,15
Výše daně -1 057 886,50 #ODKAZ!
-4 863 575,82
	REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:	Rekonstrukce Bystřice v Teplicích

	Místo:
	ZL 7

	Zadavatel:
	Povodí Ohře s.p., Město Teplice

	Zhotovitel:
	Vodohospodářské stavby s.r.o.

	Projektant:
	Valbek s.r.o.

	Zpracovatel:
	

	Poznámka:
	

	Cena bez DPH
	

	DPH základní snížená
	Sazba daně 21,00% 12,00%	#



Základ daně -5 037 554,75
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	0
Stavba:	Rekonstrukce Bystřice v Teplicích
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód	Popis
Náklady z rozpočtů
Datum:	23.04.2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
-4 019 484,15	-4 863 575,82
-4 019 484,15	-4 863 575,82
-6 285 126,91	-7 605 003,56
-325 286,33	-393 596,45
2 513 453,23	3 041 278,41
77 475,86	93 745,79
	SO T
	Objekty financované - město Teplice

	ZBV 7.1
	Rekonstrukce potoka -komunikace SO 101 - méněpráce

	ZBV 7.2
	Rekonstrukce potoka -komunikace SO 111 A - méněpráce

	ZBV 7.3
	Rekonstrukce potoka -komunikace SO 101 - vícepráce

	ZBV 7.4
	Rekonstrukce potoka -komunikace SO 111B - vícepráce
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SOUPIS PRACÍ
VHS
1
	Stavba:
	Rekonstrukce Bystřice v Teplicích

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO T - Objekty financované - město Teplice
	
	
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	

	
	
	ZBV 7.1 komunikace SO 101 - méněpráce
	
	
	
	

	Místo:
	
	
	
	Datum:
	10.02.2025
	

	Zadavatel:
	
	
	Projektant:
	
	

	Zhotovitel:
	
	
	Zpracovatel:
	
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	-6 285 126,91
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	-6 285 126,91
	

	
	
	
	SO 101 Komunikace
	
	
	-6 285 126,91
	

	
	D
	1
	Zemní práce
Odstranení podkladu nebo krytu strojne plochy
	
	
	-1 691 405,10
	

	1
	K
	113107223
	jednotlive pres 200 m2 s premístením hmot na skládku M2 na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní M2
	-4892,800
	47,00
	-229 961,60
	CS ÚRS 2022 02

	
	
	
	prostredek
4892,8-97,5=4795,3
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot
	
	
	
	

	4
	K
	113202111
	na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na	M
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků	M
	-163,000
	54,00
	-8 802,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	
	
	stojatých
	
	
	
	

	5
	K
	122102203
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojne v hornine M3 trídy težitelnosti I skupiny 3 pres 1 000 do 5 000 m3	M3
	-1926,100
	54,00
	-104 009,40
	CS ÚRS 2022 02

	
	
	
	1926,1*0,98=1887,58
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojne s
	
	
	
	

	6
	K
	130951123
	premístením suti na hromady na vzdálenost do 20 m M3 nebo s naložením na dopravní prostredek z betonu	M3
	-4,000
	2 995,00
	-11 980,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	
	
	železového nebo předpjatého
Hloubení zapažených rýh šírky do 800 mm strojne s
	
	
	
	

	7
	K
	132101102
	urovnáním dna do predepsaného profilu a spádu v	M3
hornine trídy težitelnosti I skupiny 3 pres 100 m3
	-144,000
	192,00
	-27 648,00
	CS ÚRS 2022 02

	8
	K
	162601102
	Vodorovné premístení výkopku a kameniva na skládku M3 vcetne poplatku dle platné legislativy	M3
	-3 149,30
	120
	-377 916,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	
	
	3149,8*0,98=3086,31
	
	
	
	

	
	
	
	Uložení sypanin do násypu strojne s rozprostrením
	
	
	
	

	10
	K
	171102111
	sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním	M3
zhutnených z hornin nesoudržných sypkých
1436,82*0,98=1408,08
	-1 436,820
	54
	-77 588,28
	CS ÚRS 2022 02

	11
	K
	58344197
	šterkodrt frakce 0/63	T
2873,64*0,98=2816,17
	-2 873,64
	297,01
	-853 499,82
	CS ÚRS 2022 02

	
	D
	2
	Základy
Výpln kamenivem do rýh odvodnovacích žeber nebo
	
	
	-225 792,00
	

	17
	K
	211571111
	trativodu bez zhutnení, s úpravou povrchu výplne	M3
šterkopískem trídeným
Trativody z drenážních a melioracních trubek pro
	-57,600
	820,00
	-47 232,00
	CS ÚRS 2022 02

	18
	K
	212752212
	meliorace, docasné nebo odlehcovací drenáže se	m
zrízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem m
	-960,000
	186,00
	-178 560,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	
	
	v otevren
	
	
	
	

	
	D
	5
	Komunikace
	
	
	-4 192 597,37
	

	19
	K
	564851111
	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostrením a zhutnením, M2 po zhutnení tl. 150 mm	M2
	-4789,400
	120,00
	-574 728,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	
	
	4789,4-97,5=4795,3
	
	
	
	

	20
	K
	564952113
	Podklad z mechanicky zpevneného kameniva MZK (minerální M2 beton) s rozprostrením a s hutnením, po zhutnení tl. 170 mm M2
	-4 892,100
	237
	-1 159 427,70
	CS ÚRS 2022 02

	
	
	
	4892,8-97,5=4691,9
	
	
	
	

	23
	K
	573191111
	Postrik infiltracní kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 M2
	-1 953,300
	20
	-39 066,00
	CS ÚRS 2022 02

	24
	K
	573231111
	Postrik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silnicní emulze, M2 v množství 0,70 kg/m2	M2
	-4 447,300
	16
	-71 156,80
	CS ÚRS 2022 02

	
	
	
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo
	
	
	
	

	21
	K
	565135121
	strednezrnné - OKS) s rozprostrením a zhutnením v pruhu šírky M2 pres 3 m, po zhutnení tl. 50 mm
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo
	-4 447,300
	240,01
	-1 067 396,47
	CS ÚRS 2022 02

	22
	K
	565145121
	strednezrnné - OKS) s rozprostrením a zhutnením v pruhu šírky M2 pres 3 m, po zhutnení tl. 60 mm
	-4 447,300
	288
	-1 280 822,40
	CS ÚRS 2022 02

	
	
	91
	Doplňující konstrukce a práce
Osazení silnicního obrubníku betonového se zrízením lože, s
	
	
	-64 222,00
	

	37
	K
	916131213
	vyplnením a zatrením spár cementovou maltou stojatého s bocní m operou z betonu prostého, do lože z be
	-163,000
	288
	-46 944,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	
	
	°-163
	
	
	0,00
	

	40
	K
	59217031
	obrubník 100x15/12x25 cm, prírodní	KUS
	-163,000
	106
	-17 278,00
	CS ÚRS 2022 02

	
	D
	99
	Přesun hmot HSV
Presun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
	
	
	-108 771,39
	

	44
	O
	998 225 111
	monolitickým betonovým nebo živicným dopravní	T
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	-1 908,270
	57,00
	-108 771,39
	CS ÚRS 2022 02

	
	
	
	°-3418,181+1546,125-36,21
	
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	-2 339,05
	

	47
	1.K
	99722181R
	Vodorovné přemístění betonové suti na skládku včetně	T
poplatku dle platné legislativy	T
	-33,415
	70,00
	-2 339,05 CS ÚRS 2022 02

	
	VV
	
	"odstranění silničních obrub - 163*0,205=33,415
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VHS
er®
10.02.2025
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
HSV
Práce a dodávky HSV
D
SO 111 Chodník a pruh pro cyklisty část A
-325 286,33
1
-72 440,28
D
1
K
-386,000
23,00
-8 878,00 CS ÚRS 2022 02
113106144
M2
VV
2
K
113107223
113107241
3
VV
6
K
16260110R
VV
7
K
162701105
VV
8
K
174101101
VV
9K
181301101
10 M
10364101
VV
11
K
181411121
00572470
181951102
14
K
20
596211113
K
22
K
30
K
32
59217016
K
99
33
998225111
suti
na
skládku
99722181R
12
13
M
K
-325 286,33
-325 286,33
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
997
99722181R
59245018
91
916231213
5
564851111.1
°-50,952-2,25=53,202
"odstranění dlážděného krytu Vodorovné přemístění betonové poplatku dle platné legislativy "odstranění dlážděného krytu °-54,648+50,952=-3,696
D
34 K
°-386
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
°-432+18=414
Odstranení podkladu nebo krytu strojne plochy jednotlive pres 200 m2 s premístením hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostredek s krytu živičného tl. do 50 mm
°-432+18-386=28 m2
Vodorovné přemístění výkopku a kameniva na skládku včetně poplatku dle platné legislativy
414*0,25=103,5
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy "dovoz ornice z deponie: 414/2068*568,15*0,1=11,374 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
414*0,2=82,8
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
zemina pro terénní úpravy - ornice
Zemní práce
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby
VV
35 K
VV
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích Objekt:
SO T - Objekty financované - město Teplice Soupis:
ZBV 7 komunikace SO 111 A - méněpráce
Cena celkem [CZK] Cenová soustava
PČ Typ Kód
Náklady soupisu celkem
11,374*1,6=18,198
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
osivo směs travní univerzál
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 414/2068*2962=592,97
Komunikace
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro peší s ložem z kameniva teženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplnením spár s dvojitým hutnením, °-432+18=414
Dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm prírodní
Doplňující konstrukce a práce
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zrízením lože, s vyplnením a zatrením spár cementovou maltou stojatého s bocní operou z betonu prostého, do lože z Obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm
°-50
Presun hmot HSV
Presun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živicným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
°-54,648-2,25=-56,898
Přesun sutě
Vodorovné přemístění betonové suti na skládku včetně poplatku dle platné legislativy
	M2
	-414,000
	47,00
	-19 458,00 CS ÚRS 2022 02

	M2
	-28,000
	42,00
	-1 176,00 CS ÚRS 2022 02

	M3
	-103,500
	120,00
	-12 420,00 CS ÚRS 2022 02

	M3
	-11,374
	120,00
	-1 364,88 CS ÚRS 2022 02

	M3
	-82,800
	78,00
	-6 458,40 CS ÚRS 2022 02

	M2
	-113,740
	33,00
	-3 753,42 CS ÚRS 2022 02

	T
	-18,198
	480,00
	-8 735,04 CS ÚRS 2022 02

	M2
	-113,740
	29,00
	-3 298,46 CS ÚRS 2022 02

	KG
	-2,844
	132,00
	-375,41 CS ÚRS 2022 02

	M2
	-592,970
	11,00
	-6 522,67 CS ÚRS 2022 02

	M2
	-414,000
	120,00
	-229 770,00
-49 680,00

	M2
	-414,000
	246
	-101 844,00 CS ÚRS 2022 02

	M2
	-414,000
	189
	-78 246,00 CS ÚRS 2022 02
-15 850,00

	m
	-50
	241,00
	-12 050,00 CS ÚRS 2022 02

	m
	-50,000
	76
	-3 800,00 CS ÚRS 2022 02

	
	
	
	-3 243,19

	T
	-56,898
	57
	CS ÚRS 2022 02
-3 243,19

	T
	-53,202
	70,00
	-3 982,86
-3 724,14 CS ÚRS 2022 02

	T
	-3,696
	70,00
	-258,72 CS ÚRS 2022 02



včetně
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SOUPIS PRACÍ
	Stavba:
Objekt:
Soupis:
	Rekonstrukce Bystřice v Teplicích
SO T - Objekty financované - město Teplice
	
	
	

	
	ZBV 7 komunikace (živice) SO 101 - vícepráce
	
	
	

	Místo:
	
	
	
	Datum:
	10.02.2025

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	
	
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	2 513 453,23

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	2 513 453,23

	
	
	SO 101 Komunikace
	
	
	2 513 453,23

	D
X1 K
	5
935113111
	Komunikace
Osazení odvodňovacího žlabu polymerbetonového s krycím roštem š. do 200 mm
	m
	36,000	597,00
	2 511 832,38
21 492,00 CS ÚRS 2025 01

	X2 K
	935923216
	Osazení OŽ - vpusti pro žlab š. do200 mm
	ks
	2,000	927
	1 854,00 CS ÚRS 2025 01

	X3 K
	ACO.12330
	Žlab odvodňovací z polymarbetonu bez spádu dna š. 100 mm, ACO multiline V100S; 1 m
	ks
	36,000	2204,2
	79 351,20 CS ÚRS 2025 01

	X4 K
	ACO.12332
	Žlab odvodňovací z polymarbetonu s předtvarováním pro svislý odtok š. 100 mm ACO multiline V100S; 0,5 m
	ks
	1,000	1527,77
	1 527,77 CS ÚRS 2025 01

	X5 K
	ACO.447778
	Čelo plné na začátek a konec OŽ polymerbeton š. 100 mm; ACO Drain N100
	ks
	2,000	260,91
	521,82 CS ÚRS 2025 01

	X6 K
	ACO.12391
	Vpusť odtoková ACOMultiline V100S - H450; DN 110
	ks
	1,000	4048,25
	4 048,25 CS ÚRS 2025 01

	X7 K
	ACO.12671
	Rošt můstkový, litina ACOdrainlock NW100; 0,5 m D400/E600 ks
	74,000	969,26
	71 725,24 CS ÚRS 2025 01

	25 K
	577134141
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm
	M2
	159,700	203,00
	32 419,10 CS ÚRS 2022 02

	X8 K
44
	565165121
99
998225111
	4607-4447,3=159,7
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo strednezrnné - OKS) s rozprostrením a zhutnením v M2 pruhu šírky pres 3 m, po zhutnení tl. 80 mm
Presun hmot HSV
Presun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickýmT 12,146+16,29=28,436
	4 607,000	499,00
28,436	57,00
	2 298 893,00 CS ÚRS 2025 01
1 620,85
1 620,85 CS ÚRS 2022 02
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SOUPIS PRACÍ
VHS
Stavba:
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích
Objekt:
SO T - Objekty financované - město Teplice
Soupis:
ZBV 7 komunikace (živice) SO 111B - vícepráce
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
PČ Typ Kód	Popis
Náklady soupisu celkem
D	HSV	Práce a dodávky HSV
SO 111 B Chodník a pruh pro cyklisty
D 5	Komunikace
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého X1 K 596211111	nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár
X1 K 596211111	s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 100 m2
190*0,4-16,1+0,8*2,7=78,16 m2
13 M	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé
13 M 59245006	200x100x60mm barevná
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo X2 K 113106134 s naložením na dopravní prostředek s ložem
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby
40*0,2=8 m2
X3	113204111	Vytrhání obrub záhonových
40 m
91	Doplňující konstrukce a práce
15	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1
15 K	914111111	m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
16 M	40444230	značka dopravní svislá FeZn NK 500x500mm
VV	A16	1+1 "C8a+C8b
17 K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m
17 K	914511111	do betonového základu
18 M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m
Osazení chodníkového obrubníku betonového se
20	K	916231213	zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou
20	K	916231213	maltou stojatého s boční opěrou z betonu	prostého, do
lože z betonu prostého
VV	40 m
998	Presun hmot HSV
23 K 998225111 Presun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickýmT
0,131*78,16=10,239
Datum:	23.04.2025
Projektant:
Zpracovatel:
583,62
10,239	57	583,62 CS ÚRS 2022 02
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77 475,86
77 475,86
77 475,86
62 548,24

	M2
	78,160
	370,00
	28 919,20 CS ÚRS 2025 01

	M2
	78,160
	399,00
	31 185,84 CS ÚRS 2022 02

	M2
	8,000
	34,90
	279,20 CS ÚRS 2025 01

	M2
M
	40,000
	54,10
	2 164,00 CS ÚRS 2025 01

	KUS
	2,000
	71,00
	14 344,00
142,00 CS ÚRS 2022 02

	KUS
	2,000
	950,00
	1 900,00 CS ÚRS 2022 02

	
	2,000
	
	

	KUS
	2,000
	661,00
	1 322,00 CS ÚRS 2022 02

	KUS
	2,000
	670,00
	1 340,00 CS ÚRS 2022 02

	M
	40,000
	241,00
	9 640,00 CS ÚRS 2022 02
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Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
	REKAPITULACE STAVBY
	CC-CZ:
Datum:
	VHS
C<®
29.04.2025

	Kód:
Stavba:
Místo:
	2 07 17 032
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích ZL 7
	
	

	Zadavatel:
	Povodí Ohře s.p., Město Teplice
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zhotovitel:
	Vodohospodářské stavby s.r.o.
	
	IČ:
DIČ:
	

	Projektant:
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Poznámka:
	
	
	
	

	Cena bez DPH
	
	
	
	140 620,74

	DPH základní snížená
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Základ daně
140 620,74
0,00
	
	Výše daně
29 530,36
0,00

	Cena s DPH
	v	CZK
	
	
	170 151,10
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce Bystřice v Teplicích
ZL 7
Objekt:
SO_P - Objekty financované - Povodí Ohře
Soupis:
SO 201.1 - Rekonstrukce potoka - zúžený profil - Povodí Ohře
Úroveň 3:
ZL - Těžení naplavenin z koryta potoka vč. odvozu a likvidace
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	29.04.2025

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	140 620,74

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	140 620,74

	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	6 069,96

	1K
	16260110R
	Vodorovné přemístění výkopku a kameniva na skládku včetně poplatku dle platné legislativy
	M3
	50,583
	120,00
	6 069,96

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích odstranění naplavenin s naložením na dopravní
	
	
	
	134 550,78

	2K
	938904111.R
	prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m ze zakrytého koryta vodoteče s omezením mechanizace
	m3
	50,583
	2 660,00
	134 550,78

	VV
	
	"Do 30.4.2025" 49,74/1,8
	
	27,633
	
	

	VV
	
	17,0*3,0*0,45
	
	22,950
	
	

	VV
	
	Součet
	
	50,583
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