Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SML/0060/23
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na akci
SILNICE III/4221: SALAŠ, SESUV

Článek I.

Smluvní strany
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČO:





70934860

Zastoupen:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

xxxxxxxxxxxxx
Tel.:





xxxxxxx
E-mail:





xxxxxxx  

(dále jako „Objednatel“)

a

DIPONT s.r.o.





Sídlo:





Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27153

IČ:





28693094

DIČ:





CZ28693094

Zastoupení:




Ing. Marta Nováková, jednatelka společnosti

K jednání o technických věcech pověřen(a):

xxxxxxxxx
Tel.:





xxxxxx
E-mail:





xxxx
Bankovní spojení:



KB, a.s., č. účtu: 43-4122780277/0100
(dále jako „Zhotovitel“)
Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 14. 4. 2023 uzavřely „Smlouvu č. SML/0060/23 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“, k níž následně dne 11. 9. 2023 uzavřely dodatek č. 1 a dne 10. 6. 2024 uzavřely dodatek č.  2 (dále jen „Smlouva“). 

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.3 Tento dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby změny termínu dílčí části plnění Smlouvy a termínu plnění inženýrské činnosti. Důvodem je projednávání a zapracování připomínek vlastníka dotčených pozemků, v návaznosti na ukončené soudní řízení o vlastnictví pozemků
p. č. 491 a p. č. 494 v k. ú. Salaš.
Článek III.

Změny Smlouvy
3.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.2-4.3, se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 30.12.2026.
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 30.12.2026.
3.4    Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti. 
Článek IV.

Závěrečná ustanovení
4.1 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.3 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují své podpisy.
4.4 Tato smlouva je uzavřena písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato smlouva vyhotovena v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

Ve Zlíně dne: 20.05.2025




V Ústí nad Labem dne: 26.05.2025
………………………………………...


………………………………………….

Ing. Bronislav Malý




Ing. Marta Nováková
ředitel
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