statutární město Plzeň                                 		           ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.


DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2024/008163 ze dne 13. 12. 2024


	Číslo smlouvy objednatele:
	2024/008163/1

	Číslo objednávky objednatele:
	

	Definice prvku projektu: 
	





Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

	1.  Objednatel:
	statutární město Plzeň


	     se sídlem:
	náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

	     IČO:
     DIČ: 
	00075370
CZ00075370

	     zastoupený:
	ODBOREM SPRÁVY INFRASTRUKTURY

	
	Magistrátu města Plzně

	     adresa:
	Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň

	     zastoupený:
	Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

	
	

	     zástupce pověřený jednáním ve věcech

	a) smluvních:
b) technických:
	Ing. Veronika Vítová, MBA


	  
(dále jen „objednatel“)
 
a

	

	2.  Zhotovitel:
	ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

	
	zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni,       v oddílu C, vložka 10838

	
	

	     se sídlem:
	Klatovská třída 818/11, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

	     IČO:
	25229869

	     DIČ:
	CZ25229869

	     zastoupený:
	Davidem Cíglerem, jednatelem

	
	


(dále jen „zhotovitel“)

tento  

dodatek č. 1



Čl. I.

1. Dne 13. 12. 2024 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a inženýrské činnosti k akci „Oprava hydroizolace tělesa kolektoru města Plzně včetně sanace vnitřních povrchů mezi galeriemi G4B - G6B – Gerská 48-50“, a dále závazek objednatele uhradit zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla dohodnutou cenu.

2. Dopisem ze dne 23. 5. 2025 požádal zhotovitel o prodloužení termínu uvedeného v čl. IV. odst. 1 u písm. b) a c) Smlouvy, a to o 1 měsíc, přičemž na nebezpečí nedodržení termínu upozornil objednatele více než 15 dnů před jeho uplynutím. Důvodem žádosti je zjištění zvýšeného rozsahu poškození betonových konstrukcí, které vyžadují podrobnější zpracování návrhu provedení sanačních prací. Tato skutečnost má vliv na dobu plnění díla.  

3. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že stávající text čl. IV. Doba plnění odst. 1 písm. b) a c) Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním: 

„b) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací s výkazem výměr (neoceněného) a položkového rozpočtu (oceněného), která bude zároveň podkladem pro vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů 
a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby: 

nejpozději do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

c) Výkon inženýrské činnosti do stadia vydání příslušných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a dalších dotčených subjektů, potřebných k provedení stavby, včetně předání uvedených stanovisek a pravomocných rozhodnutí objednateli:

nejpozději do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy“

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.


Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a tři (3) objednatel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.




4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.







	V Plzni dne 28. 05. 2025
	
	[bookmark: _GoBack]V Plzni dne 30. 05. 2025



	


Za objednatele:	

	
	


Za zhotovitele:






	statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
  Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru
	          ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.          David Cígler
          jednatel
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